

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 16. 07. 2019

(dále jen „dodatek“)

k zakázce s názvem:

„Výměna střešní krytiny pavilonu stravování – nemocnice Rychnov nad Kněžnou“
*uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 35-0345650287/0100

(dále též „objednatel“)

a

Společnost/podnikatel

Lerson s.r.o.

se sídlem: Písečná 795/24, 500 09 Hradec Králové
zastoupená/ý: Petrem Chládkem, jednatelem
IČ: 021 45 740
DIČ: CZ02145740
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32680
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 3266270319/0800

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 7. 2019, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky „Výměna střešní krytiny pavilonu stravování – nemocnice Rychnov nad Kněžnou“.

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek v platném znění (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn:

změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 4 zákona – práce podle Cenové nabídky ze dne 11. 8. 2019.

2. Změny dle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: 101 825,- Kč bez DPH
méněpráce: 46 170,- Kč bez DPH
3. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 55 655,- Kč bez DPH

II.

Článek 2 - Podklady pro uzavření smlouvy

1. V článku 2 - Podklady pro uzavření smlouvy – v odst. 2.2 se vkládá písm. e) s následujícím zněním:
e) příloha č. 5 – cenová nabídka (vícepráce, méněpráce)
2. Cenová nabídka ze dne 11. 8. 2019, která je předmětem doplnění dle odst. 1, je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

III.

Článek 6 - Cena díla

Odst. 6. 1. beze změn.

Odstavec 6. 2., který nově zní:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 1.088.827,10 Kč bez DPH (slovy: jeden milion osmdesát osm tisíc osm set dvacet sedm korun deset haléřů)

Odst. 6. 3. až 6. 6. beze změn.

IV.

Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 16. 07. 2019 se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.

Cenová nabídka, která je předmětem doplnění dle čl. 2 smlouvy o dílo, je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Zveřejnění dle předchozí věty zajistí objednatel. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku č. 1. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své podpisy.

Přílohy:

- Cenová nabídka ze dne 11. 8. 2019
- Změny závazků ze smlouvy

Datum: _____

Datum: 16. 8. 2019

Za objednatele:

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

Za zhotovitele:

Petr Chládek – jednatel společnosti

Podpis: _____

Podpis: _____

LERSON

Lerson s.r.o.

Písečná 795/24, 500 09 Hradec Králové

IČ : 02145740

DIČ : CZ 02145740

www.lerson.cz

Cenová nabídka

Akce :oprava střechy - nemocnice RK

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

lokální výměna prkenného záklopu	18 m ²	512,00 Kč	9 216,00 Kč
D+M střešní výlez 700x700mm	2 ks	8 324,00 Kč	16 648,00 Kč
Ventilační turbína LOMANCO BIB 14	15 ks	3 374,00 Kč	50 610,00 Kč
Montáž ventilační turbíny	15 ks	641,00 Kč	9 615,00 Kč
D+M odvětrávacího komínku TOPWET	4 ks	1 540,00 Kč	6 160,00 Kč
D+M Sněhový zachytávač	42 ks	228,00 Kč	9 576,00 Kč
Cena celkem bez DPH			101 825,00 Kč

Méněpráce

Odvětrávací komínek PVC 125mm	54 ks	475	25 650,00 Kč
montáž komínku 125mm	54 ks	132	7 128,00 Kč
Vyřezání otvoru v dřevěném bednění DN 125 mm	54 ks	46	2 484,00 Kč
zaizolování prostupů průřezu do 100 mm	54 ks	202	10 908,00 Kč
cena celkem bez DPH			46 170,00 Kč

Vícepráce	101 825,00 Kč
méněpráce	46 170,00 Kč
Cena celkem bez DPH	55 655,00 Kč

Celkem vícepráce bez DPH **55 655,00 Kč**

V Hradci Králové dne 11.8.2019

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

„Výměna střešní krytiny pavilonu stravování - nemocnice Rychnov nad Kněžnou“

Tabulka k odst. 4, bodu b)		
Původní smluvní cena (vstupní)	1 033 172,10 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 101 825,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 46 170,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	1 088 827,10 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	147 995,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	14,32 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)		
Původní smluvní cena (vstupní)	1 033 172,10 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	1 033 172,10 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 6, bodu c)		
Původní smluvní cena (vstupní)	1 033 172,10 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	1 033 172,10 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 7, bodu b)		
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7		
Původní smluvní cena (vstupní)	1 033 172,10 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU	
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 101 825,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 46 170,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	55 655,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
Vícepráce z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 137/2006 Sb. (starý zákon)
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	1 033 172,10 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE Zahrnutím VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	1 033 172,10 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 101 825,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 46 170,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	1 088 827,10 Kč bez DPH

Výpočet provedl: