

## Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

### Smluvní strany

**Objednatel** Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549

sídlo Štefánikova 549/27, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové  
IČO 626 90 361  
DIČ CZ62690361  
zástupce Mgr. Bc. Iva Rindová, ředitelka

dále jako „objednatel“ a

**Zhotovitel** SVIŽN s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 229885

sídlo Milady Horákové 298/123, Hradčany, 160 00 Praha 6  
IČO 033 01 087  
DIČ CZ03301087  
zástupce Ing. arch. Marta Ševčíková, jednatelka  
Michal Volbrecht, jednatel

dále jako „zhotovitel“, objednatel a prodávající společně také jako „smluvní strany“.

### Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 7. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova – zpracování PD a výkon AD,**“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-008570 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla o příslušné vícepráce dle čl. 2 odst. 1 tohoto dodatku, čímž dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Doba realizace díla se nemění.
3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací dle čl. 2 odst. 1. tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

### Článek 2 Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 3 smlouvy o dílo se upravuje o níže uvedené vícepráce, přičemž:
  - v čl. 3 odst. 3 se doplňuje první věta smlouvy takto: *Předmětem díla dle odst. 1 písm. a) a b) jsou dále uvedené činnosti a podmínky,*
  - v čl. 3 odst. 3 písm. b) se na konci vkládá text tohoto znění:

*Projektová dokumentace DPS a její navazující nezbytné části (projekt interiéru, soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr včetně součinnosti poskytnuté zadavateli v rámci navazujících zadávacích řízení) budou dále řešit navázání objektu na stávající objekt mateřské školy, ve které bude provedena rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody, přičemž se jedná zejména o následující položky:*

- nová páteřní síť teplé vody a cirkulační vody v 1.NP:
  - o napojení na stávající rozvody v sousední budově SO.02, v úrovni ředitelny,
  - o na rozhraní páteřní sítě a jednotlivých ramen osazeny kulové kohouty s vypouštěním,
  - o z jednotlivých větví nové stoupací potrubí do 2.NP;
- nová páteřní síť studené vody v 1. NP:
  - o napojení na stávající rozvod v prostoru schodiště SO.05 č.m. 5-1.21,
  - o na rozhraní páteřní sítě a jednotlivých ramen osazeny kulové kohouty s vypouštěním,
  - o z jednotlivých větví nové stoupací potrubí do 2.NP;
- nové stoupací potrubí pro rozvod požární vody;
- demontáž stávajících rozvodů teplé, studené a cirkulační vody včetně jejich stoupacích potrubí;
- s projektem nových rozvodů jsou spojeny i stavební zásahy do stávajících konstrukcí:
  - o bourání a zapravení otvorů do stávajících instalačních šacht včetně finálních povrchů;
  - o demontáž stávajícího podhledu (část chodby a hala 1.NP) a nahrazení novým podhledem – plechové lamely nelze bezpečně zasadit zpět;
- rekonstrukce úklidové místnosti 5.1.19 v 1. NP, včetně rozvodu teplé a studené vody, nové dlažby a obkladů a včetně zařizovacích předmětů;
- rekonstrukce úklidové místnosti 5.2.19 v 2. NP, včetně rozvodu teplé a studené vody, nové dlažby a obkladů a včetně zařizovacích předmětů.

2. Cena díla dle článku 6 odst. 2 smlouvy se mění následujícím způsobem:

Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

Dílčí části plnění	Cena v Kč bez DPH	DPH samo- statně v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Cena A - Cena za realizaci architektonické studie dle článku 3 odst. 1 písm. a)	150.000	31.500	181.500
Cena B - Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. b) – DÚR	320.000	67.200	387.200
Cena C - Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. b) – DSP	280.000	58.800	338.800
Cena D - Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. b) – DPS a ostatní činnosti kromě projektu interiérů a dále realizace víceprací dle dodatku č. 1	<b>366.000</b>	<b>76.860</b>	<b>442.860</b>
Vyčíslení ceny víceprací dle dodatku č. 1 zahrnuté v ceně D	<b>86.000</b>	<b>18.060</b>	<b>104.060</b>
Cena E – Cena za realizaci projektu interiérů	200.000	42.000	242.000
Cena F - Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. c) – autorský dozor v předpokládaném rozsahu 480 hodin	200.000	42.000	242.000
<b>Součet dílčích cen A + B + C + D + E + F</b>	<b>1.516.000</b>	<b>318.360</b>	<b>1.834.360</b>

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

**Článek 3**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly, že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Za objednatele v Hradci Králové dne .....



Mgr. Bc. Iva Rindová  
ředitelka

Za zhotovitele v Praze dne ..... 5.9.2019



Ing. arch. Marta Ševčíková  
jednatelka společnosti



• **SVIŽN** •

SVIŽN s.r.o.  
+420 606 062 636 • info@svizn.cz

Kancelář • Zlatnická 1582/10 • 110 00 Praha 1  
Sídlo • Milady Horákové 298/123 • 160 00 Praha 6  
IČO • 03301087 • DIČ • C/03301087



Michal Volbrecht  
jednatel společnosti

**Od:** (null)  
**Předmět:**  
**Datum:** 27. června 2019 14:35  
**Komu:**

---

**From:** Pavlík Marek Ing. [mailto:mpavlik@kr-kralovehradecky.cz]  
**Sent:** Friday, June 21, 2019 1:59 PM  
**To:** Petr Chmel <chmel@cirihk.cz>  
**Cc:** Trumm Eduard Ing. <etrumm@kr-kralovehradecky.cz>  
**Subject:** RE: STEF - viceprace ZTI

Dobrý den, jak jsem uvedl již v minulých zprávách. Předmět dodatku je jasně specifikován dle požadavků zástupce školy. Se zněním souhlasím.

**Ing. Marek Pavlík**  
**Odbor investic / příprava a realizace staveb**