

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 27. 9. 2018

(dále též jen „dodatek“ nebo „dodatek č.1“)

(uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“))

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

IČ: 70889546

DIČ: CZ 70889546

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 35-0345650287/0100

kontaktní osoba ve věcech plnění: Ing. Libor Žilka

e-mail: zilka@kr-kralovehradecky.cz

telefon: 495 817 175

(dále též „objednatel“)

a

Společnost

ASTEX, spol. s r. o.

se sídlem: Horova 1859/42, Žabovřesky, 616 00 Brno

zastoupená: Ing. Alešem Kovářem, jednatelem

IČ: 00559806

DIČ: CZ00559806

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 248

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 459546621/0100

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále též jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 9. 2018 (dále též jen „Smlouva“), která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**ZD/17/415_Výstavba rozvodu medicínálních plynů, na p.č.st.1638 a p.č.st. 1639 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem**“.

1. Tento Dodatek je uzavírán dle čl. 6 odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní Smlouvy o dílo a v souladu se Směrnicí č.3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem následujících dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota činí méně než 15 % původní ceny veřejné zakázky, ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ – změny podle Změnového listu č. 1.

2. Celkové vícepráce činí 116 211,00 Kč bez DPH.

3. Celkové méněpráce činí 67 428,00 Kč bez DPH.

4. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 48 783,00 Kč bez DPH.

5. Smlouva o dílo se mění a doplňuje v následujících bodech:

Článek 6 Cena díla

1. Odstavec 6.1 – beze změn.

2. Odstavec 6.2, který nově zní:

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 2 699 883,06 Kč bez DPH

(slovy: dva miliony šest set devadesát devět tisíc osm set osmdesát tři korun českých šest haléřů)

Odst. 6.3, 6.4, 6.5 a 6.6 beze změn.

6. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Zveřejnění dle předchozí věty zajistí objednatel. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku č. 1. Na důkaz svého souhlasu s

obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své podpisy.

O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/2/128/2017 hejtman Královéhradeckého kraje.

Příloha:

Změnový list č.1

Změny závazků

V Hradci Králové dne**30.05.2019**.....

Za objednatele:

.....
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

V Brně dne**24.09.2019**.....

Za zhotovitele:

.....
ASTEX spol. s.r.o.
Ing. Aleš Kovář, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01	
Název projektu:	Rozvody medicinálních plynů a výměna požárních uzávěrů č.p. 1502 a 1503, na pozemcích st.1638 a 1639 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem		
Zhotovitel:	ASTEX spol. s.r.o.		
Objednatel:	Královéhradecký kraj		
Změnový list vystavil:			
Datum:	04.09.2019		
Předmět změny: Rozvody medicinálních prvků, koncové prvky Popis a zdůvodnění změny: Na základě jednání s uživatelem se vyskytla potřeba úpravy vedení tras z důvodů zachování provozu operačních sálů a jednotlivých oddělení. Vedení tras bylo nutné upravit pro co nejmenší zásah do obvodových zdí a stropů a zkrácení doby výstavby na odděleních. Dále bylo nutné upravit počty koncových prvků s ohledem na budoucí změny v užívání jednotlivých prostor. Jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné v době tvorby projektové dokumentace s náležitou péčí předvídat. Přílohy změnového listu: rozpočet „ZL 1 – Rozvody medicinálních prvků, koncové prvky“			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
- 67 428,00 Kč		116 211,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
48 783,00 Kč		-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum: 4.9.2019		Datum: 4.9.2019	
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
Datum: 10.9.2019		Datum: 6.9.2019	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

1310-b1 - SO-02 rozvody medicínálních plynů - hlavní pavilon

KSO: 801 11
Dvůr Králové nad Labem
IČ CPV: 45000000-7
Zadavatel: Královohradecký kraj Pivovarské náměstí č.p. 1245
Místo: ASTEX, spol. s r. o.
Projektant: Sateliter s.r.o., ul. Palackého č.p. 920, Náchod
Poznámka:

CC-CZ: 1264
Datum: 18.7.2017
CZ CPV: 41.00.20
IC: 70889546
DIČ: CZ70889546
IK: 00559806
DIČ: CZ00559806
IČ: 28778626
DIČ: CZ28778626

Cena bez DPH

2 239 820,82

Číslo zakázky
stavby:

Základ cena
2 239 820,82

Výše DPH
470 363,09

Cena s DPH

v CZK

2 710 183,19 CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozvody medicínálních plynů

Objekt:

1310-b1 - SO-02 rozvody medicínálních plynů - hlavní pavilon

Místo:

Dvůr Králové nad Labem

Datum:

18.7.2017

Zadavatel:

Královohradecký kraj Pivovarské náměstí č.p. 1245
ASTEX, spol. s r. o.

Projektant:

Sateliter s.r.o., ul. Palackého č.p. 920, Náchod

Kód dle Popis

Cena celkem [CZK]

vícepráce

Náklady soupisu celkem

2 239 820,82

48 783,00

NSV - Práce a dodávky NSV

170 311,08

0,00

1 - Vytváření konstrukcí sanitace

6 048,00

4 - Vodorovné konstrukce

1 304,00

6 - Úprava povrchů, vnitřní a vnější výplně

48 908,50

9 - Detailní konstrukce v rámci-baušed

109 885,00

997 - Převodové

4 300,24

998 - Převodové

694,34

PSV - Práce a dodávky PSV

483 758,65

-67 428,00

785 - Konstrukce sítě vyústění

13 247,75

785 - Měření

6 938,00

785 - Technická práce - měření a kábel

284 628,94

EL - M

1 626 711,05

EL - Práce a dodávky elektro

85 025,05

99 PSV - Rozvodná plyn

1 501 489,00

116 211,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozvody medicínálních plynů

Objekt:

1310-b1 - SO-02 rozvody medicínálních plynů - hlavní pavilon

Místo:

Dvůr Králové nad Labem

Datum:

18.7.2017

Zadavatel:

Královohradecký kraj Pivovarské náměstí č.p. 1245
ASTEX, spol. s r. o.

Projektant:

Sateliter s.r.o., ul. Palackého č.p. 920, Náchod

Id.

Typ

Kat

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

číslo práce

Množství

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 239 820,82

-67 428,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV	170 311,08	0,00		
3		Svislé a kompletní konstrukce	6 046,00			
1	K	31794323 Vělcované ravniny Ø 14 až 22 vodorovně stávající do 30 cm výšky omítky	t	0,189	32 000,00	6 046,00
vv		15,91*0,016*2		0,189		
2		Vodorovné konstrukce	1 504,00			
2	K	41323221 Zetavěs zvlášť vřazený/okrasný s do 150 mm	ks	2,809	772,00	1 504,00
vv		2		2,809		
3	E	Úpravy stěn a průběhy v rozsovkách výhledů	49 503,51			
3	K	61132522 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na střepech	m2	1,200	333,00	966,00
vv		1		1,000		
vv		1		1,000		
vv		1		1,000		
4	K	612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	9,810	480,00	4 708,80
vv		(5,0)*0,1		0,500		
vv		(17,1)*0,1		1,710		
vv		(26,8)*0,1		2,680		
vv		(49,2)*0,1		4,920		
5	K	61232521 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	14,715	380,00	5 591,70
vv		(5,0)*0,15		0,750		
vv		(17,1)*0,15		2,565		
vv		(26,8)*0,15		4,020		
vv		(49,2)*0,15		7,380		
6	K	61232521 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	81,000	477,00	38 637,00
vv		2		2,000		
vv		6		6,000		
vv		2		2,000		
vv		5		5,000		
vv		12		12,000		
vv		6		6,000		
vv		30		30,000		
vv		4		4,000		
vv		14		14,000		

B		7		Ustátní komise a pracovníci		107 853,60	
7	K	97103111	Vybourání otvorů v zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 40 mm	m2	78,000	43,00	31 820,00
			120,0		120,000		
			180,0		180,000		
			200,0		200,000		
			240,0		240,000		
8	K	97103111	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000	311,00	933,00
			1		1,000		
			2		2,000		
9	K	97103111	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	19,000	1 020,00	19 380,00
			14		14,000		
			5		5,000		
10	K	97103111	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	6,000	918,00	5 508,00
			6		6,000		
11	K	97103111	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	3,000	1 258,00	3 774,00
			3		3,000		
12	K	972054241	Vybourání otvorů v žb stropěch nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	3,000	2 582,00	7 776,00
			1		1,000		
			1		1,000		
			1		1,000		
13	K	973031326	Vyseknutí kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 tl do 450 mm	kus	2,000	1 733,00	3 466,00
			2		2,000		
14	K	973031719	Vyseknutí kapes v klenbách z cihel na MV nebo MVC pro špalíky do 150x150x100 mm	kus	17,000	536,00	9 112,00
			2		2,000		
			5		5,000		
			6		6,000		
			4		4,000		
15	K	974031122	Vyseknutí rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	58,100	266,00	26 094,60
			(1,5+1,0)*2		5,000		
			(4,5+1,0)*1		5,500		
			(2,2+1,6+1,0+1,0)*2		11,600		

[illegible]

[illegible]

25,3	25,300
(4,5+5,6+4,5+5,6)*1,8	36,360
37,7	37,700
(6,0+6,35+6,0+6,35)*1,8	44,460
112,9	112,900
(41,0+7,8+41,0)*3,3	279,840
26,0	26,000
(5,95+6,3+5,95+6,3)*1,8	44,100
27,0	27,000
(4,8+5,6+4,8+5,6)*1,8	37,440
17,7	17,700
(2,8+6,3+7,8+6,3)*1,8	32,760
52,3	52,300
(9,3+5,6+9,3+5,6)*1,3	38,740
147,5	147,500
(2,8+53,25+2,8+53,25)*3,3	369,930
29,1	29,100
(5,2+5,6+5,2+5,6)*1,8	38,880
34,5	34,500
(5,9+5,9+5,9+5,9)*1,8	42,480
63,0	63,000
(11,2+5,6+11,2+5,6)*1,3	43,680
120,9	120,900
(43,65+2,8+43,65)*3,3	297,330
900,0	900,000
900,0	900,000
945,0	945,000
900*1,05	945,000
956,160	956,160
956,160	956,160
134,0	134,000
26,7	26,700
13,5	13,500
9,8	9,800
23,7	23,700

[illegible]

37,7	37,7	37,700					
(6,0+6,35+6,0+6,35)*1,8	44,460						
112,9	112,900						
(41,0+2,8+41,0)*3,3	279,840						
26,0	26,000						
(5,95+6,3+5,95+6,3)*1,8	44,100						
27,0	27,000						
(4,8+5,6+4,8+5,6)*1,8	37,440						
17,7	17,700						
(2,8+6,3+2,8+6,3)*1,8	32,760						
52,3	52,300						
(9,3+5,6+9,3+5,6)*1,3	38,740						
147,5	147,500						
(2,8+53,25+2,8+53,25)*3,3	366,930						
29,1	29,100						
(5,2+5,6+5,2+5,6)*1,8	38,880						
34,5	34,500						
(5,9+5,9+5,9+5,9)*1,8	42,480						
63,0	63,000						
(11,2+5,6+11,2+5,6)*1,3	43,680						
120,9	120,900						
(43,1+2,8+43,65)*3,3	297,330						
36	K	794191003	Člštění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	161,040	47,00	7 568,88
36			Člštění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací				
36			11,2*1,75*2*2		8,400		
36			11,2*1,75*2*3		12,600		
36			11,2*0,61*2*1		1,440		
36			11,2*1,75*2*2		8,400		
36			11,2*1,75*2*4		16,800		
36			11,2*1,75*2*1		4,200		
36			11,2*1,75*2*3		12,600		
36			11,2*1,75*2*2		8,400		
36			11,2*1,75*2*1		4,200		
36			11,2*1,75*2*4		16,800		
36			11,2*1,75*2*1		4,200		

			podlaží						
			(1,2*1,75)*2*2			6,400			
			podlaží						
			(1,5*1,75)*2*4			21,000			
			2P						
			(1,2*1,75)*2*5			21,000			
			podlaží (podlaží)						
			(1,2*1,75)*2*1			4,200			
			podlaží						
39	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	604,200	47,00		28 397,40	
			Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací						
			1. pat						
			(0,6*2,0)*2*3			7,200			
			(0,8*2,0)*2*12			34,400			
			(1,1*2,0)*2*12			32,800			
			(1,45*2,0)*2*2			11,600			
			(2,6*3,3)*2*1			17,160			
			1. pat						
			(0,9*2,0)*2*2			25,200			
			(1,1*2,0)*2*11			48,400			
			(1,45*2,0)*2*3			17,400			
			(2,6*3,3)*2*1			17,160			
			1. pat						
			(0,9*2,0)*2*11			39,600			
			(1,1*2,0)*2*12			32,800			
			(1,45*2,0)*2*2			40,600			
			(2,6*3,3)*2*2			34,320			
			(2,4*3,0)*2*1			14,400			
			2. pat						
			(0,9*2,0)*2*10			36,000			
			(1,1*2,0)*2*13			57,200			
			(1,45*2,0)*2*8			46,400			
			(2,6*3,3)*2*1			17,160			
			(2,4*3,0)*2*1			14,400			
			podlaží						
40	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	956,160	99,00		18 167,04	
			Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací						
			1. pat						
			(3,0*2,0)			6,000			
			2. pat						
			(2,3*1,4)			3,220			
			3. pat						
			(4,2*2,1)			8,820			
			4. pat						
			(4,2*2,6)			10,920			
			podlaží (podlaží)						
			134,0			134,000			
			veranda (veranda)						
			26,7			26,700			
			13,5			13,500			
			veranda (veranda)						
			9,8			9,800			
			23,7			23,700			
			1. pat						
			podlaží						
			25,6			25,600			
			podlaží						
			25,3			25,300			
			veranda (veranda)						
			37,7			37,700			
			podlaží (podlaží)						
			112,9			112,900			
			1. pat						
			podlaží						

			26,0		26,000	
			26,0			
			27,0		27,000	
			27,0			
			17,7		17,700	
			17,7			
			52,3		52,300	
			52,3			
			147,5		147,500	
			147,5			
			29,1		29,100	
			29,1			
			34,5		34,500	
			34,5			
			63,0		63,000	
			63,0			
			120,9		120,900	
			120,9			
41	K	784221101	Dvojnásobné bílé omalby ze směsí za sucha dobře ovlivňovatelných v místnostech do 3,80 m		m2	2 794,420
						-41,00
						114 571,22
			Dvojnásobné bílé omalby ze směsí za sucha dobře ovlivňovatelných v místnostech do 3,80 m			
			1,0			
			1,0			
			(3,0*2,0)		6,000	
			(3,0*2,0)			
			(2,3*1,4)		3,220	
			(2,3*1,4)			
			(4,2*2,1)		8,820	
			(4,2*2,1)			
			(4,2*2,6)		10,920	
			(4,2*2,6)			
			134,0		134,000	
			134,0			
			(2,5*53,3+2,5*53,3)*3,3		368,280	
			(2,5*53,3+2,5*53,3)*3,3			
			26,7		26,700	
			26,7			
			(4,7*5,7+4,7*5,7)*1,8		37,440	
			(4,7*5,7+4,7*5,7)*1,8			
			13,5		13,500	
			13,5			
			(2,5*5,45+2,5*5,45)*1,8		28,620	
			(2,5*5,45+2,5*5,45)*1,8			
			9,8			
			9,8		9,800	
			9,8			
			(1,8*5,45+1,8*5,45)*1,8		26,100	
			(1,8*5,45+1,8*5,45)*1,8			
			23,7		23,700	
			23,7			
			(4,35*5,45+4,35*5,45)*1,8		35,280	
			(4,35*5,45+4,35*5,45)*1,8			
			25,6			
			25,6		25,600	
			25,6			
			(4,55*5,6+4,55*5,6)*1,8		36,540	
			(4,55*5,6+4,55*5,6)*1,8			
			25,3			
			25,3		25,300	
			25,3			
			(4,5*5,6+4,5*5,6)*1,8		36,360	
			(4,5*5,6+4,5*5,6)*1,8			
			37,7			
			37,7		37,700	
			37,7			
			(6,0*6,35+6,0*6,35)*1,8		44,460	
			(6,0*6,35+6,0*6,35)*1,8			
			112,9			
			112,9		112,900	
			112,9			
			(41,0*2,8+41,0)*3,3		279,840	
			(41,0*2,8+41,0)*3,3			
			26,0			
			26,0		26,000	
			26,0			
			(5,95*6,3+5,95*6,3)*1,8		44,100	
			(5,95*6,3+5,95*6,3)*1,8			
			27,0			
			27,0		27,000	
			27,0			
			(4,8*5,6+4,8*5,6)*1,8		37,440	
			(4,8*5,6+4,8*5,6)*1,8			
			17,7			
			17,7		17,700	
			17,7			

[illegible]

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba

Rozvedy mediálních plynů

Objekt

1310-b3 - SO-02 vedlejší rozpočtové náklady

Msto

801 11

Msto

Dvůr Králové nad Labem

CZ CFV

4500000-7

Zadavatel

Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí č.p. 1245

Msto

ASTEX, spol. s r. o.

Projektant

Sateller s.r.o., ul. Palackého č.p. 920, Náchod

Předmět

CC-CZ

1264

Datum

18.7.2017

CZ-CP

41.00.20

IC

70889546

DC

C270889546

IC

00559806

DC

C200559806

IC

28778626

DC

C228778626

Cena bez DPH

99 511,94

Zatím na

99 511,94

Cena s DPH

v CZK

120 409,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rozvedy mediálních plynů

Objekt

1310-b3 - SO-02 vedlejší rozpočtové náklady

Msto

Dvůr Králové nad Labem

Zadavatel

Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí č.p. 1245

Msto

ASTEX, spol. s r. o.

Datum

18.7.2017

Projektant

Sateller s.r.o., ul. Palackého č.p. 920, Náchod

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

99 511,94

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

99 511,94

VRN2 - Základní stavby

73 996,06

VRN2 - Průmyslové stavby

25 515,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Rozvedy mediálních plynů

Objekt

1310-b3 - SO-02 vedlejší rozpočtové náklady

Msto

Dvůr Králové nad Labem

Zadavatel

Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí č.p. 1245

Msto

ASTEX, spol. s r. o.

Datum

18.7.2017

Projektant

Sateller s.r.o., ul. Palackého č.p. 920, Náchod

PC

Typ

Kód

Popis

Množství

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Zároveň

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

99 511,94

79 609,53

n VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

99 511,94

n VRN2

Základní stavby

73 996,06

n VRN2

Průmyslové stavby

scob

1,000

73 996,06

73 996,06

0,8

39 196,83

n VRN2

Průmyslové stavby

25 515,88

n VRN2

Průmyslové stavby

scob

1,000

25 515,88

25 515,88

0,8

20 412,70



MZ Liberec, a. s.

U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3

Tel.: +420 48 8040 111. Fax.: +420 48 8040 326.

E-mail.: info@mzliberec.cz . www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :	
Název stavby :	Nemocnice Dvůr Králové nad Labem hlavní budova 1.NP

Fakturace červenec 2019

	SoD	vícepráce
1.PP vč.stoup.	532 015,00	
1.NP	300 153,00	31 502,00
2.NP	378 940,00	50 407,00
3.NP	320 381,00	34 302,00
celkem	1 531 489,00	116 211,00



MZ Liberec, s. r. o.
U Nivy 362/6, 460 01 Liberec 3
Tel.: +420 48 8840 111, Fax.: +420 48 8040 316
E-mail: info@mzliberec.cz, www.mzliberec.cz
Člen asociace vnitřní a dodavatelské odvětvové organizace
Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č.:	27. červenec 2017
Datum:	Namontice Dvůr Králové nad Labem hlavní budova 1.PP vč.stoupačky
Název stavby:	Projektant:
Projektant:	Petra Ducháčková

Číslo	Název	Množství dodávky	Množství montáže	Měrná jednotka	Cena dodávky kus	Cena montáže ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.
mediplýny								
	méděná trubka 8x1	7,00	7,00	m	71,00	98,00	497,00	686,00
	méděná trubka 12x1	12,00	12,00	m	103,00	108,00	1 236,00	1 296,00
	méděná trubka 18x1	161,00	161,00	m	157,00	128,00	25 277,00	20 608,00
	méděná trubka 28x1	132,00	132,00	m	240,00	230,00	31 680,00	30 360,00
	rořez trubek 3%	1,00	0,00	kus	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00
	Ag. sada 45x pasta	1 000,00	0,00	g	12,00	0,00	12 000,00	0,00
	chránička potrubí-oc.trubka 28.9x2.6 (0.5m)	9,00	9,00	kus	36,00	129,00	324,00	1 161,00
	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0.5m)	26,00	26,00	kus	45,00	179,00	1 170,00	4 654,00
	chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0.5m)	14,00	14,00	kus	71,00	194,00	994,00	2 716,00
	protipožární uclávká	16,00	16,00	kus	410,00	574,00	6 560,00	9 184,00
	hvarok: Cu	125,00	125,00	kus	55,00	80,00	6 875,00	10 000,00
	konzole středně složitá	58,00	58,00	kus	146,00	234,00	8 468,00	13 572,00
	příchytky	8,00	8,00	kus	21,00	37,00	168,00	296,00
	označení potrubí	312,00	312,00	m	7,00	15,00	2 184,00	4 680,00
	ochranný plyn pro náění Cu trubek	312,00	312,00	m	6,00	0,00	1 872,00	0,00
	propékání rozvodu dusíkem	312,00	312,00	m	7,00	7,00	2 184,00	2 184,00
	zaslepení potrubí	6,00	6,00	kus	33,00	55,00	198,00	330,00
	na spojení na stávací rozvod	3,00	3,00	kus	168,00	278,00	504,00	834,00
	odstavění částí stáv. rozvodu vč. rolného uvedení do provozu	0,00	2,00	kus	0,00	1 804,00	0,00	3 608,00
	úseková tlaková zkouška	0,00	8,00	kus	0,00	631,00	0,00	5 048,00
	závěsná tlaková zkouška	0,00	6,00	kus	0,00	1 476,00	0,00	8 856,00
	kulo.v. kohout DN15 vč. šroubení	10,00	10,00	kus	651,00	278,00	6 510,00	2 760,00
	kulo.v. kohout DN25 vč. šroubení	5,00	5,00	kus	1 034,00	288,00	5 170,00	1 440,00
	lahvový uzavírací ventil	23,00	23,00	kus	636,00	185,00	14 628,00	4 255,00
	odvzdušňovací lahev pro vakuum	1,00	1,00	kus	1 917,00	248,00	1 917,00	248,00
	manometr ar.100 rozsah 0-1MPa	17,00	17,00	kus	809,00	185,00	13 753,00	3 145,00
	vakuumetr ur.100 rozsah 0-100kPa	1,00	1,00	kus	567,00	238,00	567,00	238,00
	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku	2,00	2,00	kus	1 688,00	258,00	3 376,00	516,00
	pevný stropní stávk. výbava: 2x D2, 4x zásuvka DO-LED, 4x zásuvka VDO-LED, 4x zásuvka ochr.pospojení, 2x mediálka 400mm, 1x sada 3 ramen (rameno lomenné 700/600mm+roští inuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, rameno 550mm+závěsná police).							
	ventil.krabice pro 1 plyn kompletní (1x uzav. ventil, 1xpřip. zálohy, 1xdílo snímání tlaku)	1,00	1,00	kus	105 637,00	10 156,00	105 637,00	10 156,00
	monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu	2,00	2,00	kus	14 867,00	1 488,00	29 734,00	2 976,00
	kabel signalizace	80,00	80,00	m	21 114,00	1 588,00	21 114,00	1 588,00
	projektová dokumentace vč. dokumentace skut.stavu (3x zář, 1x CD)	1,00	0,00	kus	15,00	31,00	1 200,00	2 480,00
	zahájení, ukončení a předání	0,00	0,00	kus	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00
	přesun hmot	0,00	1,00	kus	0,00	18 569,00	0,00	18 569,00
	zkoušky: a revize	0,00	1,00	kus	0,00	33 530,00	0,00	33 530,00
		0,00	1,00	kus	0,00	17 544,00	0,00	17 544,00
							312 477,00	219 538,00
								532 015,00

Slavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.

vypocovata :

v Liberci dne 25.7.2018



MZ Liberec, a. s.
U Nivy 362/6, 460 01 Liberec 3
Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 336
E-mail: info@mliberce.cz, www.mliberce.cz
Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č.:	27. červenec 2017
Datum:	
Název stavby:	Nemocnice Dvůr Králové nad Labem hlavní budova 1, NP
Projektant:	Petra Ducháčková

Část	Název	Množství dodávky	Množství montáže	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %	vícení			
										Množství dodávky	Množství montáže	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.
mediplyn	měděná trubka 8x1	25,00	25,00	m	71,00	98,00	1 775,00	2 450,00	21			0,00	0,00
	měděná trubka 12x1	61,00	61,00	m	103,00	108,00	6 283,00	6 588,00	21			0,00	0,00
	měděná trubka 18x1	137,00	137,00	m	157,00	128,00	21 509,00	17 536,00	21			0,00	0,00
	profes trubek 3%	1,00	0,00	kus	884,00	0,00	0,00	0,00	21			0,00	0,00
	Aj páska 45+ pasta	420,00	0,00	g	12,00	0,00	5 040,00	0,00	21			0,00	0,00
	chránička potrubí-oc.trubka 26,9x2,6 (0,5m)	10,00	10,00	kus	36,00	129,00	360,00	1 290,00	21			0,00	0,00
	chránička potrubí-oc.trubka 31,8x2,6 (0,5m)	4,00	4,00	kus	45,00	179,00	180,00	716,00	21			0,00	0,00
	protisozární uchránka	4,00	4,00	kus	410,00	574,00	1 640,00	2 286,00	21			0,00	0,00
	travinky Cu	89,00	89,00	kus	55,00	80,00	4 895,00	7 120,00	21			0,00	0,00
	konzole středně složitá	51,00	51,00	kus	146,00	234,00	7 446,00	11 934,00	21			0,00	0,00
	příchytky	26,00	26,00	kus	21,00	37,00	546,00	962,00	21			0,00	0,00
	značení potrubí	223,00	223,00	m	7,00	15,00	1 561,00	3 345,00	21			0,00	0,00
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	223,00	223,00	m	6,00	0,00	1 338,00	0,00	21			0,00	0,00
	prodláždění rozvodu dusíkem	223,00	223,00	m	7,00	7,00	1 561,00	1 561,00	21			0,00	0,00
	nepojení na stávající rozvod	1,00	1,00	kus	168,00	278,00	168,00	278,00	21			0,00	0,00
	odsávání části stáv. rozvodu vč. zjevného uvedení do provozu	0,00	0,00	kus	0,00	1 804,00	0,00	1 804,00	21			0,00	0,00
	úseková tlaková zkouška	0,00	5,00	kus	0,00	631,00	0,00	3 155,00	21			0,00	0,00
	lišta třkanálová pro potrubí medicálního plynu	0,00	0,00	m	140,00	260,00	0,00	0,00	21			0,00	0,00
	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítkou	5,00	5,00	kus	1 688,00	258,00	8 440,00	1 290,00	21			0,00	0,00
	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou na omítku	2,00	2,00	kus	1 895,00	268,00	3 790,00	536,00	21			0,00	0,00
	ventil.krabice pro 1 plyn kompletní (1xuzav.ventil,1xpřp.záloh,1xčidlo snímání tlaku)	2,00	2,00	kus	14 867,00	1 488,00	29 734,00	2 976,00	21			0,00	0,00
	ventil.krabice pro 3 plyny kompletní (3xuzav.ventil,3xpřp.záloh,3xčidlo snímání tlaku)	1,00	1,00	kus	31 928,00	3 373,00	31 928,00	3 373,00	21			0,00	0,00
	monitorovací zařízení a dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu	1,00	1,00	kus	21 114,00	1 588,00	21 114,00	1 588,00	21			0,00	0,00
	kabel signálizace	100,00	100,00	m	15,00	31,00	1 500,00	3 100,00	21			0,00	0,00
	projektová dokumentace vč. dokumentace skaf.stavu (3x paré, 1x CD)	1,00	0,00	kus	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	21			0,00	0,00
	zahájení ukončení a předání	0,00	1,00	kus	0,00	18 569,00	0,00	18 569,00	21			0,00	0,00
	přesun hmot	0,00	1,00	kus	0,00	33 530,00	0,00	33 530,00	21			0,00	0,00
	zkoušky a revize	0,00	1,00	kus	0,00	17 544,00	0,00	17 544,00	21			0,00	0,00
							156 612,00	143 541,00				24 194,00	7 308,00
								300 153,00					31 502,00

vypracovala :

v Liberci dne 25.7.2018



MZ Liberec, s. r. o.
U Nivy 362/6, 460 01 Liberec 3
Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326.
E-mail: info@mzliberec.cz, www.mzliberec.cz

Člen a.s. sítě výtahů a dodavatel s.r.o. výtahů a s.r.o. výtahů

Výtahy má certifikovaným systémem s.r.o. výtahů a s.r.o. výtahů

Číslo výtahů: 13485

Zakázka č.:	27. červenec 2017
Datum:	Nemocnice Dvůr Králové nad Labem hlavní budova Z.NP
Místo stavby:	Petra Ducháčková
Projektant:	

Číslo	Název	Množství dodávky	Množství montáže	Mámi jednotka	Cena dodávky	Cena montáže	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	vícepráce			
									Množství dodávky	Množství montáže	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.
medicíny	měřná trubka 8x1	31,00	31,00	m	71,00	98,00	2 201,00	3 038,00			0,00	0,00
	měřná trubka 12x1	71,00	71,00	m	103,00	108,00	7 313,00	7 668,00			0,00	0,00
	měřná trubka 18x1	211,00	211,00	m	157,00	128,00	33 127,00	27 008,00			0,00	0,00
	stojan trubek 3%	1,00	0,00	kus	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00			0,00	0,00
	Ag zářka 45+racie	590,00	0,00	2	12,00	0,00	7 080,00	0,00			0,00	0,00
	chránička potrubí-oc.trubka 26,9x2,6 (0,5m)	2,00	2,00	kus	36,00	129,00	72,00	258,00			0,00	0,00
	chránička potrubí-oc.trubka 31,8x2,6 (0,5m)	7,00	7,00	kus	45,00	179,00	315,00	1 253,00			0,00	0,00
	podpěrná upevňovací	9,00	9,00	kus	410,00	574,00	3 690,00	5 166,00			0,00	0,00
	litarovky Cu	125,00	125,00	kus	55,00	80,00	6 875,00	10 000,00			0,00	0,00
	konsole středně složitá	67,00	67,00	kus	146,00	234,00	9 782,00	15 678,00			0,00	0,00
	příchycí	6,00	6,00	kus	21,00	37,00	126,00	222,00			0,00	0,00
	značení potrubí	313,00	313,00	m	7,00	15,00	2 191,00	4 695,00			0,00	0,00
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	313,00	313,00	m	6,00	0,00	1 878,00	0,00			0,00	0,00
	projechtování rozvodu dusíkem	3,00	3,00	kus	168,00	278,00	504,00	834,00			0,00	0,00
	podstavce části stávající rozvodu vč. pevného upevňovacího do provozu	0,00	3,00	kus	0,00	1 804,00	0,00	5 412,00			0,00	0,00
	úskoková laková zkouška	0,00	7,00	kus	0,00	631,00	0,00	4 477,00			0,00	0,00
	lékařský následný panel s termínální jednotkou pod omítkou	6,00	6,00	kus	1 698,00	258,00	10 128,00	1 548,00			0,00	0,00
	lékařský následný panel s termínální jednotkou na omítku	2,00	2,00	kus	1 895,00	265,00	3 790,00	536,00			0,00	0,00
	demontáž a zpětná montáž stávající ventil krabice pro 1 plyn	0,00	2,00	kus	0,00	1 984,00	0,00	3 968,00	3,00	3,00	5 685,00	804,00
	násavce do rychlospojky	0,00	0,00	kus	690,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	2 720,00	0,00
	kyliková hadice 4 Bar	0,00	0,00	m	2 168,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	6 504,00	0,00
	léta tlakaná pro potrubí medicálního plynu	0,00	0,00	m	140,00	260,00	0,00	0,00	24,00	24,00	3 360,00	6 240,00
	ventil krabice pro 2 plyn kompletní (2xuzav. ventil, 2xpřp. záložky, 2xodlo. snímání tlaku)	1,00	1,00	kus	25 594,00	2 381,00	25 594,00	2 381,00			0,00	0,00
	ventil krabice pro 3 plyn kompletní (3xuzav. ventil, 3xpřp. záložky, 3xodlo. snímání tlaku)	1,00	1,00	kus	31 928,00	3 375,00	31 928,00	3 375,00			0,00	0,00
	monitorovací zařízení s dočk. LCD displejem pro 12 vstupů, uživatelský nastavitelný, příprava pro měření spotřeb plynu	1,00	1,00	kus	21 114,00	1 586,00	21 114,00	1 586,00	1,00	1,00	21 114,00	1 586,00
	kabel signalizace	140,00	140,00	m	15,00	31,00	2 100,00	4 340,00	52,00	52,00	780,00	1 612,00
	demontáž stávající lůžkové rampy pro 2 lůžka	0,00	2,00	kus	0,00	1 521,00	0,00	3 042,00			0,00	0,00
	podvoz lůžkových ramí do výrobní dílny, a dovoz zvlášť	0,00	1,00	kus	0,00	853,00	0,00	853,00			0,00	0,00
	úprava lůžkové rampy pro 2 lůžka - doplnění 2 ks rychlospojky SV (1ks/1lůžko)	2,00	0,00	kus	6 253,00	0,00	12 506,00	0,00			0,00	0,00
	zpevnění montáž lůžkové rampy pro 2 lůžka	0,00	2,00	kus	0,00	4 564,00	0,00	9 128,00			0,00	0,00
	projekrová dokumentace vč. dokumentace skut. stavu (3x paré, 1x CD)	1,00	0,00	kus	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00			0,00	0,00
	zajištění ukončení a předání	0,00	1,00	kus	0,00	18 569,00	0,00	18 569,00			0,00	0,00
	přesun hmot	0,00	1,00	kus	0,00	33 530,00	0,00	33 530,00			0,00	0,00
	zkoušky a revize	0,00	1,00	kus	0,00	17 544,00	0,00	17 544,00			0,00	0,00
celkem Kč bez DPH								180 700,00			378 940,00	50 407,00

Stavební přípomocné práce nejsou započítány, demontáž pouze v rozsahu uvedeném v pol.rozpočtu.

vypracovala :

v Liberci dne 25.7.2018



MZ Liberec, s. r. o.

U Nlay 362/6, 460 01 Liberec 3

Tel.: +420 48 8040 111, Fax: +420 48 8040 376

E-mail: info@mzliberec.cz, www.mzliberec.cz

Člen asociace Virocch a. s. (dávajícího zřizovatele) ch. umontedů

Všechny práce prováděné s tímto jmenem jsou v souladu s ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č.:	27. červenec 2017
Datum:	Nemocnice Dvůr Králové nad Labem hlavní budova 3.NP
Název stavby:	Petra Ducháčková
Projektant:	

Část	Název	Množství dodávky	Množství montáže	Měrná jednotka	Cena dodávky	Cena montáže	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	Množství dodávky	Množství montáže	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	vícení
kyslík, stl.vzduch													
	medená trubka 8x1	29,00	29,00	m	71,00	98,00	2 059,00	2 842,00			0,00	0,00	
	medená trubka 12x1	65,00	65,00	m	103,00	108,00	6 695,00	7 020,00			0,00	0,00	
	medená trubka 18x1	140,00	140,00	m	128,00	128,00	21 980,00	17 920,00			0,00	0,00	
	profes trubek 3%	1,00	0,00	kus	919,00	0,00	919,00	0,00			0,00	0,00	
	Aj. láčka 45+asta	440,00	0,00	g	12,00	0,00	5 280,00	0,00			0,00	0,00	
	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0.5m)	7,00	7,00	kus	36,00	129,00	252,00	903,00			0,00	0,00	
	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0.5m)	3,00	3,00	kus	45,00	179,00	135,00	537,00			0,00	0,00	
	polikozární udrávka	2,00	2,00	kus	410,00	574,00	820,00	1 148,00			0,00	0,00	
	lvarovky Cu	94,00	94,00	kus	55,00	80,00	5 170,00	7 520,00			0,00	0,00	
	konzola středně složitá	47,00	47,00	kus	146,00	234,00	6 862,00	10 998,00			0,00	0,00	
	trřichyky	9,00	9,00	kus	21,00	37,00	189,00	333,00			0,00	0,00	
	znacení potrubí	234,00	234,00	m	7,00	15,00	1 638,00	3 510,00			0,00	0,00	
	ochranný plyn pro řzení Cu trubek	234,00	234,00	m	6,00	0,00	1 404,00	0,00			0,00	0,00	
	pro-láchnutí rozvodu dusíkem	234,00	234,00	m	7,00	7,00	1 638,00	1 638,00			0,00	0,00	
	náclonění na stávající rozvod	5,00	5,00	kus	168,00	278,00	840,00	1 390,00			0,00	0,00	
	odslavení částí stáv. rozvodu vč. zřizného uvedení do provozu	2,00	2,00	kus	0,00	1 804,00	0,00	3 608,00			0,00	0,00	
	lisková tlaková zkouška	0,00	6,00	kus	0,00	631,00	0,00	3 786,00			0,00	0,00	
	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku	4,00	4,00	kus	1 668,00	258,00	6 752,00	1 032,00			0,00	0,00	
	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou na omítku	3,00	3,00	kus	1 995,00	268,00	5 685,00	804,00			0,00	0,00	
	demonáž a zpětná montáž stávající ventil.krabice pro 3 plyn	0,00	1,00	kus	0,00	4 498,00	0,00	4 498,00			0,00	0,00	
	demonáž stávající ventil.krabice pro 1 plyn	0,00	1,00	kkus	0,00	496,00	0,00	496,00			0,00	0,00	
	lžita třkanálová pro potrubí mediálního plynu	0,00	0,00	m	140,00	260,00	0,00	0,00	29,00	29,00	4 060,00	7 540,00	
	ventil.krabice pro 1 plyn kompletní (1xuzav.ventil, 1xpřp.zálohy, 1xodlo snímání tlaku)	1,00	1,00	kus	14 867,00	1 488,00	14 867,00	1 488,00			0,00	0,00	
	ventil.krabice pro 2 plyn kompletní (2xuzav.ventil, 2xpřp.zálohy, 2xodlo snímání tlaku)	1,00	1,00	kus	25 594,00	2 381,00	25 594,00	2 381,00			0,00	0,00	
	monitorovací zařízení s otyk.LCD displejem pro 12 vstupů, uzáveřsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu	1,00	1,00	kus	21 114,00	1 588,00	21 114,00	1 588,00	1,00	1,00	21 114,00	1 588,00	
	kabel signalizace	120,00	120,00	m	15,00	31,00	1 800,00	3 720,00			0,00	0,00	
	demonáž stávající lžkové rampy pro 2 lžka	0,00	2,00	kus	0,00	1 521,00	0,00	3 042,00			0,00	0,00	
	demonáž stávajícího zdrojového slouhu	0,00	1,00	kus	0,00	1 158,00	0,00	1 158,00			0,00	0,00	
	odvoz lžkových ramp; a zdroj.slouhu do výrobní pobočky a dovoz zpět	0,00	1,00	kus	0,00	853,00	0,00	853,00			0,00	0,00	
	úprava lžkové rampy pro 2 lžka - doplnění 2 ks rychlospojek SV (1ks/1lžko)	2,00	2,00	kus	6 253,00	0,00	12 506,00	0,00			0,00	0,00	
	úprava zdrojového slouhu - doplnění 2 ks rychlospojek SV	1,00	1,00	kus	4 805,00	0,00	4 805,00	0,00			0,00	0,00	
	zřetlná montáž lžkové rampy pro 2 lžka	0,00	2,00	kus	0,00	4 564,00	0,00	9 128,00			0,00	0,00	
	zřetlná montáž zdrojového slouhu	0,00	1,00	kus	0,00	3 473,00	0,00	3 473,00			0,00	0,00	
	projektová dokumentace vč. dokumentace skul.stavu (3x zará. 1x CD)	1,00	0,00	kus	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00			0,00	0,00	
	zahálení, ukončení a ředání	0,00	1,00	kus	0,00	18 569,00	0,00	18 569,00			0,00	0,00	
	řesun hmot	0,00	1,00	kus	0,00	33 530,00	0,00	33 530,00			0,00	0,00	
	zkoušky a revize	0,00	1,00	kus	0,00	17 544,00	0,00	17 544,00			0,00	0,00	
								153 924,00					25 174,00
								320 381,00					34 302,00

Stavební přípomocná práce nejsou započítány, demonáž pouze v rozsahu uvedeném v pol.rozpočtu.

v Liberci dne 25.7.2018

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

„ZD/17/415_Výstavba rozvodu medicinálních plynů, na p.č.st.1638 a p.č.st. 1639 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 651 100,06 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 116 211,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 67 428,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 116 211,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 67 428,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	183 639,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	183 639 Kč ≤ 149 224 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	6,93 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 651 100,06 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 651 100,06 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		2 651 100,06 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 116 211,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 67 428,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	48 783,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	2 651 100,06 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 699 883,06 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 699 883,06 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Libor Žilka