

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany**Objednatel Královéhradecký kraj**

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ70889456
Zastoupený PhDr. Jiří Štěpánem, Ph.D., hejtmánem kraje
Bankovní spojení Komerční banka Hradec Králové
Číslo účtu 27-2031110287/0100

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel AUTOCONT a.s.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou B11012
Sídlo Hornopolská 3322/34, 702 00 Ostrava
IČO 043 08 697
DIČ CZ04308697
Zastoupený Martinem Stejskalem, členem představenstva
Ondřejem Matušítkem, členem představenstva
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu 6563752/0800

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.9.2019 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Obnova technologického centra Královéhradeckého kraje“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-021527, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“ či „smlouva“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně závazku smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 zákona, když dochází k rozšíření zhotovitelem dodávaného předmětu smlouvy o dílo, a to na základě zpracování Prováděcího projektu TCK. Bližší odůvodnění změny je obsaženo ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

II.**Předmět dodatku**


1. V článku 6 odst. 2 písm. b) dochází ke změně cen za druhou etapu díla a to následovně:
Cena bez DPH 17 078 422 Kč
DPH 3 586 468,62 Kč
Cena včetně DPH 20 664 890,62 Kč
2. Dochází ke změně Přílohy č. 1 Cenová specifikace včetně položkového rozpočtu cen v rozsahu změnového listu.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.


Přílohy

Příloha č. 1 – změnový list


za objednatele, v Hradci Králové dne 31. 10. 2019

.....


PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtmán kraje




za zhotovitele, v Brně dne 15.10.2019

.....


Martin Stejskal
člen představenstva

.....


Ondřej Matušík
člen představenstva



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Název projektu:	„Obnova technologického centra Královéhradeckého kraje“	
Zhotovitel:	AUTOCONT a.s., Hornopolská 3322/34, 702 00 Ostrava	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Předmět změny: Doplnění díla o rackové skříně a příslušenství podle přílohy č. 1 Odůvodnění: Na základě analýzy aktuálního stavu IT infrastruktury technologického centra Královéhradeckého kraje byl zjištěn nedostatečný volný fyzický prostor pro umístění nově dodávaných IT technologií (servery, disková pole, SAN switche). Vzhledem k tomu, že stávající (nahrazované) IT technologie technologického centra a nově dodávané budou muset být po nezbytně dlouhou dobu zapojeny a provozovány zároveň, tak ve stávajících datových rozvaděčích pro nová zařízení není dostatečný volný prostor pro jejich fyzickou instalaci. S tímto faktem nebylo ve studii proveditelnosti, zadávací dokumentaci ani projektu počítáno. Z tohoto důvodu je potřeba pořídit 2ks nových datových rozvaděčů (45U, 750mmx1070mm včetně příslušenství pro elektrické rozvody, obsluhu serverů a propojení s dalšími rozvaděči), které budou do serverovny fyzicky umístěny a propojeny se stávajícími datovými rozvaděči před samotnou dodávkou IT technologií.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	349 202 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
349 202 Kč	Sjednaná lhůta dokončení díla se nemění	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele: AUTOCONT a.s.	
Datum:	Datum: 	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

Příloha č. 1

bližší specifikace dodávaného zboží

Označení	Popis produktu	množství
Rackové skříně a příslušenství		
AR3155	NetShelter SX 45U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black	2
HSER0240GP	19" patchpanel pro 24 SFA/SFB modulů, neosazený, 1U včetně montáže	3
HSEMRJ6GWT	Keystone modul RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea, SFA včetně montáže	72
HSEKP423HA	Kabel F/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H modrý Třída reakce na oheň: Dca -s2, d2, a1 včetně montáže	504
25.B013G	Panel vyvazovací 2U 5úchyťů (ring run) včetně montáže	3
AR3105	APC Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 16A, C20 ->(18) C13 & (2) C19 Vstupní zásuvka IEC-320 C20, bez přívodního kabelu Maximální celkový odběr proudu připadající na jednu fázi 16A	8
	PremiumCord Kabel síťový 230V 16A 3m IEC 320 C19 konektor - přívodní kabel pro PDU	8
ATEN CL5716M	ATEN CL5716M SINGLE RAIL 16P PS/2-USB LCDKVMP 17INCH W/LED LIGHT/USA KB/EU	1
2L-5203UP	ATEN integrovaný kabel pro KVM USB 3M	1
2L-5305UP	ATEN integrovaný kabel pro KVM USB 5M	1
HSER0240GP	19" patchpanel pro 24 SFA/SFB modulů, neosazený, 1U včetně montáže – strana B	3
HSEMRJ6GWT	Keystone modul RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea, SFA včetně montáže – strana B	72
25.B013G	Panel vyvazovací 2U 5úchyťů (ring run) včetně montáže – strana B	3
Cena dodávaného zboží bez DPH		292 302,00
Práce spojené s dodávkou		
	Dodávka a ustavení rackových skříní na zákaznickem připravené místo. Vystrojení dodaným příslušenstvím - PDU, KVM	1
	Ukončení kabelu v rozvaděči - STP strana A	72
	Ukončení kabelu v rozvaděči - STP strana B	72
	proměření TP kabelu, měřicí protokol	72
	Podružný materiál, inženýrská činnost, vedlejší náklady	1
Cena dodávaných prací bez DPH		56 900,00