

## Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

### Smluvní strany

**Objednatel** **Královéhradecký kraj**  
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO 708 89 546  
DIČ CZ 708 89 546  
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jako „objednatel“ a

**Zhotovitel** **VERTICO, s.r.o.**  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
pod spisovou značkou C 23107  
se sídlem Plynářská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem  
IČO 272 96 148  
DIČ CZ27296148  
zastoupený Ing. Pavlem Martínkem, jednatelem společnosti  
Kamilem Petříčkem, jednatelem společnosti  
Václavem Šavrem, jednatelem společnosti

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 5. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „II/252 Temný Důl - Pomezí Boudy – úsek 01, 03 a 07“. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2019-001517 (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1 včetně oznámení změn, který je přílohou č. 1 této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo. Změna spočívá ve změně rozsahu díla o méněpráce. Jedná se změnu závazku vyhrazenou v článku 7 odst. 5 smlouvy o dílo. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

### Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce v souladu se změnovým listem č. 1 včetně oznámení změn, dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.
2. Tabulka s členěním ceny díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

| Dílní část plnění                                                            | Hodnota      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Stavební práce včetně realizační dokumentace dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH | 7.876.994,45 |
| Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH                                      | 614.610,20   |

|                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Stavební práce včetně realizační dokumentace dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH | 7.264.384,25        |
| Publicita – plakát A3 v Kč bez DPH                                         | 2.000,00            |
| <b>Celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH</b>                     | <b>7.878.994,45</b> |
| <b>DPH v Kč samostatně</b>                                                 | <b>1.525.520,69</b> |
| <b>Celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč včetně DPH</b>                  | <b>8.789.904,94</b> |

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

### Přílohy

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele ..... 12. 11. 2019

Za zhotovitele dne .....

  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtmán

  
Ing. Pavel Martínek  
jednatel

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15

  
Kamil Petříček  
jednatel

  
Václav Šavr  
jednatel

vertico 

VERTIGO, s.r.o. Příčná 225/11, 500 16 Ústí nad Labem  
sídlo provozovny a korespondenční adresa  
Průmyslová 112/20, 465 02 Bělá 19  
IČ 272 96 146, DIČ CZ 272 96 146

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

II/252 Temný Důl - Pomezní Boudy – úsek 01, 03 a 07

Tabulka k odst. 4

|                                                          |                         |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní)                           | 7 878 994,45 Kč bez DPH | <i>Jedná se o změnu dle odst. 2, na kterou tato tabulka nepočítá. Více viz. text dodatek.</i> |
| Vícepráce zařazené k odst. 4                             | + 0,00 Kč bez DPH       |                                                                                               |
| Méněpráce zařazené k odst. 4                             | - 614 610,20 Kč bez DPH |                                                                                               |
| Druh veřejné zakázky                                     | stavební práce          |                                                                                               |
| Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)                      | 7 264 384,25 Kč bez DPH | <b>POSOUZENÍ:</b><br>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.                                   |
| Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota) | 614 610,20 Kč bez DPH   |                                                                                               |
| (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %                        | 7,80 % < 15,00 %        |                                                                                               |

Tabulka k odst. 5

|                                              |                         |                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní)               | 7 878 994,45 Kč bez DPH | <b>POSOUZENÍ:</b><br>Nejedná se o podstatnou změnu závazku. |
| Vícepráce zařazené k odst. 5                 | + 0,00 Kč bez DPH       |                                                             |
| Méněpráce zařazené k odst. 5                 | - 0,00 Kč bez DPH       |                                                             |
| Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)          | 7 878 994,45 Kč bez DPH |                                                             |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 0,00 Kč bez DPH         | <b>POSOUZENÍ:</b><br>Nejedná se o podstatnou změnu závazku. |
| (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %            | 0,00 % < 50,00 %        |                                                             |

Tabulka k odst. 6

|                                              |                         |                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní)               | 7 878 994,45 Kč bez DPH | <b>POSOUZENÍ:</b><br>Nejedná se o podstatnou změnu závazku. |
| Vícepráce zařazené k odst. 6                 | + 0,00 Kč bez DPH       |                                                             |
| Méněpráce zařazené k odst. 6                 | - 0,00 Kč bez DPH       |                                                             |
| Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)          | 7 878 994,45 Kč bez DPH |                                                             |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 0,00 Kč bez DPH         | <b>POSOUZENÍ:</b><br>Nejedná se o podstatnou změnu závazku. |
| (Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %            | 0,00 % < 50,00 %        |                                                             |

Tabulka k odst. 7

|                                                          |                   |                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| Cena původních nahrazovaných položek                     | 0,00 Kč bez DPH   |                                         |
| Cena nových položek                                      | 0,00 Kč bez DPH   |                                         |
| Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?                  | ANO               |                                         |
| Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi   | - 0,00 Kč bez DPH | odečítají se (zahrnou se do "navýšení") |
| Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH |                                         |

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

|                                                                      |                         |                                                |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní)                                       | 7 878 994,45 Kč bez DPH | <b>POSOUZENÍ:</b><br>Navýšení nepřekročí 30 %. |
| Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací) | 0,00 Kč bez DPH         |                                                |
| (Navýšení / Smluvní cena) < 30 %                                     | 0,00 % < 30,00 %        |                                                |

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ          | + 0,00 Kč bez DPH       |
| CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ          | - 614 610,20 Kč bez DPH |
| NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU | -614 610,20 Kč bez DPH  |

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ

Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků

|                                              |                         |                                        |
|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní)               | 7 878 994,45 Kč bez DPH | <b>POSOUZENÍ:</b>                      |
| Vícepráce zařazené k odst. 4                 | + 0,00 Kč bez DPH       |                                        |
| Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků        | + 0,00 Kč bez DPH       |                                        |
| Méněpráce zařazené k odst. 4                 | - 614 610,20 Kč bez DPH |                                        |
| Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků        | - 0,00 Kč bez DPH       |                                        |
| Druh veřejné zakázky                         | stavební práce          |                                        |
| Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)          | 7 264 384,25 Kč bez DPH | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 614 610,20 Kč bez DPH   |                                        |
| (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %            | 7,80 % < 15,00 %        |                                        |

|                                                       |                         |                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků         |                         |                           |
| Původní smluvní cena (vstupní)                        | 7 878 994,45 Kč bez DPH | <b>POSOUZENÍ:</b>         |
| Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků | 0,00 Kč bez DPH         | Navýšení nepřekročí 30 %. |
| (Navýšení / Smluvní cena) < 30 %                      | 0,00 % < 30,00 %        |                           |

| SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ) |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)                                        | 7 878 994,45 Kč bez DPH |
| CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ                                       | + 0,00 Kč bez DPH       |
| CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ                                       | - 614 610,20 Kč bez DPH |
| SOUČASNÁ CENA                                                         | 7 264 384,25 Kč bez DPH |

Výpočet provedl/a: Jan Baše



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | číslo OZ: 1                                                                                                                                                                              |                                   |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VERTICO, s.r.o., Plynářská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                   |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245<br>500 03 Hradec Králové                                                                   | Datum:                                                                                                                                                                                   | 2.10.2019                         |
| Název akce:<br><b>II/252 Temný Důl – Pomezí boudy úsek 01, 03 a 07</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                   |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | poštou <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                          | e-mailem <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          | faxem <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                           | osobně <input type="checkbox"/>   |
| Odkazy na specifikaci:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - zápis ve stavebním deníku<br>- zahájení řízení o nařízení zabezpečovacích prací a následné rozhodnutí vydané MÚ Trutnov odbor výstavby |                                                                                                                                                                                          |                                   |
| na výkresy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                   |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - položkový rozpočet změny                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                   |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                   |
| <b>Předmět změny:</b><br>Méněpráce při realizaci stavby<br><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br>1. Veškerý materiál (skalní rubanina) získaný sanací skalních svahů v úsecích 1, 3 a 7 zůstal v majetku KRNAP pro další využití. Skalní rubanina byla převezena na určené deponie dle pokynů KRNAP a nebyla tedy ukládána na skládku.<br>2. V úseku 3B měl být dle PD nestabilní skalní výchoz zajištěn kotvenou podezdívkou. V květnu 2018 došlo v této oblasti k částečnému zřícení tohoto výchozu. V rámci odstranění havarijního stavu byl následně celý výchoz odtěžen ještě před samotnou realizací.<br>3. Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů bude zpracován pouze na úseku č. 3 v místě nových gabionových zdí. |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                   |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          | 1+2+4+28 listů                                                                                                                                                                           |                                   |
| Důvod vícepráce / méněpráce:<br>záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                   |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                   |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b><br>TDI nemá námitky proti změně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          | VERTICO, s.r.o.<br>Plynářská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem<br>sídlo provozovny a korespondenční adresa:<br>Prokopa Vládky 112/20, 405 02 Ústí nad Labem<br>IČ 272 06 148, DIČ CZ27206148 |                                   |
| ÚDRŽBA SIL, IC Královéhradeckého kraje a.s.<br>Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové<br>IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 (30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | Mgr. Pavel Ticháček<br>Chomutov, 28. října 1081/19<br>tel: 603 574 144                                                                                                                   |                                   |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b><br>Projektant nemá námitky proti změně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          | Ing. Ondřej Holý<br>.....                                                                                                                                                                |                                   |
| Příloha:<br>Změnový list č. 1 včetně příloh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             | <b>číslo ZL: 1</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VERTICO, s.r.o., Plynářská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem                    |                    |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VERTICO, s.r.o., Ing. Pavel Martínek, jednatel                              |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.10. 2019                                                                  |                    |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b><br/>Méněpráce při realizaci stavby</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Veškerý materiál (skalní rubanina) získaný sanací skalních svahů v úsecích 1, 3 a 7 zůstal v majetku KRNAP pro další využití. Skalní rubanina byla převezena na určené deponie dle pokynů KRNAP a nebyla tedy ukládána na skládku.</li><li>2. V úseku 3B měl být dle PD nestabilní skalní výchoz zajištěn kotvenou podezdívkou. V květnu 2018 došlo v této oblasti k částečnému zřícení tohoto výchozu. V rámci odstranění havarijního stavu byl následně celý výchoz odtěžen ještě před samotnou realizací.</li><li>3. Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů bude zpracován pouze na úseku č. 3 v místě nových gabionových zdí.</li></ol> <p><b>Samostatnou přílohou ZL jsou následující přílohy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zápis ve stavebním deníku ze dne 27. 9. 2019 (1 list).</li><li>- Oznámení a výzva – zahájení řízení o nařízení zabezpečovacích prací podle §135 odst. 2 stavebního zákona, které se týká stavby „Havarijní stav u sil. II/252 na p.p.č.351/1 v k.ú. Velká Úpa II, obec Pec pod Sněžkou“ vydané MÚ Trutnov, odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy ze dne 17. 5. 2018 pod č. j. MUTN 46814/2018 (2 listy).</li><li>- Rozhodnutí vydané MÚ Trutnov, odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy ze dne 30. 5. 2018 pod č. j. MUTN 50619/2018 , které nařizuje vlastníkovy stavby silnice II/252 Královéhradeckému kraji, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové zast. Údržbou silnic Královéhradeckého kraje, a.s., IČ 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové provedení nutných zabezpečovacích prací (4 listy).</li><li>- Položkový rozpočet změny (28 listů).</li></ul> |                                                                             |                    |
| Počet připojených listů specifikací:<br><b>1+2+4+28 listů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Počet připojených výkresů:<br><b>0</b>                                      |                    |
| Cena méněprací bez DPH:<br><br><b>- 614 610,20 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cena víceprací bez DPH:<br><br><b>0,00,- Kč</b>                             |                    |
| Výsledná cena změny bez DPH:<br><br><b>-614 610,20 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br><b>beze změny, do 10.11.2019</b> |                    |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                    |
| Podpis zmocněnce objednatele:<br><br><b>STRIX Inženýring, spol. s r.o.</b><br>Chomutov, 28. října 1081/19<br>IČ: 25435396, tel.: 603 574 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Podpis zmocněnce zhotovitele:<br>Kamil Petříček, jednatel                   |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Datum: 2.10.2019                                                            |                    |

ÚS

Denní záznamy stavby:

List č.

750380

Datum:

Kontrola TDI: Bz přikominat, na'ed  
moh'aji ole PD.

26.9.2019

Pocet: DEŠT 10°C

27.9.2019

Pocet PRACOVNIKU: 6+17H

PRACOVNÍ DOBA: 6<sup>20</sup>-15<sup>00</sup>

MECHANIZACE: BZOR, NA'ALAM AUTO

PROVÁDĚNÉ PRÁCE:

- DOKONČENÍ STAVBY GARIONOVÉ

ZDKY NA SO 313

- ODVOZ PŘEBYTEČNÉHO MATERIÁLU

- Uklid KOMUNIKACE

- NAKLÁDEK A ODVOZ BETONOVÝCH

SKODÍTEL 2 SO 3A

ZÁPIS KONTROLNÍCE.

VEŠTERY KATEŘENY MATERIÁL KE STAVBĚ PRÁVĚN POUŽIT  
V UMÍSTĚCH 1, 2A, 3B, 7A, 7B A 7C. ZÁJEM V PRÁVĚN  
KONTAKT K JACÍM UCHVÍTÍ V UMÍSTĚ 7A, 7B, 7C. MATERIÁL  
BYL PŘELOŽEN NA UMÍSTĚ STAVBY KONTAKT S MÍSTNÍ  
MÍSTNÍ.

Správa Krkonošského národního parku  
za KONTAKT: Dubrovského 3

543 01 VYCHLABÍ

IC: 00008455 DIČ: CZ00088455

-25-

INSTRUKCE JAK ZÁVY KONTAKT KONTAKT STAVBY NA STAVBY  
STAVBY STAVBY. KONTAKT KONTAKT O STAVBY STAVBY A  
KONTAKT KONTAKT STAVBY. JAK STAVBY KONTAKT STAVBY  
KONTAKT A KONTAKT STAVBY.

KD STAVBY: ZÁPIS TDI: STAVBY PRÁCE BYLY VLOU 2.10.2019  
CENY ZÁVY VYKIDIT STAVBY A PROVÁDĚNÍ  
VLOU DOVĚ PRÁCE - V TERMÍNU DO 11.10.2019  
SOUHLASEM S PŘIJÍMÁNÍ STAVBY



# MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

## Odbor výstavby

oddělení silničního hospodářství a dopravy

Doručení:  
dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUTN 46814/2018

Spisová zn.: 2018/4030/V/KRI

Skartační zn.: V/5

Spisový zn.: 280

Vyřizuje: Ing. Iva Křemenská

Telefon: 499 803 367

E-mail: kremenska@trutnov.cz

Datum: 17.05.2018

## OZNÁMENÍ A VÝZVA

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), zahajuje řízení o nařízení zabezpečovacích prací podle § 135 odst. 2 stavebního zákona, které se týká stavby:

### **Havarijní stav svahu u sil. II/252 na p. p. č. 351/1 v k.ú. Velká Úpa II, obec Pec pod Sněžkou**

Vlastníkem silnice II/252 (pozemky parc.č. 1102/3 a 1102/17, k.ú. Velká Úpa II) je Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové s hospodařením svěřeným Správě silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové.

Vlastníkem pozemku parc.č. 351/1 a 351/28, k.ú. Velká Úpa II je ČR, příslušnost hospodařit má Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Trutnov.

Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s., IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové předložila speciálnímu stavebnímu úřadu dne 17.05.2018 zprávy Ing. Ondřeje Holého, (zpracovatele PD pro stavební řízení) ze dne 16.05.2018, že dne 08.05. 2018 došlo k zřízení části kamenných bloků na vozovku silnice s nutností provést havarijný zásah. Z důvodu nestability svahu je svolána kontrolní prohlídka z důvodu posouzení stability a případného nařízení nutných zabezpečovacích prací, které budou v případě nutnosti předcházet stavebnímu řízení, které řeší zabezpečení svahu.

Pro stavební řízení je zpracována PD „II/252 Pomezí boudy, rizikové úseky skalních svahů, úsek č. 3“. – úsek B

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby oznamuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení o nařízení zabezpečovacích prací a současně podle § 135 odst. 4 v souladu s § 133 odst. 4 stavebního zákona

### **v y z ý v á**

k účasti na kontrolní prohlídce podle § 133 odst. 1 stavebního zákona, která se bude konat

**25. května 2018 (pátek) v 12.00 hodin**

se schůzkou pozvaných na místě dle situace (viz příloha).

**Poučení**

Vlastník stavby je povinen podle § 154 odst. 1 písm. c) stavebního zákona umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.

Vlastník zařízení, které podléhá stavebnímu zákonu, je povinen podle § 154 odst. 2 písm. c) stavebního zákona umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.

*(otisk razítka)*

*(vlastnoruční podpis)*

z p. Ing. Iva Křemenská  
vedoucí oddělení  
silničního hospodářství a dopravy

**Příloha**

- situace (místo kontrolní prohlídky)

**Obdrželi:**

účastníci (dodejky)

- Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s., IDDS: p8bghw3
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
- Správa Krkonošského národního parku, OVV, oddělení správy majetku, IDDS: ssxrbr7

dotčené správní úřady

- Správa Krkonošského národního parku, IDDS: ssxrbr7
- Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, IDDS: 3acbs2c
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d



# MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

## Odbor výstavby

oddělení silničního hospodářství a dopravy

Doručení:  
dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUTN 50619/2018

Spisová zn.: 2018/4030/V/KRI

Skartační zn.: V/5

Spisový zn.: 280

Vyřizuje: Ing. Iva Křemenská

Telefon: 499 803 367

E-mail: kremenska@trutnov.cz

Datum: 30.05.2018

## ROZHODNUTÍ

### NUTNÉ ZABEZPEČOVACÍ PRÁCE

#### Výroková část

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), zjistil při kontrolní prohlídce, že stav svahu přilehlého k silnici II/252, v projektové dokumentaci předložené pro stavební řízení označené II/252 Pomezí Boudy, rizikové úseky skalních svahů, úsek č. 3, obec Pec pod Sněžkou, (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 351/1, 351/28, 1102/3, 1102/17 v katastrálním území Velká Úpa II svým technickým stavem ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat.

Vlastníkem silnice II/252 (pozemky parc.č. 1102/3 a 1102/17, k.ú. Velká Úpa II) je Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové s hospodařením svěřeným Správě silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové.

Vlastníkem pozemku parc.č. 351/1 a 351/28, k.ú. Velká Úpa II je ČR, příslušnost hospodařit má Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí.

Na základě zjištění:

I. podle § 135 odst. 2 stavebního zákona

#### nařizuje

vlastníkovi stavby silnice II/252 Královéhradeckému kraji, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové zast. Údržbou silnic Královéhradeckého kraje, a. s., IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové provedení nutných zabezpečovacích prací:

- v kritickém místě č.1 (viz příloha) je podtržený horninový blok nalézající se pod hlavou zřícené části skalního moře. Vrchní část masívu, která hrozí zřícením je nutno neprodleně odstranit, jedná se o 3 – 4 m<sup>3</sup>.
- v krajně rizikovém místě č. 2 (viz příloha) je nutno odstranit cca 2-3 m<sup>2</sup> horninového materiálu, zejména bloků a v krajně rizikovém místě č.3 odstranit 4 m<sup>3</sup> především horninových bloků. Obzvláště v krajně rizikovém místě č.3 se jedná o skupinu navršených bloků, jejich styk je bodový a těžiště jsou umístěna tak, že celá skupina je v labilní rovnováze. V krajně rizikových místech a č. 2 a 3 je nutno provést sanační zásah neprodleně a do doby jeho provedení je nutno zneprůjezdnit část komunikace přiléhající ke skalnímu svahu.



**II. Stanoví podmínky pro provedení nutných zabezpečovacích prací:**

1. Nutné zabezpečovací práce budou provedeny neprodleně, dle technických možností vlastníka komunikace, nejpozději do **30.06.2018**.
2. Provedení nutných zabezpečovacích prací bude oznámeno bezprostředně po jejich dokončení speciálnímu stavebnímu úřadu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Královéhradeckému kraji, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové zast. Údržbou silnic Královéhradeckého kraje, a. s., Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové

**Odůvodnění**

Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové předložila speciálnímu stavebnímu úřadu dne 17.05.2018 zprávu Ing. Ondřeje Holého, (zpracovatele PD pro stavební řízení označené II/252 Pomezí Boudy, rizikové úseky skalních svahů, úsek č. 1,3,7, obec Pec pod Sněžkou, Malá Úpa) ze dne 16.05.2018, že dne 08.05. 2018 došlo k zřízení části kamenných bloků na vozovku silnice s nutností provést havarijní zásah. Zároveň dne 17.05.2018 obdržel speciální stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení na zabezpečení svahů pod názvem II/252 Pomezí Boudy, rizikové úseky skalních svahů, úsek č. 1,3,7, obec Pec pod Sněžkou, Malá Úpa. S ohledem na zpracovanou projektovou dokumentaci na zabezpečení rizikových svahů pro stavební řízení postupoval speciální stavební úřad dle § 135 stavebního zákona.

Z důvodu nestability svahu speciální stavební úřad oznámil opatřením ze dne 17.05.2018, č.j. MUTN 46814/2018 zahájení řízení dle § 135 odst. 2 stavebního zákona a vyzval k účasti na kontrolní prohlídce z důvodu posouzení stability a případného nařízení nutných zabezpečovacích prací, které budou v případě nutnosti předcházet stavebnímu řízení, které řeší zabezpečení svahu. Kontrolní prohlídka se konala dne 25.05.2018, opis protokolu byl zaslán elektronicky. Na místě byla provedena prohlídka dotčeného svahu. Jako provizorní řešení byly na místě před svahem umístěny betonové zábrany. Na základě dohody a předpokládaných možných jevů bylo dohodnuto posunutí těchto betonových zábran cca do poloviny jízdního pruhu a jejich rozšíření z důvodu nově zjištěných skutečností v rizikových místech č. 2 a 3.

Speciální stavební úřad při kontrolní prohlídce dne 25.05.2018 zjistil, že svah svým stavem ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat tím, že hrozí zřícení horninového materiálu na přílehlou silnici II/252 a tím k ohrožení bezpečnosti na této komunikaci pro účastníky provozu.

K účasti na kontrolní prohlídce speciální stavební úřad přizval zástupce Údržby silnic Královéhradeckého kraje, a. s., IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, jako oznamovatele nestability svahu a předkladatele projektové dokumentace pro stavební řízení na řešení rizikových úseků skalních svahů, zástupce vlastníka komunikace Správy silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, zástupce vlastníka pozemku dotčeného vznikem rizikových situací Správy Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Trutnov. Dále byly přizváni zástupci dotčených orgánů, jimiž chráněné zájmy by mohly být nařízením dotčeny Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, Horská 78, 541 01 Trutnov, Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí a městský úřad Trutnov, odbor životního prostředí, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov.

K účastní na kontrolní prohlídce si oznamovatel Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s., IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové přizvala soudního znalce Ing. Jiřího Růžičku CSc., Láz 126, 262 41 Bohutín a RNDr. Martina Hruběše, zástupce ministerstva životního prostředí.

Ing. Jiří Růžička, CSc., na základě zjištěného stavu na místě a dalších skutečností vypracoval znalecký posudek zapsaný ve znaleckém deníku pod položkou 1362–26/2018 pro tento rizikový úsek č.3 dne 27.05.2018. Z tohoto posudku vyplývá, že: „*aktuální stabilita masívu nad*

*komunikací II/252 Temný Důl – Pomezní Boudy, rizikový úsek 03 je taková, že řada horninových bloků je v labilní rovnováze, která může být a ve skutečnosti je narušována negativními vlivy hypergenních činitelů, což vede k opakovaným pádům různě vlhkých kusů až bloků hornin na přilehlou komunikaci a k sesuvům svahových sutí a bloků hornin. Stávající stav masívu je takový, že v podstatě kdykoliv může dojít k pádu různě velkých kusů až bloků hornin, včetně drobnějšího materiálu, a to zcela bez výstrahy. Předikovat výše uvedené geodynamické projevy horninového masívu s dostatečným časovým předstihem je v tomto konkrétním případě prakticky vyloučené“.*

S ohledem na § 35 zákona o pozemních komunikacích vlastníci nemovitostí v sousedství dálnice, silnice a místní komunikace jsou povinni strpět, aby na jejich pozemcích byla provedena nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a stromů nebo jejich částí, vznikne-li toto nebezpečí výstavbou nebo provozem dálnice, silnice a místní komunikace nebo přírodními vlivy. Správní orgán dané jevy posoudil jako přírodní vlivy, které v daném místě vlastník přilehlého pozemku (svahu), kterým je ČR – Správa KRNP svými nejednáním, ani činnostmi nezavinil.

Na základě výše uvedeného speciální stavební úřad nařídil provedení nutných zabezpečovacích prací, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Termín realizace byl do protokolu stanoven neprodleně, dle technických možností, vzhledem k tomu, že si dané úpravy vyžádají odbornou firmu k jejich provedení a značné finanční prostředky. Na místě bylo rovněž konstatováno, že provedené betonové zábrany jsou pouze provizorním řešením, které není zcela dostačující.

Speciální stavební úřad v řízení zjistil, že nařízením nutných zabezpečovacích prací nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Nařízenými nutnými zabezpečovacími pracemi se sníží přímé ohrožení zdraví a životů osob nebo zvířat. Následnými pracemi dle projektové dokumentace II/252 Pomezní Boudy, rizikové úseky skalních svahů, úsek č. 3, obec Pec pod Sněžkou, pro které je v současné době vedeno stavební řízení, bude dle odhadu znalce zajištěna stabilita skalního svahu po dobu minimálně 40 let.

Na základě výše uvedeného speciální stavební úřad nařídil provedení nutných zabezpečovacích prací, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Termín realizace byl do protokolu stanoven neprodleně, dle technických možností, vzhledem k tomu, že si dané úpravy vyžádají odbornou firmu k jejich provedení a značné finanční prostředky. Na místě bylo rovněž konstatováno, že provedené betonové zábrany jsou pouze provizorním řešením, které není zcela dostačující.

#### Účastníci řízení :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové s hospodařením svěřeným Správě silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové zast. Údržbou silnic Královéhradeckého kraje, a. s., IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové

ČR - příslušnost hospodařit má Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

#### Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

#### Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

**Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové podáním prostřednictvím Městského úřadu Trutnov, odboru výstavby, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Podle § 135 odst. 4 stavebního zákona odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Nutné zabezpečovací práce se provádějí podle § 135 odst. 6 stavebního zákona na náklad vlastníka. O dalších opatřeních, jimiž bude stavba uvedena do řádného a užitelného stavu, rozhodne speciální stavební úřad podle příslušných ustanovení stavebního zákona samostatným rozhodnutím.

*otisk úředního razítka*

*vlastnoruční podpis*

z p. Ing. Iva Křemenská  
vedoucí oddělení  
silničního hospodářství a dopravy

**Příloha**

situace

**Rozdělovník**

účastníci (dodejky)

- Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s., IDDS: p8bghw3
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
- Správa Krkonošského národního parku, OVV, oddělení správy majetku, IDDS: ssxrbr7

dotčené správní úřady

- Správa Krkonošského národního parku, IDDS: ssxrbr7
- Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, IDDS: 3acbs2c
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d

na vědomí

- Město Pec pod Sněžkou, IDDS: sdxausc



# REKAPITULACE ROZPOČTŮ ZMĚNY č. 1

Název stavby: II/252 Temný Důl - Pomezní Boudy - úsek 01, 03 a 07  
Úseky: Pomezní Boudy, rizikové úseky skalních svahů č. 1  
Pomezní Boudy, rizikové úseky skalních svahů č. 3  
Pomezní Boudy, rizikové úseky skalních svahů č. 7

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546

Zhotovitel: VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem  
IČO: 272 96 148  
DIČ: CZ27296148

| Objekt                 | Popis                                             | Cena celkem (Kč) |                 |
|------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|                        |                                                   | dle SoD          | dle Změny č. 1  |
|                        | Stavební práce                                    |                  |                 |
|                        | Pomezní Boudy, rizikové úseky skalních svahů č. 1 |                  |                 |
| SO 001                 | Všeobecné položky                                 | 201 000,00 Kč    | 185 000,00 Kč   |
| SO 900                 | Sanace skalního svahu                             | 2 570 722,40 Kč  | 2 541 135,50 Kč |
|                        | Pomezní Boudy, rizikové úseky skalních svahů č. 3 |                  |                 |
| SO 001                 | Všeobecné položky                                 | 212 500,00 Kč    | 212 500,00 Kč   |
| SO 901                 | Sanace skalního svahu                             | 3 247 746,00 Kč  | 2 723 359,00 Kč |
|                        | Pomezní Boudy, rizikové úseky skalních svahů č. 7 |                  |                 |
| SO 001                 | Všeobecné položky                                 | 190 500,00 Kč    | 174 000,00 Kč   |
| SO 901                 | Sanace skalního svahu                             | 1 454 526,05 Kč  | 1 428 389,75 Kč |
|                        | Nabídková cena za Stavební práce celkem           |                  |                 |
|                        | Publicita                                         |                  |                 |
| Povinná publicita      | Povinná publicita                                 | 2 000,00 Kč      | 2 000,00 Kč     |
|                        | Nabídková cena za Publicitu celkem                |                  |                 |
| Celkem v Kč bez DPH    |                                                   | 7 878 984,45     | 7 264 384,25    |
| DPH 21%                |                                                   | 1 654 588,83     | 1 525 520,89    |
| Celkem v Kč včetně DPH |                                                   | 9 533 583,28     | 8 789 904,94    |
|                        |                                                   |                  | -614 610,20     |
|                        |                                                   |                  | -129 068,14     |
|                        |                                                   |                  | -743 678,34     |

Položkový rozpočet ZMĚNY je přílohou Změnového listu č. 1.

Za VERTICO, s.r.o. zpracoval:

Ing. Pavel Martinek, jednatel a obchodní ředitel

Za zhotovitele VERTICO, s.r.o.:

Kamil Petříček, jednatel a výrobní ředitel

vertico

VERTICO, s.r.o. Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem  
sídlo projektování a administrativy  
Předměstí Hradec Králové, 500 04 Hradec Králové  
IČ 272 96 148 DIČ CZ27296148

Za objednatele Královéhradecký kraj:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.  
Kuthovská 59, 500 04 Hradec Králové  
IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 [30]

STRIX Inženýring, spol. s r.o.  
Chomutov, 28. října 1081/19  
IČ: 25435398, tel: 603 514 140

## ROZPOČET ZMĚNY č. 1

Název stavby: II/252 Terný Důl - Pomezní Boudy - úsek 01, 03 a 07  
Úsek: Pomezní Boudy, rizikové úseky skalkních svahů č. 1  
Rozpočet: Úsek č. 1 - S0 001 Všeobecné položky

Příloha č.: 1

| Č. | Typ | Kód položky | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství |                |        | JC (Kč)    | Cena celkem (Kč) |                |        |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|--------|------------|------------------|----------------|--------|
|    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | dle SoD  | dle Změny č. 1 | Rozdíl |            | dle SoD          | dle Změny č. 1 | Rozdíl |
| 1  |     | 0<br>02720  | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b><br>POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACE A OCHRANU DOPRAVY (i<br>Umná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i<br>pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na<br>staveništi, vč. provizorních lávek a nálezů, apod. Zajištění a výřízení pracovních míst nebo<br>uzavírky a objízdné trasy. Po dobu realizace stavby zajištění přístup k objektům pro požární<br>techniku, policii, záchranné služby.<br>PEVNÁ CENA                                                                                                                                                                                                                                                                         | KPL | 1,000    | 1,000          | 0,000  | 58 000,000 | 58 000,00        | 58 000,00      | 0,00   |
| 2  |     | 02730       | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zařízení<br>POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ<br>Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správů. Nutné vytýčení<br>všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správů. Přesnou polohu<br>podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sčítací kabely,<br>elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno<br>ochránit.<br>Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích, komunikacích a objektech.<br>Pevná cena<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zařízení<br>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ<br>Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby.<br>PEVNÁ CENA | KPL | 1,000    | 1,000          | 0,000  | 1 000,000  | 1 000,00         | 1 000,00       | 0,00   |
| 3  |     | 02910       | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací<br>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ<br>Veškerá nutná zaměření k realizaci díla (například zaměření stavby před výstavbou, vytýčení<br>stavby, obvodu staveniště...) a k uvedení stavby do užívání a předání dootčeného díla.<br>PEVNÁ CENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KPL | 1,000    | 1,000          | 0,000  | 12 000,000 | 12 000,00        | 12 000,00      | 0,00   |
| 4  |     | 02911       | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací<br>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ<br>Veškerá nutná zaměření k realizaci díla (například zaměření stavby před výstavbou, vytýčení<br>stavby, obvodu staveniště...) a k uvedení stavby do užívání a předání dootčeného díla.<br>PEVNÁ CENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KPL | 1,000    | 1,000          | 0,000  | 8 000,000  | 8 000,00         | 8 000,00       | 0,00   |
| 5  |     | 02943       | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací<br>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS<br>Realizace dokumentace stavby - RDS ve 4 výtáhových listech a 1 x na CD. Obsah dle<br>snímky pro dokumentaci stavby PK, v souladu s PDPS. Řeší podrobnosti pro kvalitní a<br>bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového<br>pokrytí. Aktualizace dopravního značení. Vypracuje autorizovaná osoba.<br>Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán (2x tiskové páry).<br>Zadavatel poskytne ve formátu *.pdf.<br>PEVNÁ CENA                                                                                                                                                                                                                               | KPL | 1,000    | 1,000          | 0,000  | 65 000,000 | 65 000,00        | 65 000,00      | 0,00   |
| 6  |     | 02944       | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací<br>OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ<br>Skutečné provedení stavby - DSDS ve 4 výtáhových listech a 1 x na CD. Výkresy a<br>související písemnosti zhotovené stavbou potřebné pro evidenci pozemní komunikace.<br>Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem odpovědného<br>zástupce zhotovitele stavby a správce stavby.<br>Zadavatel poskytne dokumentaci ve formátu *.pdf.<br>PEVNÁ CENA                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KPL | 1,000    | 1,000          | 0,000  | 38 000,000 | 38 000,00        | 38 000,00      | 0,00   |

| Č.                     | Typ | Kód položky | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství |               |        | JC (Kč)    | Cena celkem (Kč) |               |            |
|------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|--------|------------|------------------|---------------|------------|
|                        |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | dle SoD  | dle Změny č.1 | Rozdíl |            | dle SoD          | dle Změny č.1 | Rozdíl     |
| 7                      |     | 02945       | OSTATÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN<br>Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený katastrálním úřadem (12 x tiskem).<br>PEVNÁ CENA<br>položka zahrnuje:<br>- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad<br>- polní práce spojené s vytvořením geometrického plánu<br>- výpočetní a grafické kancelářské práce<br>- úřední ověření výsledného elaborátu<br>- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem<br>OSTATÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE<br>3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě.<br>PEVNÁ CENA<br>položka zahrnuje:<br>- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech<br>- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu<br>OSTATÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE<br>Náklady na zřízení informační tabule s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele, včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění. 2 kusy tabulí.<br>PEVNÁ CENA<br>položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem<br>- veškeré nosné a upevňovací konstrukce<br>- základové konstrukce včetně nutných zemních prací<br>- demontáž a odvoz po skončení platnosti<br>- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti | KPL | 1,000    | 0,000         | -1,000 | 16 000,000 | 16 000,00        | 0,00          | -16 000,00 |
| 8                      |     | 02946       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KPL | 1,000    | 1,000         | 0,000  | 2 000,000  | 2 000,00         | 2 000,00      | 0,00       |
| 9                      |     | 02991       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS | 1,000    | 1,000         | 0,000  | 1 000,000  | 1 000,00         | 1 000,00      | 0,00       |
| Celkem v Kč bez DPH    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |               |        |            | 201 000,00       | 185 000,00    | -16 000,00 |
| DPH 21 %               |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |               |        |            | 42 210,00        | 38 850,00     | -3 360,00  |
| Celkem v Kč včetně DPH |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |               |        |            | 243 210,00       | 223 850,00    | -19 360,00 |

Položkový rozpočet ZMĚNY je přílohou Změnového listu č. 1.

Za VERTICO, s.r.o. zpracoval:

Ing. Pavel Martínek, jednatel a obchodní ředitel

Za zhotovitele VERTICO, s.r.o.:

Kamil Petříček, jednatel a výrobní ředitel

Za objednatel Kralovohradecký kraj:

US

STARIX inženýring, spol. s r.o.

Chomutov, 28. října 1081/19

IČ: 25435398, tel: 903 574 140

ÚDRŽBA SILNIC Kralovohradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

ICO: 2750298, DIČ: CZ27502988 (30)

VERTICO, s.r.o. Nýprstská 226/15, 400 16 Ústí nad Labem

S tímto rozpočtem a korigendami adresy

střecha Holého 113/2B, 487 62 Praha IV

17. 10. 2016, 14:00 CZ/27502988

## ROZPOČET ZMĚNY č. 1

Název stavby:  
Úsek:  
Rozpočet:

Příloha č.:

2

II/252 Temný Důl - Pomezí Boudy - úsek 01, 03 a 07  
Pomezí Boudy, řízkové úseky skalních svahů č. 1  
Úsek č. 1 - S0 900 Sanace skalního svahu

| č. | Typ | Kód položky | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství |               |          | JC (Kč)   | Cena celkem (Kč) |               |            |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|----------|-----------|------------------|---------------|------------|
|    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | dle SoD  | dle Změny č.1 | Rozdíl   |           | dle SoD          | dle Změny č.1 | Rozdíl     |
| 1  |     | 0<br>014102 | Všeobecné konstrukce a práce<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMLINA<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T   | 98,000   | 0,000         | -98,000  | 100,000   | 9 800,00         | 0,00          | -9 800,00  |
| 2  |     | 014112      | POPLATKY ZA SKLÁDKU - KAMENÍ A SUŤ<br>kamení a suť<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T   | 197,869  | 0,000         | -197,869 | 100,000   | 19 786,90        | 0,00          | -19 786,90 |
| 3  |     | 1<br>11120  | Zemní práce<br>ODSTRANĚNÍ KŘOVIN<br>náletové dřeviny a křoviny, vč. naložení na dopravní prostředek a odvozem na skládku<br>plocha odměřena v ACAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2  | 870,000  | 870,000       | 0,000    | 195,000   | 169 650,00       | 169 650,00    | 0,000      |
| 4  |     | 11201       | Odstranění křovin ve svahu<br>odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm<br>doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost<br>spaleni na hromadách nebo štěpkování<br>KÁCENÍ STROMŮ D KIMENE DO 0.5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ<br>kácení stromů do prům 30cm vč. odstranění pařezů, naložení na dopravní prostředek a odvoz na skládku<br>Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:<br>- poražení stromu a osekání větví<br>- spálení větví na hromadách nebo štěpkování<br>- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>Odstranění pařezů se měří v [ks] vyřtaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:<br>- vyřtání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zásyp jam po pařezech | KUS | 39,000   | 39,000        | 0,000    | 1 550,000 | 60 450,00        | 60 450,00     | 0,000      |
| 5  |     | 11221       | ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0.5M<br>odstranění pařezů, vč. naložení odvozu a likvidace<br>Odstranění pařezů se měří v [ks] vyřtaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:<br>- vyřtání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zásyp jam po pařezech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS | 13,000   | 13,000        | 0,000    | 3 250,000 | 42 250,00        | 42 250,00     | 0,000      |

| Č. | Typ | Kód položky | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství |               |        | JC (Kč)   | Cena celkem (Kč) |               |        |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|--------|-----------|------------------|---------------|--------|
|    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | dle SoD  | dle Změny č.1 | Rozdíl |           | dle SoD          | dle Změny č.1 | Rozdíl |
| 6  |     | 12273       | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNE TR. I<br>očistějí horní hrany + akumulací prostor, ručními nástroji, motykami a pádly, vč. naložení na dopravní prostředek a odvozem na trvalou skládku<br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopávký nezapážené i zapážené<br>- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepvost<br>- těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vyřezávání a nošení výkopku<br>- svahování a přesahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni<br>- zneškodnění klimatickými vlivy<br>- ruční výkopávký, odstranění kořenů a napáďavek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štětových stěn)<br>- dopravu, ochranu a odtěnění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svařování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, slezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přeměnné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | M3 | 49,000   | 49,000        | 0,000  | 1 250,000 | 61 250,00        | 61 250,00     | 0,00   |
| 7  |     | 12283       | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNE TR. II<br>Odštěpní nestabilních hornin ze skal, stěn hornolezeckou technikou s použitím pneumat. nářadí s přehozením na vzdál. do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopávký nezapážené i zapážené<br>- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vyřezávání a nošení výkopku<br>- svahování a přesahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni<br>- zneškodnění klimatickými vlivy<br>- ruční výkopávký, odstranění kořenů a napáďavek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štětových stěn)<br>- dopravu, ochranu a odtěnění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svařování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, slezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přeměnné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**     | M3 | 35,000   | 35,000        | 0,000  | 3 650,000 | 127 750,00       | 127 750,00    | 0,00   |

| Č. | Typ | Kód položky | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství |               |        | JC (Kč)   | Cena celkem (Kč) |               |        |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|--------|-----------|------------------|---------------|--------|
|    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | dle SoD  | dle Změny č.1 | Rozdíl |           | dle SoD          | dle Změny č.1 | Rozdíl |
| 8  |     | 12841       | DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TR. II<br>očistění skalních ploch niorozteckou technikou - očistění ručními nástroji, motykami a pádělky<br>vč. naložení na dopravní prostředek a odvozem na skládku<br><br>- dolamování označuje těžení výkopu bez použití tlavín.<br>- položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemísťování, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopávký nezapážené i zapážené<br>- očistění výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- těžení po vrstvách, pásch a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vyřahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni<br>- znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopávký, odstranění kořenů a napáďávek<br>- pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (výjma šlitových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očistění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.014.1<br>- ČISTĚNÍ TRHLIN NEBO DUTIN VE SKALNÍ STĚNĚ TR. I ODVOZ<br>vč. naložení na dopravní prostředek a odvozem na skládku<br>- položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemísťování, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopávký nezapážené i zapážené<br>- očistění výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepitost<br>- těžení po vrstvách, pásch a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vyřahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni<br>- znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopávký, odstranění kořenů a napáďávek<br>- pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (výjma šlitových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očistění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.014.1" | M3 | 51,030   | 51,030        | 0,000  | 1 850,000 | 94 405,50        | 94 405,50     | 0,000  |
| 9  |     | 13870       | ČISTĚNÍ TRHLIN NEBO DUTIN VE SKALNÍ STĚNĚ TR. I ODVOZ<br>vč. naložení na dopravní prostředek a odvozem na skládku<br>- položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemísťování, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopávký nezapážené i zapážené<br>- očistění výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepitost<br>- těžení po vrstvách, pásch a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vyřahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni<br>- znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopávký, odstranění kořenů a napáďávek<br>- pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (výjma šlitových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očistění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.014.1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 567,000  | 567,000       | 0,000  | 95,000    | 53 865,00        | 53 865,00     | 0,000  |

| Č. | Typ | Kód položky | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství |               |        | JC (Kč)    | Cena celkem (Kč) |               |      |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|--------|------------|------------------|---------------|------|
|    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | dle SoD  | dle Změny č.1 | Rozdíl |            | dle SoD          | dle Změny č.1 |      |
| 10 |     | 2<br>26122  | <b>Základy</b><br>VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. II D DO 100MM<br>Vrty do skalních stěn prováděné horelezkou technikou tl. do 5m přenosnými vrtacími kladivý prům. do 56mm<br>položka zahrnuje:<br>přemisťování, montáž a demontáž vrtných souprav<br>svislou dopravu zeminy z vrtu<br>vodorovnou dopravu zemin bez uložení na skládku<br>případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé<br><b>VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEORHOZÍ</b><br>extrud. PP georhoz tl. 12mm, podélná tahová pevnost 15 kN/m<br>- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)<br>- očištění podkladu<br>- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu<br><b>KOTVY NA POVRCHU SAMOZÁVRTNÍ</b><br>Tmny z oceli prováděné horelez. technikou s okem z bet. oceli pro uchycení lana při montáži sítě a sloupků záhyt. platu zajištěn. cem. maltou dl. do 3 m, pr. 20-26 mm. Kompletní dodávka vč. materiálu (oka pr. 100 se závitem pro injekt. tyč z bet. oceli pr. 32)<br>Svorníky - tah pevnost 390 kN, mez kluzu 330 kN | M   | 630,400  | 630,400       | 0,000  | 950,000    | 598 880,00       | 598 880,00    | 0,00 |
| 11 |     | 27475       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2  | 415,000  | 415,000       | 0,000  | 180,000    | 74 700,00        | 74 700,00     | 0,00 |
| 12 |     | 28538       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 66,000   | 66,000        | 0,000  | 1 080,000  | 69 960,00        | 69 960,00     | 0,00 |
| 13 |     | 286301-3    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 187,000  | 187,000       | 0,000  | 2 325,000  | 434 775,00       | 434 775,00    | 0,00 |
| 14 |     | 289941      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2  | 415,000  | 415,000       | 0,000  | 1 410,000  | 585 150,00       | 585 150,00    | 0,00 |
| 15 |     | 6<br>62862  | <b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b><br><b>SANACE TRHLIN TĚSNICI</b><br>Práhy - sanace trlin a dutin skalní stěny prováděná horelez. technikou aktiv. cem. maltou nebo suspenzí tloubkovým sponováním š. dutin přes 150 do 300 mm<br>položka zahrnuje:<br>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě<br>vyčištění trhliny<br>provedení vlastní injekece<br>potřebná lešení a podpěrné konstrukce<br><b>ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HORELEZECKÝM ZPŮSOBEM</b><br>ocelové sítě 80x100 s podél. vpleti lanem prům. 8mm a 11m<br>pevnost pásu min. 110 kN/m<br>Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsaných sítí<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- ukotvení sítě na skalní stěně horelezci<br>- vrty pro kotvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M   | 40,000   | 40,000        | 0,000  | 450,000    | 18 000,00        | 18 000,00     | 0,00 |
| 16 |     | 62848       | <b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b><br><b>SANACE DUTIN SKALNÍCH STĚN</b><br>Práhy - sanace dutin skalních stěn D nad 50 mm do 1 m zazením kamenem do aktivované malty horelezky<br>zahrnuje obnažení a očištění kotevní desky, vyvrtání otvoru pro injekeční nosník, zavedení kany pro injekeční směs a vyplnění trubek tlakovým zařízením<br>nezahrnuje bourání obetonovaných žeb. nosníků a zpětné zabetonování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3  | 0,600    | 0,600         | 0,000  | 16 500,000 | 9 900,00         | 9 900,00      | 0,00 |

| Č. | Typ | Kód položky | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství |               |        | JC (Kč)   | Cena celkem (Kč) |               |        |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|--------|-----------|------------------|---------------|--------|
|    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | dle SoD  | dle Změny č.1 | Rozdíl |           | dle SoD          | dle Změny č.1 | Rozdíl |
| 17 |     | 911DA2      | Ostatní konstrukce a práce<br>SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)<br>Umístění a dodávka provizorního betonového svodidla výšky 1 m včetně dodání, montáže, přemístění a nájmů po celou dobu výstavby.<br>Dle B.4.2. DIO situace<br>položka zahrnuje:<br>- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky<br>- jeho montáž a osazení na určeném místě<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>- případnou náhradu zničených částí<br>nezahrnuje podkladní vrstvu<br>- nájemné po celou dobu výstavby<br>SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM<br>demontáž a odvoz provizorního svodidla po dokončení stavby<br>položka zahrnuje:<br>- demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | 88,000   | 88,000        | 0,000  | 420,000   | 36 960,00        | 36 960,00     | 0,00   |
| 18 |     | 911DA3      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M   | 88,000   | 88,000        | 0,000  | 420,000   | 36 960,00        | 36 960,00     | 0,00   |
| 19 |     | 914122      | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTENÍM<br>dodávka a osazení provizorního dopravního značení včetně montáže, přemístění a nájmů po celou dobu stavby,<br>viz příloha č. B.4.2. DIO situace<br>položka zahrnuje:<br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku značky<br>- nájemné po celou dobu výstavby<br>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ<br>demontáž a odvoz provizorního dopravního značení po dokončení stavby<br>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br>VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA<br>příčná čára souvislá žlutá<br>položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku předepsané fólie<br>- zahrnuje předznačení<br>VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ<br>zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zařízení, zbrusušení) a odklizení vzniklé suti<br>DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>výstražné světlo na značku A15 "pozor, práce na silnici", vč. akumulátoru a krytu včetně montáže, přemístění a nájmů po celou dobu stavby,<br>viz příloha č. B.4.2. DIO situace<br>položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí<br>- napájení z batérie včetně záložní baterie<br>- nájemné po celou dobu výstavby<br>DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ<br>demontáž a odvoz provizorního dopravního značení po dokončení stavby<br>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo | KUS | 19,000   | 19,000        | 0,000  | 320,000   | 6 080,00         | 6 080,00      | 0,00   |
| 20 |     | 914123      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 19,000   | 19,000        | 0,000  | 90,000    | 1 710,00         | 1 710,00      | 0,00   |
| 21 |     | 915321      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2  | 0,600    | 0,600         | 0,000  | 5 000,000 | 3 000,00         | 3 000,00      | 0,00   |
| 22 |     | 915322      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2  | 0,600    | 0,600         | 0,000  | 3 000,000 | 1 800,00         | 1 800,00      | 0,00   |
| 23 |     | 916112      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 2,000    | 2,000         | 0,000  | 2 150,000 | 4 300,00         | 4 300,00      | 0,00   |
| 24 |     | 916113      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 2,000    | 2,000         | 0,000  | 300,000   | 600,00           | 600,00        | 0,00   |

**Poľožkoví označujú ZMĚNY je přílohou Změnového listu č. 1.**

Za VERTICO s r.o. zračovat:

Ing. Pavel Marínek, jednatel a obchodní ředitel

Za zhotovitele VERTICO, s.r.o.:

Kamil Petříček jednatel a výrobní ředitel

10

4662770 06 027294-8  
 4662770 06 027294-8  
 sidlo prozovny 040 0000  
 4662770 06 027294-8

Kulnhorská 59, 500 04 Hradec Králové  
ICO: 27502988, DIČ: CZ27502988 1301

ICO: 27502988; DIČ: CZ27502988 (30)

**STRIX** Inženýring, spol. s r.o.  
Chomutov, 28. října 1081/19  
IČ: 25435396, tel.: 803 574 140

Č. 25435396 tel. 803 574 140

Č. 25435396 tel. 803 574 140

Zápis v OR u KS Ústí nad Labem dne 21. června 2006, oddíl C, vložka 23107  
IČO: 272 98 148 DIČ: CZ27298148

## ROZPOČET ZMĚNÝ Č. 1

Název stavby:  
Úsek:  
Rozpočet

Příloha č.

II/252 Temný Důl - Pomezní Boudy - úsek 01, 03 a 07  
Pomezní Boudy, rizikové úseky skálních svahů č. 3  
Úsek č. 3 - SO 001 Všeobecné položky

| Č. | Typ | Kód položky | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství |               | JC (Kč)    | Cena celkem (Kč) |               | Rozdíl |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|------------|------------------|---------------|--------|
|    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | dle SoD  | dle Změny č.1 |            | dle SoD          | dle Změny č.1 |        |
| 1  |     | 0<br>02720  | Všeobecné konstrukce a práce<br>POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY<br>(Uhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i<br>pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na<br>staveništi; vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Zajištění a výtčení pracovních míst nebo<br>uzavírky a objízdné trasy. Po dobu realizace stavby zajištění přístup k objektům pro požární<br>techniku, policii, záchranné služby.<br>PEVNÁ CENA<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zařízení<br>POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ<br>Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce. Nutné výtčení<br>všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správce. Přesnou polohu<br>podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely,<br>elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno<br>ochránit.<br>Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích, komunikacích a objektech.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KPL | 1,000    | 1,000         | 65 000,000 | 65 000,00        | 65 000,00     | 0,00   |
| 2  |     | 02730       | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zařízení<br>POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ<br>Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce. Nutné výtčení<br>všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správce. Přesnou polohu<br>podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely,<br>elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno<br>ochránit.<br>Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích, komunikacích a objektech.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KPL | 1,000    | 1,000         | 1 000,000  | 1 000,00         | 1 000,00      | 0,00   |
| 3  |     | 02910       | Pevná cena<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zařízení<br>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ<br>Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby.<br>PEVNÁ CENA<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací<br>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ<br>Veškerá nutná zaměření k realizaci díla (například zaměření stavby před<br>výstavbou, výtčení stavby, obvodu staveniště...) a k uvedení stavby do užívání a<br>předání dokončeného díla.<br>PEVNÁ CENA<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací<br>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS<br>Realizační dokumentace stavby - RDS ve 4 výtčích tiskových a 1 x na CD.<br>Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS. Řeší<br>podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje<br>vypracování souřadnicového a výškového pokrytí. Aktualizace dopracování<br>dopravního značení. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby.<br>Havarijní plán (2x tiskové páry).<br>Zadavatel poskytne ve formátu *.pdf.<br>PEVNÁ CENA<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací<br>OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ<br>Skutečné provedení stavby - DSPS ve 4 výtčích tiskových a 1 x na CD.<br>Výkresy a související písemnosti zhotovené stavbou potřebné pro evidenci pozemní<br>komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem<br>odpovědného zástupce zhotovitele stavby a správce stavby.<br>Zadavatel poskytne dokumentaci ve formátu *.pdf.<br>PEVNÁ CENA<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací<br>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN<br>Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený<br>katastrálním úřadem (12 x tiskem).<br>PEVNÁ CENA<br>položka zahrnuje:<br>- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad<br>- polní práce spojené s vyznačením geometrického plánu<br>- vypočtení a grafické kancelářské práce<br>- úřední ověření výsledného elaborátu<br>- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem | KPL | 1,000    | 1,000         | 18 000,000 | 18 000,00        | 18 000,00     | 0,00   |
| 4  |     | 02911       | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací<br>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ<br>Veškerá nutná zaměření k realizaci díla (například zaměření stavby před<br>výstavbou, výtčení stavby, obvodu staveniště...) a k uvedení stavby do užívání a<br>předání dokončeného díla.<br>PEVNÁ CENA<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací<br>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS<br>Realizační dokumentace stavby - RDS ve 4 výtčích tiskových a 1 x na CD.<br>Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS. Řeší<br>podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje<br>vypracování souřadnicového a výškového pokrytí. Aktualizace dopracování<br>dopravního značení. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby.<br>Havarijní plán (2x tiskové páry).<br>Zadavatel poskytne ve formátu *.pdf.<br>PEVNÁ CENA<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací<br>OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ<br>Skutečné provedení stavby - DSPS ve 4 výtčích tiskových a 1 x na CD.<br>Výkresy a související písemnosti zhotovené stavbou potřebné pro evidenci pozemní<br>komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem<br>odpovědného zástupce zhotovitele stavby a správce stavby.<br>Zadavatel poskytne dokumentaci ve formátu *.pdf.<br>PEVNÁ CENA<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací<br>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN<br>Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený<br>katastrálním úřadem (12 x tiskem).<br>PEVNÁ CENA<br>položka zahrnuje:<br>- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad<br>- polní práce spojené s vyznačením geometrického plánu<br>- vypočtení a grafické kancelářské práce<br>- úřední ověření výsledného elaborátu<br>- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem                                                                                                                                                                                                          | KPL | 1,000    | 1,000         | 13 000,000 | 13 000,00        | 13 000,00     | 0,00   |
| 5  |     | 02943       | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací<br>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS<br>Realizační dokumentace stavby - RDS ve 4 výtčích tiskových a 1 x na CD.<br>Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS. Řeší<br>podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje<br>vypracování souřadnicového a výškového pokrytí. Aktualizace dopracování<br>dopravního značení. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby.<br>Havarijní plán (2x tiskové páry).<br>Zadavatel poskytne ve formátu *.pdf.<br>PEVNÁ CENA<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací<br>OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ<br>Skutečné provedení stavby - DSPS ve 4 výtčích tiskových a 1 x na CD.<br>Výkresy a související písemnosti zhotovené stavbou potřebné pro evidenci pozemní<br>komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem<br>odpovědného zástupce zhotovitele stavby a správce stavby.<br>Zadavatel poskytne dokumentaci ve formátu *.pdf.<br>PEVNÁ CENA<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací<br>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN<br>Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený<br>katastrálním úřadem (12 x tiskem).<br>PEVNÁ CENA<br>položka zahrnuje:<br>- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad<br>- polní práce spojené s vyznačením geometrického plánu<br>- vypočtení a grafické kancelářské práce<br>- úřední ověření výsledného elaborátu<br>- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KPL | 1,000    | 1,000         | 60 000,000 | 60 000,00        | 60 000,00     | 0,00   |
| 6  |     | 02944       | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací<br>OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ<br>Skutečné provedení stavby - DSPS ve 4 výtčích tiskových a 1 x na CD.<br>Výkresy a související písemnosti zhotovené stavbou potřebné pro evidenci pozemní<br>komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem<br>odpovědného zástupce zhotovitele stavby a správce stavby.<br>Zadavatel poskytne dokumentaci ve formátu *.pdf.<br>PEVNÁ CENA<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací<br>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN<br>Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený<br>katastrálním úřadem (12 x tiskem).<br>PEVNÁ CENA<br>položka zahrnuje:<br>- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad<br>- polní práce spojené s vyznačením geometrického plánu<br>- vypočtení a grafické kancelářské práce<br>- úřední ověření výsledného elaborátu<br>- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KPL | 1,000    | 1,000         | 35 000,000 | 35 000,00        | 35 000,00     | 0,00   |
| 7  |     | 02945       | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací<br>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN<br>Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený<br>katastrálním úřadem (12 x tiskem).<br>PEVNÁ CENA<br>položka zahrnuje:<br>- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad<br>- polní práce spojené s vyznačením geometrického plánu<br>- vypočtení a grafické kancelářské práce<br>- úřední ověření výsledného elaborátu<br>- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KPL | 1,000    | 1,000         | 17 500,000 | 17 500,00        | 17 500,00     | 0,00   |

| Č.                     | Typ | Kód položky | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství |               | JC (Kč) | Cena celkem (Kč) |            |               |      |
|------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|---------|------------------|------------|---------------|------|
|                        |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | dle SoD  | dle Změny č.1 |         | Rozdíl           | dle SoD    | dle Změny č.1 |      |
| 8                      |     | 02946       | OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE<br>3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě.<br>PEVNÁ CENA<br>položka zahrnuje:<br>- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech<br>- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu<br>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE<br>Náklady na zřízení informační tabule s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele, včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění. 2 kusy tabulí.<br>PEVNÁ CENA<br>položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem<br>- veškeré nosné a upevňovací konstrukce<br>- základové konstrukce včetně nutných zeminích prací<br>- demontáž a odvoz po skončení plnění<br>- případně nutné opravy poškozených částí během plnění | KPL | 1,000    | 1,000         | 0,000   | 2 000,000        | 2 000,00   | 2 000,00      | 0,00 |
| 9                      |     | 02991       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KUS | 1,000    | 1,000         | 0,000   | 1 000,000        | 1 000,00   | 1 000,00      | 0,00 |
| Celkem v Kč bez DPH    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |               |         | 212 500,00       | 212 500,00 | 0,00          | 0,00 |
| DPH 21%                |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |               |         | 44 625,00        | 44 625,00  | 0,00          | 0,00 |
| Celkem v Kč včetně DPH |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |               |         | 257 125,00       | 257 125,00 | 0,00          | 0,00 |

Položkový rozpočet ZMĚNY je přílohou Změnového listu č. 1.

Za VERTICO, s.r.o. zpracoval:

Ing. Pavel Martinek, jednatel a obchodní ředitel

Za zhotovitele VERTICO, s.r.o.:

Kamil Petříček, jednatel a výrobní ředitel

vertico

VERTICO, s.r.o. Plynářská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem  
sídlo provozovny a konspondenční adresa  
Prokopa Doláha 113/22, 405 02 Děčín IV  
IČ: 272 96 148, DIČ: CZ27296148

Za objednatele Královéhradecký kraj:

**STRIX Inženýring, spol. s r.o.**  
Chomutov, 28. října 1081/19  
IČ: 25436398, tel: 803 574 140  
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutuhorská 59, 500 04 Hradec Králové  
IČO: 27502998, DIČ: CZ27502988 (30)

## ROZPOČET ZMĚNY č. 1

Název stavby:  
Úsek:  
Rozpočet:

Příloha č.:

II/252 Temný Důl - Pomezní Boudy - úsek 01, 03 a 07  
Pomezní Boudy, rizikové úseky skalních svahů č. 3  
Úsek č. 3 - Š0 901 Sanace skalního svahu

| Č. | Typ | Kód položky | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství  |                |          | JC (Kč)   | Cena celkem (Kč) |                |            |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|----------|-----------|------------------|----------------|------------|
|    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | dle SoD   | dle Změny č. 1 | Rozdíl   |           | dle SoD          | dle Změny č. 1 | Rozdíl     |
| 1  |     | 0<br>014102 | Všeobecné konstrukce a práce<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA<br>zemina<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | T   | 251,120   | 0,000          | -251,120 | 100,000   | 25 112,00        | 0,00           | -25 112,00 |
| 2  |     | 014112      | POPLATKY ZA SKLÁDKU - KAMENÍ A SUŤ<br>kamenní a suť<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T   | 56,350    | 0,000          | -56,350  | 100,000   | 5 635,00         | 0,00           | -5 635,00  |
| 3  |     | 1<br>11120  | Zemní práce<br>ODSTRANĚNÍ KŘOVIN<br>náletové dřeviny a křoviny, vč. naložení na dopravní prostředek a odvozem na skládku<br>plocha odměřena v ACAD<br>Odstranění křovin ve svahu<br>odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm<br>oprava dřevin bez ohledu na vzdálenost<br>spálení na hromádách nebo štěpkování<br>KÁČENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ<br>káčení stromů do prům 30cm vč. odstranění pařezů, naložení na dopravní prostředek a odvoz na skládku<br>Káčení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:<br>- poražení stromu a osekání větví<br>- spálení větví na hromádách nebo štěpkování<br>- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zásyp jam po pařezech | M2  | 1 551,000 | 1 551,000      | 0,000    | 195,000   | 302 445,00       | 302 445,00     | 0,00       |
| 4  |     | 11201       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS | 8,000     | 8,000          | 0,000    | 1 550,000 | 12 400,00        | 12 400,00      | 0,00       |
| 5  |     | 11221       | ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M<br>odstranění pařezů, vč. naložení odvozu a likvidace<br>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zásyp jam po pařezech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 4,000     | 4,000          | 0,000    | 3 250,000 | 13 000,00        | 13 000,00      | 0,00       |

| Č. | Typ | Kód položky | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství |               | JC (Kč) | Cena celkem (Kč) |            |               |        |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|---------|------------------|------------|---------------|--------|
|    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | dle SoD  | dle Změny č.1 |         | Rozdíl           | dle SoD    | dle Změny č.1 | Rozdíl |
| 6  |     | 12273       | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I<br>odčištění svahu + akumulací prostor a odkop pro základ podezdívky a gabion zídki, ručními nástroji, motykami a pádly, vč. naložení na dopravní prostředek a odvození na trvalou skládku<br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopávký nezapážené i zapážené<br>- ošetření výkopíště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepidlost<br>- těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svaňování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni<br>- znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadávček<br>- pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (výjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svaňování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopíště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopíště a ve výkopíšti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**             | M3 | 125,560  | 125,560       | 0,000   | 1 250,000        | 156 950,00 | 156 950,00    | 0,00   |
| 7  |     | 12283       | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. II<br>Očištění nestabilních hornin ze skal, stěn hornolezeckou technikou s použitím pneumat. nářadí s přehozením na vzdál. do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopávký nezapážené i zapážené<br>- ošetření výkopíště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svaňování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni<br>- znehodnocené klimatickými vlivy<br>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odsíťvané horniny<br>- ruční výkopávký, odstranění kořenů a napadávček<br>- pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (výjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svaňování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopíště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopíště a ve výkopíšti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | M3 | 24,500   | 24,500        | 0,000   | 3 650,000        | 89 425,00  | 89 425,00     | 0,00   |

| Č. | Typ | Kód položky | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství |               |        | JC (Kč)   | Cena celkem (Kč) |               |            |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|--------|-----------|------------------|---------------|------------|
|    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | dle SoD  | dle Změny č.1 | Rozdíl |           | dle SoD          | dle Změny č.1 | Rozdíl     |
| 8  |     | 12930       | CISTENÍ OBJEKTŮ OD NÁNOSU<br>vyčištění podzemních, dutiny přes 400mm, hl. do 1000mm<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplaku)<br>ČISTĚNÍ SKLÁNÍCH STĚN TR. I ODVOZU DO 20KM<br>čištění skalních ploch<br>vč. naložení na dopravní prostředek a odvozem na skládku<br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopkyvky nezapomenuté i zapomenuté<br>- ošetření výkopkyvky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopkyvky v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepkovost<br>- těžení po vrstvách, páscech a po jiných nulových částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1131,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vyřahování a ročení výkopku<br>- svahování a přesvahu, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopkyvky odstranění kořenů a napadávák<br>- pražení, vzpěnění a rozeptání vč. přepážování (výjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spary, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkyvky a ve výkopkyvce<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**<br><b>Zakládání</b><br><b>2</b><br><b>21361</b><br>DRENAŽNÍ VRSTVA Z GEOTEXTILIE<br>separační vrstva gabion, zidky z PP geotextilie 100 g/m2 vč. průřezu<br>Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie (včetně nulových přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru<br>ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)<br>podzemní z betonu C16/20 vč. bednění a jeho odstranění<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě vylití, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,<br>- zhotovení neprůstředného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností.<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu.<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření.<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků.<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, vylití a doplňkových konstr. vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení.<br>- vytvoření kotveních čel, kapes, náližků, a sedel.<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich.<br>- úpravy pro osazení vylití, doplňkových konstrukcí a vybavení.<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případně vyspravení, zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu.<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí.<br>- nátery zabráňující soudržnost betonu a bednění.<br>- výplň, lásnění a tmelení spar a spojů.<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem.<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů.<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. | M3 | 4,700    | 4,700         | 0,000  | 1 280,000 | 6 016,00         | 6 016,00      | 0,00       |
| 9  |     | 13670       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 151,000  | 151,000       | 0,000  | 285,000   | 40 015,00        | 40 015,00     | 0,00       |
| 10 |     | 21361       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 142,800  | 142,800       | 0,000  | 175,000   | 24 990,00        | 24 990,00     | 0,00       |
| 11 |     | 272313      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 2,160    | 0,000         | -2,160 | 6 250,000 | 13 500,00        | 0,00          | -13 500,00 |

| Č. | Typ | Kód položky | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství |               | JC (Kč)    | Cena celkem (Kč) |               |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|------------|------------------|---------------|
|    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | dle SoD  | dle Změny č.1 |            | dle SoD          | dle Změny č.1 |
| 12 |     | 286301-1    | KOTVA NA POVRCHU SAMOZAVRTNÁ DO 3M<br>Třny z injekt. zavrtávacích tyčí bez oka, prováděné horelec. technikou zainjekt. cem. maltou pr. 25 mm včetně vrů přenos. vr. kladiv na ztracenou korunku, do 3 m<br>pevnost v tahu 280 kN s mezi kluzu oceli 230 kN<br>položka zahrnuje:<br>- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě<br>- vyčištění trhliny<br>- provedení vlastní injekce<br>- potřebná lešení a podpěrné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 36,000   | 0,000         | 725,000    | 26 100,00        | 0,00          |
| 13 |     | 286301-2    | KOTVA NA POVRCHU SAMOZAVRTNÁ DO 3M<br>Třny z injekt. zavrtávacích tyčí bez oka, prováděné horelec. technikou zainjekt. cem. maltou pr. 32 mm včetně vrů přenos. vr. kladiv na ztracenou korunku, přes 2 do 3 m<br>pevnost v tahu 280 kN s mezi kluzu oceli 230 kN<br>položka zahrnuje:<br>- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě<br>- vyčištění trhliny<br>- provedení vlastní injekce<br>- potřebná lešení a podpěrné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 124,000  | 0,000         | 2 950,000  | 365 800,00       | 365 800,00    |
| 14 |     | 286321      | KOTVA NA POVRCHU SAMOZAVRTNÁ DO 4M<br>Třny z injekt. zavrtávacích tyčí bez oka, prováděné horelec. technikou zainjekt. cem. maltou pr. 32 mm včetně vrů přenos. vr. kladiv na ztracenou korunku, přes 3 do 4 m<br>pevnost v tahu 280 kN s mezi kluzu oceli 230 kN<br>položka zahrnuje:<br>- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě<br>- vyčištění trhliny<br>- provedení vlastní injekce<br>- potřebná lešení a podpěrné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 5,000    | 0,000         | 6 250,000  | 31 250,00        | 0,00          |
| 15 |     | 286331      | KOTVA NA POVRCHU SAMOZAVRTNÁ DO 5M<br>Třny z injekt. zavrtávacích tyčí bez oka, prováděné horelec. technikou zainjekt. cem. maltou pr. 32 mm včetně vrů přenos. vr. kladiv na ztracenou korunku, přes 4 do 5 m<br>pevnost v tahu 280 kN s mezi kluzu oceli 230 kN<br>položka zahrnuje:<br>- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě<br>- vyčištění trhliny<br>- provedení vlastní injekce<br>- potřebná lešení a podpěrné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 18,000   | 0,000         | 8 550,000  | 153 900,00       | 153 900,00    |
| 16 |     | 289941      | BIOPASY<br>dvouzákrut. HZn pleťko 60 x 80 mm, O drátu 2.2 mm<br>Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsaných sítí<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- ukotvení sítě na skalní stěně horelcezi<br>- vrty pro kotvy<br>- dodání a osazení kotev předepsané délky v předepsaném rastru<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2  | 275,000  | 0,000         | 2 750,000  | 756 250,00       | 756 250,00    |
| 17 | 3   | 34219       | Svislé konstrukce<br>PODEZDÍVKA VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ KAMENNÝCH<br>zazdění dutin podezdívky přes 50 do 1000mm, kamenem místním<br>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,<br>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,<br>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahu a pod.,<br>- výplň, těsnění a lmení spár a spojů,<br>- očištění a ošetření uložených ploch,<br>- zednické výpomocce pro montáž dílců,<br>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,<br>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,<br>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,<br>- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílu (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.) | M3  | 25,500   | 0,000         | 16 580,000 | 422 790,00       | 0,00          |
|    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |               |            |                  | -26 100,00    |
|    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |               |            |                  | 0,00          |
|    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |               |            |                  | -31 250,00    |
|    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |               |            |                  | 0,00          |
|    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |               |            |                  | 0,00          |
|    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |               |            |                  | -422 790,00   |

| Č. | Typ | Kód položky | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství |               | JC (Kč)   | Cena celkem (Kč) |               |        |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|-----------|------------------|---------------|--------|
|    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | dle SoD  | dle Změny č.1 |           | dle SoD          | dle Změny č.1 | Rozdíl |
| 19 |     | 464214      | <b>DRÁTKAMENNÉ MATRACE</b><br>Konstrukce z drátokamenných košť plnicí funkci opěrou i zpevňující. Koše z dvouzákrutového pleťva s PVC antikorozní ochrannou, oka 80/100, drát 2,7mm, výplň lomovým kamenem frakce 125/200 viz příloha č. 2 situace, č. 3 příčný řez A-A odměřeno v ACAD<br>položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košť s výplní lomovým kamenem (sypaným) včetně miniosazení a vnitrostavební dopravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 121,000  | 121,000       | 4 050,000 | 490 050,00       | 490 050,00    | 0,00   |
| 18 |     | 4<br>45152  | <b>Vodorovné konstrukce</b><br>podkladní vrstva pod gabionovou zídku ze šterku fr. 0/32, tl. min. 250mm<br>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, miniosazení a vnitrostavební dopravu a jeho uložení<br>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál<br><b>PRESKLÁDÁNÍ LOMOVÉHO KAMENE</b><br>ruční překládání bloků<br>- pod pojmem "předklázení" se rozumí rozebrání stávající dílky a pokládka dílky ze stávající dílečného materiálu (bez dodávky nového)<br>- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)<br>- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- nutné zemní práce (svalování, úpravu plně a pod.)<br>- nezahrnuje podklad pod dílky, vyžaduje se samostatné položkami SD 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 37,400   | 37,400        | 1 210,000 | 45 254,00        | 45 254,00     | 0,00   |
| 20 |     | 465513      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 1,100    | 1,100         | 2 550,000 | 2 805,00         | 2 805,00      | 0,00   |
| 21 |     | 8<br>87433  | <b>Potrubi</b><br>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM<br>potrubi z PVC trubek Ø min. 125 mm, dl. zdi ± a 3 m<br>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:<br>- výrobu dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konci a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zautštění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předem jímé položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i v kolektorech, chřánkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obkoly, převáděním a čerpáním vody<br>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku | M  | 21,600   | 21,600        | 185,000   | 3 564,00         | 3 564,00      | 0,00   |
| 22 |     | 9<br>91130  | <b>Oceľ PŘEVÁŽKA U - PROFIL</b><br>OCEĽ PŘEVÁŽKA U - PROFIL<br>převážka pro kotvení z oceľ profilu U 140 mm<br>položka zahrnuje:<br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků<br>- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraným nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zeminých prací)<br>- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zeminých prací) nebo koncovek<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br>nezahrnuje odřezky nebo retroreflexní fólie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M  | 34,000   | 34,000        | 1 680,000 | 57 120,00        | 57 120,00     | 0,00   |

| Č. | Typ | Kód položky | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství |               |        | JC (Kč)   | Cena celkem (Kč) |               |         |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|--------|-----------|------------------|---------------|---------|
|    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | dle SoD  | dle Změny č.1 | Rozdíl |           | dle SoD          | dle Změny č.1 | Fixační |
| 23 |     | 911DA2      | SVODIDLO BETON, UROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)<br>Umístění a dodávka provizorního betonového svodidla výšky 1 m, včetně montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby.<br>dle B.4.2 DIO - Situace 03 A, B.4.3 DIO - Situace 03 B<br>položka zahrnuje:<br>- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky<br>- jeho montáž a osazení na určeném místě<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>- případnou náhradu zničených částí<br>nezahrnuje podkladní vrstvu<br>- nájemné po celou dobu výstavby<br>SVODIDLO BETON, UROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM<br>demontáž a odvoz provizorního svodidla po dokončení stavby<br>položka zahrnuje:<br>- demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz na předepsané místo<br>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br>dodávka a osazení provizorního dopravního značení včetně montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby<br>viz příloha č. B.4.2. DIO situace - část A (schéma C/4)<br>B.4.3. DIO situace - část B (schéma C/5)<br>položka zahrnuje:<br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku značky<br>- nájemné po celou dobu výstavby<br>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ<br>demontáž a odvoz provizorního dopravního značení po dokončení stavby<br>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo | M   | 128,000  | 128,000       | 0,000  | 420,000   | 53 760,00        | 53 760,00     | 0,00    |
| 24 |     | 911DA3      | SVODIDLO BETON, UROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM<br>demontáž a odvoz provizorního svodidla po dokončení stavby<br>položka zahrnuje:<br>- demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz na předepsané místo<br>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br>dodávka a osazení provizorního dopravního značení včetně montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby<br>viz příloha č. B.4.2. DIO situace - část A (schéma C/4)<br>B.4.3. DIO situace - část B (schéma C/5)<br>položka zahrnuje:<br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku značky<br>- nájemné po celou dobu výstavby<br>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ<br>demontáž a odvoz provizorního dopravního značení po dokončení stavby<br>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M   | 128,000  | 128,000       | 0,000  | 420,000   | 53 760,00        | 53 760,00     | 0,00    |
| 25 |     | 914122      | SVODIDLO BETON, UROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM<br>demontáž a odvoz provizorního svodidla po dokončení stavby<br>položka zahrnuje:<br>- demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz na předepsané místo<br>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br>dodávka a osazení provizorního dopravního značení včetně montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby<br>viz příloha č. B.4.2. DIO situace - část A (schéma C/4)<br>B.4.3. DIO situace - část B (schéma C/5)<br>položka zahrnuje:<br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku značky<br>- nájemné po celou dobu výstavby<br>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ<br>demontáž a odvoz provizorního dopravního značení po dokončení stavby<br>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS | 35,000   | 35,000        | 0,000  | 320,000   | 11 200,00        | 11 200,00     | 0,00    |
| 26 |     | 914123      | SVODIDLO BETON, UROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM<br>demontáž a odvoz provizorního svodidla po dokončení stavby<br>položka zahrnuje:<br>- demontáž a odstranění zařízení<br>- jeho odvoz na předepsané místo<br>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br>dodávka a osazení provizorního dopravního značení včetně montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby<br>viz příloha č. B.4.2. DIO situace - část A (schéma C/4)<br>B.4.3. DIO situace - část B (schéma C/5)<br>položka zahrnuje:<br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku značky<br>- nájemné po celou dobu výstavby<br>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ<br>demontáž a odvoz provizorního dopravního značení po dokončení stavby<br>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS | 35,000   | 35,000        | 0,000  | 90,000    | 3 150,00         | 3 150,00      | 0,00    |
| 27 |     | 915321      | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODPRAVNÍTEL - DOD A POKLÁDKA<br>příčná čára související žlutá<br>položka zahrnuje:<br>- zahrnuje předznačení<br>- dodání a pokládku předepsané fólie<br>VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODPRAVNÍTEL - ODSTRANĚNÍ<br>zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zařízení, zbrusušení) a odklizení<br>vzniklé suti<br>DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>výstražné světlo na značku A15 "pozor, práce na silnici", vč. akumulátoru a krytu včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby<br>viz příloha č. B.4.2. DIO situace - část A (schéma C/4)<br>B.4.3. DIO situace - část B (schéma C/5)<br>položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie<br>- nájemné po celou dobu výstavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2  | 0,600    | 0,600         | 0,000  | 5 000,000 | 3 000,00         | 3 000,00      | 0,00    |
| 28 |     | 915322      | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODPRAVNÍTEL - ODSTRANĚNÍ<br>zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zařízení, zbrusušení) a odklizení<br>vzniklé suti<br>DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>výstražné světlo na značku A15 "pozor, práce na silnici", vč. akumulátoru a krytu včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby<br>viz příloha č. B.4.2. DIO situace - část A (schéma C/4)<br>B.4.3. DIO situace - část B (schéma C/5)<br>položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie<br>- nájemné po celou dobu výstavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2  | 0,600    | 0,600         | 0,000  | 3 000,000 | 1 800,00         | 1 800,00      | 0,00    |
| 29 |     | 916112      | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODPRAVNÍTEL - ODSTRANĚNÍ<br>zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zařízení, zbrusušení) a odklizení<br>vzniklé suti<br>DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>výstražné světlo na značku A15 "pozor, práce na silnici", vč. akumulátoru a krytu včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby<br>viz příloha č. B.4.2. DIO situace - část A (schéma C/4)<br>B.4.3. DIO situace - část B (schéma C/5)<br>položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie<br>- nájemné po celou dobu výstavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 9,000    | 9,000         | 0,000  | 2 150,000 | 19 350,00        | 19 350,00     | 0,00    |
| 30 |     | 916113      | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ<br>demontáž a odvoz provizorního dopravního značení po dokončení stavby<br>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 9,000    | 9,000         | 0,000  | 300,000   | 2 700,00         | 2 700,00      | 0,00    |
| 31 |     | 916122      | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>výstražná světla na zabranu Z2, souprava 3ks svídel vč. akumulátoru s krytem včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby<br>viz příloha B.4.3. DIO situace - část B (schéma C/5)<br>položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie<br>- nájemné po celou dobu výstavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KUS | 1,000    | 1,000         | 0,000  | 2 500,000 | 2 500,00         | 2 500,00      | 0,00    |

| Č.                     | Typ | Kód položky | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství |               | JC (Kč)    | Cena celkem (vč. DPH) |              |               |
|------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|
|                        |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | dle SoD  | dle Změny č.1 |            | Rozdíl                | dle SoD      | dle Změny č.1 |
| 32                     |     | 916123      | DOPRAVA SVĚTLO VÝSTRAŽ. SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ<br>demontáž a odvoz provizorního dopravního značení po dokončení stavby<br>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 1,000    | 1,000         | 500,000    | 500,00                | 500,00       | 0,00          |
| 33                     |     | 916152      | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>souprava zahrnuje semafor včetně akumulátoru a jeho krytu,<br>včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby<br>položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou<br>opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie<br>- nájemné po celou dobu výstavby                                 | SOU | 2,000    | 2,000         | 15 000,000 | 30 000,00             | 30 000,00    | 0,00          |
| 34                     |     | 916153      | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ<br>demontáž a odvoz soupravy po dokončení stavby<br>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SOU | 2,000    | 2,000         | 1 500,000  | 3 000,00              | 3 000,00     | 0,00          |
| 35                     |     | 916312      | DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>zábrana ZZ vč. stojín, dodávka a osazení provizorního dopravního značení,<br>včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby.<br>viz příloha č. B.4.3. DIO situace - část B (schéma C/5)<br>položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou<br>opravu poškozených částí<br>- nájemné po celou dobu výstavby | KUS | 1,000    | 1,000         | 305,000    | 305,00                | 305,00       | 0,00          |
| 36                     |     | 916313      | DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ<br>demontáž a odvoz provizorního dopravního značení po dokončení stavby<br>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KUS | 1,000    | 1,000         | 150,000    | 150,00                | 150,00       | 0,00          |
| 37                     |     | 916352      | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>viz příloha č. B.4.2. DIO situace - část A (schéma C/4)<br>včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby.<br>B.4.3. DIO situace - část B (schéma C/5)<br>položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou<br>opravu poškozených částí<br>- nájemné po celou dobu výstavby                           | KUS | 40,000   | 40,000        | 305,000    | 12 200,00             | 12 200,00    | 0,00          |
| 38                     |     | 916353      | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ<br>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUS | 40,000   | 40,000        | 150,000    | 6 000,00              | 6 000,00     | 0,00          |
| Celkem v Kč bez DPH    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |               |            | 3 247 746,00          | 2 723 359,00 | -524 387,00   |
| DPH 21%                |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |               |            | 682 026,66            | 571 905,39   | -110 121,27   |
| Celkem v Kč včetně DPH |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |               |            | 3 929 772,66          | 3 295 264,39 | -634 508,27   |

Položkový rozpočet ZMĚNY je přílohou Změnového listu č. 1.

Za VERTICO, s.r.o. zpracoval:

Ing. Pavel Martinek, jednatelem a obchodním ředitelem

Za zhotovitele VERTICO, s.r.o.:

Kamil Petříček, jednatelem a výrobním ředitelem

VERTICO

VERTICO s.r.o. Bělohorská 225/71, 400 10 Ústí nad Labem  
IČO: 272 96 148, DIČ: CZ27296148  
Sídlo společnosti: Bělohorská 225/71, 400 10 Ústí nad Labem  
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Martinek, tel.: 725 625 625

Vertico s.r.o. Bělohorská 225/71, 400 10 Ústí nad Labem

UDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové  
IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 [30]

STALIX inženýring, spol. s r.o.  
Chomutov, 28. října 1081/18  
IČ: 25435398, tel.: 909 574 140

## ROZPOČET ZMĚNY č. 1

Název stavby: II/252 Temný Důl - Pomezní Boudy - úsek 01, 03 a 07  
Úsek: Pomezní Boudy, rizikové úseky skaních svahu č. 7  
Rožpočet: Úsek č. 7 - SO 001 Všeobecné položky

Příloha č.: 5

| Č. | Typ | Kód položky | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství |               |        | JC (Kč)    | Cena celkem (Kč) |               |        |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|--------|------------|------------------|---------------|--------|
|    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | dle SoD  | dle Změny č.1 | Rozdíl |            | dle SoD          | dle Změny č.1 | Rozdíl |
| 1  |     | 0<br>02720  | Všeobecné konstrukce a práce<br>POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi, vč. provizorních lávek a najezdů, apod. Zajištění a vyřízení pracovních míst nebo uzavírků a objízdné trasy. Po dobu realizace stavby zajištění přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby.<br>PEVNÁ CENA                                                                                                                                                                               | KPL | 1,000    | 1,000         | 0,000  | 45 000,000 | 45 000,00        | 45 000,00     | 0,00   |
| 2  |     | 02730       | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zařízení<br>POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ<br>Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vnitřního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit.<br>Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích, komunikacích a objektech.<br>Pevná cena | KPL | 1,000    | 1,000         | 0,000  | 3 000,000  | 3 000,00         | 3 000,00      | 0,00   |
| 3  |     | 02910       | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zařízení<br>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ<br>Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudační stavbě.<br>PEVNÁ CENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KPL | 1,000    | 1,000         | 0,000  | 10 000,000 | 10 000,00        | 10 000,00     | 0,00   |
| 4  |     | 02911       | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací<br>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ<br>Veškerá nutná zaměření k realizaci díla (například zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby, obvodu staveniště...) a k uvedení stavby do užívání a předání dokončeného díla.<br>PEVNÁ CENA                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KPL | 1,000    | 1,000         | 0,000  | 14 000,000 | 14 000,00        | 14 000,00     | 0,00   |
| 5  |     | 02930       | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací<br>OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA<br>s osazením na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatel<br>pro všechny tři úseky společně<br>PEVNÁ CENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KPL | 1,000    | 1,000         | 0,000  | 18 000,000 | 18 000,00        | 18 000,00     | 0,00   |
| 6  |     | 02943       | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací a díly<br>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS<br>Realizační dokumentace stavby - RDS ve 4 vyhotoveních tištěných a 1 x na CD. Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS. Řeší podrobnosti pro kvalitu a bezpečnost zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí. Aktualizace dopravního dopravního značení. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán (2x tištěné paré).<br>Zadavatel poskytne ve formátu *.pdf.<br>PEVNÁ CENA                | KPL | 1,000    | 1,000         | 0,000  | 45 000,000 | 45 000,00        | 45 000,00     | 0,00   |
| 7  |     | 02944       | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných prací<br>OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PŘEVODU V DIGIT FORMĚ<br>Skutečné provedení stavby - DSPS ve 4 vyhotoveních tištěných a 1 x na CD. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavbou potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSPS-PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele stavby a správce stavby.<br>Zadavatel poskytne dokumentaci ve formátu *.pdf.<br>PEVNÁ CENA                                                                                             | KPL | 1,000    | 1,000         | 0,000  | 35 000,000 | 35 000,00        | 35 000,00     | 0,00   |



## ROZPOČET ZMĚNY č. 1

Název stavby:  
Úsek:  
Rožpočet:

II/252 Temný Důl - Pomezí Boudy - úsek 01, 03  
Pomezí Boudy, rizikové úseky skalních svahů č. 7  
Úsek č. 7 - S0 901 Sanace skalního svahu

| Č. | Typ | Kód položky | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství |                |          | JC (Kč)   | Cena celkem (Kč) |                |            |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|----------|-----------|------------------|----------------|------------|
|    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | dle SoD  | dle Změny č. 1 | Rozdíl   |           | dle SoD          | dle Změny č. 1 | Rozdíl     |
| 1  |     | 0<br>014102 | Všeobecné konstrukce a práce<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA<br>zemina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | T   | 149,860  | 0,000          | -149,860 | 100,000   | 14 986,00        | 0,00           | -14 986,00 |
| 2  |     | 014112      | zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložení odpadu na skládce.<br>kamenní a suť                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T   | 131,503  | 0,000          | -131,503 | 100,000   | 13 150,30        | 0,00           | -13 150,30 |
| 3  |     | 1<br>11120  | Zemní práce<br>ODSTRANĚNÍ KŘOVIN<br>náletové dřeviny a křoviny, vč. naložení na dopravní prostředek a odvozem na skládku<br>plocha odměřena v ACAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2  | 492,000  | 492,000        | 0,000    | 195,000   | 95 940,00        | 95 940,00      | 0,00       |
| 4  |     | 11201       | Odstranění křovin ve svahu<br>oprava dřevin bez ohledu na vzdálenost<br>spálení na hromádách nebo štěpkování<br>KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ<br>káčení stromů do prům 30cm vč. odstranění pařezů, naložení na dopravní prostředek a odvoz<br>na skládku<br>Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a<br>zahrnuje zejména:<br>- porážení stromu a osekání větví<br>- spálení větví na hromádách nebo štěpkování<br>- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zásyp jam po pařezech | KUS | 11,000   | 11,000         | 0,000    | 1 550,000 | 17 050,00        | 17 050,00      | 0,00       |
| 5  |     | 11221       | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M<br>odstranění pařezů, vč. naložení odvozu a likvidace<br>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zásyp jam po pařezech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 5,000    | 5,000          | 0,000    | 3 250,000 | 16 250,00        | 16 250,00      | 0,00       |

| Č. | Typ | Kód položky | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství |               | JC (Kč) | Cena celkem (Kč) |           |               |        |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|---------|------------------|-----------|---------------|--------|
|    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | dle SoD  | dle Změny č.1 |         | Rozdíl           | dle SoD   | dle Změny č.1 | Rozdíl |
| 6  |     | 12273       | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECE TR. I<br>akumulační prostor a odkop pro základ podezdívky, ručními nástroji, motykami a páčidly, vč. naložení na dopravní prostředek a odvozem na trvalou skládku<br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapážené<br>- ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepvost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpadl soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vyřahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopávký, odstranění kořenů a napáďavek<br>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (výjma štielových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                               | M3 | 72,730   | 72,730        | 0,000   | 1 250,000        | 90 912,50 | 90 912,50     | 0,00   |
| 7  |     | 12283       | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECE TR. II<br>Odtěžení nestabilních hornin ze skal, stěn hornolezeckou technikou s použitím pneumat. nářadí s přehozením na vzdál. do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapážené<br>- ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpadl soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vyřahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřílené horniny<br>- ruční výkopávký, odstranění kořenů a napáďavek<br>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (výjma štielových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | M3 | 2,500    | 2,500         | 0,000   | 3 850,000        | 9 125,00  | 9 125,00      | 0,00   |

| Č. | Typ | Kód položky | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství |               | JC (Kč) | Cena celkem (Kč) |            |               |        |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|---------|------------------|------------|---------------|--------|
|    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | dle SoD  | dle Změny č.1 |         | Rozdíl           | dle SoD    | dle Změny č.1 | Rozdíl |
| 8  |     | 12841       | DOLAMOVANI ODKOPAVEK TR. II<br>očistění skalních ploch horizontickou technikou - očištění ručními nástroji, motykami a pádly vč. naložení na dopravní prostředek a odvozem na skládku<br><br>- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavín.<br>- položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopávky nezapážené i zapážené<br>- ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepážování (výjma šlitových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- udržování výkopisté a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopšti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141         | M3 | 54,675   | 54,675        | 0,000   | 3 250,000        | 177 693,75 | 177 693,75    | 0,00   |
| 9  |     | 12930       | ČISTĚNÍ OBJEKTŮ OD NÁNOSU<br>vyčištění podezdívek, dutiny přes 400mm, hl. do 1000mm<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)<br>- ČISTĚNÍ SKLÁNÍCH STĚN TR. I ODVOZ DO 20KM<br>čištění skalních ploch<br>vč. naložení na dopravní prostředek a odvozem na skládku<br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopávky nezapážené i zapážené<br>- ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za leplivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepážování (výjma šlitových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopšti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | M3 | 2,200    | 2,200         | 0,000   | 1 280,000        | 2 816,00   | 2 816,00      | 0,00   |
| 10 |     | 13670       | ČISTĚNÍ SKLÁNÍCH STĚN TR. I ODVOZ DO 20KM<br>čištění skalních ploch<br>vč. naložení na dopravní prostředek a odvozem na skládku<br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopávky nezapážené i zapážené<br>- ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za leplivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepážování (výjma šlitových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopšti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                                                                                                                            | M2 | 243,000  | 243,000       | 0,000   | 285,000          | 64 395,00  | 64 395,00     | 0,00   |

| Č. | Typ | Kód položky | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství |               |        | JC (Kč)   | Cena celkem (vč.) |               |        |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|--------|-----------|-------------------|---------------|--------|
|    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | dle SoD  | dle Změny č.1 | Rozdíl |           | dle SoD           | dle Změny č.1 | Rozdíl |
| 11 |     | 26122       | <b>Zaklady</b><br>VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 100MM<br>Vrty do skalních stěn prováděné horelezskou technikou hl. do 5m přenosnými vrtačími kladivý prům. do 56mm<br>položka zahrnuje:<br>- přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav<br>- svislou dopravu zeminy z vrty<br>- vodotěrnou dopravu zeminy bez uložení na skládku<br>- případné nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé<br><b>ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)</b><br>- podezdívka z betonu C16/20 vč. bednění a jeho odstranění<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmeleň spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochranné konstrukce proti víru bludných proudů.<br><b>KOTVY NA POVRCHU SAMOZÁVRATNÉ</b><br>Tmry z oceli prováděné horelezec. technikou s okem z bet. oceli pro uchycení lana při montáži sítí a sloupků záchyt, plotu zainjekt. cem. maltou dl. do 3 m, pr. 20-26 mm. Kompletní dodávka vč. materiálu (oka pr. 100 se závitem pro injekt závrt. tyč z bet. oceli pr. 25) pevnost v tahu 280 kN s mezi kluzu oceli 230 kN<br>položka zahrnuje:<br>- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě<br>- vyčištění tříliny<br>- provedení vlastní injektáže<br>- potřebná lešení a podpěrné konstrukce<br><b>KOTVA NA POVRCHU SAMOZÁVRATNÁ DO 3M</b><br>Tmry z injekt. zavrtávacích tyčí bez oka, prováděné horelezec. technikou zainjekt. cem. maltou pr. 25 mm včetně vrty přenos. vrt. kladivý na ztracenou korunku, do 3 m pevnost v tahu 280 kN s mezi kluzu oceli 230 kN<br>položka zahrnuje:<br>- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě<br>- vyčištění tříliny<br>- provedení vlastní injektáže<br>- potřebná lešení a podpěrné konstrukce<br><b>KOTVA NA POVRCHU SAMOZÁVRATNÁ DO 4M</b><br>Tmry z injekt. zavrtávacích tyčí bez oka, prováděné horelezec. technikou zainjekt. cem. maltou pr. 32 mm včetně vrty přenos. vrt. kladivý na ztracenou korunku, přes 3 do 4 m pevnost v tahu 280 kN s mezi kluzu oceli 230 kN<br>položka zahrnuje:<br>- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě<br>- vyčištění tříliny<br>- provedení vlastní injektáže<br>- potřebná lešení a podpěrné konstrukce | M   | 13,000   | 13,000        | 0,000  | 950,000   | 12 350,00         | 12 350,00     | 0,00   |
| 12 |     | 272313      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3  | 1,730    | 1,730         | 0,000  | 6 250,000 | 10 812,50         | 10 812,50     | 0,00   |
| 13 |     | 28538       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KUS | 5,000    | 5,000         | 0,000  | 1 060,000 | 5 300,00          | 5 300,00      | 0,00   |
| 14 |     | 286301-1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KUS | 29,000   | 29,000        | 0,000  | 725,000   | 21 025,00         | 21 025,00     | 0,00   |
| 15 |     | 286321      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KUS | 5,000    | 5,000         | 0,000  | 6 250,000 | 31 250,00         | 31 250,00     | 0,00   |

| Č. | Typ | Kód položky | Název  | MJ  | Množství |               | JC (Kč)    | Cena celkem (Kč) |               |
|----|-----|-------------|--------|-----|----------|---------------|------------|------------------|---------------|
|    |     |             |        |     | dle SoD  | dle Změny č.1 |            | dle SoD          | dle Změny č.1 |
| 16 |     | 3           | 34219  | M3  | 14,000   | 14,000        | 16 580,000 | 232 120,00       | 232 120,00    |
|    |     |             |        |     |          |               |            |                  |               |
| 17 |     | 6           | 625452 | M2  | 164,000  | 164,000       | 2 595,000  | 425 580,00       | 425 580,00    |
|    |     |             |        |     |          |               |            |                  |               |
| 18 |     | 62662       |        | M   | 25,000   | 25,000        | 850,000    | 16 250,00        | 16 250,00     |
|    |     |             |        |     |          |               |            |                  |               |
| 19 |     | 62745       |        | M2  | 36,000   | 36,000        | 750,000    | 27 000,00        | 27 000,00     |
|    |     |             |        |     |          |               |            |                  |               |
| 20 |     | 62848       |        | M3  | 0,400    | 0,400         | 19 800,000 | 7 920,00         | 7 920,00      |
|    |     |             |        |     |          |               |            |                  |               |
| 21 |     | 9           | 914122 | KUS | 27,000   | 27,000        | 320,000    | 8 640,00         | 8 640,00      |
|    |     |             |        |     |          |               |            |                  |               |
| 22 |     | 914123      |        | KUS | 27,000   | 27,000        | 90,000     | 2 430,00         | 2 430,00      |
|    |     |             |        |     |          |               |            |                  |               |

| Č. | Typ | Kód položky | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství |                | JC (Kč)    | Cena celkem (vč. DPH) |                |        |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|------------|-----------------------|----------------|--------|
|    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | dle SoD  | dle Změny č. 1 |            | dle SoD               | dle Změny č. 1 | Rozdíl |
| 23 |     | 915321      | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOP A POKLADKA<br>příčná čára souvislá žlutá<br>viz příloha č. B.4.2. DIO situace - část A (schéma C/5)<br>B.4.3. DIO situace - část B (schéma C/5)<br>B.4.4. DIO situace - část C (schéma C/5)<br>položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku předepsané fólie<br>- zahrnutí předznačení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2  | 0,600    | 0,600          | 5 000,000  | 3 000,00              | 3 000,00       | 0,00   |
| 24 |     | 915322      | VODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ<br>zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatržení, zbrusušení) a odklizení<br>vzniklé suti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2  | 0,600    | 0,600          | 3 000,000  | 1 800,00              | 1 800,00       | 0,00   |
| 25 |     | 916112      | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>výstražné světlo na značku A15 "pozor, práce na silnici", vč. akumulátoru a krytu,<br>včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby<br>viz příloha č. B.4.2. DIO situace - část A (schéma C/5)<br>B.4.3. DIO situace - část B (schéma C/5)<br>B.4.4. DIO situace - část C (schéma C/5)<br>položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném<br>projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou<br>opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie | KUS | 2,000    | 2,000          | 2 150,000  | 4 300,00              | 4 300,00       | 0,00   |
| 26 |     | 916113      | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ<br>demontáž a odvoz provizorního dopravního značení po dokončení stavby<br>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS | 2,000    | 2,000          | 300,000    | 600,00                | 600,00         | 0,00   |
| 27 |     | 916122      | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>výstražná světla na zábranu Z2, souprava 3ks svítidel vč. akumulátoru s krytem<br>včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby<br>viz příloha č. B.4.2. DIO situace - část A (schéma C/5)<br>B.4.3. DIO situace - část B (schéma C/5)<br>B.4.4. DIO situace - část C (schéma C/5)<br>položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném<br>projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou<br>opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie   | KUS | 1,000    | 1,000          | 2 500,000  | 2 500,00              | 2 500,00       | 0,00   |
| 28 |     | 916123      | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ<br>demontáž a odvoz provizorního dopravního značení po dokončení stavby<br>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 1,000    | 1,000          | 500,000    | 500,00                | 500,00         | 0,00   |
| 29 |     | 916152      | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>souprava zahrnuje semafor vč. akumulátoru a jeho krytu<br>včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby<br>viz příloha č. B.4.2. DIO situace - část A (schéma C/5)<br>B.4.3. DIO situace - část B (schéma C/5)<br>B.4.4. DIO situace - část C (schéma C/5)<br>položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném<br>projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou<br>opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie                                 | KUS | 2,000    | 2,000          | 15 000,000 | 30 000,00             | 30 000,00      | 0,00   |
| 30 |     | 916153      | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ<br>demontáž a odvoz soupravy po dokončení stavby<br>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KUS | 2,000    | 2,000          | 1 500,000  | 3 000,00              | 3 000,00       | 0,00   |

| Č.                     | Typ | Kód položky | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ           | Množství |               |        | JC (Kč) | Cena celkem (Kč) |               |
|------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------|---------|------------------|---------------|
|                        |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | dle SoD  | dle Změny č.1 | Rozdíl |         | dle SoD          | dle Změny č.1 |
| 31                     |     | 916312      | DOPRAVNÍ ZABRANY ZZ S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>zabrana ZZ vč. stojn, dodávka a osazení provizorního dopravního značení,<br>včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby<br>viz příloha č. B.4.2. DIO situace - část A (schéma C/5)<br>B.4.3. DIO situace - část B (schéma C/5)<br>B.4.4. DIO situace - část C (schéma C/5)<br>položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném<br>projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu ztracených kusů, nutnou<br>opravu poškozených částí<br>- nájemné po celou dobu výstavby<br>DOPRAVNÍ ZABRANY ZZ S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ<br>demontáž a odvoz provizorního dopravního značení po dokončení stavby<br>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo | KUS          | 1,000    | 1,000         | 0,000  | 305,000 | 305,00           | 0,00          |
| 32                     |     | 916313      | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby<br>viz příloha č. B.4.2. DIO situace - část A (schéma C/5)<br>B.4.3. DIO situace - část B (schéma C/5)<br>B.4.4. DIO situace - část C (schéma C/5)<br>27+25+21=73,000 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném<br>projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu ztracených kusů, nutnou<br>opravu poškozených částí                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS          | 1,000    | 1,000         | 0,000  | 150,000 | 150,00           | 0,00          |
| 33                     |     | 916352      | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>včetně dodání, montáže, přemístění a nájmu po celou dobu výstavby<br>viz příloha č. B.4.2. DIO situace - část A (schéma C/5)<br>B.4.3. DIO situace - část B (schéma C/5)<br>B.4.4. DIO situace - část C (schéma C/5)<br>27+25+21=73,000 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném<br>projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu ztracených kusů, nutnou<br>opravu poškozených částí                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS          | 73,000   | 73,000        | 0,000  | 305,000 | 22 265,00        | 0,00          |
| 34                     |     | 916353      | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ<br>demontáž a odvoz provizorního dopravního značení po dokončení stavby<br>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KUS          | 73,000   | 73,000        | 0,000  | 150,000 | 10 950,00        | 0,00          |
| 35                     |     | 938442      | OCÍŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ<br>čištění starého povrchu zdi abrazivním tryskáním na celou výšku zdivu<br>položka zahrnuje očistění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2           | 164,000  | 164,000       | 0,000  | 225,000 | 36 900,00        | 0,00          |
| 36                     |     | 93882       | OŠETŘENÍ KONSTRUKCÍ OCHRANNÝMI POŠTRÍKAMI<br>provedení ochranné izolace povrchu zdivu cern. poštříkem 2x<br>položka zahrnuje očistění předepsaným způsobem včetně odklizení odpadů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2           | 164,000  | 164,000       | 0,000  | 215,000 | 35 280,00        | 0,00          |
| Celkem v Kč bez DPH    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 454 526,05 |          |               |        |         | 1 426 389,75     | -28 136,30    |
| DPH 21%                |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 305 450,47   |          |               |        |         | 299 541,85       | -5 908,62     |
| Celkem v Kč včetně DPH |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 759 976,52 |          |               |        |         | 1 725 931,60     | -34 044,92    |

Položkový rozpočet ZMĚNÝ je přílohou Změnového listu č. 1.

Za VERTICO, s.r.o. zpracoval:

ing. Pavel Martinek, jednatel a obchodní ředitel

Za zhotovitele VERTICO, s.r.o.:

Kamil Peřtíček, jednatel a výrobní ředitel

VERTICO

VERTICO, s.r.o. Plynárenská 225/111 460 10 Ústí nad Labem  
sídlo provozovny a kurátního vedení  
Plynárenská 225/111 460 10 Ústí nad Labem

Za objednatele Královéhradecký kraj:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutnáhorská 59, 500 04 Hradec Králové  
IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 [30]

STRIX Inženýring, spol. s r.o.  
Chomutov, 28. října 1081/19  
IČ: 25435396, tel.: 803 574 140



# ROZPOČET ZMĚNY č. 1

Zhotovitel:  
VERTICO, s.r.o., Plynářská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem  
IČO: 272 96 148  
DIČ: CZ27296148

Název stavby:  
Rozpočet:  
II/252 Temný Důl - Pomezí Boudy - úsek 01, 03 a 07  
Publicita

Příloha č.: 7

| Č.                     | Typ | Kód položky | Název                    | MJ  | Množství |               |        | JC (Kč)   | Cena celkem (Kč) |               |        |
|------------------------|-----|-------------|--------------------------|-----|----------|---------------|--------|-----------|------------------|---------------|--------|
|                        |     |             |                          |     | dle SoD  | dle Změny č.1 | Rozdíl |           | dle SoD          | dle Změny č.1 | Rozdíl |
| 1                      |     |             | Plakát min. velikosti A3 | KUS | 1 000    | 1 000         | 0,000  | 2 000,000 | 2 000,00         | 2 000,00      | 0,00   |
| Celkem v Kč bez DPH    |     |             |                          |     |          |               |        |           | 2 000,00         | 2 000,00      | 0,00   |
| DPH 21%                |     |             |                          |     |          |               |        |           | 420,00           | 420,00        | 0,00   |
| Celkem v Kč včetně DPH |     |             |                          |     |          |               |        |           | 2 420,00         | 2 420,00      | 0,00   |

Položkový rozpočet ZMĚNY je přílohou Změnového listu č. 1.

Za VERTICO, s.r.o. zpracoval:

Ing. Pavel Martinek, jednatel a obchodní ředitel

Za zhotovitele VERTICO, s.r.o.:

Kamil Peříček, jednatel a výrobní ředitel

vertico

VERTICO, s.r.o. Plynářská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem  
sídlo provozu a korespondenční adresa  
Prošega Mládežnická 118/28, 400 02 Děčín  
IČ 272 96 148 DIČ CZ27296148

Za objednatele Královéhradecký kraj:

ÚS

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové  
IČO: 27502988 / DIČ: CZ27502988 (30)

STRIX inženýring, spol. s r.o.  
Chomutov, 28. října 1081/19  
IČ: 25436396, tel.: 803 574 140