



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Hradec Králové dne
TOÚ/060-19/Ko Ing. Vortelová/18 14. 11. 2019

Vysvětlení, změna č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „**Most Hostinné ev. č. 325-021, rekonstrukce mostu**“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytnu vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Dobrý den.

Níže zasíláme dotaz v textovém znění:

Při studiu projektové dokumentace a s přihlédnutím k dalším požadavkům dotčených účastníků výstavby (technologické doby výstavby mostních objektů v souvislosti se zráním betonu atd., výstavba různých mostních provizorií, členění stavby právě s ohledem na podmínky zachování přístupů, schvalování částí mostů v rámci památkové ochrany památkáři, přerušení prací na mostě v době maturit atd.) se domníváme, že uvedená maximální doba realizace Stavby 29 týdnů je nedostatečná. Je tato doba skutečně nepřekročitelná?

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí následující:

Zadavatel v Zadávací dokumentaci ze dne 6. 11. 2019 v odrážce **2) doba realizace Stavby (= prací) v týdnech** bodu **9. Hodnocení nabídek a kritéria hodnocení ruší** odstavce

V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace Stavby (= prací) v týdnech, přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace Stavby (= prací) 29 týdnů a jako minimální délka 26 týdnů. Pokud dodavatel nabídne dobu realizace Stavby (= prací) kratší (v týdnech) než zadavatelem stanovená dolní hranice, která je zadavatelem posouzena jako reálná pro zhotovení Stavby (= prací), bude v tomto kritériu dodavateli pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota. Pokud dodavatel nabídne dobu realizace Stavby (= prací) delší (v týdnech) než zadavatelem stanovená horní hranice, která je zadavatelem stanovena jako požadavek pro zhotovení Stavby (= prací), bude nabídka dodavatele považována za nabídku, která nesplňuje požadavky zadavatele.

a nahrazuje ho následujícím odstavcem

V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace Stavby (= prací) v týdnech, přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace Stavby (= prací) 30 týdnů a jako minimální délka 26 týdnů. Pokud dodavatel nabídne dobu realizace Stavby (= prací) kratší (v týdnech) než zadavatelem stanovená dolní hranice, která je zadavatelem posouzena jako reálná

pro zhotovení Stavby (= prací), bude v tomto kritériu dodavateli pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota. Pokud dodavatel nabídne dobu realizace Stavby (= prací) delší (v týdnech) než zadavatelem stanovená horní hranice, která je zadavatelem stanovena jako požadavek pro zhotovení Stavby (= prací), bude nabídka dodavatele považována za nabídku, která nesplňuje požadavky zadavatele.

Dále zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou v bodě **3. Doba a místo plnění veřejné zakázky ruší** následující odstavce

Předpokládané datum zahájení plnění zakázky – 13. 4. 2020

Termín dokončení Díla (termín dokončení Stavby + 6 týdnů) – nejpozději do 13. 12. 2020 (v souladu s bodem 8.2 a 10.1 Smluvních podmínek pro výstavbu), přičemž dokončení Stavby (= prací) nejpozději do 1. 11. 2020, tj. 6 týdnů před termínem dokončení Díla. 6 týdnů je pevně stanovená doba mezi dokončením Stavby a dokončením Díla, kterou musí dodavatel dodržet a nesmí ji změnit.

a nahrazuje je odstavci

Předpokládané datum zahájení plnění zakázky – 23. 3. 2020

Termín dokončení Díla (termín dokončení Stavby + 6 týdnů) – nejpozději do 29. 11. 2020 (v souladu s bodem 8.2 a 10.1 Smluvních podmínek pro výstavbu), přičemž dokončení Stavby (= prací) nejpozději do 18. 10. 2020, tj. 6 týdnů před termínem dokončení Díla. 6 týdnů je pevně stanovená doba mezi dokončením Stavby a dokončením Díla, kterou musí dodavatel dodržet a nesmí ji změnit.

Do bodu **3. Doba a místo plnění veřejné zakázky** se dále doplňuje následující:

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že práce na opravách objízdných tras mohou být prováděny až od 1. 4. 2020.

Harmonogram (zvláště pro jednotlivé zadavatele), který byl uveřejněn na profilu zadavatele, jako součást zadávací dokumentace se nahrazuje harmonogramem (zvláště pro jednotlivé zadavatele), který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávací dokumentace.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení/změny zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**Most Hostinné ev. č. 325-021, rekonstrukce mostu**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 17. 12. 2019 v 8:30 hodin.

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_6155.html

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

.....
Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření