

DODATEK č. 4

KE SMLouvĚ O DÍLO ze dne 1. 8. 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 4. 2018,
dodatku č. 2 ze dne 12.3.2019 a dodatku č.3 ze dne 6.8.2019

**Projektová dokumentace – Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvníckého centra
pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové,
Centrální krajský depozitář**

(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

Královéhradecký kraj

sídlo: Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové

IČ: 70889546

DIČ: CZ70889546

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 27-20 311 102 87/0100

zastoupen: PhDr. Jiřím Štěpánem Ph.D., hejtmanem

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických:

1. Za Královéhradecký kraj: Ing. Václav Nýč – [REDACTED]

2. Za Královéhradecký kraj: Ing. Roman Kosař - [REDACTED]

3. Za uživatele: doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D. - [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

TECHNICO Opava s.r.o.

sídlo: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

IČ: 25849204

DIČ: CZ25849204

bankovní spojení: RAIFFEISEN Bank a.s., pobočka Opava

číslo účtu: 7395053001/5500

zastoupen: Ing. Martinem Uličným, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 21841

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Uličný, jednatel

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

společně také jako „smluvní strany“ nebo „strany“

Shora uvedené smluvní strany se v souladu s ujednáním čl. 5, odst. 5.5 smlouvy o dílo domluvily na znění úpravy Smlouvy o dílo uzavřené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů takto:

1. Článek 3, odst. 3.2.3.4. Termín plnění se mění a nově zní takto:

Termín pro zpracování DPS včetně podrobného položkového rozpočtu: **do 10 týdnů od data nabytí právní moci stavebního povolení na dílo.**

2. Důvodem výše uvedené změny je nutnost zpracování vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců sítí ve stávajícím areálu Gayerových kasáren v Hradci Králové do projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby.

Současně musí být zpracovány připomínky z vyjádření DOSSů do projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení. Zpracování připomínek je nutnou podmínkou pro získání kladného vyjádření stavebního úřadu k žádosti KHK o vydání stavebního rozhodnutí na výše uvedenou investiční akci.

K žádosti o prodloužení termínu vedou požadavky a termíny DOSS při projednávání dané akce.

3. Ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Hradci Králové dne 11. 12. 2019

V Opavě dne 5. 12. 2019

.....


PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

Hejtman

.....


Ing. Martin Uličný

Jednatel

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15