

## Dodatek č. 8

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

### Smluvní strany

#### Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ 708 89 546  
zástupce: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jen „objednatel“ a

#### PRAGOPROJEKT, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, pod spisovou značkou 1434

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO 452 72 387  
DIČ CZ45272387  
zastoupený Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva  
bankovní spojení KB a.s., Praha 4  
číslo účtu 5904041/0100

jako správce **společnosti PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální průmyslové zóny,**

#### M - PROJEKCE s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, pod spisovou značkou 37094

se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
IČO 050 61 415  
DIČ CZ05061415  
zastoupený Ing. Petrem Hájkem, Ing. Václavem Kučerou, jednatelem společnosti  
bankovní spojení ČSOB a.s.  
číslo účtu 274779891/0300

jako společník **společnosti PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální průmyslové zóny**

správce a společník společnosti PRAGOPROJEKT/M-PROJEKCE – rozvoj centrální průmyslové zóny společně dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“.

## Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 09. 2017 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“- evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek **Z2017-04572**, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění všech pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“).
2. V rámci části plnění „*Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury – Solnice jih*“ je nezbytné prodloužit dílčí termín realizace zajištění územního rozhodnutí z důvodu průtahů v řešení majetkoprávních vztahů k pozemku 5030/3 ve správcovství Povodí Labe, státní podnik a nedořešených věcných břemen na inženýrské sítě ve vlastnictví společnosti GasNet, s.r.o.
3. V rámci části plnění „*Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury – Kvasiny sever*“ je nezbytné prodloužit dílčí termín realizaci zajištění územního rozhodnutí z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů k pozemkům parc. č. 3016, 1315/24, 514 a 1315/38 v katastrálním území Kvasiny.
4. S přihlédnutím k rozsahu a přímé vazbě zmíněných pozemků na záměr objednatel realizovaný prostřednictvím smlouvy o dílo není možné bez vyřešení souhlasů se stavbou řádně pokračovat v územním řízení. Podrobné zdůvodnění je uvedeno ve změnovém listu č. 8, který je přílohou tohoto dodatku. Změna provedená tímto dodatkem není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“).

## Předmět dodatku

1. V článku 6 - Doba plnění - se tímto ruší odst. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:

*Zhotovitel realizuje dílo dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo v následujících termínech:*

a) *Termíny pro realizaci části díla dle článku 4 odst. 3 písm. a) smlouvy o dílo*

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR:*

*nejpozději do 15. 4. 2018*

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 3:*

*nejpozději do 15. 7. 2018*

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 4:*

*nejpozději do 30. 11. 2018*

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP aktualizované dle ZL č. 6:*

*nejpozději do 15. 7. 2019*

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR aktualizované dle ZL č. 6:*

*nejpozději do 15. 06. 2019*

- *Termín pro zajištění platného územního rozhodnutí dle ZL č. 8:*

*nejpozději do 31. 12. 2019*

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS:*

*nejpozději do 3 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti*

- *Termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení stavby:*  
*nejpozději do 4 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti*

*b) Termíny pro realizaci části díla dle článku 4 odst. 3 písm. b) smlouvy o dílo*

- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR:*  
*nejpozději do 15. 7. 2018*
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP aktualizované dle ZL č. 6:*  
*nejpozději do 15. 07. 2019*
- *Termín pro zajištění platného územního rozhodnutí dle ZL č. 8:*  
*nejpozději do 31. 12. 2019*
- *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DPS:*  
*nejpozději do 3 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti*
- *Termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení stavby:*  
*nejpozději do 4 měsíců od doby, kdy územní rozhodnutí nabyde platnosti*

*c) Termíny pro obě části díla dle článku 4 odst. 3*

- *Realizace součinnosti v rámci zadávacího řízení:*  
*neprodleně od výzvy objednatele, případně osoby objednatelem určené, do uzavření smlouvy na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předmětné stavby nebo její části, není-li touto smlouvou stanoveno jinak*
- *Realizace průzkumů a zajištění polohopisu a výškopisu*  
*proběhne dle potřeby v návaznosti na ostatní části díla, případně na výslovnou výzvu objednatele*
- *Realizace činnosti autorského dozoru*  
*na výzvu objednatele po zahájení stavebních prací*
- *Termín pro předání autorského deníku o autorském dozoru:*  
*nejpozději do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu se stavbou*

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
3. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.


6. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy:

Změnový list č. 8

Za objednatele v Hradci Králové dne

30 -10- 2019



hDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
3

Za zhotovitele v Praze dne

23 -10- 2019



Ing. Marek Šoboda  
PRAGOPROJEKT, a.s.  
předseda představenstva

Na základě plné moci ze dne 12. 6. 2017

**PRAGOPROJEKT, a.s.**  
**K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4**  
**IČO: 452 72 387, zapsán v OR**  
**Měst. soudu v Praze odd.B, vl.143.**

Smlouva o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 27. 09. 2017

Změnový list číslo a název:

ZL č. 8

Název akce:

„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.

#### Podrobný technický popis změny:

V části „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury – Solnice jih“ dochází k termínovému posunu z důvodů:

- 1) Nedořešení majetkoprávní problematiky na pozemku 5030/3 ve správcovství Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové v katastrálním území Solnice, kde dosud nebyl majiteli udělen souhlas se stavbou.
- 2) Nedořešení majetkoprávní problematiky se společností GasNet, s.r.o. v rámci zajištění věcných břemen pro realizaci stavebních objektů řady 500 v jejich vlastnictví, a to na pozemcích SŽDC, Královéhradeckého kraje a soukromých vlastníků. Společností GasNet, s.r.o. z výše uvedeného důvodu nebyl zatím udělen souhlas se stavbou, který je uzavřením věcných břemen podmíněn.

V části „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury Kvasiny Sever“ dochází k termínovému posunu z důvodu:

- 1) Nedořešených majetkoprávních vztahů na pozemcích parc. č. 3016, 1315/24, 514 a 1315/38 v katastrálním území Kvasiny, kde majitelkou pozemků dosud nebyl udělen souhlas se stavbou.

#### Zdůvodnění změny:

- 1) V části „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury – Solnice jih“ dochází k termínovému posunu z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů na pozemku 5030/3 ve správcovství Povodí Labe, státní podnik a nedořešených věcných břemen na inženýrské síti ve vlastnictví společnosti GasNet, s.r.o.

V části „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury – Kvasiny sever“ dochází k termínovému posunu z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů na pozemcích parc. č. 3016, 1315/24, 514 a 1315/38 v katastrálním území Kvasiny.

S přihlédnutím k rozsahu a přímé návaznosti zmíněných pozemků na záměr není možné bez dořešení souhlasů se stavbou pokračovat stavebním úřadem v územním řízení.

Změna projednána na výrobním výboru dne 16. 09. 2019

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických- S realizací změny souhlasím.

Datum: 23 -10- 2019

Jméno: [redacted]

Podpis: [redacted]

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Vše o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

ván charakter  
veni smlouvy

Datum: 12. 10. 2019

Jméno: [redacted]

Podpis: [redacted]