

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2016
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

(do 30. 9. 2017 obchodní název společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – plná moc XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013)

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDAKCE]

- (2) ADVISIA s.r.o.
Praha 8, Pernerova 659/31a, PSČ 186 00
IČO: 246 68 613
DIČ: CZ24668613
Zastoupený/jednající Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164752
Bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník) na:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „III/28430, III/28431, III/28432 Holovousy“

Předmětem dodatku je aktualizace projektové dokumentace včetně soupisu prací z důvodu nutnosti zpracování výsledků dodatečných průzkumů vzorkování a zkoušení vrstev na obsah PAU (polyaromatických uhlovodíků), a to v souvislosti s Vyhláškou č. 130/2019 Sb., o kritériích při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Na základě této vyhlášky je u každé vrstvy nutno zjistit přítomnost PAU. Jedná se o provedení jádrových vývrtů a vzorkování všech vrstev na obsah PAU dle této vyhlášky.

Dále je předmětem dodatku:

- aktualizace soupisu prací dle aktuálního ceníku OTSKP včetně zapracování předaných připomínek,
- aktualizace objektu objízdných tras, konkrétně doplnění místní komunikace v intravilánu obce Holovousy
- úprava projektové dokumentace a záborového elaborátu (úprava záborů, specifikace dílčích úprav v projektové dokumentaci apod.)
- aktualizace projektové dokumentace z důvodu koordinace se souvisejícím projektem rekonstrukce chodníku, jehož investorem je obec Holovousy.

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2016)	699 000,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	83 500,- Kč
Cena celkem bez DPH	782 500,- Kč
DPH (21%)	164 325,- Kč
Cena celkem	946 825,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept záborového elaborátu	do 100 dnů od podpisu smlouvy o dílo
koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 120 dnů od podpisu smlouvy o dílo
čistopis DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
aktualizace projektové dokumentace	do 21. 2. 2020
aktualizace soupisu prací	do 10 dnů od předání průzkumu vzorkování a zkoušení vrstev na obsah PAU (polyaromatických uhlovodíků)
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Dále se upravuje v Příloze A. – Rozsah služeb ujednání:

10. Předání díla

Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS (čistopis) a výkaz výměr bude vypracován v 11-ti vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči a to ve dvou verzích:

- 1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
- 2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ...

Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci obsažené. Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném CD včetně případných příložených výkazů výměr v EXCELU. Dokumentaci nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiojednat za úhradu další paré.

Aktualizace projektové dokumentace bude předána v elektronické podobě do 21. 2. 2020.

Aktualizace soupisu prací bude vypracován v elektronické podobě do 10 dnů od předání průzkumu vzorkování a zkoušení vrstev na obsah PAU (polyaromatických uhlovodíků).

V tištěné podobě budou tyto dokumenty předány do 1 týdne od výzvy k tisku (vydány budou pouze změněné části projektové dokumentace - bez označení revize) v šesti vyhotoveních.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne

V Praze dne

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtmán

Zhotovitel
Ing. Robert Weisz
jednatel

**Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro
vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění
stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru
stavební akce**

„III/28430, III/28431, III/28432 Holovousy“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	ADVISIA s.r.o.
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	65 000,00
b.	Diagnostický průzkum	66 000,00
c.	PD ve stupni DSP+PDPS	413 000,00
d.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	20 000,00
e.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	9 000,00
f.	Aktualizace PD, soupisu prací a záborového elaborátu	83 500,00
g.	DIO a PD objízdných tras	39 000,00
h.	Plán BOZP	7 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		702 500,00
Cena za výkon autorského dozoru 100 hod x 800 Kč/hod		80 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		782 500,00
DPH 21%		164 325,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		946 825,00