

Číslo stavby: 36547

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 9. 2016 ve znění dodatku č. 1 a 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

(do 30. 9. 2017 obchodní název společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – plná moc XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013)

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDAKCE]

a

- (2) SUDOP PRAHA a.s.
Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080
IČO: 257 93 349
DIČ: CZ25793349
Zastoupený/jednající Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva a Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce

„III/30011 Dvůr Králové – Zálesí – Doubravice, stavba III/30011 Dvůr Králové žel. přejezd - Doubravice“

Předmětem dodatku je zapracování připomínek vlastníků pozemků a s tím související aktualizace projektové dokumentace ve stupni DSP + PDPS.

Číslo stavby: 36547

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 3 mění takto:

Cena dle Smlouvy o dílo ze dne 29. 9. 2016	556 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1 (dle nabídky dodavatele)	45 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2 (dle nabídky dodavatele)	20 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 3	12 000,0 Kč
Cena celkem	633 000,- Kč
Cena DPH (21%)	132 930,- Kč
Cena včetně DPH	765 930,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept záborového elaborátu	do 65 dnů od podpisu smlouvy o dílo
koncept DÚR (most ev.č. 30011-3)	do 28. 2. 2017
čistopis DÚR (most ev.č. 30011-3)	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DÚR mostu ev.č. 30011-3
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 45 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí
Záborový elaborát v konceptu	do 15 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 2
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Aktualizace DSP + PDPS se zapracováním připomínek vlastníků pozemků	do 14 dnů od obdržení objednávky
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Číslo stavby: 36547

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.


V Hradci Králové dne

V Praze dne

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman



Zhotovitel
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.



Zhotovitel
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

**Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení
(DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho
ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce
„III/30011 Dvůr Králové – Zálesí – Doubravice, stavba III/30011 Dvůr
Králové žel. přejezd - Doubravice“**

Rekapitulace nabídkové ceny

km 1,400 - 4,759

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	40 000,00 Kč
b.	Diagnostický průzkum, geotechnický průzkum	40 000,00 Kč
c.	PD ve stupni DSP + PDPS	272 000,00 Kč
d.	PD ve stupni DÚR (most ev.č. 30011-3)	45 000,00 Kč
f.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	40 000,00 Kč
g.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	50 000,00 Kč
h.	DIO a PD objízdných tras	40 000,00 Kč
i.	Plán BOZP	30 000,00 Kč
j.	Dendrologický průzkum	20 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		577 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 700,- Kč/hod		56 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		633 000,00 Kč
DPH 21%		132 930,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		765 930,00 Kč