

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675**
se sídlem: Husova 675, Hořice 50801
IČO 60116871
DIČ CZ60116871
zástupce Ing. Petr Malý, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **TIMRA s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou oddíl C, vložka 36654
se sídlem Semtín 85, 530 02 Pardubice
IČO 04806859
DIČ CZ04806859
zastoupený Jan Kafka, jednatel společnosti

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 2. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice – stavební práce“ (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně závazku spočívající ve změně rozsahu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo.
3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací dle změnového listu (ZL) č. 1 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 7 zákona. Zdůvodnění změny je součástí změnového listu.
4. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací dle změnových listů č. 2 a 3 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1–3, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo – Cena díla – se mění následujícím způsobem:

strana 1 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.

(Ruční podpis)

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:

Cena díla dle čl. 5 odst. 2 a 3 smlouvy o dílo - stavební práce v Kč bez DPH	5.457.909,69
Cena díla dle čl. 5 odst. 4 smlouvy o dílo - ocenění prostředků povinné publicity v Kč bez DPH	1.000,00
Celková cena díla dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	5.458.909,69
Vícepráce dle dodatku č. 1	230.729,37
Méněpráce dle dodatku č. 1	149.229,37
Cena díla dle čl. 5 odst. 4 smlouvy o dílo - ocenění prostředků povinné publicity v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	5.539.409,69
Celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	5.540.409,69
DPH v Kč samostatně	1.163.486,03
Celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč včetně DPH	6.703.895,72

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

strana 2 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Projekt je psolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Příloha č. 1 Změnové listy č. 1–3

Za objednatele v Hořicích dne

Ing. Petr Malý, ředitel

Střední průmyslová škola
kamenická a sochařská,
Hořice, Husova 675
IČO 60116871 DIČ CZ60116871
Telefon 493 623 226 -3-

Za zhotovitele v Pardubicích dne 4. 8. 2020



Timra s.r.o.
Semtín 85, 530 02 Pardubice
IČO : 04806859 • info@timra.cz
Jan Kafka, jednatel

strana 3 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Projekt je psolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vyplňte název stavby

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	5 458 909,69 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 81 500,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 81 500,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	81 500,00 Kč bez DPH		
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit nadlimitní VZ})$	81 500 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní cena}) \leq 15 \%$	1,49 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	5 458 909,69 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	5 458 909,69 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		5 458 909,69 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	149 229,37 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	POSUDEK OK
Cena nových položek	149 229,37 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	149 229 Kč ≥ 149 229 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 81 500,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	81 500,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	5 458 909,69 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	5 540 409,69 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	5 540 409,69 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jan Baše



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	TIMRA s.r.o.				
Investor:	SPŠKS, Husova 675, Hořice		Datum: 2.4.2020		
Název akce: Snížení energetické náročnosti domova mládeže, Husova 675, Hořice					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně X
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		D.1.1.c.2 – SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ			
Předmět změny: Změna hlavní hydroizolační vrstvy ploché střechy					
Popis a zdůvodnění změny:					
Navrhuje se změna použitého materiálu hlavní hydroizolační vrstvy zateplované střechy. Vzhledem k vývoji stavebnictví a novým poznatkům, se v roce 2016 navržená hydroizolace z asfaltových pásů zamění za hydroizolaci z měkčeného PVC (PVC-P). Navržená hydroizolace z měkčeného PVC má výrazně vyšší životnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům. Tato změna se neprojeví v tepelně technickém posouzení.					
<u>Předmětem změny je záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami. Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.</u>					
Počet připojených listů specifikací: -					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 X	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222 X		

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím



Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím



Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím

ING. JINDRA NOVOTNÁ

autorizovaný inženýr ČKAIT
energetický specialista

Brožkova 1684, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ

IČ: 682 17 480 DIČ: CZ6554102115

tel.: 732 557 394, 495 265 812



Příloha:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ARMIT
Tiskárna
armit.cz
armit@armit.cz
armit



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 1

Zhotovitel: TIMRA s.r.o.

Změnový list vystavil: Kateřina Kouřilová

Datum: 2.4.2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změna hlavní hydroizolační vrstvy ploché střechy

Popis a zdůvodnění změny:

Navrhuje se změna použitého materiálu hlavní hydroizolační vrstvy zateplované střechy. Vzhledem k vývoji stavebnictví a novým poznatkům, se v roce 2016 navržená hydroizolace z asfaltových pásů zamění za hydroizolaci z měkčeného PVC (PVC-P). Navržená hydroizolace z měkčeného PVC má výrazně vyšší životnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům. Tato změna se neprojeví v tepelně technickém posouzení.

Předmětem změny je záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami. Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

- 149 229,37 Kč

149 229,37 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

0,- Kč

Bez změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 2. 4. 2020

Datum: 2. 4. 2020

TIMRA

Timra s.r.o.

Semtín 85, 530 02 Pardubice

ICO: 04806859 • info@timra.cz

Příloha č.1 k OZ: 1

	D	712		Povlakové krytiny					149 229,37
116	M	62866280		pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na polystyren - viz skladba střechy	m2	399,198	150,00		59 879,70
	PP			pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na polystyren					
	VV			347,129		347,129			
	VV			347,129*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		399,198			
118	M	62852254		pás asfaltovaný modifikovaný SBS vyztužený vložkou z polyesterové rohože, podélné vyztužené skleněnými vláknými a s retardéry hoření Broof (t1) - viz skladba střechy	m2	402,476	222,00		89 349,67
	PP			pás asfaltovaný modifikovaný SBS vyztužený vložkou z polyesterové rohože, podélné vyztužené skleněnými vláknými a s retardéry hoření					
	VV			349,979		349,979			
	VV			349,979*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		402,476			

	D	712		Povlakové krytiny					149 229,37
				Položkový rozpočet - nové položky					
1	M	R-628		HIF DEKPLAN 76. 1.5mm + VLIES 120g/m2	m2	402,476	370,78		149 229,37

CS ÚRS 2018 02
CS ÚRS 2018 02

CS ÚRS 2018 02



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 2	
Zhotovitel:		TIMRA s.r.o.			
Investor:		SPŠKS, Husova 675, Hořice		Datum: 28.4.2020	
Název akce: Snížení energetické náročnosti domova mládeže, Husova 675, Hořice					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně X
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		CN ze dne 22.4.2020			
Předmět změny: Grafická úprava severní stěny domova mládeže a stěn lodžii					
Popis a zdůvodnění změny:					
Grafické doplnění jmen významných absolventů školy na stěnu objektu, včetně dodávky šablon. Provedení dle grafického návrhu zadavatele. Na pohledové straně lodžie okolo lodžiové sestavy dveří s oknem bude pro zachování původního rázu budovy doplněna dekorativní stěrka v dekoru dřeva.					
Počet připojených listů specifikací:		-			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

hřps 2007

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

Am



Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím

ING. JINDRA NOVOTNÁ
autorizovaný inženýr ČKAIT
energetický specialista
Brožíkova 1684, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ
IČ: 682 17 480 DIČ: CZ6554102115
tel.: 732 557 394, 495 265 812

SOUHLASÍM

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		Číslo ZL: 2
Zhotovitel:	TIMRA s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Kateřina Kouřilová	
Datum:	28.4.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Grafická úprava severní stěny domova mládeže a stěn lodžii Popis a zdůvodnění změny: Grafické doplnění jmen významných absolventů školy na stěnu objektu, včetně dodávky šablon. Provedení dle grafického návrhu zadavatele. Na pohledové straně lodžie okolo lodžiové sestavy dveří s oknem bude pro zachování původního rázu budovy doplněna dekorativní stěrka v dekoru dřeva.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	33 500,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
33 500,- Kč	Bez změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	  Timra s.r.o. ® Semin 85,530 02 Pardubice ICO : 04806859 • info@timra.cz	
Datum: 28.4.2020	Datum: 28.4.20	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Příloha č.1 k OZ: 2

Položkový rozpočet - původní položky						
Kód	Popis	MJ	Množství	JC	Cena celkem	Gen. Soustava
Pol1	Dekorativní stěrka	m2	37,920	110,76	4 200,00	CS ÚRS 2018 02
Pol2	Provedení jmen a vyobrazení slunce na fasádě	ks	24,000	698,04	16 753,00	CS ÚRS 2018 02
	slunce + 24 jmen, provedeno přes šablony pomocí silikonové fasády zmlotití 1,5mm		347,129			
Pol3	D+M šablon s lepidlem s nano-částicemi	ks	24,000	522,79	12 547,00	CS ÚRS 2018 02
	šablony s výřezy jmen					

CELKEM: 33 500,00



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 3	
Zhotovitel:		TIMRA s.r.o.			
Investor:		SPŠKS, Husova 675, Hořice		Datum: 7.5.2020	
Název akce: Snížení energetické náročnosti domova mládeže, Husova 675, Hořice					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně X
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Dodávka a montáž zapravení ostění kolem lodžiových výplní + parapet.					
Popis a zdůvodnění změny:					
Úprava 8ks stěn kolem lodžiových výplní - nalepení XPS v tl. 2cm, natažení tkaniny R131 a přetažení lepidlem, závěrečná úprava štukovou omítkou + výmalba. Osazení podokenního parapetu s bočními krytkami.					
Počet připojených listů specifikací: -					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 X	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

ky 45 3021

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

DM

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím

SOUHLASÍM

ING. JINDRA NOVOTNÁ

autorizovaný inženýr ČKAIT

energetický specialista

Brožkova 1684, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ

IČ: 682 17 480

DIČ: CZ6554102115

tel.: 732 557 394, 495 265 812

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	TIMRA s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Kateřina Kouřilová	
Datum:	7.5.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Dodávka a montáž zapravení ostění kolem lodžiových výplní + parapet. Popis a zdůvodnění změny: Úprava stěn kolem lodžiových výplní - nalepení XPS v tl. 2cm, natažení tkaniny R131 a přetažení lepidlem, závěrečná úprava štukovou omítkou + výmalba. Osazení podokenního parapetu s bočními krytkami.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	48 000,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
48 000,- Kč	Bez změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 7. 5. 2020	Datum: 7. 5. 2020	
 Timra s.r.o. ⑥ Semitín 85, 580 02 Pardubice ČO : 04806859 • info@timra.cz		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):