

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2016
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
(do 30. 9. 2017 obchodní název společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – plná moc XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013)
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDACTED]

- (2) ADVISIA s.r.o.
Praha 8, Pernerova 659/31a, PSČ 186 00
IČO: 246 68 613
DIČ: CZ24668613
Zastoupený/jednající Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164752
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „III/28430, III/28431, III/28432 Holovousy“

Předmětem dodatku je aktualizace projektové dokumentace ve stupni DSP + PDPS v souvislosti s novými stavbami v obci Holovousy, které v době zpracování projektové dokumentace nebyly známy (chodníky, VO, vedení ČEZ) a dodatečnými požadavky stavebního úřadu v rámci probíhajícího stavebního řízení.

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo bod 1. písm. c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2016)	699 000,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	83 500,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2	26 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	808 500,- Kč
DPH (21 %)	169 785,- Kč
Cena celkem	978 285,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1. písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP–D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept záborového elaborátu	do 100 dnů od podpisu smlouvy o dílo
koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 120 dnů od podpisu smlouvy o dílo
čistopis DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 1 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č. 2
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Číslo stavby: 33148

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne

V Praze dne **11-06-2020**

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman



Zhotovitel
Ing. Robert Weisz
jednatel



Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce

„III/28430, III/28431, III/28432 Holovousy“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	ADVISIA s.r.o.
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	65 000,00
b.	Diagnostický průzkum	66 000,00
c.	PD ve stupni DSP + PDPS	439 000,00
d.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	20 000,00
e.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	9 000,00
f.	Aktualizace PD, soupisu prací a záborového elaborátu	83 500,00
g.	DIO a PD objízdných tras	39 000,00
h.	Plán BOZP	7 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		728 500,00
Cena za výkon autorského dozoru 100 hod x 800 Kč/hod		80 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		808 500,00
DPH 21%		169 785,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		978 285,00