

## Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

#### **Objednatel    Speciální základní škola Augustina Bartoše**

sídlo                      Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, Úpice 542 32  
IČO                        708 41 144  
zástupce                Mgr. Jana Kulhánková, ředitelka

dále jako „objednatel“ a

#### **Zhotovitel    VODIZOL, s.r.o.**

sídlo                      Kocbeře 180, 544 64 Kocbeře  
IČO                        259 29 828  
DIČ                        CZ25929828  
zástupce                Ing. Tadeáš Vodička, jednatel

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

### I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 10. 2019 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Sanace zdiva, včetně reko elektroinstalace - č. akce SM/18/315 II**“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 8-14, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce. Realizace víceprací má vliv na termín ukončení realizace díla.
3. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 8, 12, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „zákon“). Změny závazků se nepovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.
4. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 9, 11, 13, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „zákon“). Změny závazků se nepovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 5 zákona.
5. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 10, 14, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „zákon“). Změny závazků se nepovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.

### II. Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 8–14, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

*Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí*

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH | <b>2.494.370,00</b> |
| Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH      | 339.211,33          |
| Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH      | - 115.568,00        |
| Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1   | <b>2.718.013,33</b> |
| Vícepráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH      | 302.645,72          |
| Méněpráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH      | 210.228,30          |
| Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 2   | <b>2.810.430,75</b> |

3. Doba plnění dle článku 6 odst. 3. smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

*Zhotovitel dokončí stavbu a předá nutné podklady potřebné pro dokončení díla v následujících termínech:*

***Předpokládaný termín zahájení plnění***

*září 2019*

***Dokončení a předání stavby***

***Do 31. 7. 2020.***

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, dva objednatel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


#### Příloha č. 1 Změnový list č. 8–14 včetně rozpočtů

Za objednatele v Úpici dne 29. 6. 2020



Mgr. Jana Kulhánková  
ředitelka

Za zhotovitele v Kocbeřích dne 29. 6. 2020



Ing. Tadeáš Vodička  
jednatel

Speciální základní škola Augustina Bartoše  
Nábřeží pplk. A. Bunzla 660  
542 32 Úpice  
IČO: 708 41 144  
Tel.: 499 881 436



**VODIZOL**®  
s.r.o.

544 64 Kocbeře 180  
IČ: 259 29 828 DIČ: CZ25929828  
e-mail: izolace@vodizol.cz

**ZMĚNOVÝ LIST**


Číslo ZL: 08

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Název projektu:        | Sanace zdiva, včetně reko elektroinstalace - č. akce SM/18/315 II. |
| Zhotovitel:            | VODIZOL, s.r.o.                                                    |
| Objednatel:            | Speciální základní škola Augustina Bartoše                         |
| Změnový list vystavil: | Ing. Tadeáš Vodička                                                |
| Datum:                 | 24. 06. 2020                                                       |

**Předmět změny:** Odstranění TI z potrubí a natření potrubí pro topení**Popis a zdůvodnění změny:**

- vícepráce: V průběhu realizace došlo ke změně způsobu vytápění z úsporných důvodů (z topení elektrického na parovod) a proto je potřeba natřít potrubí pro topení. V suterénu bude určené potrubí očištěno a natřeno. Případně bude stávající TI odstraněna – obal na mnoha místech poškozen.

**Přílohy změnového listu: rozpočet 8**

|                                                                                                        |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena víceprací bez DPH:<br><b>4 273,00 Kč</b>                                                          | Cena méněprací bez DPH:<br><b>0 Kč</b>                                                                               |
| Cena celkem bez DPH:<br><b>4 273,00 Kč</b>                                                             | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><b>31. 7. 2020</b>                                                            |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:                                            |                                                                                                                      |
| Za objednatele:     | Za zhotovitele:                 |
| Datum: 29. 6. 2020                                                                                     | Datum: 24. 6. 2020                                                                                                   |
| Za autorský dozor:  | Za technický dozor stavebníka:  |
| Datum: 25. 06.                                                                                         | Datum: 29. 6. 2020                                                                                                   |

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **14** **ZZŠ Úpice**

Objekt: **1** **Škola**

Rozpočet: **1** **vícepráce 8**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval: \_\_\_\_\_

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem          |
|------------------|--|--|-----------------|
| HSV              |  |  | 0,00            |
| PSV              |  |  | 4 273,00        |
| MON              |  |  | 0,00            |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00            |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00            |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>4 273,00</b> |


Rekapitulace daní

|                         |             |                     |
|-------------------------|-------------|---------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK     |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK     |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>4 273,00</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>897,33</b> CZK   |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 5 170,33 CZK**

v Úpice dne 29.6.2020




Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název           | Typ dílu |  |  | Celkem   | %   |
|-------------|-----------------|----------|--|--|----------|-----|
| 713         | Izolace tepelné | PSV      |  |  | 853,00   | 20  |
| 783         | Nátěry          | PSV      |  |  | 3 420,00 | 80  |
| Cena celkem |                 |          |  |  | 4 273,00 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |    |           |
|----|----|-----------|
| S: | 14 | ZZŠ Úpice |
| O: | 1  | Škola     |
| R: | 1  | vícepráce |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                             |    |          |           | <b>853,00</b>   |
| 20              | 713400821R00  | Odstranění izolačních pásů potrubí                 | m2 | 10,00000 | 85,30     | 853,00          |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                      |    |          |           | <b>3 420,00</b> |
| 21              | 783425250R00  | Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email | m  | 50,00000 | 68,40     | 3 420,00        |

**ZMĚNOVÝ LIST**

Číslo ZL: 09

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Název projektu:        | Sanace zdiva, včetně reko elektroinstalace - č. akce SM/18/315 II. |
| Zhotovitel:            | VODIZOL, s.r.o.                                                    |
| Objednatel:            | Speciální základní škola Augustina Bartoše                         |
| Změnový list vystavil: | Ing. Tadeáš Vodička                                                |
| Datum:                 | 24. 06. 2020                                                       |

**Předmět změny:** Oprava kamenného soklu včetně přezdění a omítnutí ostění**Popis a zdůvodnění změny:**

- vícepráce: V původní PD bylo úplné odstranění kamenného soklu z důvodu následného zateplení budovy. Ale po konzultaci s projektanty se od tohoto upustilo a ponechalo se v původním stavu s tím, že oprava kamenného soklu pak bude spočívat z vybourání uvolněných kamenů a zpětné zazdění, odspárování a nové zaspárování zdiva, opískování, omytí vodou a impregnace kamenného soklu.

Poškozené ostění okolo oken bude vyspravenou maltou pro kamenné zdivo

**Přílohy změnového listu:** rozpočet 1

|                                                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Cena víceprací bez DPH:                                     | Cena méněprací bez DPH:             |
| <b>151 682,36 Kč</b>                                        | <b>0 Kč</b>                         |
| Cena celkem bez DPH:                                        | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| <b>151 682,36 Kč</b>                                        | <b>31. 7. 2020</b>                  |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: |                                     |
| Za objednatele:                                             | Za zhotovitele:                     |
| Datum: 29.6.2020                                            | Datum: 24.6.2020                    |
| Za autorský dozor:                                          | Za technický dozor stavebníka:      |
| Datum: 25.06.2020                                           | Datum: 29.6.2020                    |

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **14** **ZZŠ Úpice**

Objekt: **1** **Škola**

Rozpočet: **1** **vícepráce 9**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 151 682,36        |
| PSV              |  |  | 0,00              |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>151 682,36</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK       |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK       |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>151 682,36</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>31 853,30</b> CZK  |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 183 535,66 CZK**

v Úpice

dne 29.6.2020

  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

   
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                         | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|-------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 1           | Zemní práce                   | HSV      |  |  | 7 127,25   | 5   |
| 2           | Základy a zvláštní zakládání  | HSV      |  |  | 63 115,80  | 42  |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce | HSV      |  |  | 12 270,00  | 8   |
| 62          | Úpravy povrchů vnější         | HSV      |  |  | 51 552,60  | 34  |
| 96          | Bourání konstrukcí            | HSV      |  |  | 9 943,42   | 7   |
| 99          | Staveništní přesun hmot       | HSV      |  |  | 7 673,29   | 5   |
| Cena celkem |                               |          |  |  | 151 682,36 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |    |           |
|----|----|-----------|
| S: | 14 | ZZŠ Úpice |
| O: | 1  | Škola     |
| R: | 1  | vícepráce |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                            | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                       |    |          |           | <b>7 127,25</b>  |
| 1              | 078844111R00  | Úprava ostění otvoru při opravách omítnutím MC<br>13*0,8*0,3*2+13*0,3*0,9                                                | m2 | 9,75000  | 731,00    | 7 127,25         |
| <b>Díl: 2</b>  |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                      |    |          |           | <b>63 115,80</b> |
| 2              | 216903111R00  | Otryskání ploch pískem FP, stěn a rubů kleneb<br>224,84-128,48                                                           | m2 | 96,36000 | 655,00    | 63 115,80        |
| <b>Díl: 3</b>  |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                     |    |          |           | <b>12 270,00</b> |
| 5              | 311211123R00  | Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MVC 2,5                                                                          | m3 | 3,00000  | 4 090,00  | 12 270,00        |
| <b>Díl: 62</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                             |    |          |           | <b>51 552,60</b> |
| 8              | 622412224R00  | Nátěr stěn vnějších,hydrofob impregance kamenu<br>včetně penetrace podkladu<br>Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 96,36000 | m2 | 96,36000 | 150,00    | 14 454,00        |
| 10             | 627452101R00  | Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene<br>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 96,36000                           | m2 | 96,36000 | 385,00    | 37 098,60        |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                |    |          |           | <b>9 943,42</b>  |
| 15             | 962022491R00  | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC                                                                             | m3 | 3,00000  | 1 368,00  | 4 104,00         |
| 18             | 978023251R00  | Vysekání a úprava spár zdiva kamenného režného<br>Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 96,36000                              | m2 | 96,36000 | 60,60     | 5 839,42         |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                           |    |          |           | <b>7 673,29</b>  |
| 19             | 999281145R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením                                                                       | t  | 30,69314 | 250,00    | 7 673,29         |

**ZMĚNOVÝ LIST**


Číslo ZL: 10

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Název projektu:        | Sanace zdiva, včetně reko elektroinstalace - č. akce SM/18/315 II. |
| Zhotovitel:            | VODIZOL, s.r.o.                                                    |
| Objednatel:            | Speciální základní škola Augustina Bartoše                         |
| Změnový list vystavil: | Ing. Tadeáš Vodička                                                |
| Datum:                 | 24. 06. 2020                                                       |

**Předmět změny:** Vyzdění nového základu a stěny v garáži**Popis a zdůvodnění změny:**

- vícepráce: Po odkrytí a odbourání části podlahy v garáži byl zjištěn skutečný stav – základ byl v havarijním stavu, bez zámrzné hloubky - muselo tedy dojít k statickému zajištění a vyzdění nového základu.

**Přílohy změnového listu:** rozpočet 1

|                                                                                                        |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena víceprací bez DPH:                                                                                | Cena méněprací bez DPH:                                                                                              |
| <b>3 420,50 Kč</b>                                                                                     | <b>0 Kč</b>                                                                                                          |
| Cena celkem bez DPH:                                                                                   | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                                                  |
| <b>3 420,50 Kč</b>                                                                                     | <b>31. 7. 2020</b>                                                                                                   |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:                                            |                                                                                                                      |
| Za objednatele:     | Za zhotovitele:                 |
| Datum: 29.6.2020                                                                                       | Datum: 24.6.2020                                                                                                     |
| Za autorský dozor:  | Za technický dozor stavebníka:  |
| Datum: 25.06.2020                                                                                      | Datum: 29.6.2020                                                                                                     |

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **14** **ZZŠ Úpice**

Objekt: **1** **Škola**

Rozpočet: **1** **vícepráce 3**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval: \_\_\_\_\_

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem          |
|------------------|--|--|-----------------|
| HSV              |  |  | 3 420,50        |
| PSV              |  |  | 0,00            |
| MON              |  |  | 0,00            |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00            |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00            |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>3 420,50</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                     |
|-------------------------|-------------|---------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK     |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK     |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>3 420,50</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>718,31</b> CZK   |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 4 138,81 CZK**

v Úpice dne 29.6.2020

  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

   
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                         | Typ dílu |  |  | Celkem   | %   |
|-------------|-------------------------------|----------|--|--|----------|-----|
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce | HSV      |  |  | 2 206,25 | 65  |
| 62          | Úpravy povrchů vnější         | HSV      |  |  | 775,50   | 23  |
| 96          | Bourání konstrukcí            | HSV      |  |  | 438,75   | 13  |
| Cena celkem |                               |          |  |  | 3 420,50 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |    |           |
|----|----|-----------|
| S: | 14 | ZZŠ Úpice |
| O: | 1  | Škola     |
| R: | 1  | vícepráce |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 3</b>  |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                              |    |          |           | <b>2 206,25</b> |
| 4              | 311112350RT2  | Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 50 cm zalití tvárníc betonem C 16/20 | m2 | 0,50000  | 2 245,00  | 1 122,50        |
|                |               | 0,5*1                                                                             |    | 0,50000  |           |                 |
| 6              | 311231114RT3  | Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 tloušťka zdiva 45 cm                   | m3 | 0,25000  | 4 335,00  | 1 083,75        |
|                |               | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.      |    |          |           |                 |
|                |               | 1*0,5*0,5                                                                         |    | 0,25000  |           |                 |
| <b>Díl: 62</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                      |    |          |           | <b>775,50</b>   |
| 9              | 622421143R00  | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2                                   | m2 | 1,50000  | 517,00    | 775,50          |
|                |               | 1*0,5*3                                                                           |    | 1,50000  |           |                 |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                         |    |          |           | <b>438,75</b>   |
| 14             | 961021311R00  | Bourání základů ze zdiva kamenného                                                | m3 | 0,25000  | 948,00    | 237,00          |
|                |               | 0,5*0,5*1                                                                         |    | 0,25000  |           |                 |
| 16             | 962032231R00  | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC                                             | m3 | 0,25000  | 807,00    | 201,75          |
|                |               | 0,5*0,5*1                                                                         |    | 0,25000  |           |                 |

**ZMĚNOVÝ LIST**

Číslo ZL: 11


|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Název projektu:        | Sanace zdiva, včetně reko elektroinstalace - č. akce SM/18/315 II. |
| Zhotovitel:            | VODIZOL, s.r.o.                                                    |
| Objednatel:            | Speciální základní škola Augustina Bartoše                         |
| Změnový list vystavil: | Ing. Tadeáš Vodička                                                |
| Datum:                 | 24. 4. 2020                                                        |

**Předmět změny:** Odečet zateplení soklu a osekání soklu včetně dozdnění

**Popis a zdůvodnění změny:**

- vícepráce: méně práce na základě rozhodnutí o kamenné soklu, jedná se o odsekání kamenného soklu, přizdnění a KZS soklu.

**Přílohy změnového listu: rozpočet 1**

|                                                                                                        |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena víceprací bez DPH:<br><br><b>0 Kč</b>                                                             | Cena méněprací bez DPH:<br><br><b>177 922,30 Kč</b>                                                                  |
| Cena celkem bez DPH:<br><br><b>- 177 922,30 Kč</b>                                                     | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br><b>31. 7. 2020</b>                                                        |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:                                            |                                                                                                                      |
| Za objednatele:     | Za zhotovitele:                 |
| Datum: 29.6.2020                                                                                       | Datum: 19.6.2020                                                                                                     |
| Za autorský dozor:  | Za technický dozor stavebníka:  |
| Datum: 25.06.2020                                                                                      | Datum: 29.6.2020                                                                                                     |

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **14**      **ZZŠ Úpice**

Objekt: **1**      **Škola**

Rozpočet: **1**      **vícepráce 11**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval: \_\_\_\_\_

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem             |
|------------------|--|--|--------------------|
| HSV              |  |  | -177 922,30        |
| PSV              |  |  | 0,00               |
| MON              |  |  | 0,00               |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00               |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00               |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>-177 922,30</b> |


Rekapitulace daní

|                         |             |                        |
|-------------------------|-------------|------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK        |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK        |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>-177 922,30</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>-37 363,68</b> CZK  |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -215 285,98 CZK**

v  dne 29.6.2020

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                 | Typ dílu |  |  | Celkem      | %   |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|-------------|-----|
| 62          | Úpravy povrchů vnější | HSV      |  |  | -150 514,30 | 85  |
| 96          | Bourání konstrukcí    | HSV      |  |  | -27 408,00  | 15  |
| Cena celkem |                       |          |  |  | -177 922,30 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |    |           |
|----|----|-----------|
| S: | 14 | ZZŠ Úpice |
| O: | 1  | Škola     |
| R: | 1  | vícepráce |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem             |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Díl:</b>      | <b>62</b>     | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                        |    |           |           | <b>-150 514,30</b> |
| 29               | 622211021     | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm     | m2 | -96,360   | 380,00    | -36 616,80         |
| 30               | 28376354      | deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby tl 100mm              | m2 | -98,287   | 100,00    | -9 828,70          |
| 31               | 622511111     | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | -96,360   | 780,00    | -75 160,80         |
| 15               | 319202321     | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přízděním                             | m2 | -96,360   | 300,00    | -28 908,00         |
| <b>Díl:</b>      | <b>96</b>     | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                           |    |           |           | <b>-27 408,00</b>  |
| 17               | 967042713R00  | Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 15 cm pol 53                             | m2 | -91,36000 | 300,00    | -27 408,00         |
| -224,84+128,48+5 |               |                                                                                     |    | -91,36000 |           |                    |

**ZMĚNOVÝ LIST**



Číslo ZL: 12

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Název projektu:        | Sanace zdiva, včetně reko elektroinstalace - č. akce SM/18/315 II. |
| Zhotovitel:            | VODIZOL, s.r.o.                                                    |
| Objednatel:            | Speciální základní škola Augustina Bartoše                         |
| Změnový list vystavil: | Ing. Tadeáš Vodička                                                |
| Datum:                 | 24. 6. 2020                                                        |

**Předmět změny:** Oprava zádveří**Popis a zdůvodnění změny:**

- vícepráce: Oprava zádveří spočívající v odstranění plísní, vybělení včetně oškrabání malby a nahrazení poškozených omítek sanačními.

**Přílohy změnového listu:** rozpočet 1

|                                                                                                        |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena víceprací bez DPH:<br><br><b>10 576,00 Kč</b>                                                     | Cena méněprací bez DPH:<br><br><b>0 Kč</b>                                                                           |
| Cena celkem bez DPH:<br><br><b>10 576,00 Kč</b>                                                        | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br><b>31. 7. 2020</b>                                                        |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:                                            |                                                                                                                      |
| Za objednatele:     | Za zhotovitele:                 |
| Datum: 29. 6. 2020                                                                                     | Datum: 29. 6. 2020                                                                                                   |
| Za autorský dozor:  | Za technický dozor stavebníka:  |
| Datum: 25. 06.                                                                                         | Datum: 29. 6. 2020                                                                                                   |

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **14**      **ZZŠ Úpice**

Objekt: **1**      **Škola**

Rozpočet: **1**      **vícepráce 12**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                  |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 8 150,00         |
| PSV              |  |  | 2 426,00         |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>10 576,00</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                      |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK      |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK      |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>10 576,00</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>2 220,96</b> CZK  |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **12 796,96 CZK**

v Úpice dne 29.6.2020

  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

   
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                  | Typ dílu |  |  | Celkem    | %   |
|-------------|------------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní | HSV      |  |  | 7 300,00  | 69  |
| 96          | Bourání konstrukcí     | HSV      |  |  | 850,00    | 8   |
| 783         | Nátěry                 | PSV      |  |  | 2 426,00  | 23  |
| Cena celkem |                        |          |  |  | 10 576,00 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |    |           |
|----|----|-----------|
| S: | 14 | ZZŠ Úpice |
| O: | 1  | Škola     |
| R: | 1  | vícepráce |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 61</b>  |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                          |    |          |           | <b>7 300,00</b> |
| 27              | 612821002     | Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně                         | m2 | 10,00000 | 550,00    | 5 500,00        |
| 28              | 612821031     | Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně                                     | m2 | 10,00000 | 180,00    | 1 800,00        |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                              |    |          |           | <b>850,00</b>   |
| 56              | 978013191     | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 10,00000 | 85,00     | 850,00          |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                                          |    |          |           | <b>2 426,00</b> |
| 130             | 784181111     | Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m       | m2 | 20,00000 | 20,00     | 400,00          |
| 131             | 784321031     | Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m                          | m2 | 20,00000 | 55,00     | 1 100,00        |

**ZMĚNOVÝ LIST**

Číslo ZL: 13


|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Název projektu:        | Sanace zdiva, včetně reko elektroinstalace - č. akce SM/18/315 II. |
| Zhotovitel:            | VODIZOL, s.r.o.                                                    |
| Objednatel:            | Speciální základní škola Augustina Bartoše                         |
| Změnový list vystavil: | Ing. Tadeáš Vodička                                                |
| Datum:                 | 24. 6. 2020                                                        |

**Předmět změny:** Záměna podlahové krytiny**Popis a zdůvodnění změny:**

- vícepráce: Výměna krytiny v jedné místnosti z ker. dlažby na PVC z důvodu lepší údržby v daných prostorách – ponechání dlažby dle PD by pro objednatele znamenalo zvýšené náklady na údržbu a potenciální zhoršení hygienických poměrů v předmětné místnosti.

- méněpráce: Odečet navržené keramické dlažby

**Přílohy změnového listu:** rozpočet 1

|                                                                                                        |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena víceprací bez DPH:<br><br><b>31 208,08 Kč</b>                                                     | Cena méněprací bez DPH:<br><br><b>32 306,00 Kč</b>                                                                   |
| Cena celkem bez DPH:<br><br><b>- 1097,92 Kč</b>                                                        | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br><b>31. 7. 2020</b>                                                        |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:                                            |                                                                                                                      |
| Za objednatele:     | Za zhotovitele:                 |
| Datum: 29.6.2020                                                                                       | Datum: 29.6.2020                                                                                                     |
| Za autorský dozor:  | Za technický dozor stavebníka:  |
| Datum: 25. 06. 2020                                                                                    | Datum: 29.6.2020                                                                                                     |

### Položkový rozpočet

|    |    |           |
|----|----|-----------|
| S: | 14 | ZZŠ Úpice |
| O: | 1  | Škola     |
| R: | 1  | vícepráce |

| P.č.        | Číslo položky | Název položky                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>776</b>    | <b>Podlahy povlakové</b>                                                      |    |          |           | <b>31 210,08</b> |
| 24          | 776520010RAB  | Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina<br>Novoflor extra tl. 2,0 mm | m2 | 35,00000 | 771,00    | 31 210,08        |

*rw*

**ZMĚNOVÝ LIST**

Číslo ZL: 14



|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Název projektu:        | Sanace zdiva, včetně reko elektroinstalace - č. akce SM/18/315 II. |
| Zhotovitel:            | VODIZOL, s.r.o.                                                    |
| Objednatel:            | Speciální základní škola Augustina Bartoše                         |
| Změnový list vystavil: | Ing. Tadeáš Vodička                                                |
| Datum:                 | 24. 4. 2020                                                        |

**Předmět změny:** Navýšení tloušťky sanační omítek

**Popis a zdůvodnění změny:**

- vícepráce: Z důvodu velice křivého podkladu muselo být použito podstatně vyšší tloušťky sanační omítky než je standard. Průměrná tloušťka omítky je v suterénu cca 4 cm.

**Přílohy změnového listu:** rozpočet 1

|                                                                                                        |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena víceprací bez DPH:<br><br><b>101 485,78 Kč</b>                                                    | Cena méněprací bez DPH:<br><br><b>0 Kč</b>                                                                                   |
| Cena celkem bez DPH:<br><br><b>101 485,78 Kč</b>                                                       | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><br><b>31. 7. 2020</b>                                                                |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:                                            |                                                                                                                              |
| Za objednatele:     | Za zhotovitele:                         |
| Datum: 29.6.2020                                                                                       | Datum: 29.6.2020                                                                                                             |
| Za autorský dozor:  | Za technický dozor stavebníka:  SOUKAS! |
| Datum: 25.06. 2020                                                                                     | Datum: 29.6.2020                                                                                                             |

## Položkový rozpočet stavby

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14   | ZZŠ Úpice             |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    | Škola                 |
| Rozpočet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1    | vícepráce 3           |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | IČO:                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | DIČ:                  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | IČO:                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | DIČ:                  |
| Vypracoval:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                       |
| Rozpis ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | Celkem                |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 101 485,78            |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 0,00                  |
| MON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 0,00                  |
| Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 0,00                  |
| Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 0,00                  |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | <b>101 485,78</b>     |
| Rekapitulace daní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                       |
| Základ pro sníženou DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 % | 0,00 CZK              |
| Snížená DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 % | 0,00 CZK              |
| Základ pro základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 % | 101 485,78 CZK        |
| Základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21 % | 21 312,01 CZK         |
| Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 0,00 CZK              |
| <b>Cena celkem s DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | <b>122 797,79 CZK</b> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> v <u>Úpice</u> </div> <div style="text-align: center;"> dne <u>29.6.2020</u> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <br/> <u>                    </u><br/> Za zhotovitele </div> <div style="text-align: center;"> <br/> <u>                    </u><br/> Za objednatele </div> </div> |      |                       |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                  | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní | HSV      |  |  | 101 485,78 | 100 |
| Cena celkem |                        |          |  |  | 101 485,78 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |    |           |
|----|----|-----------|
| S: | 14 | ZZŠ Úpice |
| O: | 1  | Škola     |
| R: | 1  | vícepráce |

| P.č.        | Číslo položky | Název položky                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>61</b>     | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                   |    |           |           | <b>101 485,78</b> |
| 7           | 610452105R00  | Vnitřní sanační omítka, příplatek za další 1 cm | m2 | 539,81800 | 188,00    | 101 485,78        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Speciální škola v Úpici - oprava suterénu  
Objekt:

## 1 - Oprava suterénu

|             |                             |        |              |
|-------------|-----------------------------|--------|--------------|
| KSO:        |                             | CC-CZ: |              |
| Místo:      | Úpice                       | Datum: | 08.07.2019   |
| Zadavatel:  |                             | IČ:    |              |
|             | Královéhradecký kraj        | DIČ:   |              |
| Uchazeč:    | VODIZOL, s.r.o.             | IČ:    | 259 29 828   |
|             | Kocbeře 180, 544 64         | DIČ:   | CZ259 29 828 |
| Projektant: |                             | IČ:    |              |
|             | ing. Vladimír Juzl, Trutnov | DIČ:   |              |
| Poznámka:   |                             |        |              |

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             | -32 306,00 |            |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 32 306,00   | 21,00%     | 6 784,00   |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | V CZK      | -25 522,00 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Speciální škola v Úpici - oprava suterénu

Objekt:

1 - Oprava suterénu

Místo:

Úpice

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

Datum: 08.07.2019

Projektant: ing. Vladimír Juzl,  
Trutnov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

-32 306,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-32 306,00

722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

-32 306,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Speciální škola v Úpici - oprava suterénu

Objekt:

1 - Oprava suterénu

Místo:

Úpice

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Uchazeč:

Projektant: ing. Vladimír Juzl, Trutnov

Datum: 08.07.2019

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

-32 306,00

### D PSV Práce a dodávky PSV

-32 306,00

#### D 771 Podlahy z dlaždic

-32 306,00

|     |   |           |                                                                             |   |        |        |          |                |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 110 | K | 771474113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm | m | 35,000 | 120,00 | 4 200,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|

VV

VV

VV fig18

|     |   |           |                                                                                      |    |        |        |           |                |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 112 | K | 771574116 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 | m2 | 35,000 | 440,00 | 15 400,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|

VV fig11

|     |   |          |                                                                         |    |        |        |           |                |
|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 113 | M | 59761406 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2 | m2 | 38,500 | 333,00 | 12 821,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|

|     |   |           |                                                                |   |        |        |        |                |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|----------------|
| 116 | K | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | -0,100 | 850,00 | -85,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|----------------|

|     |   |           |                                                                        |   |        |        |        |                |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|----------------|
| 117 | K | 998771181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace | t | -0,100 | 300,00 | -30,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|----------------|

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Juz131  
Stavba: Speciální škola v Úpici - oprava suterénu

KSO:   
Místo: Úpice   
Datum: 24. 5. 2019

Zadavatel:   
Královéhradecký kraj   
Uchazeč: VODIZOL, s.r.o.   
Kocbere 180, 544 64   
IČ: 259 29 828   
DIČ: CZ259 29 828

Projektant:   
ing. Vladimír Juzl, Trutnov

Poznámka:

|                      |                          |                             |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Cena bez DPH         |                          | -32 306,00                  |
| DPH základní snížená | Sazba daně 21,00% 15,00% | Základ daně -32 306,00 0,00 |
| Cena s DPH           |                          | V CZK -25 522,00            |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Juzl31

**Stavba:** Speciální škola v Úpici - oprava suterénu

Místo: Úpice

Datum:

24. 5. 2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

ing. Vladimír Juzl, Trutnov

Uchazeč:

| Kód                          | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                      |                    |                  |     |
| 1                            | Oprava suterénu      | -32 306,00         | -25 522,00       | STA |
|                              |                      | -32 306,00         | -25 522,00       |     |