



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/016-20/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
23. 7. 2020

Vysvětlení, změna č. 8 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/30110 Teplice nad Metují – Adršpach, III. sekce“.

V souladu s § 98 odst. 3 a s § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Dobrý den,

V zadávací dokumentaci, respektive v změně/doplnění zadávací dokumentace č. 6 je uveden předpokládaný datum zahájení plnění zakázky 29.9.2020. Doba realizace stavby (prací) je stanovena v rozmezí 11 až 13 týdnů.

Dotaz: Uvažuje zadavatel se zimní technologickou přestávkou vzhledem k předpokládanému datu zahájení plnění zakázky a době realizace stavby?

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí následující:

Zadavatel ve Vysvětlení, změně/doplnění č. 6 k výše uvedené veřejné zakázce mimo jiné uvedl následující:

„Pro úplnost zadavatel uvádí, že v případě takového posunu zahájení plnění, které by vyžadovalo posun realizace do období nevhodného pro provádění stavebních prací (zejména z důvodů nevhodných klimatických podmínek, provádění zimní údržby, možného nedodržení technologických předpisů a postupů, zhotovení ucelených částí Díla, které je možné samostatně zprovoznit, apod.) bude v souladu s Obchodními podmínkami o toto období posunut konec doby realizace Stavby (=prací). Po dobu, po kterou nebudou stavební práce prováděny, bude plnění přerušeno a bude v něm pokračováno po skončení tohoto období. Přesáhne-li toto období do následujícího kalendářního roku, bude v plnění pokračováno v následujícím kalendářním roce.“

Z výše uvedeného vyplývá, že v případě nutnosti zimní technologické přestávky bude zadavatel postupovat v souladu s Obchodními podmínkami.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), mění zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel v Zadávací dokumentaci ze dne 23. 4. 2020, která byla uveřejněna na profilu zadavatele k veřejné zakázce, mění:

- bod 11. Zadávací lhůta následovně:

11. Zadávací lhůta

Doba, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit, končí **31. 12. 2020**.

Dokument *Dopis nabídky a Příloha nabídky*, který byl jako součást zadávací dokumentace uveřejněn na profilu zadavatele, se nahrazuje dokumentem *Dopis nabídky a Příloha nabídky*, který je přílohou této změny zadávacích podmínek.

Dodavatel je povinen zpracovat cenovou nabídku na základě dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**III/30110 Teplice nad Metují – Adršpach, III. sekce**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 25. 8. 2020 v 8:30 hodin.

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_6578.html

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

.....
Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření