

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
bankovní spojení: ██████████

č. účtu: ██████████
dále též jako „objednatel“

a

Zhotovitel **Ing. Radko Vondra - PRIDOS**
fyzická osoba podnikající, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové
pod spisovou značkou 03798.1/3827-FL

se sídlem Na Potoce 648/6b, 500 11 Hradec Králové
IČO 132 07 245
DIČ CZ530916024
zastoupený Ing. Radko Vondra
bankovní spojení ██████████

číslo účtu ██████████
dále též jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 06. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako účastníkem veřejné zakázky: „**Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou skupinu – osoby s PAS, Rychnov nad Kněžnou – projektová dokumentace**“ (dále jen „veřejná zakázka“), žadované mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

I. **Účel dodatku**

1. Tento dodatek je uzavírán ve smyslu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ z důvodu víceprací vzniklých na základě zjištění v místě budoucí realizace stavby a požadavků na straně objednatele. Objednatel vzhledem k nedávnému zaplavení objektu požaduje vypracovat projektovou dokumentaci opatření proti vnikání povrchové vody na severní fasádě objektu (par. č. 2610/18).

Jedná se o soubor opatření spočívající zejména ve:

- Přesvahování okolního terénu s možností zachycení povrchové vody před objektem,
- Odkopání okapového chodníku v místě nezpevněných ploch,
- Osekání keramických pásků na soklu objektu,
- Odhalení vodorovné hydro izolace na objektu,

- Naprojektování kontrola stavu dešťové kanalizace objektu včetně kamerové zkoušky,
- Provedení nové svislé hydroizolace s napojením na stávající vodorovnou hydroizolaci s dotěsněním u otvorových výplní,
- Provedení drenáží odkopané části,
- Ochránění hydroizolace novou fólií, zasypání okapového chodníčku kačírkem,
- Nové provedení soklové části keramickými obkladovými pásky.

Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavce 5 nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

2. Celková smluvní cena se navyšuje o **42.000 Kč** bez DPH.
3. Tímto dodatkem se zároveň prodlužuje lhůta realizace dle dl. 5 odst. 2 písm. A) uzavřené smlouvy o dílo o **4 týdny** z důvodu rozšíření předmětu díla dle čl. 1.

II.

Vymezení rozsahu změn

Článek 5 Termíny plnění

Článek 5, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

Dokončení plnění:

A) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

Předání projektové dokumentace (DSP) a řádné podání žádosti o vydání stavebního povolení:
do 14 týdnů od zahájení plnění

Článek 6 Cena díla

Článek 6, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

| | | |
|----|-----------------------------------|--------------------|
| a) | Cena za zpracování DSP bez DPH | 93 000,- Kč |
| | <u>DPH samostatně</u> | <u>19 530,- Kč</u> |
| | Cena za zpracování DSP včetně DPH | 112 530,- Kč |
| b) | Cena za DPS bez DPH | 80 000,- Kč |
| | <u>DPH samostatně</u> | <u>16 800,- Kč</u> |
| | Cena za zpracování DSP včetně DPH | 96 800,- Kč |
| c) | Cena za autorský dozor bez DPH | 17 000,- Kč |
| | <u>DPH samostatně</u> | <u>3 570,- Kč</u> |
| | Cena za zpracování DSP včetně DPH | 20 570,- Kč |

Cena celkem a) + b) + c) bez DPH **190 000,- Kč**
(slovy jedno sto devadesát tisíc korun českých)

DPH samostatně **39 900,- Kč**
(slovy třicet devět tisíc devět set korun českých)

Cena celkem včetně DPH **229 900,- Kč**
(slovy dvě stě dvacet devět tisíc devět set korun českých)

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.



Za objednatele

Za zhotovitele

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne 14. 7. 2020

.....
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman


Ing. Radko Vondra
fyzická osoba podnikající


ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

| |
|---|
| Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou skupinu - osoby s PAS, Rychnov nad Kněžnou - projektová dokumentace |
|---|

| § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4 | | | |
|--|-----------------------|---|-----|
| Původní smluvní cena (vstupní) | 148 000,00 Kč bez DPH | | |
| Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)? | NE | | |
| Druh veřejné zakázky | služby nebo dodávky | | |
| Vícepráce (k odst. 4) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| | | Dodatek č. 2 | NE |
| | | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 4) | + 0,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
| Součet všech méněprací (k odst. 4) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 0,00 Kč bez DPH | | |
| a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i> | 0 Kč ≤ 5 494 000 Kč | | |
| b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %</i> | 0,00 % ≤ 10,00 % | | |

| § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5 | | | |
|--|------------------------|---|-----|
| Smluvní cena | 148 000,00 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 5) | + 42 000,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 5) | + 42 000,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
| Součet všech méněprací (k odst. 5) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 42 000,00 Kč bez DPH | | |
| c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i> | 28,38 % ≤ 50,00 % | | |

| § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6 | | | |
|--|-----------------------|---|-----|
| Smluvní cena | 148 000,00 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 0,00 Kč bez DPH | | |
| c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i> | 0,00 % ≤ 50,00 % | | |

| § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6 | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------|
| Smluvní cena | 148 000,00 Kč bez DPH | | |
| (5) Všechny vícepráce (k odst. 5) | + 42 000,00 Kč bez DPH | | |
| | Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi | | - 0,00 Kč bez DPH |
| (6) Všechny vícepráce (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | | POSOUZENÍ: |
| | Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi | | |
| Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací) | 42 000,00 Kč bez DPH | Navýšení nepřekročí 30 %. | |
| (9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % | 28,38 % ≤ 30,00 % | | |

| § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7 | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------|-----|
| Cena původních (nahraz.) položek | 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Cena nových položek | 0,00 Kč bez DPH | | |
| POSOUZENÍ: | 0 Kč ≥ 0 Kč | | |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech méněprací (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH | | |

| SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU | |
|--|------------------------|
| Číslo aktuálního dodatku | 1 |
| Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) | + 42 000,00 Kč bez DPH |
| Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) | - 0,00 Kč bez DPH |
| Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) | 42 000,00 Kč bez DPH |

| SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ | |
|---|-----------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní) | 148 000,00 Kč bez DPH |
| Cena po navýšení z dodatku č. 1 | 190 000,00 Kč bez DPH |
| Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) | 190 000,00 Kč bez DPH |

Výpočet provedl/a: XXXXXXXXXX