

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675
se sídlem:	Husova 675, Hořice 50801
IČO	60116871
DIČ	CZ60116871
zástupce	Ing. Petr Malý, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	TIMRA s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou oddíl C, vložka 36654
se sídlem	Semtín 85, 530 02 Pardubice
IČO	04806859
DIČ	CZ04806859
zastoupený	Jan Kafka, jednatel společnosti

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 2. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice – stavební práce“ (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně závazku spočívající ve změně rozsahu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo.
3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací dle změnových listů č. 4 a 5 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovými listy č. 4 a 5, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo – Cena díla – se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:

strana 1 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Cena díla dle čl. 5 odst. 2 a 3 smlouvy o dílo - stavební práce v Kč bez DPH	5.457.909,69
Cena díla dle čl. 5 odst. 4 smlouvy o dílo - ocenění prostředků povinné publicity v Kč bez DPH	1.000,00
Celková cena díla dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	5.458.909,69
Vícepráce dle dodatku č. 1	230.729,37
Méněpráce dle dodatku č. 1	149.229,37
Cena díla dle čl. 5 odst. 2 a 3 smlouvy o dílo - stavební práce v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	5.539.409,69
Celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	5.540.409,69
Vícepráce dle dodatku č. 2	46.803,00
Cena díla dle čl. 5 odst. 2 a 3 smlouvy o dílo - stavební práce v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	5.586.212,69
Celková cena díla dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	5.587.212,69
DPH v Kč samostatně	1.173.314,66
Celková cena díla dle dodatku č. 2 v Kč včetně DPH	6.760.527,35

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

strana 2 (celkem 3)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 Změnové listy č. 4 a č. 5 včetně rozpočtu

Za objednatele v Hořicích dne 18.8.2020

Za zhotovitele v Pardubicích dne 18.8.20

Ing. Petr Malý, ředitel

Střední průmyslová škola
kamenická a sochařská,
Hořice, Husova 675
IČO 60116871 DIČ CZ60116871
Telefon 493 623 226

TIMRA

⑥

Timra s.r.o.
Semtín 85, 530 02 Pardubice
ČO: 04806859 • info@timra.cz

Jan Kafka, jednatel

strana 3 (celkem 3)




EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 5	
Zhotovitel:	TIMRA s.r.o.				
Investor:	SPŠKS, Husova 675, Hořice		Datum: 28.7.2020		
Název akce: Snížení energetické náročnosti domova mládeže, Husova 675, Hořice					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně X
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		soubor prací			
Předmět změny: Zazdívka otvoru dveří.					
Popis a zdůvodnění změny:					
Zazdívka otvoru dveří propojujících kotelnu s prostorem domova mládeže. K zazdívce bylo přistoupeno z důvodu splnění požadavku na požární oddělení úseků. Do kotelny je zřízen nový vstup, který byl v rámci zateplení a úprav na objektu vytvořen v obvodovém zdivu.					
Počet připojených listů specifikací:		-			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 X	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím



Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím



Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	TIMRA s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Kateřina Kouřilová	
Datum:	28.7.2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zazdívka otvoru dveří. Popis a zdůvodnění změny: Zazdívka otvoru dveří propojujících kotelnu s prostorem domova mládeže. K zazdívce bylo přistoupeno z důvodu splnění požadavku na požární oddělení úseků. Do kotelný je zřízen nový vstup, který byl v rámci zateplení a úprav na objektu vytvořen v obvodovém zdivu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	4 668,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
4 668,- Kč	Bez změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 18.8.20	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice

Objekt: 2019001 - SPŠKS HCE - ZL dveře kotelna

KSO: Hořice - Husova č.p. 675

CC-CZ: 28.07.2020

Místo: Zadavatel: Střední průmyslová škola kamenická a sochařská

IČ: 60116871

Uchazeč:

IČ: 4806859
DIČ: CZ04806859

TIMIRA s.r.o.

Projektant:

Ing. Milan Pour

Zpracovatel:

Ing. Ladislav Kopecký

IČ: 16742613

DIČ:

Poznámka:

IČ: 07535228

Cena bez DPH

4 668,00

Základ daně
4 668,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
980,28

DPH základní
snížená


Cena s DPH

v CZK

5 648,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Uchazeč	
			
			
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ			
Stavba:	Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice		
Objekt:	2019001 - SPŠKS HCE - ZL dveře kotelna		
Místo:	Hořice - Husova č.p. 675	Datum:	28.07.2020
Zadavatel:	Střední průmyslová škola kamenická a sochařská	Projektant:	Ing. Milan Pour
Uchazeč:	TIMRA s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Ladislav Kopecký
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		
Náklady ze soupisu prací			
HSV - Práce a dodávky HSV			4 668,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce			3 660,00
			1 960,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 300,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	400,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 008,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 008,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice

Objekt: 20190001 - SPŠKS HCE - ZL dveře kotelna

Místo: Hořice - Husova č.p. 675

Zadavatel: Střední průmyslová škola kamenická a sochařská

Uchazeč: TIMRA s.r.o.

Datum: 28.07.2020

Projektant: Ing. Milan Pour

Zpracovatel: Ing. Ladislav Kopecký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								4 668,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 660,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 960,00	
1	K	340271021	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách porobetonovými tvánicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm, za použití cementového lepidla vč. stýčných spár k ŽB panelu	m2	2,000	980,00	1 960,00	CS ÚRS 2020 01
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 300,00	
2	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2020 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				400,00	
4	K	968072455	Vybourání kovových rámtů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2020 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 008,00	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				1 008,00	
3	K	784211003	Jednonásobně bílé malby ze směsi za mokra výborně oleruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	28,000	36,00	1 008,00	
VV				"celá stěna" 4*3,5*2		28,000		

Položka z KROSu ponížena koeficientem 0,84 dle SOD

Položka z KROSu ponížena koeficientem 0,84 dle SOD

Položka z SOD

Položka z SOD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5				číslo OZ: 4	
Zhotovitel:		TIMRA s.r.o.			
Investor:		SPŠKS, Husova 675, Hořice		Datum: 17.7.2020	
Název akce: Snížení energetické náročnosti domova mládeže, Husova 675, Hořice					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně X
Odkazy na		specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Rozpočet ZL4			
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Demontáž vestavných skříní a oprava svislých stěn v prostoru za skříněmi.					
Popis a zdůvodnění změny:					
Demontáž 20ks vestavných skříní, odstranění tapet ze stěn za skříněmi a oprava povrchu stěn jemnou maltou s konečnou úpravou do jemné štukové omítky s výmalbou. Skříně stály v trase trubního vedení k novým topným tělesům a delší dobu již nebyly využívány – špatný technický stav.					
Počet připojených listů specifikací:		-			
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
X					
Oznámení vydává:					

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím

gm

Ag KZ Ly

Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	TIMRA s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Kateřina Kouřilová	
Datum:	17. 7. 2020	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Demontáž vestavných skříní a oprava svislých stěn v prostoru za skříněmi. Popis a zdůvodnění změny: Demontáž 20ks vestavných skříní, odstranění tapet ze stěn za skříněmi a oprava povrchu stěn jemnou maltou s konečnou úpravou do jemné štukové omítky s výmalbou. Skříně stály v trase trubního vedení k novým topným tělesům a delší dobu již nebyly využívány – špatný technický stav.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	42.135,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
42.135,- Kč	Bez změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Datum: 17. 7. 2020	 Datum: 17. 7. 2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Výkaz výměr - vybourání vestavných skříní DM Hořice						
Položkový rozpočet						
Kód	Popis	Množství	JC	Cena celkem	Cen.soustava	
622211005	Odstředění tapet	m2	39,432	110,00	4337,52	Položka z KROSu ponižena koeficientem 0,84 dle SOD
621325101	Oprava stěn v rozsahu do 10%	m2	39,432	55,00	2 168,76	Položka z SOD
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn a stropů nanášený ručně	m2	171,680	33,00	5 665,44	Položka z SOD
	3,5*2,6*11, 0,6*2,6*11, 3,5*0,6*11, 0,6*0,6*9, 2*12,6*0,6*9					
612323111	Vápenocementová omítka hladkých stěn tloušťky do 5mm nanášená ručně	m2	171,680	116,76	20 045,36	Položka z KROSu ponižena koeficientem 0,84 dle SOD
784211003	Jednolásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oleruzydorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	171,680	33,00	5 665,44	Položka z SOD
766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní	ks	11,000	135,00	1 485,00	Položka z KROSu ponižena koeficientem 0,84 dle SOD
766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	ks	9,000	158,00	1 422,00	Položka z KROSu ponižena koeficientem 0,84 dle SOD
998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,638	883,90	563,83	Položka z SOD
997013214	Vnitřnostavěniší doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	0,638	800,00	510,40	Položka z SOD
997013509	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládce ZKO 1 km přes 1 km	t	9,570	5,00	47,85	Položka z SOD
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	0,638	350,00	223,30	Položka z SOD

CELKEM: 42 135,00

