

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje

IČ: 708 89 546

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále též „objednatel“)

a

Průmstav Náchod s.r.o.

se sídlem: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

zastoupený: Vratislavem Zítkou, jednatelem

IČ: 252 75 062

DIČ: CZ25275062

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12145

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 1. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově – stavební práce**. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2019-037563 (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění

pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn.

Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnového listu č. 1 až 3 a 5.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 až 3 a 5, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: **236 389,45 Kč bez DPH**
méněpráce: **- 20 903,59 Kč bez DPH**
5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 215 485,86 Kč bez DPH.**

II.

Vymezení rozsahu změn

Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

*Cena celkem: **48 664 204,37 Kč bez DPH***

(slovy: čtyřicet osm milionů šest set šedesát čtyři tisíc dvě stě čtyři korun českých třicet sedm haléřů)

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určité a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 až 3 a 5

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové dne



Královéhradecký kraj
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Za zhotovitele:

V Náchodě dne

9.9.2020



Průmstav Náchod s.r.o.
Vratislav Zítka
jednatel



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově – stavební práce.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	48 448 718,51 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	0 Kč ≤ 149 224 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	48 448 718,51 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
d) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	48 448 718,51 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 236 389,45 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 20 903,59 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 236 389,45 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 20 903,59 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	257 293,04 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,53 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	48 448 718,51 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 236 389,45 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 20 903,59 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	215 485,86 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,44 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 236 389,45 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 20 903,59 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	215 485,86 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	48 448 718,51 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	48 664 204,37 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	48 664 204,37 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	15.6.2020	
Předmět změny: Vyklizení objektu před zahájením prací		
Popis a zdůvodnění změny: Při předání stavby nebyl objekt vystěhován. Bylo nutné vyklidit stávající vybavení objektu (nábytek, vybavení), aby mohly být zahájeny bourací a stavební práce.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 01 vážní listy		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	74 499,92,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
74 499,92,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Janderová	Za zhotovitele: Vratislav Zítka	
Datum: 24. 6. 2020	Datum: 24. 6. 2020	
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a.s.	Za technický dozor stavebníka: Jitka Ondrášková	
Datum: 24. 6. 2020	Datum: 24. 6. 2020	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov**

JKSO

801 39 12

Název objektu **ZL 01 - Vyklizení objektu před zahájením prací**

EČO

Místo

Trutnov

IČO

DIČ

Objednatel **Královehradecký kraj, Hradec Králové**

70889546

Projektant **ATIP a.s., Trutnov**

25261568

Zhotovitel **Průmstav Náchod s.r.o.**

25275062

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

15.06.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	26 453,84	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00%
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		26 453,84	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		48 046,08	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 74 499,92

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	74 499,92	15 644,98

Cena s DPH 90 144,90

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
 Objekt: ZL 01 - Vykližení objektu před zahájením prací

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
 Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.
 Místo: Trutnov

Zpracoval
 Datum: 15.6.2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	24 164,76	24 164,76	0,000	0,000
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	0,00	48 046,08	48 046,08	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	2 289,08	2 289,08	0,000	0,000
	Celkem	0,00	74 499,92	74 499,92	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
Objekt: ZL 01 - Vykližení objektu před zahájením prací

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.
Místo: Trutnov

Zpracoval:
Datum: 15. 6. 2020



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							24 164,76
1	R	01.01	Pronájem velkokapacitního kontejneru	den	2,000	55,00	110,00
			"10.6.2020" 1		1,000		
			"11.6.2020" 1		1,000		
			Součet		2,000		
2	R	R01.02	Manipulace s kontejnerem	15 min	10,000	165,00	1 650,00
			"10.6.2020" 2		2,000		
			"10.6.2020" 3		3,000		
			"11.6.2020" 5		5,000		
			Součet		10,000		
3	R	R01.03	Svoz odpadu	km	56,000	44,00	2 464,00
			"10.06.2020" 6+26		32,000		
			"11.6.2020" 24		24,000		
			Součet		56,000		
4	R	R01.04	Odstranění odpadu - uložení na skládce (nábytek, vybavení objektu)	t	11,580	1 722,00	19 940,76
			"10.6.2020" 6,28		6,280		
			"11.6.2020" 5,3		5,300		
			Součet		11,580		
HZS Hodinové zúčtovací sazby							48 046,08
6	HZS	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	192,000	250,24	48 046,08
			"8 lidí x 3 dny - 9.-11.6.2020" 8*3*8		192,000		
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							2 289,08
7	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	722,108	3,17	2 289,08
Celkem							74 499,92

Společnost Horní Labe a.s.

Společnost Horní Labe

Marius Pedersen Group

Vážní lístek / Dodací list

Č. smlouvy: 2391000602		Vlastní číslo: ZÁKAZNÍCI		Č. zakázky: 23209300012264		Č. vážení: 23209601011615-01	
Datum: 11.6.2020		Čas příjezdu: 7:33		Čas odjezdu: 7:33			
Brutto (t): 22,180		Tára/Výstupní vážení (t): 15,900		Netto (t):		6,280	
Katalog číslo: 200307		Objemný odpad				Kategorie: 0	
Specifikace: bez specifikace							
KN celn. saz.:							
Poznámka: PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o.							
Zákazník dodavatele:		SHL-SOO3-Trutnov					
<u>Dopravce:</u> TRANSPORT Trutnov s.r.o. V Aleji 131 54101 Trutnov IČ: 62063588 Jméno: RZ: 5H24345		<u>Dodavatel:</u> TRANSPORT Trutnov s.r.o.mobilní zařízení V Aleji 131 541 01 Trutnov IČ: 62063588 IČZ: CZH00127		<u>Odběratel:</u> Společnost Horní Labe a.s. Starý Rokytník 226 541 01 Trutnov IČ: 46506306 IČZ: CZH00443 Jméno: Raabova Lucie Tel. číslo:  E-mail:  Razítko, podpis:  www.mariuspedersen.cz			
Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby) o úplnosti a pravdivosti údajů:							
Jméno, podpis:							

Společnost Horní Labe a.s.

Společnost Horní Labe

Marius Pedersen Group

Vážní lístek / Dodací list

Č. smlouvy: 2391000602 Vlastní číslo: ZÁKAZNÍCI Č. zakázky: 23209300012376 Č. vážení: 23209601011730-01			
Datum:	11.6.2020	Čas příjezdu:	7:36
Čas odjezdu:	7:36	Brutto (t):	21,200
Tára/Výstupní vážení (t):	15,900	Netto (t):	5,300
Katalog. číslo:	200307	Objemný odpad	Kategorie: 0
Specifikace:	bez specifikace		
KN celn. saz.:			
Poznámka:	PRŮMSTAV NÁCHOD		
Zákazník dodavatele:	SHL-SO03-Trutnov		
Dopravce: TRANSPORT Trutnov s.r.o. V Aleji 131 54101 Trutnov IČ: 62063588 Jméno: RZ: 5H24345	Dodavatel: TRANSPORT Trutnov s.r.o.mobilní zařízení V Aleji 131 541 01 Trutnov IČ: 62063588 IČZ: CZH00127	Odběratel: Společnost Horní Labe a.s. Starý Rokytník 226 541 01 Trutnov IČ: 46506306 IČZ: CZH00443 Jméno: Raabova Lucie	
Čestné prohlášení původce (oprávněné osoby) o úplnosti a pravdivosti údajů:			
Jméno, podpis:			Razítko, podpis: tel.č.  www.mariuspedersen.cz



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 02

Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová
Datum:	23.6.2020

Předmět změny: Dočasný billboard

Popis a zdůvodnění změny:

Na stavbu se doplní dočasný billboard s informací o dotaci. Tato položka nebyla obsažena ve výkazu výměr

Přílohy změnového listu:

rozpočet - ZL 02

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	3 610,95,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
3 610,95,- Kč	bez dopadu do termínu

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: Veronika Janderová	Za zhotovitele: Vratislav Zítka
Datum: 24.6.2020	Datum: 24.6.2020
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a.s.	Za technický dozor stavebníka: Jitka Ondrášková
Datum: 24.6.2020	Datum: 24.6.2020

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov	JKSO	801 39 12
Název objektu	ZL 02 - Dočasný billboard	EČO	
		Místo	Trutnov
		IČO	DIČ
Objednatel	Královehradecký kraj, Hradec Králové	70889546	
Projektant	ATIP a.s., Trutnov	25261568	
Zhotovitel	Průmstav Náchod s.r.o.	25275062	
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	23.06.2020	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	3 610,95	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00%
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		3 610,95	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				3 610,95
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	3 610,95	758,30	
Cena s DPH			4 369,25	

E Přípočty a odpočty		
Dodá zadavatel		0,00
Klouzavá doložka		0,00
Zvýhodnění		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 02 - Dočasný billboard

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 23.6.2020

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	3 500,00	3 500,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	3 500,00	3 500,00	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	110,95	110,95	0,000	0,000
	Celkem	0,00	3 610,95	3 610,95	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 02 - Dočasný billboard

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 23. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV	3 500,00			
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 500,00			
1	R	R02.01	M+D dočasný billboard , 210x220 cm - info o dotaci	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	110,95			
2	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	35,000	3,17	110,95
			Celkem	3 610,95			



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	05.08.2020	
Předmět změny: Bourání příček a podlah v bytech (dříve nepřístupné prostory)		
Popis a zdůvodnění změny: V době zpracovávání realizační PD nebyly byty zpřístupněny , protože byly užívány nájemníky. Z tohoto důvodu nemohl být přesně stanoven rozsah bouracích prací. Konstrukce podlah byla zřejmá až po odstranění původních podlahových krytin.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 03		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-4 719,98,- Kč	41 977,35,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
37 257,37,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Janderová	Za zhotovitele: Vratislav Zuka	
Datum: 5.8.2020	Datum: 5.8.2020	
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a.s.	Za technický dozor stavebníka: Jitka Ondrášková	
Datum: 25.8.2020	Datum: 05.08.2020	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov	JKSO	801 39 12
Název objektu	ZL 03 - bourání příček a podlah v bytech (dříve nepřístupné prostory)	EČO	
		Místo	Trutnov
		IČO	DIČ
Objednatel	Královohradecký kraj, Hradec Králové	70889546	
Projektant	ATIP a.s., Trutnov	25261568	
Zhotovitel	Průmstav Náchod s.r.o.	25275062	
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	20.07.2020
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	39 555,73	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-2 298,36	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		37 257,37	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 37 257,37

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	37 257,37	7 824,05
Cena s DPH			45 081,42

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 03 - bourání příček a podlah v bytech (dříve nepřístupné prostory)

Objednatel: Královohradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	38 410,98	38 410,98	0,000	21,318
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	15 116,80	15 116,80	0,000	21,318
997	Přesun sutě	0,00	23 294,18	23 294,18	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	-2 298,36	-2 298,36	0,000	0,215
762	Konstrukce tesařské	0,00	-4 719,98	-4 719,98	0,000	-1,790
781	Dokončovací práce - obklady	0,00	2 421,62	2 421,62	0,000	2,005
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	1 144,75	1 144,75	0,000	0,000
	Celkem	0,00	37 257,37	37 257,37	0,000	21,533

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 03 - bourání příček a podlah v bytech (dříve nepřístupné prostory)

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 38 410,98

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 116,80

10	R	962031133	Bourání příček z cihel, tváric nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	40,000	90,00	3 600,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"1.NP - byt č.1"

5,2*3,2

16,640

2,2*3,2

7,040

"1.NP - chodba"

1,7*3,2

5,440

1,7*3,2

5,440

1,7*3,2

5,440

Součet

40,000

1	R	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,880	1 600,00	7 808,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

"dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"

"3.NP - byt č.1" (5,35*4,005)*0,12

2,571

"3.NP - byt č.2" (1,98*9,72)*0,12

2,309

Součet

4,880

2	R	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	4,880	760,00	3 708,80
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

997 Přesun sutě 23 294,18

3	R	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	21,318	500,00	10 659,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

4	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	21,318	150,00	3 197,70
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

5	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	191,862	10,30	1 976,18
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

skládka Bohuslavice 10 km

21,318*9

191,862

6	R	997013803R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	21,318	350,00	7 461,30
---	---	------------	---	---	--------	--------	----------

PSV Práce a dodávky PSV -2 298,36

762 Konstrukce tesařské -4 719,98

7	R	762510845	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťka desky do 20 mm	m2	-40,672	50,00	-2 033,60
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"dle skladby bouraných konstrukcí - půdorysy bouracích prací"

"P17b" -(5.35*4.005+1.98*9.72)

-40,672

8	R	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	-40,672	60,00	-2 440,32
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 03 - bourání příček a podlah v bytech (dříve nepřístupné prostory)

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9	R	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-44,739	5,50	-246,06

781

Dokončovací práce - obklady

2 421,62

12	781	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	24,600	98,44	2 421,62
			"byt č.1 - koupelna" (1,7+2,2*2)*2,0-0,9*2		10,400		
			"byt č.1 - kuchyň" (1,0+3,0)*0,6		2,400		
			"byt č.2 - koupelna" 2,8*2*2,0-0,9*2		9,400		
			"byt č.2 - kuchyň" (1,0+3,0)*0,6		2,400		
			Součet		24,600		

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1 144,75

11	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	361,120	3,17	1 144,75
----	---	--------	------------------------	---	---------	------	----------

Celkem

37 257,37



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	19.08.2020	
Předmět změny: Traverzy ve stropech - severní část, strop nad 1. a 2. NP		
Popis a zdůvodnění změny: Po odkrytí všech konstrukcí byl přizván statik (viz. zápis ve stavebním deníku). Protože nosníky plní funkci prostorového ztužení a také s ohledem na stav obvodového zdiva (zvětralá malta), bylo rozhodnuto traverzy ponechat jako součást konstrukce nových ŽB stropních desek. Bude doplněna armatura ve spodní výztuži s přivařením k traverzám. Části nosníků, které budou viditelné pod stropní deskou, se opláští SDK kastlíkem s PO 30 min.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 05 půdorysy bouracích prací se schematickým označením dotčených konstrukcí aktuální ceník výkupu železa		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-16 183,61,- Kč	116 301,23,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
100 117,62,- Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Jander [redacted]	Za zhotovitele: Miroslav Rojs [redacted]	
Datum: 19. 8. 2020	Datum: 19. 8. 2020	
Za autorský dozor: Martin Just – ATIF [redacted]	Za technický dozor stavebníka: Jitka Ondrášková [redacted]	
Datum: 24. 8. 2020	Datum: 19. 8. 2020	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	ZL - Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov	JKSO	801 39 12
Název objektu	ZL 05 - traverzy ve střepech - severní část, strop nad 1. a 2. NP	EČO	
		Místo	Trutnov
		IČO	DIČ
Objednatel	Královehradecký kraj, Hradec Králové	70889546	
Projektant	ATIP a.s., Trutnov	25261568	
Zhotovitel	Průmstav Náchod s.r.o.	25275062	
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	03.08.2020
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	9 844,30	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	651,80	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	15 457,56	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	59 429,24	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00%
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		85 382,90	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		14 734,72	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				100 117,62
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	100 117,62	21 024,70	
Cena s DPH				121 142,32

E Přípočty a odpočty				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 05 - traverzy ve střepech - severní část, strop nad 1. a 2. NP

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	9 844,30	12 310,31	22 154,61	0,470	-2,884
4	Vodorovné konstrukce	9 844,30	21 515,42	31 359,72	0,501	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	-3 930,00	-3 930,00	-0,031	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	-9 102,26	-9 102,26	0,000	-2,884
997	Přesun sutě	0,00	3 709,65	3 709,65	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	117,50	117,50	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	15 457,56	59 429,24	74 886,80	0,887	0,000
763	Konstrukce suché výstavby	13 705,74	51 697,29	65 403,03	0,869	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	888,64	6 216,75	7 105,39	0,006	0,000
784	Dokončovací práce - malby a tapety	863,18	1 515,20	2 378,38	0,013	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	3 076,21	3 076,21	0,000	0,000
	Celkem	25 301,86	74 815,76	100 117,62	1,357	-2,884

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL - Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 05 - traverzy ve stropěch - severní část, strop nad 1. a 2. NP

Objednatel: Královohradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 22 154,61

4 Vodorovné konstrukce 31 359,72

12	R	411361821	deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,475	35 000,00	16 625,00
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

"TENDROVÁ POLOŽKA"

"doplnění výztuže stropů - R18 dl. 1,08 m po 450 mm"

"zadní část" 4,8/0,48*7*2*1,08*0,002 0,302

"přední část" 10*4*2*1,08*0,002 0,173

Součet 0,475

14	HZS	HZS2131	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick	hod	44,000	334,88	14 734,72
----	-----	---------	--	-----	--------	--------	-----------

"položka ÚRS, CÚ 2020/2 x index 0,92"

"sváření výztuže - zadní část, 2 stropy" 2*12 24,000

"sváření výztuže - přední část, 2 stropy" 2*10 20,000

Součet 44,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -3 930,00

18	R	611381021R	Sádrová tenkovrstvá omítka tl. 5 mm - stropy	m2	-15,720	250,00	-3 930,00
----	---	------------	--	----	---------	--------	-----------

dle knihy specifikací AR130 0010

"TENDROVÁ POLOŽKA"

"zadní část" -2*7*4,8*0,15 -10,080

"přední část" -2*4*4,7*0,15 -5,640

Součet -15,720

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -9 102,26

1	R	964073331	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 6 m, hmotnosti do 35 kg/m	t	-2,287	3 980,00	-9 102,26
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

výměra nosníků je předpokládána, bude upřesněna po odkrytí všech konstrukcí

"TENDROVÁ POLOŽKA"

cihlenými příčkami"

konstrukcí zjištěno, že se jedná o I240"

"strop nad 1.NP" -(7*4,8+4*4,6)*0,0219 -1,139

"strop nad 2.NP" -(7*4,8+4*4,7)*0,0219 -1,148

Součet -2,287

997 Přesun sutě 3 709,65

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL - Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 05 - traverzy ve střepech - severní část, strop nad 1. a 2. NP

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
2	R	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	-2,884	500,00	-1 442,00

"TENDROVÁ POLOŽKA"

-2,884

-2,884

3	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-2,884	150,00	-432,60
---	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

"TENDROVÁ POLOŽKA"

-2,884

-2,884

4	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-25,956	10,30	-267,35
---	---	-----------	--	---	---------	-------	---------

skládka Bohuslavice 10 km

"TENDROVÁ POLOŽKA"

-2,884*9 "Přepočtené koeficientem množství

-25,956

5	R	997013803R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	-2,884	350,00	-1 009,40
---	---	------------	---	---	--------	--------	-----------

"TENDROVÁ POLOŽKA"

-2,884

-2,884

22	R	997.R02	Předpokládaná výtěžnost z kovového odpadu	t	2,287	3 000,00	6 861,00
----	---	---------	---	---	-------	----------	----------

"současná výkupní cena : 3,-/kg"

"ocelové nosníky ve střepech" 2,287

2,287

998

Přesun hmot

117,50

13	R	998011003	výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,470	250,00	117,50
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

"TENDROVÁ POLOŽKA"

0,47

0,470

PSV

Práce a dodávky PSV

74 886,80

763

Konstrukce suché výstavby

65 403,03

23	763	763164615	Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	m	104,800	598,92	62 766,82
----	-----	-----------	---	---	---------	--------	-----------

"položka ÚRS, CÚ 2020/2 x index 0,92"

konstrukce stropu dle PD PO 30 min"

"opláštění nosníků pod stropen - zadní část - 2 x 7 ks ks dl. 4,8" 2*7*4,8

67,200

"opláštění nosníků pod stropen - přední část - 2 x 4 ks ks dl. 4,7" 2*4*4,7

37,600

Součet

104,800

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL - Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 05 - traverzy ve střepech - severní část, strop nad 1. a 2. NP

Objednatel: Královohradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
6	R	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	627,668	4,20	2 636,21

783

Dokončovací práce - nátěry

7 105,39

7	R	783306809	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	94,739	35,00	3 315,87
"TENDROVÁ POLOŽKA"							
"očistění I240 - zadní část , 2 x 7 ks dl. 4,8"					60,749		
2*7*4,8*(0,106*4+0,24*2)							
"očistění I240 - přední , 2 x 4 ks dl. 4,7"					33,990		
2*4*4,7*(0,106*4+0,24*2)							
Součet					94,739		

8	R	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	47,369	80,00	3 789,52
"TENDROVÁ POLOŽKA"							
"očistění I240 - zadní část , 2 x 7 ks dl. 4,8"					30,374		
2*7*4,8*(0,106*4+0,24*2)/2							
"očistění I240 - přední , 2 x 4 ks dl. 4,7"					16,995		
2*4*4,7*(0,106*4+0,24*2)/2							
Součet					47,369		

784

Dokončovací práce - malby a tapety

2 378,38

10	R	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,080	13,20	370,66
"TENDROVÁ POLOŽKA"							
"boky opláštění I240 - zadní část - 2 x 7 ks dl. 4,8 m"					16,800		
7*4,8*0,15*2+7*4,8*0,10*2							
"boky opláštění I240 - přední část - 2 x 4 ks dl. 4,7 m"					11,280		
2*4*4,7*0,15*2							
Součet					28,080		

11	R	784211101	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,080	71,50	2 007,72
dle knihy specifikací AR272.0001							
"TENDROVÁ POLOŽKA"							
"boky opláštění I240 - zadní část - 2 x 7 ks dl. 4,8 m"					16,800		
7*4,8*0,15*2+7*4,8*0,10*2							
"boky opláštění I240 - přední část - 2 x 4 ks dl. 4,7 m"					11,280		
2*4*4,7*0,15*2							
Součet					28,080		

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

3 076,21

20	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	970,414	3,17	3 076,21
----	---	--------	------------------------	---	---------	------	----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL - Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 05 - traverzy ve stropěch - severní část, strop nad 1. a 2. NP

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

100 117,62