

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 5. 2020

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
zástupce: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmán kraje
bankovní spojení: ██████████
č. účtu: ██████████

dále jako „**objednatel**“ a

Zhotovitel **ASJ s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C
12651
se sídlem: 503 12 Světí 8
IČO: 25281861
DIČ: CZ25281861
Zastoupený: Jiřím Švubem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: ██████████
číslo účtu: ██████████

dále jako „**zhotovitel**“;
objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“

I.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále též jen „*dodatek*“) ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 5. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 9. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané „**Přemístění ambulance TRN (plicní) v Novém Bydžově**“.

II.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem

dodatečných stavebních prací tzv. víceprací, se vznikem tzv. méněprací – tedy stavebních prací, které nebudou realizovány a nutných změn:

a) Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, dle ust. § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ; práce dle Změnového listu č. 8.

vícepráce: 24 892,52 Kč bez DPH

méněpráce: - 4 050,00 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ; práce dle Změnového listu č. 9.

vícepráce: 108 648,13 Kč bez DPH

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 bodu b) tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 8 a 9 a oceněný výkaz výměr (rozpočet), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Celkové změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: **133 540,65 Kč bez DPH**

méněpráce: **- 4 050,00 Kč bez DPH**

5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o: 129 490,65 Kč bez DPH**

III.

Vymezení rozsahu změn

Článek 6 bod 6.2 původní smlouvy o dílo **se mění a nově zní** takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

Celkem 2 962 774,01 Kč bez DPH (slovy: dva miliony devět set šedesát dva tisíc sedm set sedmdesát čtyři korun českých jeden haléř).

IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (až podpisem druhé ze smluvních stran), účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královehradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017 hejtman Královehradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 8 a 9

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr (rozpočet)

Za objednatele

V Hradci Králové dne

Za zhotovitele



Ve Světi dne

.....

.....

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
Královehradeckého kraje

Jiří Švub, jednatel společnosti
ASJ s.r.o.

| | | |
|--|---|--------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 08 |
| Zhotovitel: | ASJ s.r.o. | |
| Změnový list vystavil: | Jiří Švub | |
| Datum: | 19.10.2020 | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Slaboproudé rozvody</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku uživatele bude místo nástěnného rozvaděče dodán a namontován datový rozvaděč skříňový, který je prostornější.</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| 4 050,00 Kč | 24 892,52 Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 20 842,52 Kč | | |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
|  |  | |
| Datum: | Datum: | |

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 09

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Změnový list vystavil: Jiří Švub

Datum: 19.10.2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Slaboproudé rozvody

Popis a zdůvodnění změny:

PD neobsahovala dodávku a montáž aktivního prvku, záložního zdroje a síťovou kartu, bez těchto komponentů nejde slaboproudé rozvody zprovoznit.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

0,00 Kč**108 648,13 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

108 648,13 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Přemístění ambulance TRN (plicní) v Novém Bydžově, ZD/16/416

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

| | | | |
|--|--------------------------------|---|-----|
| Původní smluvní cena (vstupní) | 2 262 688,21 Kč bez DPH | | |
| Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)? | NE | | |
| Druh veřejné zakázky | stavební práce | | |
| Vícepráce (k odst. 4) | + 127 648,80 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4) | - 97 509,50 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 4) | + 24 892,52 Kč bez DPH | Dodatek č. 2 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4) | - 4 050,00 Kč bez DPH | | |
| | | Dodatek č. 3 | NE |
| Součet všech víceprací (k odst. 4) | + 152 541,32 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
| Součet všech méněprací (k odst. 4) | - 101 559,50 Kč bez DPH | | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 254 100,82 Kč bez DPH | | |
| a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ) | 254 101 Kč ≤ 137 366 000 Kč | | |
| b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 % | 11,23 % ≤ 15,00 % | | |

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

| | | | |
|---|--------------------------|---|-----|
| Smluvní cena | 2 262 688,21 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 2 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
| Součet všech méněprací (k odst. 5) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 0,00 Kč bez DPH | | |
| c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 % | 0,00 % ≤ 50,00 % | | |

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

| | | | |
|---|--------------------------------|--------------|-----|
| Smluvní cena | 2 262 688,21 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 6) | + 756 217,21 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi | - 215 761,36 Kč bez DPH | | |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Vícepráce (k odst. 6) | + 108 648,13 Kč bez DPH | Dodatek č. 2 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech víceprací (k odst. 6) | + 864 865,34 Kč bez DPH | | |
| Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi | - 215 761,36 Kč bez DPH | | |

| | | |
|--|-------------------------|---|
| Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku. |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 1 080 626,70 Kč bez DPH | |
| c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 % | 47,76 % ≤ 50,00 % | |

| § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6 | | |
|--|-------------------------|---------------------------|
| Smluvní cena | 2 262 688,21 Kč bez DPH | |
| (5) Všechny vícepráce (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH | |
| (5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH | |
| (6) Všechny vícepráce (k odst. 6) | + 864 865,34 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: |
| (6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi | - 215 761,36 Kč bez DPH | |
| Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací) | 649 103,98 Kč bez DPH | Navýšení nepřekročí 30 %. |
| (9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % | 28,69 % ≤ 30,00 % | |

| § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7 | | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------|-----|
| Cena původních (nahraz.) položek | 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
| Cena nových položek | 0,00 Kč bez DPH | | |
| POSOUZENÍ: | 0 Kč ≥ 0 Kč | | |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Cena původních (nahraz.) položek | 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 2 | ANO |
| Cena nových položek | 0,00 Kč bez DPH | | |
| POSOUZENÍ: | 0 Kč ≥ 0 Kč | | |
| Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH | | |
| Součet všech méněprací (k odst. 7) | - 0,00 Kč bez DPH | | |

| SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU | |
|--|-------------------------|
| Číslo aktuálního dodatku | 2 |
| Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) | + 133 540,65 Kč bez DPH |
| Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) | - 4 050,00 Kč bez DPH |
| Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) | 129 490,65 Kč bez DPH |

| SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ | |
|---|-------------------------|
| Původní smluvní cena (vstupní) | 2 262 688,21 Kč bez DPH |
| Cena po navýšení z dodatku č. 1 | 2 833 283,36 Kč bez DPH |
| Cena po navýšení z dodatku č. 2 | 2 962 774,01 Kč bez DPH |
| Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) | 2 962 774,01 Kč bez DPH |

Výpočet provedl/a: Jitka Brádllová

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



| | | | |
|---------------|---|------------|-------------|
| Název stavby | Přemístění ambulance TRN (plicní) - Nový Bydžov | JKSO | 801 1 |
| Název objektu | Slaboproud I. | EČO | |
| | | Místo | Nový Bydžov |
| | | IČO | DIČ |
| Objednatel | | | |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | ASJ s.r.o. | 25281861 | CZ25281861 |
| Zpracoval | ing. Otakar Kubeška | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV |
| | | 13.10.2020 | |
| | | CZ-CPA | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| 1 | HSV Dodávky | 8 | Práce přesčas 0,00 | 13 | Zařízení staveniště |
| 2 | Montáž 108 648,13 | 9 | Bez pevné podl. 0,00 | 14 | Projektové práce |
| 3 | PSV Dodávky | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy |
| 4 | Montáž | 11 | 0,00 | 16 | Provozní vlivy |
| 5 | "M" Dodávky | | | 17 | Jiné VRN |
| 6 | Montáž | | | 18 | VRN z rozpočtu |
| 7 | ZRN (ř. 108 648,13) | 12 | DN (ř. 8-11) | 19 | VRN (ř. 13-18) |
| 20 | HZS | 21 | Kompl. činnost | 22 | Ostatní náklady |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------|------------|-------------------|--|-------------------|-----|---|-------------|------------|--|------------------------------------|--|--|--|--|---------|------|--|--|--|----------|------|------------|--|--|---------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|-------------------|-----------------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">108 648,13</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>108 648,13</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Daň odvede zákazník</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">108 648,13</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Dodá zadavatel</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Klouzavá doložka</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Zvýhodnění</td> </tr> </table> | D Celkem bez DPH | | | | 108 648,13 | DPH | % | Základ daně | DPH celkem | | Režim přenesení daňové povinnosti: | | | | | snížená | 15,0 | | | | základní | 21,0 | 108 648,13 | | | Daň odvede zákazník | | | | | Cena s DPH | | | | 108 648,13 | E Přípočty a odpočty | | | | | Dodá zadavatel | | | | | Klouzavá doložka | | | | | Zvýhodnění | | | | |
| D Celkem bez DPH | | | | 108 648,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DPH | % | Základ daně | DPH celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Režim přenesení daňové povinnosti: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| snížená | 15,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| základní | 21,0 | 108 648,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Daň odvede zákazník | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena s DPH | | | | 108 648,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E Přípočty a odpočty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodá zadavatel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klouzavá doložka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zvýhodnění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ROZPOČET

Stavba: Přemístění ambulance TRN (plicní) - Nový Bydžov

Objekt: Slaboproud I.

Objednatel:

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: ing. Ota

Datum: 13. 10. 202

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

PSV Práce a dodávky PSV 108 648,13

742 Elektroinstalace - slaboproud 108 648,13

| | | | | | | |
|---|----------|---|----|-------|-----------|-----------|
| 1 | 74221-22 | Switch JG937A - HPE 5130 48G PoE+ 4SFP+ EI | ks | 1,000 | 68 427,70 | 68 427,70 |
| 2 | 74221-23 | Záložní zdroj Eaton 5PX 1500i RT2U | ks | 1,000 | 24 776,40 | 24 776,40 |
| 3 | 74221-24 | Gigabit komunikační karta 10/100/1000Mb/s, auto | ks | 1,000 | 7 600,23 | 7 600,23 |
| 4 | 74221-25 | Podružný materiál | ks | 1,000 | 1 992,80 | 1 992,80 |
| 5 | 74221-26 | PPV | ks | 1,000 | 84,00 | 84,00 |
| 6 | 74221-27 | Doprava, HZS a osatní | ks | 1,000 | 2 817,00 | 2 817,00 |
| 7 | 74221-28 | Koordinace | ks | 1,000 | 2 950,00 | 2 950,00 |

Celkem 108 648,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



| | | | |
|----------------|---|----------|-------------|
| Název stavby | Přemístění ambulance TRN (plicní) - Nový Bydžov | JKSO | 801 1 |
| Název objektu | Slaboproud II. | EČO | |
| | | Místo | Nový Bydžov |
| Objednatel | | IČO | DIČ |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | ASJ s.r.o. | 25281861 | CZ25281861 |
| Zpracoval | ing. Otakar Kubeška | | |
| Rozpočet číslo | | CZ-CPV | |
| | Dne | CZ-CPA | |
| | 13.10.2020 | | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | |
|--------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| 1 | HSV Dodávky | 8 | Práce přesčas 0,00 | 13 | Zařízení staveniště |
| 2 | Montáž 24 892,52 | 9 | Bez pevné podl. 0,00 | 14 | Projektové práce |
| 3 | PSV Dodávky | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy |
| 4 | Montáž -4 050,00 | 11 | | 16 | Provozní vlivy |
| 5 | "M" Dodávky | | | 17 | Jiné VRN |
| 6 | Montáž | | | 18 | VRN z rozpočtu |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) 20 842,52 | 12 | DN (ř. 8-11) | 19 | VRN (ř. 13-18) |
| 20 | HZS | 21 | Kompl. činnost | 22 | Ostatní náklady |

| | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | | D Celkem bez DPH | 20 842,52 |
| | | DPH % Základ daně DPH celkem | |
| | | Režim přenesení daňové povinnosti | |
| | | snížená 15,0 | |
| | | základní 21,0 20 842,52 | |
| | | Daň odvede zákazník | |
| | | Cena s DPH | 20 842,52 |
| | | E Přípočty a odpočty | |
| | | Dodá zadavatel | |
| | | Klouzavá doložka | |
| | | Zvýhodnění | |

ROZPOČET

Stavba: Přemístění ambulance TRN (plicní) - Nový Bydžov

Objekt: Slaboproud II.

Objednatel:

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval: ing. Ota

Datum: 13. 10. 202

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

PSV Práce a dodávky PSV 20 842,52

742 Elektroinstalace - slaboproud 20 842,52

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 62 | Nástěnný rozvaděč 15U, H:500 mm | kus | -1,000 | 4 050,00 | -4 050,00 |
| 2 | 74221-17 | Stojanový rozvaděč,42U,š.800mm,hl.1000mm,RAL 7035 + RAL 5005 | ks | 1,000 | 16 201,13 | 16 201,13 |
| 3 | 74221-18 | Vložka zámku FAB, systém EMKA, s jedním klíčem | ks | 1,000 | 309,65 | 309,65 |
| 4 | 74221-19 | 19" vyvaz.panel, 5xvelké tvrdé plastové oko, 1U, barva šedá | ks | 6,000 | 259,16 | 1 554,96 |
| 5 | 74221-20 | 19" nap.panel 8x230V ČSN,vypínač,přep.och.,tep.pojistka, 3m | ks | 2,000 | 633,93 | 1 267,86 |
| 6 | 74221-21 | Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka - sada 50 ks) | ks | 1,000 | 249,92 | 249,92 |
| 7 | 74221-25 | Podružný materiál | ks | 1,000 | 1 327,00 | 1 327,00 |
| 8 | 74221-26 | PPV | ks | 1,000 | 55,00 | 55,00 |
| 9 | 74221-27 | Doprava, HZS a osattní | ks | 1,000 | 1 877,00 | 1 877,00 |
| 10 | 74221-28 | Koordinace | ks | 1,000 | 2 050,00 | 2 050,00 |

Celkem 20 842,52