

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 3. 2020
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDACTED]

- (2) M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO: 050 61 415
DIČ: CZ05061415
Zastoupený/jednající: Ing. Petr Hájek, Mgr. Michal Kropáč - jednatele společnosti zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/29810 Hradec Králové, ul. Zborovská“

Předmětem dodatku jsou úpravy a doplnění projektové dokumentace na základě níže uvedených skutečností, které v době uzavření Smlouvy o dílo nebyly známy.

1. Město Hradec Králové připravuje v ul. Zborovská výstavbu nové dešťové kanalizace, zřízení světelné signalizace a nové napojení areálu nemocnice. Uvedenou výstavbu je nutné koordinovat jak z hlediska projekčních prací, tak z hlediska realizace. Rekonstrukcí silnice III/29810 v úseku plánované kanalizace nedojde ke změně stávající nivelity vozovky, pouze k úpravě příčných sklonů na normové hodnoty.
2. Na nové napojení areálu nemocnice probíhá momentálně zpracování studie, která by měla být dokončena do konce roku 2020. Toto napojení je třeba projekčně koordinovat

s rekonstrukcí ul. Zborovská především z důvodu napojení obou staveb a plánovaného přesunu zastávek MHD. Rekonstrukcí silnice III/29810 v úseku plánovaných zastávek nedojde ke změně šířkového uspořádání, ani ke změně nivelity vozovky, jen k úpravě příčných sklonů na normové hodnoty.

3. Na základě probíhajícího majetkoprávního projednání rekonstrukce silnice III/29810 je domluveno, že vzhledem k nejasnému (duplicitnímu) vlastnictví některých pozemků dotčených plánovanou stavbou bude nutné projekt rekonstrukce silnice III/29810 rozdělit na dvě samostatné stavby – projekty. Hranice pro rozdělení by měla být v prostoru křižovatky silnice III/29810 s místní komunikací (ul. Na Břehách).

Vzhledem k výše uvedeným plánovaným stavbám a potřebě jejich koordinace s rekonstrukcí ul. Zborovská se tímto dodatkem upravují dílčí termíny a cena díla.

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo bod 1 písm. c), se tedy tímto Dodatkem č. 1 mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 20. 3. 2020)	399 000,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	34 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	433 000,- Kč
DPH (21 %)	90 930,- Kč
Cena celkem vč. DPH	523 930,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, bod 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU)	do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo
Aktualizace záborového elaborátu	do 6 týdnů od protokolárního předání dokončených projektových dokumentací všech přímo souvisejících a koordinovaných staveb v otevřené elektronické podobě
DSP + PDPS v konceptu	do 6 týdnů od protokolárního předání dokončených projektových dokumentací všech přímo souvisejících a koordinovaných staveb v otevřené elektronické podobě
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

*Koncept – úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.


Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.


Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne - 2. 11. 2023

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman


Zhotovitel
Ing. Petr Hájek
jednatel


Zhotovitel
Mgr. Michal Kropáč
jednatel

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce
„III/29810 Hradec Králové, ul. Zborovská“**

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	M - PROJEKCE s.r.o.
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	35 000,00
b.	Diagnostický průzkum včetně doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí - aktualizace	65 000,00
c.	PD ve stupni DSP	75 000,00
d.	PD ve stupni PDPS - aktualizace	49 000,00
e.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	24 000,00
f.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	30 000,00
g.	DIO a PD objízdných tras	16 000,00
h.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	10 000,00
i.	Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení	35 000,00
j.	Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů	30 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		369 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 800 Kč/hod		64 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		433 000,00
DPH 21 %		90 930,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		523 930,00