

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 3. 2018
(dále také „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDACTED]

a

- (2) HBH Projekt spol. s r.o.
Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
IČO: 449 61 944
DIČ: CZ44961944
zastoupený/jednající Ing. Radovanem Hrnčířem, ředitelem a jednatelem společnosti
zapsaný u KS v Brně, oddíl C, vložka 3996
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), k dílu s názvem:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební
akce „III/32426 Nechanice – Hrádek“**

Na základě požadavku objednatele na přednostní výstavbu úseku vozovky v intravilánu Města Nechanice bude zhotovitelem vypracována projektová dokumentace ve stupni: dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a vykonáván autorský dozor samostatně pro úseky vozovky v členění zvlášť pro intravilán a zvlášť pro extravilán města.

Číslo stavby: 32897

S ohledem na závěry Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje vyjádřené v Závazném stanovisku k dokumentaci pro umístění stavby (sp. zn.: S-KHSHK 26396/2018/2, č. j.: KHSKH 26647/2018/HOK.HK/No) ze dne 3. 9. 2018, **nebude zhotovitelem vypracována hluková studie.**

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, bod 1, písm. c) ve znění Dodatku č. 1, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 12. 3. 2018)	1 371 625,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	406 700,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 2	187 150,00 Kč
Ponížení ceny dle Dodatku č. 2	- 58 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	1 907 475,00 Kč
DPH (21 %)	400 569,75 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 308 044,75 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, bod 1 písm. e), se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
DUR v konceptu (pro Město Nechanice)	do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo
DUR v čistopise (pro Město Nechanice)	do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DUR od objednatele
DUR v konceptu (pro Královéhradecký kraj)	do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 1
DUR v čistopise (pro Královéhradecký kraj)	do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DUR od objednatele
záborový elaborát v konceptu (pro Město Nechanice)	do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo
záborový elaborát v konceptu (pro Královéhradecký kraj)	do 1 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č. 1
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v konceptu (pro Město Nechanice)	do 2 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - vše v čístopise (pro Město Nechanice)	do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - intravilán - vše v konceptu (pro Královéhradecký kraj)	do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 2
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - extravilán - vše v konceptu (pro Královéhradecký kraj)	do 8 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - intravilán i extravilán - vše v čístopise (pro Královéhradecký kraj)	vždy do 3 týdnů od protokolárního předání všech připomínek k danému konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor (pro Město Nechanice)	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)
Autorský dozor - intravilán i extravilán (pro Královéhradecký kraj)	v průběhu stavby (předpoklad vždy do 5 let od protokolárního předání daného čístopisu DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 32897

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

Tabulka změny závazků ze smlouvy

12 -11- 2020

V Hradci Králové dne

V Brně dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman



Zhotovitel
Ing. Radovan Hrnčíř
ředitel a jednatel společnosti

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce

„III/32426 Nechanice - Hrádek“

Rekapitulace nabídkové ceny

rekapitulace nabídkové ceny musí být provedena podle jednotlivých objednatelů samostatně

Rekapitulace pro objednatele Královéhradecký kraj

ČÁST	NÁZEV	cena v Kč bez DPH
a	Zeměměřické práce, mapový podklad	69 000,00 Kč
b	Diagnostický průzkum	109 600,00 Kč
c	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	127 000,00 Kč
	PD ve stupni DUR	309 200,00 Kč
d.	PD ve stupni DSP+PDPS (odstranění bodových závad, hěhem návrhu - není vyloučeno posuzování řešení ve variantách včetně projednání) - intravilán	241 975,00 Kč
d1.	PD ve stupni DSP+PDPS (odstranění bodových závad, hěhem návrhu - není vyloučeno posuzování řešení ve variantách včetně projednání) - extravilán	384 450,00 Kč
e.	PD přeložky inženýrských sítí (NN, plynovod, VO, sděl. vedení) celkem cca 100 hm	166 350,00 Kč
	Projednání - podklady pro zajištění územního rozhodnutí	97 500,00 Kč
f.	DIO a PD objízdných tras	60 450,00 Kč
g.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	27 350,00 Kč
h.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	76 600,00 Kč
i.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	22 550,00 Kč
j.	Dendrologický průzkum	34 200,00 Kč
k.	Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení	22 000,00 Kč
l.	Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů	0,00 Kč
m.	Planografické práce (tisk a kompletace 11 paré dokumentace)	3 250,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 751 475,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 150 hod x Kč/hod		156 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		1 907 475,00 Kč
DPH (21%)		400 569,75 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		2 308 044,75 Kč

Rekapitulace pro objednatele Město Nechanice

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a	Zeměměřické práce, mapový podklad	7 000,00 Kč
b.	Vypracování PD ve stupni DUR (4 paré)	179 050,00 Kč
c	Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS (6 paré)	151 050,00 Kč
d	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	7 200,00 Kč
e	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	8 000,00 Kč
f.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	15 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		367 300,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 50 hod x Kč/hod		52 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		419 300,00 Kč
DPH (21%)		88 053,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		507 353,00 Kč

Celková rekapitulace pro hodnocení nabídek

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a	Nabídková cena celkem bez DPH pro Objednatele Královéhradecký kraj	1 907 475,00 Kč
b.	Nabídková cena celkem bez DPH pro Objednatele Město Nechanice	419 300,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		2 326 775,00 Kč

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/32426 Nechanice - Hrádek

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 790 925,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 78 450,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 58 000,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 78 450,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 58 000,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	136 450,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZsS) \leq (\text{limit nadlimitní VZ})$	136 450 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZsS / \text{Smluvní cena}) \leq 15\%$	7,62 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 790 925,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 406 700,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 108 700,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 515 400,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	515 400,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	28,78 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 790 925,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		

Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna Zs / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	1 790 925,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 515 400,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	515 400,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	28,78 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 187 150,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 58 000,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	129 150,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	1 790 925,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 197 625,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	2 326 775,00 Kč bez DPH

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

2 326 775,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

[Redacted Signature]