

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 10. 2019
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDACTED]

a

- (2) Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
IČ: 259 62 914
DIČ: CZ25962914
Zastoupený/jednající Ing. Ivanem Šírem
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871
bankovní spojení: [REDACTED]

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„II/295 Hořejší Vrchlabí, rekonstrukce opěrné zdi a mostu ev. č. 295-010“**

Předmětem dodatku je aktualizace již předané projektové dokumentace.
Důvodem je rozšíření projektové dokumentace o 75 m navazující opěrné zdi.

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo bod 1 písm. c), se tedy tímto Dodatkem č. 1 mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 31. 10. 2019)	390 000,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	75 000,- Kč
<i>Mapový podklad</i>	10 000,- Kč
<i>Projektová dokumentace opěrné zdi</i>	65 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	465 000,- Kč
DPH (21 %)	97 650,- Kč
Cena celkem vč. DPH	562 650,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, bod 1 písm. e), se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu + diagnostický průzkum v konceptu	do 300 dnů nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 360 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 60 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUR + DSP) v konceptu od objednatele
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 120 dnů od vydání pravomocného společného povolení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 60 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)
Aktualizace projektové dokumentace (rozšíření o 75 m opěrné zdi)	do 90 dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1

*Koncept – úplná dokumentace/projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman



Zhotovitel
Ing. Ivan Šír
jednatel

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„II/295 Hořejší Vrchlabí, rekonstrukce opěrné zdi a mostu
ev.č.295-010“**

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
a	Zeměměřické práce, mapový podklad	42 000 Kč
b	Hydrotechnický výpočet	22 000 Kč
c	Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS bouracích prací	55 000 Kč
d	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP)	140 000 Kč
e	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	48 000 Kč
f	Projektová dokumentace opěrné zdi	65 000 Kč
g	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	38 000 Kč
h	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	5 000 Kč
i	DIO a PD objízdných tras	10 000 Kč
j	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	5 000 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		430 000 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 35 hod x 1 000 Kč/hod		35 000 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		465 000 Kč
DPH 21%		97 650 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		562 650 Kč