

## DODATEK č. 2

### ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 7. 2015

(dále jen „Dodatek“)

#### MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtnanem: Mgr. Martinem Červíčkem  
bankovní spojení: [REDAKCE]

[REDAKCE]  
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDAKCE]

a

- (2) **DiK** Janák, s.r.o.  
nábřeží Václava Havla 207, Trutnov, 541 01  
IČ: 620 63 600  
DIČ: CZ62063600  
Zastoupený/jednající: Ing. Stanislavem Janákem  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7465  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

**„Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce III/300 12 Dvůr Králové nad Labem – křižovatka s II/325“.**

Předmětem dodatku je aktualizace již předané projektové dokumentace ve stupni DSP + PDPS. Na základě provedeného diagnostického průzkumu (dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem) nastala potřeba návrhu optimální technologie rekonstrukce II. a III. etapy komunikace III/30012.

Předmětem dodatku jsou rovněž geodetické práce nutné ke koordinaci stavebního záměru obce Bílá Třemešná, konkrétně umístění chodníkového tělesa a s tím souvisejícím odvodněním komunikace a chodníku v dílčí části III. etapy.

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo bod 1 písm. c), se tedy tímto Dodatkem č. 2 mění takto:

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 27. 7. 2015) | 855 000,- Kč          |
| <b>Navýšení ceny dle Dodatku č. 2</b>                | <b>388 000,- Kč</b>   |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>                           | <b>1 243 000,- Kč</b> |
| <b>DPH (21 %)</b>                                    | <b>261 030,- Kč</b>   |
| <b>Cena celkem vč. DPH</b>                           | <b>1 504 030,- Kč</b> |

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

*Upravuje se ujednání 22.1:*

**Zahájení služeb** – dnem účinnosti smlouvy o dílo

**Termín nebo lhůta pro dokončení – nejpozději do 28. 02. 2021** (autorský dozor až při realizaci stavby).

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

| Popis části díla                              | Termín (lhůta) dokončení |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS           | do 16. 11. 2015          |
| <b>Aktualizace PD ve stupni DSP + PDPS</b>    | <b>do 28. 02. 2021</b>   |
| Záborový elaborát (seznam sousedních pozemků) | do 10. 9. 2015           |
| Autorský dozor                                | Při realizaci stavby     |

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne


V Trutnově dne 12. 11. 2017

.....

.....

Objednatel  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

Zhotovitel  
Ing. Stanislav Janák  
jednatel



**Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce**

**III/300 12 Dvůr Králové nad Labem - křižovatka s II/325**

**Rekapitulace nabídkové ceny**

| <b>ČÁST</b>                                                  | <b>NÁZEV</b>                                                                                    | <b>DiK Janák, s.r.o.</b> |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                              | Zeměměřičské práce, mapový podklad                                                              | 110 000,00 Kč            |
|                                                              | Zeměměřičské práce, mapový podklad - doměření dotčeného úseku v obci Bílá Třemešná (III. etapa) | 45 000,00 Kč             |
|                                                              | Diagnostický průzkum, inženýrsko-geologický průzkum                                             | 120 000,00 Kč            |
|                                                              | Vypracování PD ve stupni DSP+PDPS                                                               | 407 000,00 Kč            |
|                                                              | Aktualizace PD ve stupni DSP + PDPS - II. etapa v úseku km 2,123 až km 4,948                    | 94 000,00 Kč             |
|                                                              | Aktualizace PD ve stupni DSP + PDPS - III. etapa v úseku km 4,948 až km 5,868                   | 163 000,00 Kč            |
|                                                              | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění                   | 154 000,00 Kč            |
|                                                              | Záborový elaborát (seznam sousedních pozemků)                                                   | 40 000,00 Kč             |
|                                                              | DIO a PD objízdných tras                                                                        | 12 000,00 Kč             |
|                                                              | Plán BOZP                                                                                       | 10 000,00 Kč             |
| Cena za vypracování projektové dokumentace                   |                                                                                                 | 1 155 000,00 Kč          |
| Cena za výkon autorského dozoru 220 hod x 400,- Kč/hod       |                                                                                                 | 88 000,00 Kč             |
| <b>NABÍDKOVÁ ČENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)</b> |                                                                                                 | <b>1 243 000,00 Kč</b>   |
| <b>DPH 21 %</b>                                              |                                                                                                 | <b>261 030,00 Kč</b>     |
| <b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>                         |                                                                                                 | <b>1 504 030,00 Kč</b>   |