



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/072-20/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
28. 12. 2020

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, etapa 2 (úsek 1)“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

„V zadávací a projektové dokumentaci je uveden požadavek na provádění mostu SO 201 po polovinách (viz výkres 201_5 Postup výstavby_barevně). S ohledem na to, že projektová dokumentace je zpracována v 03/2018 a některé informace už nemusí být aktuální, se ptáme, zda platí takto navržený postup výstavby? Domníváme se, že s ohledem na bezpečnost při provádění prací je takto navržený postup vysoce rizikový. V případě úplné uzavírky mostu by práce mohly být provedeny mnohem rychleji, bezpečněji a v konečném důsledku i levněji.“

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

Platí postup výstavby navržený v zadávací a projektové dokumentaci, tedy provádění mostu SO 201 po polovinách. Zadavatel si uvědomuje klady i zápory obou možností postupu výstavby, z důvodu nutnosti zajištění dopravní obslužnosti společnosti KARSIT GROUP SE, která je na průjezdnosti mostu č. 285-008 závislá, je nucen zvolit provádění prací na mostě SO 201 po polovinách tak, jak je uvedeno v zadávací a projektové dokumentaci zakázky.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření