

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

### Smluvní strany

#### Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: Mgr Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje  
DIČ: CZ 70889546  
IČO: 708 89 546  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ██████████  
dále též „objednatel“

a

**Společnost / podnikatel** ASJ s.r.o.  
se sídlem: č.p. 8, 503 12 Světí  
zastoupený: Jiřím Švubem, jednatelem společnosti  
IČO: 25281861  
DIČ: CZ25281861  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12651  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ██████████

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)  
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

### I.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 7. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: **Domov Dědina, Opočno – Vybudování zařízení pro vertikální přepravu osob (stavební práce).**

### II.

#### Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 a čl. 16 smlouvy o dílo a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem objektivně nepředvídatelných dodatečných prací (tzv. víceprací), jejichž potřeba vznikla v průběhu zpracování díla. Během předmětného plnění došlo ke zjištění, že je nezbytné vzhledem k charakteru akce provést následující dodatečné práce:
  - **Doplnění GSM brány do výtahu objektu D1 Přepychy** – na základě požadavku ČSN na trvalý kontakt pro dvousměrnou komunikaci s vyprošťovací službou. V PD nebylo řešeno. (Změnový list D1/01);
  - **Sjednocení výšky podlah v objektu D1 Přepychy** – po odstranění příčky mezi místnostmi byla zjištěna nestejná výšková úroveň podlah. Je proto nutné část betonové mazaniny podlahy vybourat a nově vybetonovat. (Změnový list D1/02);
  - **Doplnění GSM brány do výtahu objektu D3 České Meziříčí** – na základě požadavku ČSN na trvalý kontakt pro dvousměrnou komunikaci s vyprošťovací službou. V PD nebylo řešeno. (Změnový list D3/01);
  - **Sjednocení výšky podlah v objektu D3 České Meziříčí** – po odstranění příčky mezi místnostmi byla zjištěna nestejná výšková úroveň podlah. Je proto nutné část betonové mazaniny podlahy vybourat a nově vybetonovat. (Změnový list D3/02);

- **Výměna prasklého otopného tělesa v objektu D3 České Meziříčí** (Změnový list č. D3/03).

Rozsah víceprací je dále definován přílohami č. 1 – č. 5 Změnové listy. V tomto rozsahu se zhotovitel zavazuje vícepráce za podmínek dohodnutých v tomto dodatku realizovat.

Výše uvedené vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, v souladu s ust. § 222 odst. 4, písm. b) ZZVZ.

2. Změny podle odst. 1. tohoto článku činí celkem:

Vícepráce:           **66 491,77 Kč bez DPH**

3. **Celková smluvní cena se tedy navyšuje o:**

**66 491,77 Kč bez DPH.**

### III.

#### Vymezení rozsahu změn

1. Článek 6, odstavec 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

<b>cena celkem bez DPH</b>	<b>3 801 027,34 Kč (slovy tři miliony osm set jeden tisíc dvacet sedm korun českých třicet čtyři haléřů)</b>
<b>DPH samostatně</b>	<b>570 154,10 Kč (slovy pět set sedmdesát tisíc jedno sto padesát čtyři korun českých deset haléřů)</b>
<b>cena celkem s DPH</b>	<b>4 371 181,44 Kč (čtyři miliony tři sta sedmdesát jeden tisíc jedno sto osmdesát jedna korun českých čtyřicet čtyři haléřů)</b>

### IV.

#### Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinné znění. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/2/128/2017 hejtmán Královéhradeckého kraje.

**Přílohy tohoto dodatku:**

- Příloha č. 1: Změnový list D1/01
- Příloha č. 2: Změnový list D1/02
- Příloha č. 3: Změnový list D3/01
- Příloha č. 4: Změnový list D3/02
- Příloha č. 5: Změnový list D3/03
- Příloha č. 6: Změny závazků ze smlouvy

Objednatel:

V Hradci Králové dne .....

.....  
Mgr. Martin Červíček, hejtman  
Královéhradecký kraj







Zhotovitel:

V Světí dne .....

.....  
Jiří Švub, jednatel  
ASJ s.r.o.



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: D1/01
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861	
Změnový list vystavil:	Jiří Švub	
Datum:	04.12.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Doplnění GSM brány</b> Objekt D1 – Přepychy</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Výtah: dle ČSN je požadován trvalý kontakt pro dvousměrnou komunikaci s vyprošťovací službou. PD toto neobsahuje, trvalý kontakt bude doplněn bránou GSM</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>16.800,-Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>16.800,-Kč</b>	Nemění se	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 04.12.2020	
Podpis technický dozor stavby:	Podpis autorský dozor:	
		
Datum:	Datum:	

Ověřil:

Schválil:

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Domov Dědina vybudování zař. pro vertikální přepravu	JKSO	
Název objektu	Vybudování zařízení pro vertikální přepravu osob - Objekt D1 - Přepychy	EČO	
Název části	ZL č.1 GSM	Místo	
Objednatel	KHK Pivovarské náměstí 1245/2, HK	IČO	DIČ
Projektant	Obchodní projekt HK v.o.s.		
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	02.12.2020	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS 16 800,00	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D Celkem bez DPH 16 800,00</b>	
				DPH % Základ daně DPH celkem	
				snižovaná 15,0 16 800,00 2 520,00	
				základní 21,0	
				<b>Cena s DPH 19 320,00</b>	
				<b>E Přípočty a odpočty</b>	
				Dodá zadavatel	
				Klouzavá doložka	
				Zvýhodnění	

# ROZPOČET

Stavba: Domov Dědina vybudování zař. pro vertikální přepravu

Objekt: Vybudování zařízení pro vertikální přepravu osob - Objekt D1 - Přepychy

Část: ZL č.1 GSM

Objednatel: KHK Pivovarské náměstí 1245/2, HK

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 2. 12. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## OST





## Technologie výtahu

**16 800,00**

169	OST1-R101	GSM brána pro připojení komunikátoru	sada	1,000	16 800,00	16 800,00
-----	-----------	--------------------------------------	------	-------	-----------	-----------

**Celkem**

**16 800,00**

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: D1/02
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861	
Změnový list vystavil:	Jiří Švub	
Datum:	04.12.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Vyrovnání podlah</b> Objekt D1 - Přepychy</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Po odstranění příčky mezi místnostmi č.102/ vstup, č.104/ garáž a č.101/ vstup byla zjištěna nestejná výšková úroveň podlah. Pro sjednocení výšky podlah je potřeba část betonové mazaniny podlahy vybourat a nově vybetonovat.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>13.191,18Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>13.191,18Kč</b>	Nemění se	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 04.12.2020	
Podpis technický dozor stavby:	Podpis autorský d...r:	
		
Datum:	Datum:	

Ověřil:

Schválil:

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Domov Dědina vybudování zař. pro vertikální přepravu	JKSO	
Název objektu	Vybudování zařízení pro vertikální přepravu osob - Objekt D1 - Přepychy	EČO	
Název části	ZL č.2 podlaha	Místo	
Objednatel	KHK Pivovarské náměstí 1245/2, HK Obchodní projekt HK v.o.s.	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		CZ-CPA	


## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	6 478,63	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště
2	Montáž	6 712,55	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce
3	PSV Dodávky		10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy
4	Montáž		11	0,00	16 Provozní vlivy
5	"M" Dodávky				17 Jiné VRN
6	Montáž				18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	13 191,18	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)
20	HZS		21 Kompl. činnost		22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



**D Celkem bez DPH 13 191,18**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	13 191,18	1 978,68
základní	21,0		

**Cena s DPH 15 169,86**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	



# ROZPOČET

**Stavba:** Domov Dědina vybudování zař. pro vertikální přepravu

**Objekt:** Vybudování zařízení pro vertikální přepravu osob - Objekt D1 - Přepychy

**Část:** ZL č.2 podlahy

Objednatel: KHK Pivovarské náměstí 1245/2, HK

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 2. 12. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 13 191,18**

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 666,57**

63	632441113	Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm ze suchých směsí	m2	10,030	617,00	6 188,51
64	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	10,030	12,70	127,38
65	633991111	Nástřík betonových povrchů proti odpařování vody	m2	10,030	15,80	158,47
66	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	5,860	32,80	192,21

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 450,82**

65	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	0,602	2 410,00	1 450,82
----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	----------





**997 Přesun sutě 3 852,31**

100	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,324	1 323,00	1 751,65
101	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,324	70,00	92,68
102	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,324	239,00	316,44
103	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,156	10,40	261,62
104	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,324	1 080,00	1 429,92

**998 Přesun hmot 1 221,48**

105	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,762	1 161,00	884,68
106	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,762	442,00	336,80

**Celkem 13 191,18**

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: D3/01
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861	
Změnový list vystavil:	Jiří Švub	
Datum:	04.12.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Doplnění GSM brány</b> Objekt D3 – České Meziříčí</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Výtah: dle ČSN je požadován trvalý kontakt pro dvousměrnou komunikaci s vyprošťovací službou. PD toto neobsahuje, trvalý kontakt bude doplněn bránou GSM</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>16.800,-Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>16.800,-Kč</b>	Nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 04.12.2020	
Podpis technický dozor stavby:	Podpis autorský dozor:	
		
Datum:	Datum:	

Ověřil:

Schválil:

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Domov Dědina vybudování zař. pro vertikální přepravu	JKSO	
Název objektu	Vybudování zařízení pro vertikální přepravu osob - Objekt D3 - České Meziříčí	EČO	
Název části	ZL č.1 GSM	Místo	
Objednatel	KHK Pivovarské náměstí 1245/2, HK	IČO	DIČ
Projektant	Obchodní projekt HK v.o.s.		
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	02.12.2020	CZ-CPA	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž	11	0,00	16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS 16 800,00	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH 16 800,00</b>
				DPH	% Základ daně DPH celkem
				snížená	15,0 16 800,00 2 520,00
				základní	21,0
				<b>Cena s DPH 19 320,00</b>	
				<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>
				Dodá zadavatel	
				Klouzavá doložka	
				Zvýhodnění	

# ROZPOČET

Stavba: Domov Dědina vybudování zař. pro vertikální přepravu

Objekt: Vybudování zařízení pro vertikální přepravu osob - Objekt D3 - České Meziříčí

Část: ZL č.1 GSM

Objednatel: KHK Pivovarské náměstí 1245/2, HK

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 2. 12. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**OST**

**Technologie výtahu**

**16 800,00**

169	OST1-R101	GSM brána pro připojení komunikátoru	sada	1,000	16 800,00	16 800,00
-----	-----------	--------------------------------------	------	-------	-----------	-----------

**Celkem**

**16 800,00**

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: D3/02





Zhotovitel:	ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ:CZ25281861
Změnový list vystavil:	Jiří Švub
Datum:	04.12.2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny: Vyrovnání podlah**  
Objekt D3 – České Meziříčí

**Popis a zdůvodnění změny:**

Po odstranění příčky mezi místnostmi č.102/ vstup, č.104/ garáž a č.101/ vstup byla zjištěna nestejná výšková úroveň podlah. Pro sjednocení výšky podlah je potřeba část betonové mazaniny podlahy vybourat a nově vybetonovat.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
<b>0,- Kč</b>	<b>13.187,79Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<b>13.187,79Kč</b>	Nemění se
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
	
Datum:	Datum: 04.12.2020
Podpis technický dozor stavby:	Podpis autorský dozor::
	
Datum:	Datum:

Ověřil:

Schválil:

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Domov Dědina vybudování zař. pro vertikální přepravu	JKSO	
Název objektu	Vybudování zařízení pro vertikální přepravu osob - Objekt D3 - České Meziříčí	EČO	
Název části	ZL č.2 podlahy	Místo	
Objednatel	KHK Pivovarské náměstí 1245/2, HK	IČO	DIČ
Projektant	Obchodní projekt HK v.o.s.		
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	02.12.2020	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 6 750,35	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 6 437,44	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 13 187,79	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 13 187,79**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	13 187,79	1 978,17
základní	21,0		

**Cena s DPH 15 165,96**

### Přípočty a odpočty

Dotaz zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

# ROZPOČET

Stavba: Domov Dědina vybudování zař. pro vertikální přepravu

Objekt: Vybudování zařízení pro vertikální přepravu osob - Objekt D3 - České Meziříčí

Část: ZL č.2 podlahy

Objednatel: KHK Pivovarské náměstí 1245/2, HK

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 2. 12. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 13 187,79**

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 003,15**

63	632441113	Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm ze suchých směsí	m2	10,030	654,00	6 559,62
64	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	10,030	11,10	111,33
65	633991111	Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody	m2	10,030	14,60	146,44
66	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	5,860	31,70	185,76

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 240,12**

86	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	0,602	2 060,00	1 240,12
----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	----------

**997 Přesun sutě 3 774,85**





100	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,324	1 323,00	1 751,65
101	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,324	58,40	77,32
102	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,324	213,00	282,01
103	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,156	9,30	233,95
104	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,324	1 080,00	1 429,92

**998 Přesun hmot 1 169,67**

105	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,762	1 161,00	884,68
106	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,762	374,00	284,99

**Celkem 13 187,79**



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: D3/03	
Zhotovitel:	ASJ s.r.o., 503 12 Světí 8, IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861		
Změnový list vystavil:	Jiří Švub		
Datum:	04.12.2020		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: otopné těleso /Objekt D3 - České Meziříčí/</b>  <b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Při demontáži otopného tělesa bylo zjištěno, že je prasklé, nutno vyměnit.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
<b>0,- Kč</b>	<b>6.512,80Kč</b>		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
<b>6.512,80Kč</b>	Nemění se		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
			
Datum:	Datum: 04.12.2020		
Podpis technický dozor stavby:	Podpis autorský dozor::		
			
Datum:	Datum:		

Ověřil:

Schválil:



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Domov Dědina vybudování zař. pro vertikální přepravu	JKSO	
Název objektu	Vybudování zařízení pro vertikální přepravu osob - Objekt D3 - České Meziříčí	EČO	
Název části	ZL č.3 Otopné těleso	Místo	
Objednatel	KHK Pivovarské náměstí 1245/2, HK	IČO	DIČ
Projektant	Obchodní projekt HK v o.s.		
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	02.12.2020	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS 6 512,80	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 6 512,80**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	6 512,80	976,92
základní	21,0		

**Cena s DPH 7 489,72**

**E Přípočty a odpočty**

Dotá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

# ROZPOČET

**Stavba:** Domov Dědina vybudování zař. pro vertikální přepravu

**Objekt:** Vybudování zařízení pro vertikální přepravu osob - Objekt D3 - České Meziříčí

**Část:** ZL č.3 Otopné těleso

Objednatel: KHK Pivovarské náměstí 1245/2, HK

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 2. 12. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>6 512,80</b>
	<b>22</b>	<b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>				<b>6 512,80</b>
18	KRD.2109014050 0010	těleso otopné deskové RADIK typ21 V 900 L 1400mm	kus	1,000	6 512,80	6 512,80
		<b>Celkem</b>				<b>6 512,80</b>

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Domov Dědina, Opočno - Vybudování zařízení pro vertikální přepravu osob (stavební práce)

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	3 734 535,57 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 66 491,77 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 66 491,77 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>66 491,77 Kč bez DPH</b>		
a (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	66 492 Kč ≤ 137 366 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	1,78 % ≤ 15,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	3 734 535,57 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
c (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	3 734 535,57 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		3 734 535,57 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	<b>0,00 % ≤ 30,00 %</b>	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	<b>1</b>
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	<b>+ 66 491,77 Kč bez DPH</b>
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>66 491,77 Kč bez DPH</b>

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	3 734 535,57 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	3 801 027,34 Kč bez DPH
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>3 801 027,34 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: Ing. Roman Čapek