

DODATEK č. 1

KE KUPNÍ SMLOUVĚ ze dne 5. 8. 2020

(dále též jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 1“)

(uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“))

Smluvní strany

Kupující	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
bankovní spojení:	██████████
č. účtu:	██████████

dále jako „*kupující*“ a

Prodávající	Artspect, a.s.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 18335	
se sídlem	Praha 9, Marešova 643/6, PSČ 198 00
IČO	281 23 395
DIČ	CZ281 23 395
zastoupený	Jaroslavem Burianem, předsedou představenstva
bankovní spojení	██████████
číslo účtu	██████████

dále jako „*prodávající*“; kupující a prodávající společně také jako „*smluvní strany*“

- Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále též jen „Dodatek“) ke Kupní smlouvě ze dne 5. 8. 2020 (dále též jen „Smlouva“), která byla uzavřena s prodávajícím jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky s názvem „**Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – dodávka vybavení - volný nábytek**“, zadané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.
- Tento Dodatek je uzavírán dle čl. 15.1. původní Smlouvy a v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též

jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem dodatečných dodávek a nutných změn, které nebyly zahrnuty v původním závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku, ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ – změna č. 2, a dále změny spočívající v dodatečných dodávkách od dodavatele, které nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících v nutnosti kompatibility dalších kusů vybavení s již dodávaným zbožím, přičemž hodnota těchto dodávek nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ – změna č. 3, a dále ke změnám, k nimž došlo po zaměření, kdy bylo nutné změnit umístění a rozměry některého vybavení po zjištění kolize vybavení – změna č. 1 a s ohledem na potřebu prodloužení termínu plnění vzhledem k dodatečným dodávkám a prodloužení termínu plnění o dobu, kterou potřebuje objednatel na odsouhlasení vzorků – tato potřeba změny nemohla být objednatelem předvídána, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 50% původní hodnoty závazku, ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.

3. Předmětem Dodatku jsou následující změny:

Změna č. 1 - Na základě zaměření možného prostoru pro umístění nábytku byly zjištěny kolize, které vyvolaly změny v dodávce vybavení spočívající v úpravě rozměrů či změně v počtu ks volného nábytku v místnostech objektu J a K, tj. zjištěné kolize volného nábytku s SDK podhledy, s koncovými prvky slaboproudu, silnoproudu, topení, MaR atd., jedná se o vícepráce ve výši 486 618 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 557 702 Kč bez DPH, cena se touto změnou snižuje o 71 084 Kč bez DPH.

Změna č. 2 - Jedná se o změnu v dodávce vybavení na základě dodatečného požadavku kupujícího na základě upřesnění předmětu dodávky nad rámec zadávací dokumentace, jde o vícepráce ve výši 43 426 Kč bez DPH.

Změna č. 3 - Změna spočívá v navýšení počtů ks volného nábytku dle požadavku uživatele nemocnice, jedná se o vícepráce ve výši 214 524 Kč bez DPH.

4. V souvislosti se změnou č. 3 dochází k prodloužení termínu dodání o 21 dní.

5. Dále s ohledem na nutnost většího času na odsouhlasení vzorků se strany dohodly na prodloužení o 18 dní k odsouhlasení vzorků.

6. Celkem je dohodnuta lhůta pro dodání 27 týdnů a 4 dny.

7. Celkové vícepráce činí **744 568 Kč bez DPH**.

8. Celkové méněpráce činí **557 702 Kč bez DPH**.

9. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o **186 866 Kč bez DPH**.

10. **Kupní smlouva se mění a doplňuje v následujících bodech:**

Článek 7 Kupní cena zboží, odst. 1 se mění následovně:

Článek 7

Kupní cena

Odst. 1 – dle výše uvedených změn nově zní:

1. Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, je-li to relevantní, činí

Celková cena v Kč bez DPH

6 140 033,00

[šest milionů jedno sto čtyřicet tisíc třicet tři korun českých]

DPH v Kč samostatně

1 289 406,93

[jeden milion dvě stě osmdesát devět tisíc čtyři sta šest korun českých devadesát tři haléřů]

Celková cena v Kč včetně DPH 7 429 439,93

[sedm milionů čtyři sta dvacet devět tisíc čtyři sta třicet devět korun českých devadesát tři haléřů]

Ostatní odstavce čl. 7 - beze změn.

Článek 5 Doba a místo plnění, odst. 3. se mění následovně:

Článek 5
Doba a místo plnění

Odst. 3. – dle výše uvedených změn nově zní:

3. Prodávající bude plnit předmět veřejné zakázky dle níže uvedeného:

Kompletní dodávka a instalace volného vybavení do 27 týdnů a 4 kalendářních dnů od doručení Výzvy prodávajícímu.

Splnění konečného termínu ve smyslu tohoto odstavce se rozumí podpis akceptačního protokolu, ve kterém je uvedeno, že kupující akceptuje plnění bez výhrad. V případě nesplnění požadovaného termínu je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.

Termín jednotlivých dodávek zboží do místa dodání bude prodávajícím oznámen emailovou formou nejméně 5 pracovních dnů předem zástupci kupujícího ve věcech technických, přičemž termín dodání zboží podléhá odsouhlasením zástupcem kupujícího ve věcech technických, a to emailovou formou.

Ostatní odstavce čl. 5 - beze změn.

11. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento Dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřen elektronicky**.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Zveřejnění dle předchozí věty zajistí kupující. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své podpisy.


O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/35/1966/2020 hejtman Královéhradeckého kraje.

Příloha:

Příloha č. 1 – soupis změn dodávek včetně rekapitulace


Tabulka změny závazků

Za kupujícího v Hradci Králové dne



Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za prodávajícího v Humpolci dne



Jaroslav Burian
předseda představenstva

**Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa -
dodávka vybavení - volný nábytek**

Rekapitulace - změna dodávek volného nábytku		Cena bez DPH
1	Změna rozměrů a kusů volného nábytku na základě skutečného zaměření prostorů a místností pro umístění	-71 084 Kč
2	Dodatečné požadavky KHK	43 426 Kč
3	Navýšení dodávek dle požadavku ON Náchod	214 524 Kč
Celkem bez DPH _ dodatek č. 1 kupní smlouvy		186 866 Kč

SOUPIS DODÁVEK - změna č. 1

Stavba: Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1.etapa

Objekt: NA25.1 - 20001.17-Interierové vybavení volné - Změna rozměrů a kusů volného nábytku na základě skutečného zaměření prostorů a místností pro umístění

Místo: Náchod Datum: Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: Uchazeč: bude určen ve výběrovém řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-71 084,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					-71 084,00
D	766	Interier volný					-71 084,00
1	K	766015	Dodávka lavička do filtru dle tabulky D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení I.	ks	2,000	1 804,00	3 608,00
VV			"schema A16"				
2	K	766021	Dodávka lavička do šaten dle tabulky D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení I.	ks	-4,000	1 580,00	-6 320,00
VV			"schema A22"				
3	K	766023	Dodávka stůl pracovní 140/70/75cm dle tabulky D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení I.	ks	4,000	2 341,00	9 364,00
VV			"schema B01"				
4	K	766024	Dodávka stůl pracovní 180/70/75cm dle tabulky D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení I.	ks	-1,000	2 586,00	-2 586,00
VV			"schema B02"				
4A	K	766024A	Dodávka stůl pracovní 170/70/75cm	ks	1,000	2 577,00	2 577,00
VV			"schema B02A - Stůl pracovní 170 x 70 x 75" - změna šířka o -10 cm				
18	K	766036	Dodávka stůl zasedací 140/80/75cm dle tabulky D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení I.	ks	1,000	1 645,00	1 645,00
VV			"schema B16"				
19	K	766037	Dodávka stůl pracovní 200/80/75cm dle tabulky D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení I.	ks	-2,000	2 746,00	-5 492,00
VV			"schema B17"				
20	K	766038	Dodávka stůl pracovní 180/80/75cm dle tabulky D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení I.	ks	-1,000	2 650,00	-2 650,00
VV			"schema B18"				
21	K	766039	Dodávka stůl pracovní 100/70/75cm dle tabulky D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení I.	ks	-2,000	2 096,00	-4 192,00
VV			"schema B19"				
25	K	766043	Dodávka stůl pracovní 140/70/75cm dle tabulky D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení I.	ks	-2,000	1 839,00	-3 678,00
VV			"schema B24"				
25A	K	766043A	Dodávka stůl pracovní 135/70/75cm dle tabulky	ks	2,000	1 835,00	3 670,00
VV			"schema B24A - Stůl pracovní 135 x 70 x 75 " změna šířky -5 cm				
26	K	766044a	Dodávka kancelářská skříň úložná-částečně uzavřená 800/400/1112mm dle tabulky D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení I.	ks	3,000	1 881,00	5 643,00
VV			"schema C01"				
28	K	766045	Dodávka kancelářská skříň úložná -šatní 80/40/250,4cm dle tabulky D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení I.	ks	-9,000	4 220,00	-37 980,00
VV			"schema C02"				
28A	K	766045A	Dodávka kancelářská skříň úložná -šatní 80/40/179cm bez nástavce	ks	2,000	3 020,00	6 040,00
VV			"schema C02A" "- Kancelářská skříň úložná - šatní - bez nástavce				
28B	K	766045B	Dodávka kancelářská skříň úložná -šatní 80/40/47/250,4cm	ks	1,000	4 191,00	4 191,00
VV			"schema C02B" - Kancelářská skříň úložná - šatní - hloubka nástavce 470 mm - změna hloubky nástavce +7cm				
28C	K	766045C	Dodávka kancelářská skříň úložná -šatní 80/40/236,0cm	ks	2,000	4 195,00	8 390,00
VV			"schema C02C" - Kancelářská skříň úložná - šatní - výška 2360 mm - změna výšky - 14,4 cm				
28D	K	766045D	Dodávka kancelářská skříň úložná -šatní 80/40/228,0cm	ks	4,000	4 180,00	16 720,00
VV			"schema C02D" Kancelářská skříň úložná - šatní - výška 2280 mm - změna výšky - 22,4 cm				
34	K	766049	Dodávka kancelářská skříň úložná částečně prosklená 40/40/250,4cm dle tabulky D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení I.	ks	-4,000	3 164,00	-12 656,00
VV			"schema C09"				
34A	K	766049A	Dodávka kancelářská skříň úložná částečně prosklená 40/40/220cm	ks	4,000	3 110,00	12 440,00
VV			"schema C09A" Kancelářská skříň úložná částečně prosklená - výška 2200 mm - změna výšky -30,4 cm				
35	K	766050a	Dodávka kancelářská skříň úložná částečně prosklená 80/40/250,4cm dle tabulky D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení I.	ks	-5,000	4 807,00	-24 035,00
VV			"schema C10"				
35A	K	766050aA	Dodávka kancelářská skříň úložná částečně prosklená 80/40 (47)/250,4cm	ks	5,000	4 778,00	23 890,00
VV			"schema C10A" Kancelářská skříň úložná částečně prosklená - hloubka nástavce 470 mm - změna hloubky + 7cm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	766050b	Dodávka kancelářská skříň úložná částečně prosklená 80/40/250,4cm dle tabulky D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení I.	ks	-37,000	4 738,00	-175 306,00
	VV		"schema C11"				
36A	K	766050bA	Dodávka kancelářská skříň úložná částečně prosklená 80/40/179cm	ks	8,000	3 383,00	27 064,00
	VV		"schema C11A" Kancelářská skříň úložná částečně prosklená - bez nástavce				
36B	K	766050bB	Dodávka kancelářská skříň úložná částečně prosklená 75/40/250,4cm	ks	1,000	4 704,00	4 704,00
	VV		"schema C11B" Kancelářská skříň úložná částečně prosklená - šířka 750 mm - změna šířky -5cm				
36C	K	766050bC	Dodávka kancelářská skříň úložná částečně prosklená 80/40/226,0cm	ks	1,000	4 695,00	4 695,00
	VV		"schema C11C" Kancelářská skříň úložná částečně prosklená - výška 2260 mm - změna výšky -24,4cm				
36D	K	766050bD	Dodávka kancelářská skříň úložná částečně prosklená 80/40 (47)/250,4cm	ks	2,000	4 709,00	9 418,00
	VV		"schema C11D" Kancelářská skříň úložná částečně prosklená - hloubka nástavce 470 mm - změna hloubky nástavce +7cm				
36E	K	766050bE	Dodávka kancelářská skříň úložná částečně prosklená 80/40/236,0cm dle tabulky D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení I.	ks	7,000	4 713,00	32 991,00
	VV		"schema C11E" Kancelářská skříň úložná částečně prosklená - výška 2360 mm - změna výšky -14,4cm				
36F	K	766050bF	Dodávka kancelářská skříň úložná částečně prosklená 80/40/228,0cm	ks	7,000	4 699,00	32 893,00
	VV		"schema C11F" Kancelářská skříň úložná částečně prosklená - výška 2280 mm - změna výšky -22,4cm				
37	K	766051a	Dodávka policová skříň úložná 80/40/250,4cm dle tabulky D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení I.	ks	-20,000	4 216,00	-84 320,00
	VV		"schema C12"				
37A	K	766051aA	Dodávka policová skříň úložná 80/40/228,0cm	ks	19,000	4 177,00	79 363,00
	VV		"schema C12A" Policová skříň úložná v. 2280 - změna výšky -22,4cm				
38	K	766051b	Dodávka policová skříň úložná 80/40/250,4cm dle tabulky D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení I.	ks	-8,000	4 428,00	-35 424,00
	VV		"schema C17"				
38A	K	766051bA	Dodávka policová skříň úložná 80/40/226,0cm	ks	8,000	4 385,00	35 080,00
	VV		"schema C17A" Policová skříň úložná v. 2260 - změna výšky -24,4cm				
39	K	766052	Dodávka policová skříň úložná 80/60/250,4cm dle tabulky D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení I.	ks	-31,000	4 775,00	-148 025,00
	VV		"schema C13"				
39A	K	766052A	Dodávka policová skříň úložná 80/60/226,0cm	ks	18,000	4 721,00	84 978,00
	VV		"schema C13A" Policová skříň úložná v. 2260 - změna výšky -24,4cm				
39B	K	766052B	Dodávka policová skříň úložná 60/60/250,4cm	ks	1,000	4 601,00	4 601,00
	VV		"schema C13B" Policová skříň úložná - šířka 600 mm - změna šířky -20cm				
39C	K	766052C	Dodávka policová skříň úložná 80/60/236,0cm	ks	12,000	4 743,00	56 916,00
	VV		"schema C13C" Policová skříň úložná - výška 2360 mm - změna výšky -14,4cm				
47	K	766064	Dodávka věšáková stěna 55/120cm dle tabulky D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení I.	ks	-4,000	494,00	-1 976,00
	VV		"schema D01"				
47A	K	766064A	Dodávka věšáková stěna 30/120cm	ks	1,000	461,00	461,00
	VV		"schema D01A" Věšáková stěna - šířka 300 mm - změna šířky -25cm				
47B	K	766064B	Dodávka věšáková stěna 45/120cm	ks	2,000	481,00	962,00
	VV		"schema D01B" Věšáková stěna - šířka 450 mm - změna šířky -10cm				
47C	K	766064C	Dodávka věšáková stěna 47/120cm	ks	1,000	483,00	483,00
	VV		"schema D01C" Věšáková stěna - šířka 470 mm - změna šířky -8cm				
51	K	766066b	Dodávka šatních skříněk bez lavičky 80/50/210cm dle tabulky D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení I.	ks	-3,000	3 977,00	-11 931,00
	VV		"schema D05"				
51A	K	766066bA	Dodávka šatních skříněk bez lavičky 76/50/210cm	ks	3,000	3 957,00	11 871,00
	VV		"schema D05A" Sestava šatních skříněk - šířka 760 mm - změna šířky -4cm				
54	K	766071	Dodávka věšáková stěna 110/140cm se zrcadlem dle tabulky D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení I.	ks	-1,000	1 131,00	-1 131,00
	VV		"schema D11"				
54A	K	766071A	Dodávka věšáková stěna 90/140cm se zrcadlem	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
	VV		"schema D11A" Věšáková stěna - šířka 900 mm - změna šířky -20cm				
60	K	766075III	Doplnění výkrytových boků - bříza v místnostech s kabelovými nástěnnými žlaby - 4NP	ks	2,000	215,00	430,00
61	K	766075III	Doplnění výkrytových boků - ořech v místnostech s kabelovými nástěnnými žlaby - 4NP	ks	2,000	215,00	430,00

Součástí ceny jednotlivých položek je i roznos a montáž v místě plnění

SOUPIS DODÁVEK - změna č. 2

Stavba: Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1.etapa

Objekt: NA25.1 - 20001.17-Interierové vybavení volné - dodatečné požadavy KHK

Místo: Náchod Datum:
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:
Uchazeč: bude určen ve výběrovém řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							43 426,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				43 426,00
D	766		Interier volný				43 426,00
58	K	766075	Dodávka přebalovací pult 100/70/85cm dle tabulky D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení I.	ks	2,000	3 677,00	7 354,00
	VV		"schema D15" (včetně doplnění do místnosti K.07.070 + K.07.099)				
58	K	766075I	Sestava mycího kompletu včetně přebalovacího pultu, dřezu, umyvadla a vodovodní stojánkové baterie	ks	1,000	24 030,00	24 030,00
	VV		místnost K.07.70				
59	K	766075II	Dodatečné prostupy do kabelových žlabů	ks	223,000	54,00	12 042,00
Součástí ceny jednotlivých položek je i roznos a montáž v místě plnění							

SOUPIS DODÁVEK změna č. 3

Stavba: Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1.etapa

Objekt: NA25.1 - 20001.17-Interierové vybavení volné -navýšení dodávek dle požadavku ON Náchod

Místo: Náchod Datum: Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: Uchazeč: bude určen ve výběrovém řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							214 524,00
D PSV Práce a dodávky PSV							214 524,00
D 766 Interier volný							214 524,00
3	K	766023	Dodávka stůl pracovní 140/70/75cm dle tabulky D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení I.	ks	12,000	2 341,00	28 092,00
VV "schema B01"							
5	K	766025	Dodávka kontejner pod pracovní stůl 43/56/60cm dle tabulky D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení I.	ks	16,000	2 807,00	44 912,00
VV "schema B03"							
16	K	766034	Dodávka stůl seminární 120/60/75cm dle tabulky D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení I.	ks	15,000	1 476,00	22 140,00
VV "schema B14"							
18	K	766036	Dodávka stůl zasedací 140/80/75cm dle tabulky D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení I.	ks	4,000	1 645,00	6 580,00
VV "schema B16"							
20	K	766038	Dodávka stůl pracovní 180/80/75cm dle tabulky D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení I.	ks	4,000	2 650,00	10 600,00
VV "schema B18"							
24	K	766042	Dodávka stůl do šaten 60/60/75cm dle tabulky D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení I.	ks	6,000	1 173,00	7 038,00
VV "schema B22"							
36	K	766050b	Dodávka kancelářská skříň úložná částečně prosklená 80/40/250,4cm dle tabulky D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení I.	ks	5,000	4 738,00	23 690,00
VV "schema C11"							
45	K	766062	Dodávka kartotéka zásuvková 42/60/140cm dle tabulky D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení I.	ks	16,000	4 413,00	70 608,00
VV "schema C25"							
59	K	766075II	Dodatečné prostory do kabelových žlabů	ks	16,000	54,00	864,00

Součástí ceny jednotlivých položek je i roznos a montáž v místě plnění

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – dodávka vybavení - volný nábytek

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		5 953 167,00 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		služby nebo dodávky			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 43 426,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 43 426,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		43 426,00 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	43 426 Kč ≤ 5 494 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	0,73 % ≤ 10,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena		5 953 167,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 5)		+ 214 524,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)		– 0,00 Kč bez DPH			
Součet všech víceprací (k odst. 5)		+ 214 524,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		214 524,00 Kč bez DPH			
c)	(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	3,60 % ≤ 50,00 %		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	5 953 167,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 486 618,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 557 702,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 486 618,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 557 702,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 044 320,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	17,54 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	5 953 167,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 214 524,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 486 618,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 557 702,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	143 440,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	2,41 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 744 568,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 557 702,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	186 866,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	5 953 167,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	6 140 033,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	6 140 033,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení