

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 7. 2020

uzavřené mezi smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

- (1) Obec Skalice
Skalice 32, 503 03 Smiřice
IČO: 002 69 492
DIČ: CZ00269492
Zastoupený Mgr. Pavlem Kavalírem, starostou města
bankovní spojení: 1080824329/0800
č. účtu: Česká spořitelna, a.s.
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné
- a
- (2) „Společnost Číbuz – SOVIS + STREET“
V Mlejнку 608/3a, 500 11 Hradec Králové
IČO: 27532208
DIČ: CZ27532208
zastoupený Jakubem Vyskočilem, předsedou představenstva, Gabrielou Petrželkovou,
vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720
bankovní spojení: ČSOB, a.s. č. ú. 274673229/0300
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.

Předmět dodatku

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se mění čl. II odst. 1 Smlouvy takto:

Doba pro dokončení Stavby (=prací) uvedená v Příloze k nabídce ze dne 11. 5. 2020 podle písm. c) výše uvedeného odstavce, stejně jako ***Termín dokončení Stavby (=prací)*** a ***Doba realizace Díla*** uvedená v Harmonogramu podle písm. k) výše uvedeného odstavce ***se*** z důvodů dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, za dodržení podmínek uvedených v § 222 zák. č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek v platném znění, ***prodlužuje o 1 týden na 13 týdnů***, přičemž Doba pro dokončení Díla zůstává stanovena na 6 týdnů po termínu dokončení Stavby. Stavba byla zahájena předáním staveniště dne 20. 7. 2020 na základě Zápisu o předání a převzetí staveniště.

Termín dokončení Stavby (=prací) se tímto dodatkem stanovuje na 18. 10. 2020 a Termín dokončení Díla na 22. 11. 2020.

II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní smluvní ujednání zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že tento Dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem Obce Skalice dne 8. 10. 2020 usnesením číslo 19/4/2020.

Příloha – Harmonogram

Ve Skalici dne 9. 10. 2020

V Hradci Králové dne



Objednatel
Mgr. Pavel Kavalír
starosta


SÓVIS CZ, a.s.
Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové
572208 DIČ: CZ27532208

Zhotovitel
Gabriela Petrželková
vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

Zadavatel	Objekt	C. položky	Činnost	Zhotovitel Podřizovatelská
OKK	50 - 801	Křižovatka silnic III/2066 a III/2087	11372 PRŮVÁNÍ ZEMNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	
			11383 KLOUBENÍ JAM ZNAČKY, LAMPAŽ, TR. I.	
			18103 KLOUBENÍ JAM ZNAČKY, LAMPAŽ, TR. I.	
			18103 KLOUBENÍ JAM ZNAČKY, LAMPAŽ, TR. I.	
			18103 KLOUBENÍ JAM ZNAČKY, LAMPAŽ, TR. I.	
			18103 KLOUBENÍ JAM ZNAČKY, LAMPAŽ, TR. I.	
			18103 KLOUBENÍ JAM ZNAČKY, LAMPAŽ, TR. I.	
			18103 KLOUBENÍ JAM ZNAČKY, LAMPAŽ, TR. I.	
			18103 KLOUBENÍ JAM ZNAČKY, LAMPAŽ, TR. I.	
			18103 KLOUBENÍ JAM ZNAČKY, LAMPAŽ, TR. I.	
OKK	80 - 801	Dopravní zařízení silnic státní	914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ, POLE TR. I - DOČÁSNÁ A MONTÁŽ	
			914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ, POLE TR. I - DOČÁSNÁ A MONTÁŽ	
			914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ, POLE TR. I - DOČÁSNÁ A MONTÁŽ	
			914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ, POLE TR. I - DOČÁSNÁ A MONTÁŽ	
			914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ, POLE TR. I - DOČÁSNÁ A MONTÁŽ	
			914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ, POLE TR. I - DOČÁSNÁ A MONTÁŽ	
			914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ, POLE TR. I - DOČÁSNÁ A MONTÁŽ	
			914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ, POLE TR. I - DOČÁSNÁ A MONTÁŽ	
			914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ, POLE TR. I - DOČÁSNÁ A MONTÁŽ	
			914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ, POLE TR. I - DOČÁSNÁ A MONTÁŽ	
Okres Stavba	80 - 111	Zpevněná plocha	1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
Okres Stavba	80 - 301	Oporné odtokové kanalizace	1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
Okres Stavba	80 - 411	Převýšení chodníkové plochy	1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
Okres Stavba	80 - 811	Sádkové úpravy	1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	
			1137223 Ochranné podlaží z kamenné drceniny 150 mm tloušťky a 200 mm	

Datum zajištění prací:
Termín dokončení Stavby (je prací):
Termín dokončení Díla:
Doba realizace Díla: