

DODATEK č. 2. k SOD č. RISM/DILO-2020/0227-D-2
ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 3. 2020
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Město Dvůr Králové nad Labem

Nám. T.G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 00277819, DIČ: CZ 00277819
Zastoupené Ing. Janem Jarolímem, starostou města
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 1561
Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa**“, včetně změn č. 1 a změny č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **5 468 683,63 Kč vč. DPH** (slovy pět miliónů čtyřicetšedesát tisíc šest set osmdesát tři korun šedesát tři haléřů českých) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	4 519 573,25 korun českých
DPH (21%)	949 110,38 korun českých
Cena celkem	5 468 683,63 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 130 úprava chodníků ul. Krkonošská, SO 131 nové chodníky ul. Krkonošská – vlevo, SO 460 Metropolitní síť na ul. Krkonošská; ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 130 úprava chodníků ul. Krkonošská, SO 131 nové chodníky ul. Krkonošská – vlevo a SO 460 Metropolitní síť na ul. Krkonošská, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2 1.1.3.3	V termínu určeném zadavatelem (14. 4. 2020)
Přerušení prací		není
Doba pro dokončení Stavby (= prací) Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		26 týdnů od termínu určeného zadavatelem (11. 10. 2020) 6 týdnů po termínu dokončení Stavby (22. 11. 2020)
Doba realizace Díla		26 týdnů + 6 týdnů

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty již není dokládán.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.



Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Dvůr Králové nad Labem
č. R. 750/2020-67 RM... ze dne 2. 12. 2020

Ve Dvoře Králové nad Labem dne

08-12-2020



Objednatel
Ing. Jan Jarolím
starosta



Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík,
ředitel závodu Čechy východ
dle plné moci

Soupis objektů s DPH**Stavba: 1519.0070626MBU - II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – II. etapa_DKNL**

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		4 519 573,25
		OC	DPH	OC + DPH [Kč]
SO 000.2	Všeobecné a předběžné položky (město Dvůr Králové nad Labem)	48 800,00	10 248,00	59 048,00
SO 002	Příprava území (město Dvůr Králové nad Labem)	94 894,00	19 927,74	114 821,74
SO 130	Úprava chodníků ul. Krkonošská (město Dvůr Králové nad Labem)	627 116,23	131 694,41	758 810,64
SO 131	Nové chodníky ul. Krkonošská - vlevo (město Dvůr Králové nad Labem)	1 883 889,93	395 616,89	2 279 506,82
SO 132	Nové chodníky ul. Krkonošská - vpravo (město Dvůr Králové nad Labem)	590 338,89	123 971,17	714 310,06
SO 191	Trvalé dopravní značení místní komunikace (město Dvůr Králové nad Labem)	4 066,00	853,86	4 919,86
SO 440	Veřejné osvětlení (město Dvůr Králové)	497 338,50	104 441,09	601 779,59
SO 460	Metropolitní síť na ul. Krkonošská	688 738,71	144 635,13	833 373,84
SO 802	Sadové úpravy na ul. Krkonošská (město Dvůr Králové nad Labem)	41 130,00	8 637,30	49 767,30
SO 902	Dopravně inženýrská opatření - chodníky (město Dvůr Králové nad Labem)	43 261,00	9 084,81	52 345,81