

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

UZAVŘENÝ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Číslo smlouvy objednatele: 081/2020

Číslo smlouvy vedoucí společnost: 2020-MT-08

Číslo smlouvy druhý společník: 23-SOD-2020-014b

Smluvní strany:

1) OBJEDNATEL:

město Hostinné

Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908

zastoupené ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

Ing. Monika Vacková, vedoucí Odboru

Jiří Bederka, technik Odboru investic a majetku,

A

2) ZHOTOVITEL:

Společnost most 325-021 Hostinné

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Vedoucí společnost:

MADOS MT s. r. o.

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 25297899, DIČ: CZ25297899

zastoupená:

Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

Druhý společník:

M – SILNICE a. s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868

zastoupená:

Ing. Václav Kučera, předseda představenstva

Mgr. Michal Kropáč, člen představenstva

(dále jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 26.03.2020 smlouvu o dílo, pod číslem objednatele 081/2020, pod č. vedoucí společnosti 2020-MT-08, pod č. druhého spolčeníka 23-SOD-2020-014b, jejímž předmětem plnění je provedení díla „**Most Hostinné ev. č. 325-021, rekonstrukce mostu**“ (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 smlouvy, kterým upravují základní ustanovení smlouvy a s tím související celkovou cenu díla uvedenou v odst. 1 smlouvy.

II.

Předmět dodatku

Předmět díla v článku 2 se upravuje o:

Provedení všech prací a dodávek dle vypracovaného změnového listu č. 1 ze dne 05.11.2020.

ZL č. 1 – dodatečné práce	238.445,90 Kč bez DPH
ZL č. 1 – neprovedené práce	- 385.569,66 Kč bez DPH

V souvislosti se změnou smlouvy dle článku II odst. 1 tohoto dodatku se cena díla sjednaná v čl. „*Základní ustanovení*“ odst. 1 poníží o částku:

-147.123,76 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy o dílo	4.713.483,72 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1	4.566.359,96 Kč bez DPH
Cena celkem	4.566.359,96 Kč bez DPH

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek schválila Rada města Hostinné na své 54. schůzi konané dne 01.12.2020 usnesením č. 849/54/RM/2020.
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílné přílohy dodatku č. 2

- Změnový list č. 1

- Výkaz výměr změnového listu č. 1

V Hostinném dne 04. 12. 2020

Objednatel:

Ing. Dagmar Šahánková
starostka města

V Lupenici dne 07. 12. 2020

Zhotovitel:

Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
MADOS MT s. r. o.
vedoucí společník za Společnost most 325-021 Hostinné

Ing. Václav Kučera, předseda představenstva
M – SILNICE a. s.
druhý společník za Společnost most 325-021 Hostinné

Mgr. Michal Kropáč, člen představenstva
M – SILNICE a. s.
druhý společník za Společnost most 325-021 Hostinné

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Společnost most 325-021 Hostinné		
Investor:	Město Hostinné Náměstí 69, 543 71 Hostinné	Datum: 24.11.2020	
Název akce: Most Hostinné ev. č. 325-021, rekonstrukce mostu, Stavební objekty SO 135 a SO 431			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	10 stran	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny:			
Změna č. 1 Vodovod ul. Nádražní Před zahájením prací došlo k úpravě rozsahu prací a snížení množství armatur, potrubí a zemních prací. Ke změně došlo vlivem množství stávajících sítí v komunikaci a také z důvodu dlouhé životnosti stávajícího potrubí. To je provedeno z litiny a jeho životnost je odhadována na dalších 20 let. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.			
Změna č. 2 Kabelová Televize Po provedení výrobní dokumentace došlo k doplnění rozvodů kabelové televize a změně trasování tak, aby propojovací skříň nebyla osazena u mostu, ale v polovině trasy – u Zámečku. Umístění nové skříňe u mostu by z pohledu památkové péče Měú Hostinné nebylo možné. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.			
Změna č. 3 Odpočet části protlaku Při provádění protlaku pod železničním tělesem byl proveden menší rozsah, jelikož vedení VO a kabelové televize bylo sloučeno do jednoho. Tím došlo k nemalé finanční úspoře. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.			

Změna č. 4

Předláždění mozaiky ul. Horská

Z důvodu pokládky chráničků pro kabelovou televizi dle PD v ulici Horská, bylo nutné část stávajícího chodníku předláždit ve větším rozsahu než bylo uvedeno v SOD.

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna č. 5

Úprava stropu šachty u žel. přejezdu

Stávající vodovodní šachta byla provedena tak, že její poloha je uprostřed tělesa chodníku a její strop je nad niveletou chodníku. Strop musí být vybourán a šachta bude snížena, aby nad stropem mohla být provedena skladba chodníku dle PD.

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna č. 6

Sloup VO u přechodu pro chodce

Dle PD byl předpoklad ponechání stávajícího sloupu VO u přechodu pro chodce a na něj přidat výložník se světlem pro přechod, stávající sloupy by byl jediný ponechaný a musel by být alespoň opraven. Investor požaduje sloup vyměnit za nový.

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna č. 7

Zábradlí v ulici Horská

U vstupu do ZŠ v ulici Horské je nutné doplnit zábradlí ve větším rozsahu než bylo uvedeno v PD. Opatření je nutné z důvodu zajištění bezpečnosti žáků navštěvující ZŠ.

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna č. 8

Odpočet ŠD na chodnících

Při provádění konstrukčních vrstev a její kontrole bylo zjištěno dodané menší množství než bylo uvedeno v SOD. Nadbytek bude odečten.

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze

smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna č. 9

Sloup VO u Penny Marketu

Úpravou veřejného osvětlení u křižovatky u Penny došlo k tomu, že v navazující části ulici Sídliště je místo s nedostatečným osvětlením. Bude doplněn sloup VO a část elektrického vedení.

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Počet připojených listů specifikací:

10 stran výkazu výměr

Důvod vícepráce / méněpráce:

Odůvodnění a zatřídění změny je součástí popisu a zdůvodnění.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, §222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1	
Zhotovitel:	Společnost most 325-021 Hostinné		
Změnový list vystavil:	[REDACTED]		
Datum:	24.11.2020		
Změna č. 1 - Vodovod ul. Nádražní Změna č. 2 - Kabelová Televize Změna č. 3 - Odpočet části protlaku Změna č. 4 - Předláždění mozaiky ul. Horská Změna č. 5 - Úprava stropu šachty u žel. přejezdu Změna č. 6 - Sloup VO u přechodu pro chodce Změna č. 7 - Zábradlí v ulici Horská Změna č. 8 - Odpočet ŠD na chodnících Změna č. 9 - Sloup VO u Penny Marketu			
Počet připojených listů specifikací: 10		Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
1	-149 336,96	1	0,00
2	0,00	2	86 536,46
3	-99 914,70	3	0,00
4	0,00	4	25 821,44
5	0,00	5	29 626,00
6	0,00	6	20 795,00
7	0,00	7	20 580,00
8	-136 318,00	8	0,00
9	0,00	9	55 087,00
	-385 569,66 Kč		238 445,90 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-147 123,76 Kč		nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum:

Soupis změn změnového listu č. 1 - OZ1

Stavba: Most Hostinné ev. č. 325-021, rekonstrukce mostu
Stavební objekty SO 135 a SO 431

Objednavatel: Město Hostinné
Náměstí 69, 543 71 Hostinné

Zhotovitel: Společnost most 325-021 Hostinné

Zpracovatel: Ing. Aleš Řada

číslo změny	název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH
1	Vodovod ul. Nádražní	-149 336,96	0,00	-149 336,96
2	Kabelová Televize	0,00	86 536,46	86 536,46
3	Odpočet části protlaku	-99 914,70	0,00	-99 914,70
4	Předláždění mozaiky ul. Horská	0,00	25 821,44	25 821,44
5	Úprava stropu šachty u žel. přejezdu	0,00	29 626,00	29 626,00
6	Sloup VO u přechodu pro chodce	0,00	20 795,00	20 795,00
7	Zábradlí v ulici Horská	0,00	20 580,00	20 580,00
8	Odpočet ŠD na chodnících	-136 318,00	0,00	-136 318,00
9	Sloup VO u Penny Marketu	0,00	55 087,00	55 087,00
Celkem		-385 569,66 Kč	238 445,90 Kč	-147 123,76 Kč
Celková výše změny		624 015,56 Kč		13,24%
Cena dle SOD bez DPH		4 713 483,72 Kč		
Cena bez DPH				-147 123,76 Kč
DPH	základní 21,00%	ze	-147 123,76	-178 019,75
	snižená 15,00%	ze		0,00
Cena s DPH v CZK				-178 020 Kč

Změna č. 1						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena
1	2	3	4	5	6	Jednotková Celkem
	0		Všeobecné konstrukce a práce			
1	14102		POPLATKY ZA SKLADKU	T	-1,026	
	1		Zemní práce			
2	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TR. I	M3	-30,000	
3	13273		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	-30	
4	17411		ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-30	
5	17521		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU ZEMINOU BEZ ZHUT	M3	-4	
	7		Přidružená stavební výroba			
6	72221		VODOVODNÍ ARMATURY	KPL	-0,234	
Celkem odpočet						-149 336,96
Celkem přípočet						0,00
Celkem rozdíl						-149 336,96

Změna č. 2						
Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Cena
						Jednotková
						Celkem
1	2	3	4	5	6	7
		8	Potrubí			86 536,46
40	87614		CHRANIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM	M	754,000	
			naměřena výměra 2860 m2 - odpočet původní výměry 2106 m2 = 754			
41	87615		CHRANIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM	M	665,000	
			naměřena výměra 935 m - odpočet původní výměry 270 m = 665 m			
				Celkem odpočet		0,00
				Celkem připočet		86 536,46
				Celkem rozdíl		86 536,46

Změna č. 3

Pol.	Kod	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	----------	------	-----------	------------

Stavba: N20002h - Most Hostinné ev. 325 - rekonstrukce mostu_Město Hostinné - méněpráce - odpočet protlaku

Objekt: SO 135 - Chodníky - investor Město Hostinné

1 - Zemní práce

016	14113	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200M	-15 m		
-----	-------	---	-------	--	--

Stavba: 1

Celkem odpočet	-99 914,70
----------------	------------

Celkem přípočet	0,00
-----------------	------

Celkem rozdíl	-99 914,70
---------------	------------

Změna č. 4

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: N20002I - Most Hostinné ev. 325 - rekonstrukce mostu_Město Hostinné - vícepráce - navíc mozaika u zdi						
Objekt: SO 135 - Chodníky - investor Město Hostinné						
5 - Komunikace						
035	587203	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTE	20	m2		
035	587203	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTE	12	m2		
Součet za 5 - Komunikace						25 821,44
Celkem Objekt: SO 135 - Chodníky - investor Město Hostinné						25 821,44
CELKEM Stavba: N20002i - Most Hostinné ev. 325 - rekonstrukce mostu_I						25 821,44

SP_003 4

Celkem odpočet	0,00
Celkem přípočet	25 821,44
Celkem rozdíl	25 821,44

Změna č. 5

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: N20002j - Most Hostinné ev. 325 - rekonstrukce mostu_Město Hostinné - vícepráce - snížení stropu šachty						
Objekt: SO 135 - Chodníky - investor Město Hostinné						
Etapu: 4 - Strop šachty						
007	411321717	Stropy deskové ze ŽB tř. C 35/45	1,1	m3		
004	411354249	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových	4,8	m2		
006	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl	4,8	m2		
005	411354416	Odstranění podpěrné konstrukce hlavic výšky do 4	4,8	m2		
008	413362021	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volný	0,0900	t	3	
001	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	1,1	m3		
003	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveł	2,75	t		
002	997241511	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	2,75	t		
Součet za Etapu: 4 - Strop šachty						29 626,00
Celkem	Objekt: SO 135 - Chodníky - investor Město Hostinné					29 626,00
CELKEM	Stavba: N20002j - Most Hostinné ev. 325 - rekonstrukce mostu /					29 626,00

003

Celkem odpočet	0,00
Celkem přípočet	29 626,00
Celkem rozdíl	29 626,00

Změna č. 6

Změna č. 6						
elektroinstalace			ceny bez DPH			
Císlo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Materiál	Montáž	Cena
Přechod u galerie						
1.	Stožár JB 8 ST záměna za JB 8 rozdíl	ks	1			
2.	Výložník rovný 3m	ks	1			
3.	LED svítidlo přechodové optika na střed přechodu	ks	1			
4.	Demontáž stáv. přechod Stožáru	ks	1			
5.						
CELKEM						

Změna č. 7

Pof.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: N20002g - Most Hostinné ev. 325 - rekonstrukce mostu_Město Hostinné - vícepráce - obnova zábradlí						
Objekt: SO 135 - Chodníky - investor Město Hostinné						
9 - Ostatní konstrukce a práce						
047a	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - ROVNÁ	21 m			
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce						20 580,00
Celkem Objekt: SO 135 - Chodníky - investor Město Hostinné						20 580,00
CELKEM Stavba: N20002g - Most Hostinné ev. 325 - rekonstrukce mostu_						20 580,00

SP 003

Celkem odpočet	0,00
Celkem přípočet	20 580,00
Celkem rozdíl	20 580,00

Změna č. 8

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Soubor staveb: 923120014 - Hostinné - Most Hostinné ev.č. 325 – 021, rekonstrukce mostu						
Stavba: 923120014b - Most Hostinné ev.č. 325 – 021, rekonstrukce mostu_Město Hostinné						
Objekt: 99 - Dodatek 1						
5 - Komunikace - odpočet ŠD na chodnících						
023	56330a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	-182	m3		
Součet za 5 - Komunikace - odpočet ŠD na chodnících						-136 318,00
CELKEM 5 - Komunikace - odpočet ŠD na chodnících						-136 318,00

003

Celkem odpočet	-136 318,00
Celkem přípočet	0,00
Celkem rozdíl	0,00

Změna č. 9						
Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Materiál	Montáž	Cena
1.	CYKY 4x10	m	104			
2.	Kabelová spojka 4x10	ks	1			
3.	Stožár LBH 6-B	ks	1			
4.	Svítlidlo STL 4000	ks	1			
5.	Stožárová svorkovnice	ks	1			
6.	Folie výstražná	m	68			
7.	Kopoflex 40	m	92			
8.	FeZn 10	m	68			
9.	Fezn 8	m	3			
10.	CYKY 3x1,5	m	10			
11.	Svorka SR3a	ks	6			
12.	Základ pro stožár	ks	1			
13.	Svorka SP1	ks	1			
	CELKEM					
Zemní Práce						
1.	Kabelová rýha š.30, hl 50 + zához	m	68			
2.	Jáma pro stožár	ks	1			
	CELKEM					
Ostatní						
1.	PPV	%	5			
2.	Podružný materiál	%	5			
3.	Revize	kpl	1			
4.	Plošina	kpl	1			
	CELKEM					
						0,00
Celkem odpočet						55 087,00
Celkem připočet						55 087,00
Celkem rozdíl						