



Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. ve vazbě na § 1746 odst. 2 a § 2631 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**

IČO 708 89 546
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupen PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmán kraje

dále také jako „objednatel“ a

Zhotovitel **ICZ a.s.**

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 4840

IČO 251 45 444
DIČ CZ699000372
se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
zastoupen Ing. Bohuslavem Cempírkem, předsedou představenstva

dále také jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel také společně jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 8. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem *Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje – software včetně zajištění podpory*, která byla uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-005540, smlouvu o dílo (smlouva o dílo ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně osob, které jsou oprávněnými zástupci smluvních stran dle článku 7 odst. 3 smlouvy o dílo. Tato změna se nepovažuje za podstatnou ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ.
3. Dodatkem dále dochází ke změně specifikace díla ve smyslu článku 4 smlouvy o dílo ve vazbě na přílohu č. 2 smlouvy o dílo – funkční specifikaci ve smyslu článku 4 odst. 4 smlouvy o dílo. Změny včetně jejich odůvodnění jsou popsány ve změnových listech č. 3–7 a 9–10, které jsou přílohou tohoto dodatku. Změny závazku provedené tímto dodatkem se nepovažují za podstatné změny závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. Číslování změn dodatku neodpovídá jejich chronologické posloupnosti.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Dílo specifikované v článku 4 se mění o vícepráce specifikované ve změnových listech 3–7 a 9–10, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2. V návaznosti změnu rozsahu díla dle předchozího odstavce dochází ke změně ceny díla ve smyslu článku 6 smlouvy o dílo. Článek 6 odst. 1 se mění takto:

Cena předmětu plnění dle článku 3 a v rozsahu specifikovaném v článku 4 této smlouvy je stanovena v příloze č. 1 této smlouvy.

3. Tímto dodatkem dochází ke změně přílohy č. 1 smlouvy o dílo Cenová specifikace. Nové znění cenové specifikace je přílohou tohoto dodatku.
4. Cena víceprací dle Dodatku č. 2 specifikovaná v příloze č. 1 smlouvy o dílo Cenová specifikace dle dodatku č. 2 bude zhotovitelem fakturována a objednatelem hrazena současně s cenou **3. části 4. etapy** dle čl. 6 odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 (Implementace produktu pro Oblastní nemocnici Jičín).
5. Článek 7 odst. 3 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Předávací protokol bude podepsán, po předchozím vyjádření dotčené nemocnice, oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol o předání díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) bude podepsán zástupcem objednatele a zástupci všech nemocnic. Předávací protokol o předání díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) a d) bude vždy podepsán také zástupcem dotčené nemocnice. Oprávněnými zástupci pro podpis předávacích protokolů smluvní strany stanoví následující osoby:


Za objednatele	Ing. Bohumil Pecold bpecold@kr-kralovehradecky.cz , 495 817 140
Za zhotovitele	Ing. Josef Sedláček josef.sedlacek@i.cz , 602 656 791
	Ing. Ivana Klimentová ivana.klimentova@i.cz , 724 429 617
	Ing. Martin Šmíd martin.smid@i.cz , 604 296 590
	Ing. Jiří Juras jiri.juras@i.cz , 724 429 597
Oblastní nemocnice Náchod a.s.	Ing. Bohuslav Hrabčuk hrabcuk.bohuslav@nemocnicenachod.cz , +420 603 556 021
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.	Ing. Monika Procházková prochazkova.monika@nemtru.cz , +420 737 231 174
Oblastní nemocnice Jičín a.s.	Ing. Jakub Strnka jakub.strnka@nemjc.cz , +420 732 509 911
Městská nemocnice, a.s.	Ing. Michal Sůkup sukup@mndk.cz , +420 775 604 927

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
7. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku jeden stejnopis obdrží zhotovitel, tři objednatel.

8. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
9. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
10. Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/14.709/2020 ze dne 11. 5. 2020.

Za objednatele

V Hradci Králové dne27. 05. 2020



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman

Za zhotovitele

V Praze dne 13.5.20



Ing. Bohuslav Cempírek

předseda představenstva



Příloha č. 1
Cenová specifikace dle dodatku č. 2

Etapy dle článku 5 odst. 2		Cena v Kč bez DPH
1. etapa		1 637 109,00
2. etapa		327 422,00
3. etapa		
	1. část	171 896,00
	2. část	108 049,00
	3. část	122 783,00
	4. část	88 404,00
4. etapa		
	1. část	4 870 399,00
	2. část	3 061 394,00
	3. část	3 478 856,00
	4. část	2 504 777,00
Celková cena dle smlouvy o dílo		16 371 089,00
Vícepráce dle dodatku č. 2		1 085 400,00
Méněpráce dle dodatku č. 2		0,00
Celková cena dle dodatku č. 2		17 456 489,00

Změnový požadavek

Projekt	NIS KHK	Ze dne:	18.2.2020
Název požadavku	Výpis opakovaných snímků		

Identifikátor	ZP003_KHK
Datum	4.2.2020
Autor požadavku	Otte
Zdroj požadavku	ZJ_12_PT_DAN_Rozbor_pripominek_DANIP_200204_vFinal
Konzultant dodavatele	V. Neřád
Popis požadavku	Připomínka č.163 - výpis opakovaných snímků

Analýza dopadu

Popis navrhované změny:

Evidence opakovaného snímku – V RDG kartě do seznamu vyšetření na záložce Vyšetření budou přidány položky Opakované vyšetření (zaškrtnutí/checkbox) a Důvod opakování (jednořádkový text).

Návrh formuláře (červeně označena nové položky)



Bitmap Image

Výpis opakovaných snímků – Do úlohy Provozní sestavy v modulu Radiologie bude přidána sestava Výpis opakovaných snímků, sestava bude obsahovat Datum vyšetření a Číslo žádanky, Důvod opakování

• Příklad užití:

1. Uživatel přejde do úlohy Provozní sestavy v modulu Radiologie
2. Uživatel vybere sestavu „Výpis opakovaných snímků“
3. Uživatel vyspecifikuje kritéria sestavy (sledované období, pracoviště atd)
4. Uživatel spustí vygenerování sestavy stiskem tlačítka „Vygenerovat přehled“
5. Systém vygeneruje přehled do seznamu úlohy
6. (volitelně) Uživatel stiskne tlačítko pro Tisk / Export
7. Systém provede zvolený Tisk / Export

Realizace požadavku ovlivní:

Oblast	Dopad změny (ANO / NE)
Rozsah projektu	ANO
Náklady projektu	ANO
Časový plán projektu	NE*

*V případě objednání změny objednatelem do 30.04.2020.

Změny rozsahu projektu:

Oblast	Dopad změny (ANO / NE)
--------	---------------------------

	Úpravy NIS	ANO					
	Úpravy dokumentace NIS	ANO					
	Změny implementačních služeb	ANO					
	Jiné změny	NE					
	Náklady spojené s realizací změny: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Počet MD</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>201 000 Kč</td> <td>243 210 Kč</td> </tr> </tbody> </table>		Počet MD	Cena bez DPH	Cena s DPH	15	201 000 Kč
Počet MD	Cena bez DPH	Cena s DPH					
15	201 000 Kč	243 210 Kč					
Případné požadavky na nezbytnou součinnost Objednatele při realizaci plnění	Ověření a schválení, že navržené změny odpovídá požadované funkcionalitě. - Je potřeba evidovat i důvod opakování snímku? Je potřeba tuto informaci vygenerovat do sestavy? Dodat podklady pro hlavičku a formát sestavy						

Změnový požadavek

Projekt	NIS KHK	Ze dne:	18.2.2020
Název požadavku	Výpis vyšetření pro pacienta		

Identifikátor	ZP004_KHK
Datum	04.02.2020
Autor požadavku	Otte
Zdroj požadavku	ZJ_12_PT_DAN_Rozbor_pripominek_DANIP_200204_vFinal
Konzultant dodavatele	V.Neřád
Popis požadavku	Připomínka č.164 - výpis vyšetření pro pacienta – radiační knížka

Analýza dopadu

Popis navrhované změny:

Evidence a předvyplnění Radiační zátěže – V RDG kartě do seznamu vyšetření na záložce Vyšetření bude přidána položka radiační zátěž (do položky se bude zapisovat hodnota i jednotka). V číselníku vyšetření RIS bude možné zadat výchozí hodnotu, která se předvyplní při založení (obdobně jako tomu je například u proudu a napětí).

Návrh formuláře (červeně označena nová položka Radiační zátěž)



Bitmap Image

Spuštění sestavy:

V úloze RDG karta bude přidáno tlačítko pro vygenerování tiskové sestavy „Radiační knížka“. Sestava vypíše seznam provedených vyšetření zvolenému pacientovi za období zadané ve filtru úlohy. Sestava bude obsahovat informace o:

- Pacientovi
- Žádance (Číslo žádanky, diagnóza)
- Vyšetření (Datum vyšetření, Kód a název vyšetření, ČRK, přístroj, proud, napětí, čas, radiační zátěž)

Realizace požadavku ovlivní:

Oblast	Dopad změny (ANO / NE)
Rozsah projektu	ANO
Náklady projektu	ANO
Časový plán projektu	NE*

*V případě objednávky změny objednatelem do 30.04.2020.

Změny rozsahu projektu:

Oblast	Dopad změny (ANO / NE)
Úpravy NIS	ANO
Úpravy dokumentace NIS	ANO
Změny implementačních služeb	ANO
Jiné změny	NE



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Náklady spojené s realizací změny:

Počet MD	Cena bez DPH	Cena s DPH
6	80 400 Kč	97 284 Kč

Případné požadavky na
nezbytnou součinnost
Objednatele při realizaci
plnění

Potvrdit / upřesnit rozsah výpisu (radiační knížky) a místo odkud se má
výpis spouštět (RDG karta, RDG žádanka, Provozní sestavy)
Dodat podklady pro hlavičku a formát sestavy.

Změnový požadavek

Projekt	NIS KHK	Ze dne:	18.2.2020
Název požadavku	Nozokomiální infekce		

Identifikátor	ZP005_KHK
Datum	4.2.2020
Autor požadavku	Hrabčuk
Zdroj požadavku	ZJ_12_PT_DAN_Rozbor_pripominek_DANIP_200204_vFinal
Konzultant dodavatele	V.Neřád, Z.Trtil

Popis požadavku	Připomínka č.66 Nozokomiální infekce - při uzavření propouštěcí zprávy okno s dotazem, zda byla v této hospitalizaci zachycena nozokomiální infekce
-----------------	---

Analýza dopadu	Popis navrhované změny: - Možnost nastavení, zda zobrazovat dotaz pro přechod do úlohy Nozokomiální infekce (dále jako NI). - Dialog s dotazem pro přechod do úlohy NI, přibližný text „Chcete přejít do úlohy Nozokomiální infekce?“ - Přidat Hospitalizační filtr do úlohy Nozokomiální infekce Případ užití: Podmínky: je nastaveno zobrazovat dotaz na přechod do NI. Uživatel je v úloze Propouštěcí/Překladová zpráva Příklad užití: - Uživatel stiskne tlačítko Uzavřít - Systém zobrazí dialog s dotazem pro přechod do NI. - Pokud uživatel zvolí ano - Systém uzavře zprávu a přejde do úlohy NI. - Pokud existuje záznam NI v aktuální hospitalizaci, systém ji označí - Uživatel provede požadované úkony v úloze NI - Pokud uživatel zvolí ne - Systém uzavře zprávu
----------------	--

Realizace požadavku ovlivní:

Oblast	Dopad změny (ANO / NE)
Rozsah projektu	ANO
Náklady projektu	ANO
Časový plán projektu	NE*

*V případě objednávky změny objednatelem do 30.04.2020.

Změny rozsahu projektu:

Oblast	Dopad změny (ANO / NE)
Úpravy NIS	ANO
Úpravy dokumentace NIS	ANO
Změny implementačních služeb	ANO
Jiné změny	NE



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

	Náklady spojené s realizací změny:		
	Počet MD	Cena bez DPH	Cena s DPH
	7	93 800 Kč	113 498 Kč
Případné požadavky na nezbytnou součinnost Objednatele při realizaci plnění	Předat text hlášení, zobrazeného při uzavření.		

Změnový požadavek

Projekt	NIS KHK	Ze dne:	18.2.2020
Název požadavku	Automatické počítání potřebného objemu materiálu dle provedené ordinace		

Identifikátor	ZP006_KHK
Datum	12.02.2020
Autor požadavku	Srna
Zdroj požadavku	ZJ_13_PT_DAN_Rozbor_pripominek_DANIP_200212_vFinal
Konzultant dodavatele	K.Talavašek, R.Doležal
Popis požadavku	Automatické počítání potřebného objemu materiálu dle provedené ordinace (KP392)

Analýza dopadu

Popis navrhované změny:

Do Laboratorní příručky bude přidán sloupec nutný objem v ul. (defaultní hodnota) 2 ul. Systém bude mít konfiguraci objemu malé a velké zkumavky (default hodnoty malá 30ul, velká 60ul). Při zadávání laboratorní žádanky systém provede součet požadovaného objemu vzorku pro všechny zadané metody. Na základě tohoto výpočtu systém vyhodnotí potřebu malé nebo velké zkumavky. Doporučení zkumavky systém pouze vytiskne na odběrový list.

Příklady možného vyhodnocení:

- Potřebný objem vzorku <30ul : doporučení malá zkumavka
- Potřebný objem vzorku >30ul a <60ul : doporučení velká zkumavka
- Potřebný objem vzorku >60ul a <90ul : doporučení 1x malá a 1x velká zkumavka

Realizace požadavku ovlivní:

Oblast	Dopad změny (ANO / NE)
Rozsah projektu	ANO
Náklady projektu	ANO
Časový plán projektu	NE*

*V případě objednávky změny objednatelem do 30.04.2020.

Změny rozsahu projektu:

Oblast	Dopad změny (ANO / NE)
Úpravy NIS	ANO
Úpravy dokumentace NIS	ANO
Změny implementačních služeb	ANO
Jiné změny	ANO

Náklady spojené s realizací změny:

Počet MD	Cena bez DPH	Cena s DPH
12	160 800 Kč	194 568 Kč

	Jiné změny: Organizační změna – objednatel musí zajistit průběžné udržování laboratorní příručky.
Případné požadavky na nezbytnou součinnost Objednatele při realizaci plnění	Objednatel musí dodat údaje pro změny v laboratorní příručce. Objednatel po převzetí požadavku odpovídá za udržování laboratorní příručky (potřebné informace o objemech v kontextu toho změnového požadavku).

Změnový požadavek

Projekt	NIS KHK	Ze dne:	18.2.2020
Název požadavku	Pro vybrané metody nabízet uživateli doplňující údaj		

Identifikátor	ZP007_KHK								
Datum	12.02.2020								
Autor požadavku	Srna								
Zdroj požadavku	ZJ_13_PT_DAN_Rozbor_pripominek_DANIP_200212_vFinal								
Konzultant dodavatele	K.Talavašek, R.Doležal								
Popis požadavku	Pro vybrané metody nabízet uživateli doplňující údaj - název medikace - připojit číselník léků pro výběr a do laboratoří odesílat na žadance firemní název léku (KP380)								
Analýza dopadu	Popis navrhovaných úprav: V Laboratorní příručce jsou fixním kódem "MEDIKACE" indikovány metody, pro které je důležité uvádět některé medikace, které mohou ovlivnit výsledek laboratorního vyšetření. Při zadávání laboratorní žádanky s metodou vyžadující tento doplňující údaj, systém nedovolí odeslat žádanku bez jeho vyplnění. Uživatel tento údaj bude vyplňovat jedním z těchto způsobů: • Zadání volného textu • Výběrem z číselníku HVLP na jehož základě systém předvyplní firemní název léku. Systém nebude provádět validace správnosti názvu léku oproti číselníku HVLP. Systém zadaný údaj odešle do Laboratorního systému dle Objednatelům dodané definice rozhraní DASTA (viz požadovaná součinnost). Upozornění: • Rozhraní DASTA nemusí umožňovat odeslání celého názvu léčiva. To znamená, že název by byl „oříznut“ na povolený počet znaků • Tento změnový požadavek neobsahuje řešení problematiky na straně laboratorního systému Doporučení: Na základě našich zkušeností z jiných zakázek a výše uvedených upozornění, které mohou vést ke zhoršení uživatelské přívětivosti NIS, doporučujeme přehodnotit požadavek a nerealizovat jej. Realizace požadavku ovlivní: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oblast</th><th>Dopad změny (ANO / NE)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rozsah projektu</td><td>ANO</td></tr> <tr> <td>Náklady projektu</td><td>ANO</td></tr> <tr> <td>Časový plán projektu</td><td>NE</td></tr> </tbody> </table> *V případě objednávky změny objednatelům do 30.04.2020.	Oblast	Dopad změny (ANO / NE)	Rozsah projektu	ANO	Náklady projektu	ANO	Časový plán projektu	NE
Oblast	Dopad změny (ANO / NE)								
Rozsah projektu	ANO								
Náklady projektu	ANO								
Časový plán projektu	NE								

Změny rozsahu projektu:

Oblast	Dopad změny (ANO / NE)
Úpravy NIS	ANO
Úpravy dokumentace NIS	ANO
Změny implementačních služeb	ANO
Jiné změny	NE

Náklady spojené s realizací změny:

Počet MD	Cena bez DPH	Cena s DPH
22	294 800 Kč	356 708 Kč

Případné požadavky na nezbytnou součinnost
Objednatele při realizaci
plnění

Dodání popisu struktur a vzorků DASTA zpráv pro předání
požadovaných údajů v žádance.
Součinnost při testování komunikace na straně laboratorního
systému.

Změnový požadavek

Projekt	NIS KHK	Ze dne:	18.2.2020
Název požadavku	Možnost definování funkčních skupin a jejich pořadí		

Identifikátor	ZP009_KHK
Datum	12.2.2020
Autor požadavku	Majerčín
Zdroj požadavku	ZJ_13_PT_DAN_Rozbor_pripominek_DANIP_200212_vFinal
Konzultant dodavatele	K.Talavašek
Popis požadavku	Připomínka č.133 Možnost definování funkčních skupin a jejich pořadí

Popis navrhovaných úprav:

Zobrazení výsledků dle skupin

V systému bude umožněno **pro každé pracoviště nastavit skupiny**, dle kterých se mají výsledky seskupit. Vyšetření, které nebudou uvedeny v žádné skupině budou zařazeny do skupiny "Zbýlé", která bude zařazena ve výchozím stavu jako poslední (V případě, že pro pracoviště v kontextu nebude definovaná žádná skupina, pak se všechny výsledky budou zobrazovat v této skupině).

Vyšetření ve více skupinách - Jednotlivé vyšetření se mohou vyskytovat ve více skupinách, 1 vyšetření tedy může být zobrazeno vícekrát.

Všechny skupiny budou ve výchozím stavu **rozbalené**.

Pořadí vyšetření uvnitř skupin - bude řazeno dle NČLP (v tomto pořadí budou i přijímány z laboratoře).

Analýza dopadu

Laboratorní výsledky								
Všechna vyšetření								
Filtrovat vyšetření								
2020 20.01. 06:00	2020 18.01. 06:00	2020 17.01. 12:00	2020 17.01. 06:00	2020 08.01. 12:00	2020 03.01. 06:00	2020 02.01. 12:00	2020 02.01. 06:00	
skupina 1								
HGB	5							
HCT		5	5	4	3.5	14.23	42	12
skupina 2								
PCT		6	4	7	3.5	12.456	42	12
PDW		6	5	6	3.5	12	42	12
PLT	8	6	4	5	4	10	42	12
skupina 3								
RBC	25	30	30	30	30	30	30	30
RDW		6	5	6	0.5	10.5	42	12
Zbýlé								
TEST-G		5	4	1	3.5	1	1	1.2

Obrázek 1: Příklad seskupení

Tisková sestava

Úprava tiskové sestavy aby korespondovala se zobrazením.

Správa skupin laboratorních výsledků

Uživatel bude moci v aplikaci spravovat skupiny a evidovat tyto položky:

- Kód skupiny - Unikátní identifikátor
- Název skupiny - Bude se zobrazovat v seskupení
- Pracoviště - Výběr z číselníku intramurálních pracovišť
- Pořadí pro pracoviště - Určuje pořadí skupiny pro pracoviště.
- Seznam zkratk vyšetření - Zkratky vyšetření oddělené oddělovačem

Příklad nastavení k uvedenému příkladu:

Kód	Název	Pracoviště	Pořadí	Seznam zkratk
sk1	Skupina 1	CHIR-A	1	HGB;HCT
sk2	Skupina 2	CHIR-A	2	PDW;PLT;PCT
sk3	Skupina 3	CHIR-A	3	RGC;RDW

Realizace požadavku ovlivní:

Oblast	Dopad změny (ANO / NE)
Rozsah projektu	ANO
Náklady projektu	ANO
Časový plán projektu	NE*

*V případě objednávky změny objednatelem do 30.04.2020.

Změny rozsahu projektu:

Oblast	Dopad změny (ANO / NE)
Úpravy NIS	ANO
Úpravy dokumentace NIS	ANO
Změny implementačních služeb	ANO
Jiné změny	NE

Náklady spojené s realizací změny:

Počet MD	Cena bez DPH	Cena s DPH
10	134 000 Kč	162 140 Kč

Případné požadavky na nezbytnou součinnost
Objednatele při realizaci
plnění

nejsou

Změnový požadavek

Projekt	NIS KHK	Ze dne:	18.2.2020
Název požadavku	Objednací kniha		

Identifikátor	ZP010_KHK
Datum	12.2.2020
Autor požadavku	Majerčín
Zdroj požadavku	ZJ_13_PT_DAN_Rozbor_pripominek_DANIP_200212_vFinal
Konzultant dodavatele	Z. Trtil, V. Neřád
Popis požadavku	Objednací kniha – úprava délky slotů

Analýza dopadu

Popis navrhovaných úprav:

Zobrazení objednávací knihy bude upraveno následovně:

- Výška pracovní doby bude graficky odpovídat délce pracovní doby v hodinách
 - pouze v relativní podobě tzn.:
 - nezobrazuje se časová osa
 - zahájení se počítá jako „Nultá hodina“
 - Výška hodiny bude konfigurovatelná (v px).
Konfigurace bude jednotná pro celou aplikaci.
 - V případě, že se objednávací kniha nevejde na výšku, bude zobrazen posuvník pro pohyb nahoru a dolů.
 - Sloty: Výška slotů je určena dle plánované délky operace.
Výška hodiny je stejná jako u pracovní doby.

Ostatní funkcionality objednávací knihy bude zachována.

Realizace požadavku ovlivní:

Oblast	Dopad změny (ANO / NE)
Rozsah projektu	ANO
Náklady projektu	ANO
Časový plán projektu	NE*

*V případě objednávky změny objednatelem do 30.04.2020.

Změny rozsahu projektu:

Oblast	Dopad změny (ANO / NE)
Úpravy NIS *	ANO
Úpravy dokumentace NIS	ANO
Změny implementačních služeb	ANO
Jiné změny	NE


Náklady spojené s realizací změny:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTV
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



	Počet MD	Cena bez DPH	Cena s DPH
	9	120 600 Kč	145 926 Kč
Případné požadavky na nezbytnou součinnost Objednatele při realizaci plnění	nejsou		