

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 3.3.2014
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- (2) STAVREMO-PCE a.s.
Fáblovka 404, 533 52 Pardubice – Staré Hradiště
IČ: 64791220
DIČ: CZ 64791220
zastoupený Ing. Petrem Jedlinským, místopředsedou představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 2732
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 107-4857940220/0100
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla

„III/30022 Lampertice – oprava opěrných zdí – povodňové škody“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní
strany následující změny uvedené smlouvou o dílo.

1) Mění se následující termíny takto:

Položka	Článek	Údaje
Datum zahájení prací		14.7.2014
Termín dokončení prací		24.8.2014
Termín dokončení	1.1.9	
(6 týdnů po termínu dokončení prací)		5.10.2014
Doba realizace stavby		6 týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram postupu výstavby je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smluvní strany se dále v souladu s § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, dohodly, že ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku se předmětná smlouva o dílo, jakož i závazek z ní vyplývající, řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění.

Pokud se dále ve smlouvě o dílo nebo jejích jednotlivých součástech (zejména Obchodních podmínkách) užívá pojmů ze zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění platném do 31. 12. 2013, mají se tím pro účely této smlouvy na mysli odpovídající ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, případně předpisů souvisejících.

Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek č. 1 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 13.1.2014, číslo usnesení RK/1/73/2014.

V Hradci Králové dne 16. 05. 2014

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Bc. Lubomír Franc
Hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Petr Jedlinský
místopředseda představenstva

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

STAVREMO-PCE a.s.
Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
Provozovna:
v Mlejnsku 608, 500 11 Hradec Králové
IČ: 647 91 220 DIČ: CZ64791220



Název akce: III/30022 Lampertice - oprava opěrných zdí - povodňové škody		
Identifikační údaje		
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	IČ: 70889546
Zastoupení zadavatele:	SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4	IČ: 27502988
Stavební podnikatel	STAVREMO - PCE a.s., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice	IČ: 64791220
Odborné vedení provádění	Ing. Karel Charousek	
Technický dozor stavebníka	Mgr. Jiří Novotný, SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4	IČ: 27502988
Autorský dozor projektanta	Ing. Miloš Burianec - Doplnění ing. Kancelář Hradec Králové	IČ: 27466868
Koordinátor pro přípravu stavby	nebyl stanoven	č.
Koordinátor pro realizaci stavby	SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4	č. 27502988

Základní seznam předpisů	Požadované doklady	Koordinační situace
--------------------------	--------------------	---------------------

Z 309/2006 Sb. Z 183/2006 Sb. Z 171/1992 Sb. Z 254/2001 Sb. Z 262/2006 Sb. Z 258/2000 Sb. Z 185/2001 Sb. NV 591/2006 Sb. NV 362/2005 Sb. NV 101/2005 Sb. NV 378/2001 Sb. NV 361/2007 Sb. Vyhl. 50/1978 Vyhl. 19/1979 normy	stavební deník seznam pracovníků revize el. zařízení zápis o předání a převzetí staveniště oznámení o zahájení prací školení BOZP osob na pracovišti postupné předávání rizik mezi subdodavateli revize strojů průkazy obsluhy stavebních strojů svářečské průkazy revize a kontroly el. spotřebičů školení práce ve výškách nad 1,5 m seznamění s TP seznamění s havarijním povodňovým plánem protokol o předání a převzetí řešení	dne: . . 2014
zpracoval:		
podpis:		
razítko:		
koordinátor		



HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

STAVENISTE

FAKTURACE bez DPH (tis. Kč) celkem 2 077

Termín zahájení stavby:	14.7.2014
Termín dokončení stavebních prací:	24.8.2014
Termín dokončení stavby:	5.10.2014
Doba realizace stavby:	6 týdnů + 6 týdnů

STAVREMO-PCE a.s.
Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
Provozovna:
/ Mlejnská 88, 500 11 Hradec Králové
Č. 602 91 230 DIČ: CZ64791220