

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 24.1.2014**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 43-1430860267/0100  
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- (2) M – SILNICE a.s.  
Husova 1697, 530 03 Pardubice  
IČ: 421 96 868  
DIČ: CZ42196868  
zastoupený Ing. Václavem Kučerou, místopředsdou představenstva  
Ing. Milošem Matějů, členem představenstva  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové  
v oddíle B, vložka 430  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Hradec Králové; 1080015329/0800  
  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla

**„II/304 Velká Jesenice - průtah“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní  
strany následující změny uvedené smlouvou o dílo.

1) Mění se následující termíny takto:

| <b>Název článku</b>                                      | <b>Článek</b> | <b>Údaje</b>       |
|--|---------------|--------------------|
| Datum zahájení prací                                     |               | 31.3.2014          |
| Přerušení stavby   |               | 7.4.2014           |
| Zahájení prací po přerušení stavby                       |               | 5.5.2014           |
| Termín dokončení prací                                   |               | 26.10.2014         |
| Termín dokončení<br>(6 týdnů po termínu dokončení prací) | 1.1.3.3.      | 7.12.2014          |
| Doba realizace stavby                                    |               | 26 týdnů + 6 týdnů |

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram postupu výstavby je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smluvní strany se dále v souladu s § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, dohodly, že ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku se předmětná smlouva o dílo, jakož i závazek z ní vyplývající, řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění.

Pokud se dále ve smlouvě o dílo nebo jejích jednotlivých součástech (zejména Obchodních podmínkách) užívá pojmů ze zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění platném do 31. 12. 2013, mají se tím pro účely této smlouvy na mysli odpovídající ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, případně předpisů souvisejících.

Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek č. 1 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 13.1.2014, číslo usnesení RK/1/73/2014.

V Hradci Králové dne

23 -05- 2014

.....  
Objednatel

Bc. Lubomír Franc  
Hejtman

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15

V Hradci Králové dne



.....  
Zhotovitel  
Ing. Václav Kučera,  
místopředseda představenstva

.....  
Zhotovitel


Ing. Miloš Matějů,  
člen představenstva

M - SILNICE a.s.  
Pardubice, Husova 1697  
IČO 42198868  
(19) ŘEDITELSTVÍ  
600 02 Hradec Králové, Škroupova 719





Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj



|                                  |  |                                |          |
|----------------------------------|--|--------------------------------|----------|
| Název akce:                      |  | II/304 Velká Jesenice - průtah |          |
| Identifikační údaje              |  |                                |          |
| Zadavatel:                       | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245,<br>500 03 Hradec Králové      | IČ:                            | 70889546 |
| Zastoupení zadavatele:           | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kulmohorská 59, 500 04<br>Hradec Králové 4 | IČ:                            | 27502988 |
| Stavební podnikatel              | M - SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice 530 03                              | IČ:                            | 42196868 |
| Odborné vedení/provádění         | Spříňar Václav   |                                |          |
| Technický dozor/stavebník        | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kulmohorská 59, 500 04<br>Hradec Králové 4 | IČ:                            | 27502988 |
| Autorský dozor/projektanta       | Dopravně inženýrská kancelář, Bozděchova 1668, Hradec<br>Králové             | IČ:                            |          |
| Koordinátor pro přípravu stavby  | nebyl stanoven   | č.                             |          |
| Koordinátor pro realizaci stavby | SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kulmohorská 59,<br>500 04 Hradec Králové 4 | č.                             | 27502988 |

Koordinace situace

|   |  |
|---|--|
| Základní seznam předpisů  | Požadované doklady   |
| <p>Z 309/2006 Sb.<br/>Z 183/2006 Sb.<br/>Z 171/1992 Sb.<br/>Z 254/2001 Sb.<br/>Z 262/2006 Sb.<br/>Z 258/2000 Sb.<br/>Z 185/2001 Sb.<br/>NV 591/2006 Sb.<br/>NV 362/2005 Sb.<br/>NV 101/2005 Sb.<br/>NV 378/2001 Sb.<br/>NV 361/2007 Sb.<br/>Vyhl. 50/1978<br/>Vyhl. 19/1979<br/>normy</p> | <p>stavební deník<br/>seznam pracovníků<br/>revize el. zařízení<br/>zápis o předání a převzetí staveniště<br/>oznámení o zahájení prací<br/>školení BOZP osob na pracovišti<br/>postupné předávání rizik mezi subdodavateli<br/>revize strojí<br/>průkazy obsluhy stavebních strojů<br/>svářečské průkazy<br/>revize a kontroly el. spotřebičů<br/>školení práce ve výškách nad 1,5 m<br/>seznamění s TP<br/>seznamění s havarijním povodňovým plánem<br/>protokol o předání a převzetí lešení</p> |
| zpracoval: Josef Kunt   | dne: 07.04. 2014   |
| podpis:   |  |
| razítko:<br>koordinátor   |  |



II/304 - VELKÁ JESENICE - PRŮTAH  
KM 20,908 - KM 22,545  
DL: 1637 M





