

**Dodatek č. 4**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 1. 2012**  
**ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2012, Dodatku č. 2 ze**  
**dne 5. 8. 2013 a Dodatku č. 3 ze dne 30. 8. 2013**

obchodní jméno: **Královéhradecký kraj**  
adresa sídla : Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČ : 70889546  
DIČ : CZ70889546  
jednající: Bc. Lubomír Franc, hejtman kraje  
(dále jen „objednatel“)

a

obchodní jméno : **ŠINDLAR s.r.o.**  
adresa sídla : Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové  
IČ : 26003236  
DIČ : CZ26003236  
registrace: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512  
jednající: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti  
(dále jen „zhotovitel“)  
(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“)


Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 31. 1. 2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2012, dodatku č. 2 ze dne 5. 8. 2013 a dodatku č. 3 ze dne 30. 8. 2013 týkající se plnění na základě veřejné zakázky „II. projekt vytváření území soustavy NATURA 2000 v Královéhradeckém kraji – 2“ (dále jen „smlouva“). V návaznosti na další zpoždění nabytí účinnosti zřizovacích předpisů jednotlivých zvláště chráněných území se smluvní strany v souladu s body 3.4. a 3.5. smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se smlouva upravuje následovně:

1. Ve smlouvě se v článku 3. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ ruší body 3.3. a 3.4. a jejich text se nahrazuje následujícím zněním:
  - 3.3. Konečným termínem dokončení celého díla je 28. 2. 2014. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo v daném termínu realizovat.
  - 3.4. Předpokladem pro dodržení konečného termínu plnění celého díla podle čl. 3.2. smlouvy je předchozí nabytí účinnosti zřizovacích předpisů jednotlivých zvláště chráněných území nejpozději do 1. 1. 2014. Konečný termín plnění díla se posouvá o stejný počet dní, o kolik případně došlo později k nabytí účinnosti zřizovacích předpisů, pokud však nebylo zpoždění s vydáním zřizovacích předpisů způsobeno prodloužením zhotovitele s plněním povinností dle této smlouvy.
2. Tímto dodatkem se ve vztahu ke změně konečného termínu plnění podle bodu 3.3. smlouvy mění příloha č. 1 smlouvy. Upravené znění přílohy č. 1 smlouvy je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.

6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/ 381/504/2013 ze dne 18. 11. 2013.

V Hradci Králové dne  
za stranu objednatele


30-12-2013

  
Bc. Lubomír Franc  
hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
3

V Hradci Králové dne  
za stranu zhotovitele

25.11.2013

  
Ing. Miloslav Šindlar  
jednatel ŠINDLAR s.r.o.

**ŠINDLAR s.r.o.**  
Ia Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové  
tel.: 495 402 560 • www.sindlar.cz  
IČ: 260 03 236, DIČ: CZ26003236  
-03

Příloha 1: Plán fakturace

II. projekt vytváření územní soustavy NATURA 2000 v Královéhradeckém kraji - 2

HARMONOGRAM PLNĚNÍ DÍLA

TERMÍN PLNĚNÍ DÍLČÍ PLNĚNÍ	2012				2013				2014		CELKEM
	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	I.Q		
SHROMÁŽDĚNÍ PODKLADŮ	584 000	1 000 000	667 000	349 000							2 600 000
TERÉNNÍ A INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUMY	250 000	900 000	670 000	480 000							2 300 000
NÁVRHY PLÁNŮ PĚČE *)		650 000	980 000		1 585 602						3 215 602
NÁVRHY NA VYHLÁŠENÍ ZCHŮ *)					700 000						700 000
GEODETICKÉ PRÁCE PŘED VYHL. ZCHŮ	1 600 000	2 750 000	2 350 000	425 387							7 125 387
GEODETICKÉ PRÁCE PO VYHL. ZCHŮ							326 120	59 027		2 668 590	3 053 737
OZNAČENÍ HRANIC ZCHŮ							314 500	148 000		2 045 546	2 508 046
INFORMAČNÍ BROŽURY (I. projekt)	81 000	52 000	25 000	22 000							180 000
INFORMAČNÍ BROŽURY (II. projekt)										240 000	240 000
<b>PLÁN FINANČNÍHO PLNĚNÍ V KČ ZA Q</b>	<b>2 515 000</b>	<b>5 352 000</b>	<b>4 692 000</b>	<b>1 276 387</b>	<b>2 285 602</b>	<b>0</b>	<b>640 620</b>	<b>207 027</b>	<b>4 954 136</b>	<b>21 922 772</b>	
<b>PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ NEPOZDĚJÍ K DATU</b>	<b>31.3.2012</b>	<b>30.6.2012</b>	<b>30.9.2012</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.3.2013</b>	<b>30.6.2013</b>	<b>30.9.2013</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>28.2.2014</b>		
	DPH 20 %				DPH 21 %						
	celkem bez DPH 20 %	12 559 000	celkem bez DPH 21 %	9 363 772							
	DPH 20 %	2 511 800	DPH 21 %	1 966 392							
	celkem vč DPH 20 %	15 070 800	celkem vč. DPH 21 %	11 330 164							
<b>Celková cena díla vč DPH</b>										<b>26 400 964 Kč</b>	

\*) Zahnuje náklady na projednání dle bodu 2.5 e) smlouvy o dílo  
Položky harmonogramu jsou uvedeny bez DPH

