

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtmán
bankovní spojení: ████████████████████
č. účtu: ████████████████████

dále též jako „objednatel“ a

Zhotovitel **PROXION s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou oddíl C11206
se sídlem Hurdálkova 156, 547 01 Náchod
IČO 25264451
DIČ CZ25264451
zastoupený Ing. René Hubkou a Ing. Petrem Tichým, jednatelem
bankovní spojení ████████████████████
číslo účtu ████████████████████

dále též jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 7. 2019, která byla uzavřena se zhotovitelem jako účastníkem veřejné zakázky: „**Projektová dokumentace – Rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice Náchod - 2229**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

I. **Účel dodatku**

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 14 odst. 6 původní smlouvy o dílo z důvodu víceprací vzniklých na základě zjištění v místě realizace stavby kdy je nutné upravit technické řešení původně předpokládané, když území, kde mělo být situováno otevřené parkoviště (jedno ze 3, jež jsou předmětem projekčních prací) je značně svažité, a proto parkoviště mělo být řešeno jako terasovité (několik výškově diferencovaných parkovacích ploch) s množstvím opěrných stěn a příjezdovou komunikací o sklonu 12%. Pro dosažení požadované parkovací kapacity, tak měla být zabrána značná plocha areálu nemocnice a měla být zahrnuta vícestupňová schodiště. V průběhu projednání záměru bylo navrženo místo vícestupňového parkoviště změnit záměr na parkovací budovu s bezbariérovými chodníky a výtahem, s menší zastavitelnou plochou a budoucím možným rozšířením či jiným využitím. Práce na projektových dokumentacích byla pozastavena z

důvodu nouzového stavu a s ním souvisejících opatření. Po dohodě smluvních stran o variantě P2 bude možné v plnění pokračovat.

2. Změna této části projektu bude provedena v rámci stavebního povolení a DSP, která je součástí celého projektu tří parkovišť. Cena za tuto změnu činí 318 000 Kč bez DPH. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat.

II.

Vymezení rozsahu změn

Článek 6 Cena díla

Článek 6, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

- a) cena za zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) včetně inženýrské činnosti činí:

cena bez DPH	140 000 Kč
DPH samostatně	29 400 Kč
cena s DPH	169 400 Kč

- b) cena za zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně inženýrské činnosti činí:

cena bez DPH	599 300 Kč
DPH samostatně	125 853 Kč
cena s DPH	725 153 Kč

- c) cena za zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně inženýrské činnosti činí:

cena bez DPH	318 700 Kč
DPH samostatně	66 927 Kč
cena s DPH	385 627 Kč

- d) cena za autorský dozor (AD) činí:

cena celkem bez DPH	57 600 Kč
DPH samostatně	12 096 Kč
cena s DPH	69 696 Kč

e) součet dílčích cen výše uvedených – celková cena:

cena bez DPH	1 115 600 Kč
DPH samostatně	234 276 Kč
cena s DPH	1 349 876 Kč

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena výše uvedenými změnami, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
4. Pokud bude tento Dodatek uzavírán v listinné podobě, bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/35/1966/2020 hejtman Královéhradeckého kraje.

Příloha:

Cenová nabídka

Tabulka změny závazků


Za objednatele v Hradci Králové dne



Mgr. Martin Červíček

hejtman

Za zhotovitele v Náchodě dne



Ing. René Hušák

jednatel



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

**Projektová dokumentace – rozšíření parkovací kapacity v dolním areálu Oblastní nemocnice
Náchod - 2229**

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	797 600,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 79 700,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 79 700,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	79 700,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZzS) \leq (limit\ nadlimitní\ VZ)$	79 700 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 10 \%$	9,99 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	797 600,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	797 600,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 238 300,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 238 300,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	238 300,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	29,88 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena	797 600,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 238 300,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	238 300,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	29,88 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 1	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 318 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	318 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	797 600,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 115 600,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 115 600,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jiří Kutík

ON Náchod - nabídka na vypracování PD krytého parkoviště

Č.pol.	Položka	Cena
	Projekt pro stavební povolení (DSP2)	
1.	návrh stavby	16 000 Kč
2.	projekt pro povolení	105 000 Kč
3.	celkového požárně bezpečnostního řešení	10 300 Kč
	Celkem projekt pro povolení stavby	131 300 Kč
	Inženýrská činnost změny stavby	
4.	změnové stanovisko DI PČR	2 000 Kč
5.	změnové stanovisko ŽP MěÚ	500 Kč
6.	změna povolení kácení dřevin	3 000 Kč
7.	změnové stanovisko ODSH MěÚ	1 000 Kč
8.	změnové stanovisko VAK	500 Kč
9.	projednání změny na SÚ MěÚ	1 000 Kč
	Celkem inženýrská činnost pro povolení změny stavby	8 000 Kč
	Projekt pro provedení stavby (DPS)	
10.	část architektonicko-stavební	26 000 Kč
11.	(4x půdorysy, řezy, pohledy, výpisy, výtah.šachta)	
12.	část stavebně konstrukční	42 000 Kč
13.	(statika, základy, tvary, schodiště)	
14.	část EPS	21 000 Kč
15.	kamerový systém	11 000 Kč
16.	část vzduchotechnika	15 000 Kč
17.	část vnitřní elektroinstalace	22 000 Kč
18.	část hromosvody	10 000 Kč
19.	část kanalizace (ležaté a stoupací rozvody)	12 000 Kč
20.	specifikace výtahu	3 700 Kč
21.	položkový soupis prací	16 000 Kč
	Celkem projekt pro provedení stavby	178 700 Kč
	CELKEM PROJEKTY A INŽENÝRSKÁ ČINNOST	318 000 Kč

Proxion s.r.o., projekční a inženýrská kancelář
Hurdálkova 206, 54701 Náchod