

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel **Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549**

se sídlem: 50011 Hradec Králové - Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27

IČO 626 90 361

DIČ CZ 62690361

zástupce Mgr. Bc. Iva Rindová, ředitelka

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **STYLBAU, s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 17538

se sídlem Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové

IČO 259 57 481

DIČ CZ25957481

zastoupený Ing. Pavel Šrůtek, jednatel společnosti

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané **Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova – stavební práce II**, zahájené uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 31. 3. 2020 smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č. 1-13, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce.
3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle ZL č. 11 a 12 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona. Zdůvodnění změny je součástí změnového listu.
4. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle ZL č. 1–10 a ZL č. 13 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona. Zdůvodnění změny je součástí změnového listu. Na základě změny dle ZL č. 8, ZL č. 12 a ZL č. 13 dochází k prodloužení termínu realizace díla. Podrobný popis odůvodnění prodloužení je součástí příslušného ZL.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1–13, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Ustanovení článku 6 odst. 3 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Termín ukončení stavebních prací **do 11 měsíců a 21 dnů od převzetí staveniště**

Ukončení a předání díla včetně kolaudace **do 6 týdnů od ukončení stavebních prací**

3. Tabulky ceny díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	30.659.151,30
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	31.102.806,40
Méněpráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	484.558,50
Vícepráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	1.388.104,20
Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	32.006.352,10
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 2	6.721.333,94
Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč včetně DPH	38.727.686,04

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele

10.5.2021

Mgr. Bc. Iva Rindová
ředitelka



Východní odborná škola, Střední škola,
Základní škola a Vojtěcha škola,
Hradec Králové, Šarátinská 569

Za zhotovitele

10.5.2021

Ing. Pavel Šrůtek
jednatel společnosti STYLBAU, s.r.o.

STYLBAU

STYLBAU, s.r.o.

Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové
(IČ) IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481

strana 2 (celkem 2)

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

**Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ
Štefánikova – stavební práce II**

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	30 659 151,30 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 213 939,40 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 124 727,40 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 3 468,20 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 338 666,80 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 3 468,20 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	342 135,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	342 135 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	1,12 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	30 659 151,30 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	30 659 151,30 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 614 040,40 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 70 306,60 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 263 376,80 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 481 090,30 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 1 877 417,20 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 551 396,90 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6)	– 0,00 Kč bez DPH		

nesouvisejících s vícepracemi	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 428 814,10 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	7,92 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	30 659 151,30 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 877 417,20 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 551 396,90 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	1 326 020,30 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	4,33 % ≤ 30,00 %	Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	1 501 091,30 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	POSUDEK OK
Cena nových položek	1 187 073,20 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	1 501 091 Kč ≥ 1 187 073 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 314 018,10 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 314 018,10 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 388 104,20 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 484 558,50 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	903 545,70 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	30 659 151,30 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	31 102 806,40 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	32 006 352,10 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	32 006 352,10 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Petra Matoušková

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 207 - Jiří Suchánek

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 1.4.2021

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH
D2	Dodatek č. 2	903 545,70	1 388 104,20	-484 558,50
ZL1	Změnový list č. 1 - Úprava svodů hromosvodu	18 226,00	18 226,00	0,00
ZL2	Změnový list č. 2 - Akustický pohled (skrytá konstrukce)	53 854,30	389 132,00	-335 277,70
ZL3	Změnový list č. 3 - Likvidace azbestu	275 967,00	275 967,00	0,00
ZL4	Změnový list č. 4 - Výměna stávajících otopných těles	619,50	51 527,70	-50 908,20
ZL5	Změnový list č. 5 - Odvětrání WC + úklid	105 509,00	105 509,00	0,00
ZL6	Změnový list č. 6 - Přebourání zárubní	6 252,80	6 252,80	0,00
ZL7	Změnový list č. 7 - Změna typu výlevky	11 527,10	52 256,00	-40 728,90
ZL8	Změnový list č. 8 - Základ pod Copilit	42 806,80	42 806,80	0,00
ZL9	Změnový list č. 9 - Výměna vypínačů a zásuvek 1.NP a 2.NP	26 256,60	26 256,60	0,00
ZL10	Změnový list č. 10 - Vícepráce ZTI	107 694,30	107 694,30	0,00
ZL11	Změnový list č. 11 - Záměna vypínačů za pohybová čidla	11 279,20	14 747,40	-3 468,20
ZL12	Změnový list č. 12 - Provedení plaňkové fasády před okny	109 980,00	109 980,00	0,00
ZL13	Změnový list č. 13 - Změna provedení římsy a parapetu	133 573,10	187 748,60	-54 175,50
Celkem		903 545,70	1 388 104,20	-484 558,50

Dodatek č.2:


číslo ZL:	popis - předmět:	cena méněprací:	cena víceprací:	výsledná cena:	odst. § 222	prodloužení termínu
ZL1	Úprava svodů hromosvodu	0,00	18 226,00	18 226,00 Kč	6	NE
ZL2	Akustický podhled (skrytá konstrukce)	335 277,70	389 132,00	53 854,30 Kč	6	NE
ZL3	Likvidace azbestu	0,00	275 967,00	275 967,00 Kč	6	NE
ZL4	Výměna stávajících otopných těles	50 908,20	51 527,70	619,50 Kč	6	NE
ZL5	Odvětrání WC + úklid	0,00	105 509,00	105 509,00 Kč	6	NE
ZL6	Přebourání zárubní	0,00	6 252,80	6 252,80 Kč	6	NE
ZL7	Změna typu výlevky	40 728,90	52 256,00	11 527,10 Kč	6	NE
ZL8	Základ pod copilit	0,00	42 806,80	42 806,80 Kč	6	O 7 DNŮ
ZL9	Výměna vypínačů a zásuvek v 1.NP a 2.NP	0,00	26 256,60	26 256,60 Kč	6	NE
ZL10	Vícepráce ZTI	0,00	107 694,30	107 694,30 Kč	6	NE
ZL11	Záměna vypínačů za pohybová čidla	3 468,20	14 747,40	11 279,20 Kč	4	NE
ZL12	Provedení plaňkové fasády před okny	0,00	109 980,00	109 980,00 Kč	4	O 7 DNŮ
ZL13	Změna provedení římsy a parapetu	54 175,50	187 748,60	133 573,10 Kč	6	O 7 DNŮ
				903 545,70 Kč	celkem o 21 dnů	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	08.10.2020	
Předmět změny: Úprava svodů hromosvodu <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Po odkrytí stávajícího střešního pláště bylo zjištěno, že je původní vedení hromosvodu nevyhovující, proto je nutné doplnit svody až po úroveň terénu. Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	18 226,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
18 226,00 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí  Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 514 ①	Souhlasí  STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí   Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Dodatek č. 2

Část: Změnový list č. 1 - Úprava svodů hromosvodu

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 8. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	R	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm	m	100,000	140,10	14 010,00	SOD
2	354	354410770R	drát D 8mm AlMgSi s izolací	kg	20,000	210,80	4 216,00	R položka

Vícepráce 18 226,00

Méněpráce 0,00

Celkem 18 226,00

21.1.2021



Nabídka č.NP207000278



Dodavatel:		Adresát:	
KAMAT spol. s r.o. Kpt. Jaroše 470 54901 Nové Město nad Metují IČ: 45538701 DIČ: CZ45538701 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1812		STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118 500 04 Hradec Králové 4 Kontaktní osoba: Pobočka: telefon: 495 401 102 fax: 495 401 102	
Odběratel:			
STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118 500 04 Hradec Králové 4 IČ: 25957481 DIČ: CZ25957481 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17538		Vystavil: Mejtský Miloš Telefon: Datum: 7.10.2020 Platnost do: 9.12.2020	
Zakázka: ZP207000278 Poptávka: Označení odběratele: Zakázka odběratele:			

Dod. kód	Název zboží	Množství	MJ	Cena/MJ	Slevy	Cena/MJ po slevě	Celkem bez DPH
	Drát zemnicí AlMgSi 8	20	kg	210,80			4 216,00

Celkem bez DPH: 4 216,00 CZK

Sazba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
15 %	0,00	0,00
21 %	4 216,00	885,36

Celkem s DPH:

5 101,36 CZK

Při objednávce uvádějte, prosím, číslo naší nabídky. Děkujeme.

Nebude-li uvedeno číslo nabídky, nelze zaručit dohodnutou cenu!

Uvedené ceny jsou bez nosičů materiálů, kabelových bubnů a cívek, ceny bubnů dle platného ceníku na www.kamat.cz - Obch. podmínky - Podmínky pro hospodaření s kabelovými bubny. Naše nabídka je zpracována jako celek, dílčí dodávky pouze po dohodě.

V případě realizace obchodního případu bude prodejní cena přepočtena dle aktuálního platného dopočtu kovů v den realizace. Obsah této nabídky včetně jejich příloh nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy ani veřejnou nabídku. Obsah této nabídky má nezávazný informativní charakter, slouží pouze ke komunikačním účelům a nezakládá jakékoli závazky či povinnosti na straně společnosti KAMAT spol. s r.o. Uzavření, změna nebo zrušení kupní smlouvy, jakož i přijetí návrhu na uzavření, změnu anebo zrušení smlouvy, podléhá výslovnému potvrzení ze strany společnosti KAMAT spol. s r.o.. Jakákoliv předem uzavřená smlouva mezi společností KAMAT spol. s r.o. a zákazníkem, která je v rozporu s touto nabídkou, je tímto zrušena.




KAMAT spol. s r.o.
 549 01 Nové Město nad Metují
 provozovna HRADEC KRÁLOVÉ
 Pražská třída 880/118, 500 04 Hradec Králové
 ☎ +420 225 150 110, DIČ CZ45538701



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	27.11.2020	
Předmět změny: Akustický podhled (skrytá konstrukce) <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Při demontáži stávajícího lamelového podhledu byl zhodnocen stav lamel jako nevyhovující ke zpětnému použití, proto byl nahrazen novým podhledem, který splní akustické požadavky daného zařízení. Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
335 277,70 Kč	389 132,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
53 854,30 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí  Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jarošovice IČ 275 04 512 ①	Souhlasí   STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové (IČ) IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259.57.481	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí   Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Dodatek č. 2

Část: Změnový list č. 2 - Akustický pohled (skrytá konstrukce)

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 27.11.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV

997 Přesun sutě

1	R	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,794	350,00	627,90	SOD
2	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,794	120,00	215,30	SOD
3	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	16,146	5,00	80,70	SOD
1,794*9 "předpoklad skládka do 10km"					16,146			
Součet					16,146			
4	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,794	300,00	538,20	SOD

PSV Práce a dodávky PSV

714 Akustická a protitřesová opatření

5	714	714121013	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na skrytý rošt	m2	166,079	632,90	105 111,40	URS 2020/2
			"Plocha místnosti"					
166,079					166,079			
Součet					166,079			
6	590	59036035	panel akustický skrytý nosný rastr bílá tl 20mm	m2	174,383	1 022,90	178 376,40	URS 2020/2
			"Plocha místnosti"					
166,079*1,05					174,383			
Součet					174,383			
7	714	998714202	Přesun hmot procentní pro akustická a protitřesová opatření v objektech v do 12 m	%	2 834,878	1,05	2 981,20	URS 2020/2

741 Elektroinstalace - silnoproud

8	741	741112103	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	39,000	151,00	5 889,00	URS 2020/2
9	345	34571533	krabice odbočná z polystyrénu D 9020/CR 88x88x53mm 4xEST 13,5 bez svorkovnice	kus	39,000	81,10	3 162,90	URS 2020/2
10	741	741320135	Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A ve skříní	kus	2,000	169,20	338,40	URS 2020/2
11	358	35822107R	jistič 2pólový-charakteristika B 10A 30mA	kus	2,000	2 487,10	4 974,20	R položka
12	741	741372112	Montáž svítidla LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2	kus	39,000	388,10	15 135,90	URS 2020/2
13	349	349R1	Svítidlo Eco Ducto LED ref. 495 01 20 84	kus	39,000	1 100,00	42 900,00	R položka

743 Elektromontáže - hrubá montáž

14	R	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	7,000	36,50	255,50	SOD
15	10.	10.079.363	Krabice KU 68-1902	KS	7,000	5,10	35,70	SOD

763 Konstrukce suché výstavby

16	763	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	7,000	198,80	1 391,60	URS 2020/2
17	763	763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	m	7,000	198,80	1 391,60	URS 2020/2
18	R	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,031	1 109,80	34,40	SOD

767 Konstrukce zámečnické

19	R	76758334R1.3.1.15	Zpětná montáž podhledů z lamel	m2	-448,532	747,50	-335 277,70	SOD
----	---	-------------------	--------------------------------	----	----------	--------	-------------	-----

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

20	R	210110045	Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové připojení	kus	7,000	67,90	475,30	SOD
21	345	3453555501	Spínač polární bílá/polární bílá, střídavý č.6, popis viz. kniha svítidel 1.np-2.np	kus	7,000	162,50	1 137,50	SOD
22	R	210810045	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	250,000	33,00	8 250,00	SOD
23	341	341110300	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	250,000	11,60	2 900,00	SOD
24	345	345626960	svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiči 5x2,5 mm ² , 400 V 24 A	kus	117,000	4,90	573,30	SOD
25	R	PD	Přesun dodávek	%	1,000	556,50	556,50	SOD
26	R	PM	Přidružený materiál	%	3,000	556,50	1 669,50	SOD
27	R	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	3,000	346,20	1 038,60	SOD
28	R	ZV	Zednické výpomoci	%	5,000	346,20	1 731,00	SOD

HZS Hodinové zúčtovací sazby

29	R	50001	Likvidace stávající elektroinstalace	kpl	1,000	1 150,00	1 150,00	SOD
30	R	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	10,000	345,00	3 450,00	SOD
31	R	HZS2222.1	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - úprava stávajícího rozvaděče ve škole pro přidání jističe	hod	8,000	345,00	2 760,00	SOD

Vícepráce

389 132,00

Měněpráce

-335 277,70

Celkem

53 854,30



Nabídka č.NP207000325



Dodavatel:

KAMAT spol. s r.o.

Kpt. Jaroše 470
54901 Nové Město nad Metují

IČ: 45538701 DIČ: CZ45538701

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1812

Odběratel:

STYLBAU, s.r.o.

Pardubická 118
500 04 Hradec Králové 4

IČ: 25957481 DIČ: CZ25957481

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17538

Adresát:

STYLBAU, s.r.o.

Pardubická 118
500 04 Hradec Králové 4

Kontaktní osoba:

Pobočka:

telefon:

495 401 102

fax:

495 401 102

Zakázka:

ZP2070000325

Poptávka:

Označení odběratele:

Zakázka odběratele:

Vystavil:

Mejtský Miloš

Telefon:

Datum:

25.11.2020

Platnost do:

25.1.2021

Dod. kód	Název zboží	Množství	MJ	Cena/MJ	Slevy	Cena/MJ po slevě	Celkem bez DPH
	Chránič proud. komb. 2p B 16A 30mA AC 6kA PFL6	2	ks	2 362,75			4 725,50
	Eco Ducto LED, Svítidlo	39	ks	1 045,00			40 755,00

Celkem bez DPH: 45 480,50 CZK

Sazba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
15 %	0,00	0,00
21 %	45 480,50	9 550,91

Celkem s DPH:

55 031,41 CZK

Při objednávce uvádějte, prosím, číslo naší nabídky. Děkujeme.

Nebude-li uvedeno číslo nabídky, nelze zaručit dohodnutou cenu!

Uvedené ceny jsou bez nosičů materiálů, kabelových bubnů a cívek, ceny bubnů dle platného ceníku na www.kamat.cz - Obch. podmínky - Podmínky pro hospodaření s kabelovými bubny. Naše nabídka je zpracována jako celek, dílčí dodávky pouze po dohodě.

V případě realizace obchodního případu bude prodejní cena přepočtena dle aktuálního platného dopočtu kovů v den realizace. Obsah této nabídky včetně jejích příloh nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy ani veřejnou nabídku. Obsah této nabídky má nezávazný informativní charakter, slouží pouze ke komunikačním účelům a nezakládá jakékoli závazky či povinnosti na straně společností KAMAT spol. s r.o. Uzavření, změna nebo zrušení kupní smlouvy, jakož i přijetí návrhu na uzavření, změnu anebo zrušení smlouvy, podléhá výslovnému potvrzení ze strany společnosti KAMAT spol. s r.o.. Jakákoliv předem uzavřená smlouva mezi společností KAMAT spol. s r.o. a společností STYLBAU, s.r.o. je neplatná.





549 01
provozovna
Pražská třída 85
tel +420 725 185 110



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	24.11.2020	
Předmět změny: Likvidace azbestu Popis a zdůvodnění změny: _____ V průběhu provádění bouracích prací bylo zjištěno, že stávající potrubí odvětrání sociálního zařízení v 1. a 2.NP je z azbestocementového potrubí, proto bylo nutné přistoupit k odborné demontáži a ekologické likvidaci. Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	275 967,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
275 967,00 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí  Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Moravské Předměstí IČ 275 04 514 ①	Souhlasí  STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové (IČ) IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí   Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Dodatek č. 2

Část: Změnový list č. 3 - Likvidace azbestu

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 24. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce

1	011	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	8,750	526,80	4 609,50	URS 2020/2
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	----------	------------

4 Vodorovné konstrukce

2	014	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropěch	m3	0,614	9 751,20	5 987,20	2020/2
			"Zabetonování prostupů"					
			(0,4*0,4*0,24)*16		0,614			
			Součet		0,614			

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	R	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	8,750	30,00	262,50	SOD
4	R	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	8,750	220,00	1 925,00	SOD
5	011	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	208,288	39,50	8 227,40	2020/2
			"1.NP"					
			"m.č. 5-1.15" (2,675+2,09)*2*3,28+(2,675*2,09)*2		42,440			
			"m.č. 5-1.16" (1,66+0,43+2,525)*2*3,28+(2,09*2,525)*2		40,829			
			"m.č. 5-1.19" (1,4+2,09)*2*3,28+(1,4*2,09)*2		28,746			
			Mezisoučet		112,015			
			"2.NP"					
			"m.č. 5-2.15" (2,775+2,11)*2*2,97+(2,775*2,11)*2		40,727			
			"m.č. 5-2.16" (1,6+2,11)*2*2,97+(1,6*2,11)*2		28,789			
			"m.č. 5-2.17" (1,4+2,11)*2*2,97+(1,4*2,11)*2		26,757			
			Mezisoučet		96,273			
			Součet		208,288			
6	014	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	208,288	55,30	11 518,30	2020/2

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7	R	962041314	Bourání příček z betonu prostého tloušťky do 120 mm	m2	8,750	171,80	1 503,30	SOD
			"1.NP"					
			1,4*3,28		4,592			
			"2.NP"					
			1,4*2,97		4,158			
			Součet		8,750			

8	013	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	16,000	376,70	6 027,20	URS 2020/2
---	-----	-----------	---	-----	--------	--------	----------	------------

997 Přesun sutě

9	R	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	3,190	350,00	1 116,50	SOD
10	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,190	120,00	382,80	SOD
11	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	28,710	5,00	143,60	SOD
			3,19*9 "předpoklad skládka do 10km"		28,710			
			Součet		28,710			

12	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	3,190	300,00	957,00	SOD
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

998 Přesun hmot

13	R	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,995	465,00	927,70	SOD
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

14	721	721160806R	Demontáž potrubí azbestocementového DN 200 vč. likvidace	m	53,000	3 350,00	177 550,00	R položka
----	-----	------------	--	---	--------	----------	------------	-----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 Inženýrská činnost

15	000	043203002	Monitoring celkem	Kč	1,000	34 829,00	34 829,00	2020/2
16	000	049203000	Náklady stanovené zvláštními předpisy	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	2020/2

Vícepráce 275 967,00

Méněpráce 0,00

Celkem 275 967,00



spol. s r.o.

Mezi Rolemi 54/10, 158 00 Praha 5
tel.: +420 606 457 421; fax: +420 251 611 197
e-mail: ekostar@ekostar.cz; web: www.ekostar.cz
banka: Komerční banka, a.s., č.ú. 189440201/0100
IČO: 41691971; DIČ: CZ41691971

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze oddíl C, vl. 4360

V Praze dne 20. listopadu 2020

158-2020 : Demontáž a likvidace azbestocementového potrubí – Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

V návaznosti na Vaši poptávku Vám předkládáme nabídku na demontáž a likvidaci cca 28bm azbestocementového potrubí na zakázce s názvem „Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II“.

Práce s azbestem budou realizovány v souladu s platnými legislativními předpisy pro práci s azbestem a to zejména s následujícími: Zákon č. 258/2000 Sb., vyhl. 432/2003 Sb., vyhl. č. 6/2003 Sb., NV č. 361/2007 Sb., zákon 309/2006 Sb.

Nabídková cena zahrnuje :

- Zpracování hlášení prací s azbestem dle zák. 258/2000 Sb. a vyhl. 432/2003 Sb., a jeho předložení k posouzení orgánu ochrany veřejného zdraví příslušnému místu činnosti.
- Vytvoření otevřeného kontrolovaného pásma.
- Penetrace azbestových materiálů encapsulačním prostředkem Foster 32-61.
- Demontáž azbestocementového potrubí.
- Zabalení odpadu, jeho označení dle legislativních předpisů a naložení do kontejneru.
- Odvoz a uložení odpadu na oprávněnou skládku.

Nabídková cena nezahrnuje :

- Sociální zařízení.

Demontáž potrubí azbestocementového DN 200 vč. likvidace:	165 935,- Kč
Monitoring:	32 550,- Kč
Náklady stanovené zvláštními předpisy:	18 690,- Kč

Nabídková cena bez DPH: **217 175,- Kč**

Zahájení prací: po vydání souhlasného stanoviska příslušné hygienické stanice k hlášení prací s azbestem (správní lhůta hygienické stanice na vydání rozhodnutí je 30 dnů) a dle dohody zhotovitele s objednatelem.

Odpad:

Odpad s obsahem azbestu a odpad kontaminovaný azbestovými vlákny a prachem bude zneškodněn v souladu se zákonem jako odpad nebezpečný, bude mu přiděleno příslušné katalogové číslo (17 06 01 resp. 17 06 05) bude uložen na skládku odpadů za splnění požadavků daných §7 a vyhlášky 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Odpad bude uložen na skládku, která je dle provozního řádu skládky oprávněná k uložení odpadu s obsahem azbestu.

O procesu vzniku a nakládání s předmětným odpadem bude vedena průběžná evidence v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a ve smyslu dalších zákonů a prováděcích předpisů k těmto odpadům se vztahujících.

Doprava předmětných nebezpečných odpadů bude prováděna v příslušném speciálním režimu, který odpovídá stupni nebezpečnosti daného odpadu včetně vyplnění evidenčního listu a dále v souladu s § 40 zákona č. 185/2001 Sb.



Gustav Krch
jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	04.12.2020	
Předmět změny: Výměna stávajících otopných těles Popis a zdůvodnění změny: _____ Původní otopná tělesa v sociálním zařízení v 1. a 2.NP byla ve špatném stavu. Bylo odborně posouzeno a rozhodnuto o výměně za nová tělesa s ohledem na krátkou životnost původních. Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
50 908,20 Kč	51 527,70 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
619,50 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí  Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 514	Souhlasí   STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové (IČ) IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí   Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Dodatek č. 2

Část: Změnový list č. 4 - Výměna stávajících otopných těles

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 4. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
PSV								
732 Práce a dodávky PSV								
Ústřední vytápění - strojovny								
1	731	732110811R	Úpravy ve stávajícím rozdělovači pro nové napojení	kpl	1,000	10 860,00	10 860,00	R položka
<i>Rozebrání a zpětná montáž rozdělovače</i>								
733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí								
2	731	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	38,000	25,00	950,00	URS 2020/2
3	731	733191916	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 32	kus	4,000	174,00	696,00	URS 2020/2
4	731	733221202	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1	m	18,000	332,70	5 988,60	URS 2020/2
5	731	733291902	Propojení potrubí měděného při opravě D 15x1 mm	kus	6,000	152,00	912,00	URS 2020/2
6	R	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,011	1 212,30	13,30	SOD
734 Ústřední vytápění - armatury								
7	731	734221544	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	5,000	256,20	1 281,00	URS 2020/2
8	731	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	3,000	263,90	791,70	URS 2020/2
9	731	734261232	Šroubení topenářské přímé G 3/8 PN 16 do 120°C	kus	5,000	128,10	640,50	URS 2020/2
10	731	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	3,000	151,00	453,00	URS 2020/2
11	731	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,004	886,20	3,50	URS 2020/2
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa								
12	731	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového 1,3*0,9*4	m2	4,680	32,40	151,60	URS 2020/2
					4,680			
					Součet	4,680		
13	731	735152451	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/400 mm výkon 447 W	kus	2,000	2 552,50	5 105,00	URS 2020/2
14	731	735152551	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/400 mm výkon 581 W	kus	1,000	2 877,60	2 877,60	URS 2020/2
15	731	735152554	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/700 mm výkon 1016 W	kus	2,000	3 460,70	6 921,40	URS 2020/2
16	731	735152555	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/800 mm výkon 1162 W	kus	1,000	3 651,90	3 651,90	URS 2020/2
17	731	735152557	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1000 mm výkon 1452 W	kus	2,000	4 043,90	8 087,80	URS 2020/2
18	R	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,159	1 048,90	166,80	SOD
783 Dokončovací práce - nátěry								
19	783	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	65,000	5,40	351,00	URS 2020/2
20	783	783627603	Krycí jednonásobný silikonový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	65,000	25,00	1 625,00	URS 2020/2
21	R	7836R1.3.4.10	Repase těles - článková - obroušení a natření	kus	-7,000	7 272,60	-50 908,20	SOD

Vícepráce

51 527,70

Méněpráce

-50 908,20

Celkem

619,50

ZL č. 4 - Pol. 1, ZL č. 7 - Pol. 3, 4, ZL č. 10 - Pol. 3

List1

Jiří Kaválek – vodoinstalatérské a topenářské práce
Pavlišov 53, 547 01 Náchod
IČO: 13578201

Stylbau s.r.o.
Hradec Králové

Nabídka: MŠ Hradec Králové

Vícepráce – Vytápění

Úpravy ve stávajícím rozdělovači pro nové napojení

mj	množství	cena za mj	cena celkem bez DPH	
kpl	1	9872,7	9872,7	ZL4 - p.č. 1

Vícepráce – Zařizovací předměty

Výlevky IDEAL STANDARD typ BRENTA

Podomítkový modul pro výlevku

Sedátko k dětskému WC

ks	3	9175	27525	ZL7 - p.č. 3
ks	3	6655	19965	ZL7 - p.č. 4
ks	21	3000	63000	ZL10 - p.č. 3

Nabídka celkem bez DPH


120362,7



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	19.01.2021	
Předmět změny: Odvětrání WC + úklid <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> S ohledem na nedostačující stávající větrání sociálního zařízení v 1. a 2.NP bylo doplněno tak, aby byly splněny požadavky na hygienické normy. Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	105 509,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
105 509,00 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí  Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 514		Souhlasí  STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové (IČ) IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481
Datum:		Datum:
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí 		Souhlasí  Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549
Datum:		Datum:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Dodatek č. 2

Část: Změnový list č. 5 - Odvětrání WC + úklid

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 19. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

PSV

Práce a dodávky PSV

721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1	721	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	3,000	372,80	1 118,40	URS 2020/2
2	R	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	1,000	470,00	470,00	SOD
3	R	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 110	m	3,500	540,60	1 892,10	URS 2020/2
4	721	721174064	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 125	m	13,000	443,60	5 766,80	URS 2020/2
5	R	721226R1.1.2.4	Zápachová uzavěrka podomítková vzduchotechnické chladicí jednotky	kpl	2,000	821,60	1 643,20	SOD
6	R	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	20,500	1,50	30,80	SOD

3+1+3,5+13

20,500

Součet

20,500

7	R	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,023	589,50	13,60	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	-----

741

Elektroinstalace - silnoproud

8	R	210810015	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	89,000	33,00	2 937,00	SOD
9	341	341110900	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2	m	89,000	22,10	1 966,90	SOD
10	345	345626960	svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiči 5x2,5 mm2, 400 V 24 A	kus	20,000	4,90	98,00	SOD
11	R	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	14,000	20,40	285,60	SOD
12	R	PD	Přesun dodávek	%	1,000	20,60	20,60	SOD
13	R	PM	Přidružený materiál	%	3,000	20,60	61,80	SOD
14	R	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	3,000	322,30	966,90	SOD
15	R	ZV	Zednické výpomoci	%	5,000	322,30	1 611,50	SOD

751

Vzduchotechnika

16	751	751322012	Mříž taliřového ventilu D do 200 mm	kus	3,000	153,00	459,00	URS 2021/1
			"Zařízení č. 9" 1		1,000			
			"Zařízení č. 10" 1		1,000			
			"Zařízení č. 11" 1		1,000			
			Součet		3,000			
17	429	42972209	taliřový ventil pro přívod vzduchu kovový D 160mm	kus	3,000	194,10	582,30	URS 2021/1
18	751	751398021	Mříž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	3,000	214,10	642,30	URS 2021/1
19	429	42972393R	mřížka stěnová s pevnými lamelami - pr. 160, NEREZ	kus	3,000	4 850,30	14 550,90	R položka
20	R	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	41,000	548,30	22 480,30	SOD
21	R	751F.1.1.3.1	Axiální odvodní ventilátor, potrubní, snížená hlučnost, 355 m3/h, 230 V	kus	3,000	9 140,80	27 422,40	SOD
22	R	751F.1.1.3.3	Nástěnný axiální ventilátor, 100 m3/h	kus	2,000	1 974,80	3 949,60	SOD
23	R	751F.1.1.3.9	dveřní mřížka 200x600	kus	5,000	1 504,40	7 522,00	SOD
24	R	99875110R.1.1.3.10	Přesun hmot pro vzduchotechniku vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	kpl	1,000	9 017,00	9 017,00	SOD

Vícepráce

105 509,00

Méněpráce

0,00

Celkem

105 509,00

21. 1. 2021



STYLBAU, s.r.o.

Ing. Petr Dobýval

Pardubická 118,

500 04 Hradec Králové

Tel: +420 777 244 461

e-mail: petr.dobyval@stylbau.cz

Vaše značka

naše značka

vyřizuje

Hradec Králové

J. Škvrnová

15.01.2021

Věc: Cenová nabídka č. 20200406-01 dodávka a montáž profese vzduchotechnika – 1NP, 2NP – rev.1

Akce: „Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a

MŠ Štefánikova – stavební práce“ DOPLNĚNÍ 1NP a 2NP

Vážený pane,

na základě Vaší poptávky Vám tímto předkládáme cenovou nabídku na dodávku a montáž zařízení Nástěnné větrací mřížky s pevnými lamelami pr. 160 v nerezovém provedení pro výše uvedenou zakázku.

Cenová nabídka je vypracovaná v technicky srovnatelných standardech, jejímž podkladem je předaná projektová dokumentace(pouze půdorysy 1NP, 2NP, 3NP), ve stupni DPS, zpracovatel: SVIŽN s.r.o., Zlatnická 10, Praha 1, Ing. L. Linhartová, Ing. F. Špindler, k datu 04/2019.

Specifikace materiálu a prací k uvedeným podlažím nebyla dodána.

VZT – DOPLNĚNÍ 1NP a 2NP

Nástěnná větrací mřížka s pevnými lamelami - pr. 160, NEREZ

4 604,-Kč/ks

DPH dle platných předpisů

**Cenová nabídka obsahuje:**

- Dodávka a montáž VZT dle technického standardu předaných projekčních podkladů
- Běžný pomocný a montážní materiál
- Dokladovou část pro kolaudaci stavby včetně dokumentace skutečného provedení (podmínkou je předání výkresové části ve formátu dwg)
- Likvidaci odpadů vzniklých z činnosti zhotovitele
- Zprovoznění a zaregulování zařízení, zaškolení obsluhy.
- Dopravu a přesun hmot

Cenová nabídka neobsahuje:

Požadavky na navazující profese a dále:

- Stavba (Stavební práce, prostupy, prostupy v nosných konstrukcích, obvodovou zdí a střechou, případně v isoletových konstrukcích, následné zapravení a začištění včetně dozdivání a hydroizolace veškerých prostupů a jejich finální začištění, stavební přípomoc,)
- Primární statické konstrukce pro možnost uložení strojních zařízení, základy a zavěšení potrubních dílů
- Zajištění revizních otvorů pod prvky vyžadující přístup.
- Zajištění dopravních cest a montážních otvorů pro zařízení (případně rozkrytí střechy) a pro příjezd jeřábové techniky včetně potřebného povolení pro zábor veřejného prostranství
- Měření hluku
- Elektro a MaR silové zapojení veškerého zařízení, uzemnění zařízení a ovládání, včetně výchozí revize
- UT
- ZTI – zajištění odvodu kondenzátu od VZT jednotek a klimatizačních jednotek, napojení na kanalizaci.
- Plyn
- Protipožární opatření jako např. ucpávky, manžety, obklady z protipožárních desek apod.
- Zařízení staveniště (zhotovitel nebude využívat) a žádné další poplatky plynoucí z části zařízení staveniště, včetně úhrady za spotřebované energie v souvislosti se ZS a samotnou realizací díla, poplatky za pojištění (Zhotovitel má svoje pojištění uzavřeno)
- Interiérové úpravy a zákryty
- Provozní řády (zhotovitel pouze předává podklady k vypracování provozního řádu)



Poznámky k cenové nabídce:

- *Odvětrávání sprchových koutů v 1NP je řešeno jako „varianta 2“ – uvedeno v projektové dokumentaci. Odvětrání je do fasády, ukončeno nerezovou větrací mřížkou.*
- *Stavební příprava – zhotovení průchodek zdí – 3 ks pr. 160 , včetně následného začištění – není dodávkou profese VZT. Jedná se o dodávku profese stavební.*

Platební podmínky

- *splatnost faktur 30 dní*
- *Fakturace měsíční*
- *0 % zařízení staveniště*

Záruky

Záruky na montážní práce poskytuje firma INT CZ s.r.o. na dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla.

Záruky na zařízení a točivé elementy odpovídají zárukám, které běžně poskytují výrobci těchto zařízení, nejméně však na dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla.

Záruční lhůta se nevztahuje na případy zanedbání povinné údržby a servisu zařízení, na zásahy třetích osob, v jehož důsledku došlo k poškození zařízení a dále na materiály běžné spotřeby jako jsou náplně, baterie, filtry apod.

Servis

K zajištění spolehlivého chodu zařízení nabízí firma INT CZ s.r.o., též dlouhodobý záruční i pozáruční pravidelný servis, v jehož náplni jsou preventivní prohlídky a údržba zařízení, výměna náhradních dílů atd.

Platnost nabídky je 1 měsíc.

Doufáme, že naše nabídka splňuje Vaše představy a požadavky a budeme se těšit na budoucí spolupráci.

S pozdravem



Za společnost INT CZ s.r.o.
Jana Škvrnová
technik TZB
e-mail : skvrnova@intcz.cz
Tel: +420 775 591 083



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	10.11.2020	
Předmět změny: Přebourání zárubní <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Při provádění nových keramických obkladů v sociálním zařízení v 1.NP bylo zjištěno, že svislost stávajících ocelových zárubní je s ohledem na provedení přilehlých obkladů nepřipustná a bylo rozhodnuto o výměně za nové. Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	6 252,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
6 252,80 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 514	Souhlasí  STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové (IČ: 259 57 481) DIČ: CZ259 57 481	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí  Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Dodatek č. 2

Část: Změnový list č. 6 - Přebourání zárubní

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 10. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

HSV

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6

1	011	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	3,000	392,90	1 178,70	URS 2020/2
2	553	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	3,000	836,50	2 509,50	URS 2020/2

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	013	968072455	Výbourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,728	292,60	1 383,40	SOD
			0,8*1,97*3		4,728			
			Součet		4,728			

997

Přesun sutě

4	R	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,359	350,00	125,70	SOD
5	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,359	120,00	43,10	SOD
6	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,231	5,00	16,20	SOD
			0,359*9 "předpoklad skládka do 10km"		3,231			
			Součet		3,231			
7	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,359	300,00	107,70	SOD

998

Přesun hmot

8	R	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváric nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,040	465,00	18,60	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	-----

PSV

Práce a dodávky PSV

783

Dokončovací práce - nátěry

9	783	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,844	102,30	290,90	URS 2020/2
			"Nátěr zárubní"					
			(0,8+1,97*2)*(0,1+0,05*2)*3		2,844			
			Součet		2,844			
10	783	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	2,844	100,40	285,50	URS 2020/2
11	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,844	103,20	293,50	URS 2020/2

Vícepráce

6 252,80

Méněpráce

0,00

Celkem



6 252,80



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	08.12.2020	
Předmět změny: Změna typu výlevky <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Výlevka, která splňovala parametry zadání, se již nevyrábí, a proto byl zvolen náhradní typ podobných parametrů splňující zadání. Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
40 728,90 Kč	52 256,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
11 527,10 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 511 	Souhlasí  STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové (IČ) IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí  	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Dodatek č. 2

Část: Změnový list č. 7 - Změna typu výlevky

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 8. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

PSV Práce a dodávky PSV

725 Zdravotnicka - zařizovací předměty

1	R	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	-2,000	13 576,30	-27 152,60	SOD
2	R	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	-1,000	13 576,30	-13 576,30	SOD
3	R	725331111R	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm - IDEAL STANDARD typ BRENTA	soubor	3,000	10 092,50	30 277,50	R položka

726 Zdravotnicka - předstěnové instalace

4	721	726111031R	Instalační předstěna - výlevka s ovládáním zepředu, závěsný do masivní zděné kce	soubor	3,000	7 320,50	21 961,50	R položka
5	R	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,028	608,80	17,00	SOD

Vícepráce 52 256,00

Méněpráce -40 728,90

Celkem 11 527,10

ZL č. 4 - Pol. 1, ZL č. 7 - Pol. 3, 4, ZL č. 10 - Pol. 3

List1

Jiří Kaválek – vodoinstalatérské a topenářské práce
Pavlišov 53, 547 01 Náchod
IČO: 13578201

Stylbau s.r.o.
Hradec Králové

Nabídka: MŠ Hradec Králové

Vícepráce – Vytápění

Úpravy ve stávajícím rozdělovači pro nové napojení

mj	množství	cena za mj	cena celkem bez DPH
----	----------	------------	---------------------

kpl	1	9872,7	9872,7	ZL4 - p.č. 1
-----	---	--------	--------	--------------

Vícepráce – Zařizovací předměty

Výlevky IDEAL STANDARD typ BRENTA

ks	3	9175	27525	ZL7 - p.č. 3
----	---	------	-------	--------------

Podomítkový modul pro výlevku

ks	3	6655	19965	ZL7 - p.č. 4
----	---	------	-------	--------------

Sedátko k dětskému WC

ks	21	3000	63000	ZL10 - p.č. 3
----	----	------	-------	---------------

Nabídka celkem bez DPH



120362,7



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	06.01.2021	
Předmět změny: Základ pod copilit Popis a zdůvodnění změny: _____ Základové pasy pod interiérové copilitové stěny ve 3.NP, které jsou uvedeny v PD, nebyly součástí zadávacího výkazu výměr. Množství bylo dopočítáno. Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	42 806,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
42 806,80 Kč	Prodloužení termínu dokončení o 7 dní. Po provedení ztužení stávající budovy novými žb rámy byly dodatečně provedeny základové pasy pod copilit, poté pokračovali další navazující práce.	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí  Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 551	Souhlasí  STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí  Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Dodatek č. 2

Část: Změnový list č. 8 - Základ pod Copilit

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 6. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce

1	R	311321611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37 "Základ pod Copilit" (10,352+(23,655-5,653-0,2-2,975)+13,91)*0,3*0,3 Součet	m3	3,518	3 553,10	12 499,80	SOD
2	R	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení "Základ pod Copilit" (23,655-5,653-0,2-2,975)*0,3*2 Součet	m2	8,896	405,30	3 605,50	SOD
3	R	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	8,896	109,90	977,70	SOD
4	011	311351611	Zřízení kruhového oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí r přes 4 m "Základ pod Copilit" (10,352+13,91)*0,3*2 Součet	m2	14,557	544,00	7 919,00	URS 2020/02
5	011	311351612	Odstanění kruhového oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí r přes 4 m	m2	14,557	118,50	1 725,00	URS 2020/02
6	R	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 "Předpoklad 6x14 - 1,21kg/m" (10,352+(23,655-5,653-0,2-2,975)+13,91)*1,21*6*1,2/1000 "Třminky po 250mm, 6 - 0,222kg/m" "délka 1ks třminku" (0,23*4)*1,1 "Celkové množství třminků" (10,352+(23,655-5,653-0,2-2,975)+13,91)/0,25 "Hmotnost třminků" 157*1,012*0,222/1000 "Celková hmotnost výztuže" 0,341+0,035	t	0,376	32 000,00	12 032,00	SOD

998 Přesun hmot

7	R	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	8,705	465,00	4 047,80	SOD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	-----

Vícepráce

42 806,80

Méněpráce

0,00

Celkem


42 806,80



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 9
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	06.01.2021	
Předmět změny: Výměna vypínačů a zásuvek v 1.NP a 2.NP <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Koncové prvky elektro v 1. a 2.NP, které nebyly součástí zadání, je nutné vyměnit s ohledem na jejich špatný stav. Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	26 256,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
26 256,60 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí  Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 634 Datum:		Za zhotovitele: Souhlasí  STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové (IČ) IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481 Datum:
Za autorský dozor: Souhlasí  Datum:		Za objednatele: Souhlasí  Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 Datum:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Dodatek č. 2

Část: Změnový list č. 9 - Výměna vypínačů a zásuvek 1.NP a 2.NP

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 6. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

PSV Práce a dodávky PSV

743 Elektromontáže - hrubá montáž

1	10.	10.079.363	Krabice KU 68-1902	KS	111,000	5,10	566,10	SOD
---	-----	------------	--------------------	----	---------	------	--------	-----

748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

2	R	748123141.174	Montáž svítidlo LED bytové přisazené, 1.np,2.np	kus	1,000	492,20	492,20	SOD
3	253	253400001.127	SV5-08, LED zdroj 39W, 3000K, 3300lm	ks	1,000	6 016,10	6 016,10	SOD

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

4	345	345355150	spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost	kus	21,000	156,60	3 288,60	SOD
5	345	3453557504524	Spínač polární bílá/polární bílá, sériový č.5, popis viz. kniha svítidel 1.np-2.np	kus	14,000	199,00	2 786,00	SOD
6	345	3453555501	Spínač polární bílá/polární bílá, střídavý č.6, popis viz. kniha svítidel 1.np-2.np	kus	10,000	162,50	1 625,00	SOD
7	345	345357130	přepínač křížový řazení 7 10A bílý, slonová kost	kus	2,000	205,30	410,60	SOD
8	345	345551230.1	zásuvka 2násobná 16A bílá, popis viz. kniha svítidel	kus	64,000	173,00	11 072,00	SOD

Vícepráce

26 256,60

Méněpráce

0,00

Celkem

26 256,60



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	13.01.2021	
Předmět změny: Vícepráce ZTI <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Doplnění komponentů zařizovacích předmětů dle zadávací PD, chybějících ve výkazu výměr.		
Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	107 694,30 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
107 694,30 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 514	Souhlasí	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí	Souhlasí	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Dodatek č. 2

Část: Změnový list č. 10 - Vícepráce ZTI

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 13. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

PSV Práce a dodávky PSV

722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod

1	721	722220222	T-kus PPR PN 20 D 25 x G 3/4" x D 25 s kovovým vnitřním závitem	kus	19,000	169,20	3 214,80	URS 2021/1
---	-----	-----------	---	-----	--------	--------	----------	------------

725 Zdravotnicka - zařizovací předměty

2	R	725291R1.3.2.28	Doplňky zařízení koupelen a záchodů dubové dřevo	soub	10,000	1 705,20	17 052,00	SOD
3	551	55167393R	zásobník toaletního papíru dětský	kus	21,000	3 300,00	69 300,00	R položka
4	721	725219102	sedátko klozetové pro dětské klozety	soub	1,000	1 233,20	1 233,20	URS 2021/1
5	642	64211023	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdi	or	1,000	1 902,40	1 902,40	URS 2021/1
6	721	725861312	umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm	kus	1,000	537,30	537,30	URS 2021/1
7	551	55145002	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	sada	6,000	2 409,10	14 454,60	URS 2021/1

Vícepráce

107 694,30

Méněpráce

0,00

Celkem

107 694,30

ZL č. 4 - Pol. 1, ZL č. 7 - Pol. 3, 4, ZL č. 10 - Pol. 3

List1

Jiří Kaválek – vodoinstalatérské a topenářské práce
Pavlišov 53, 547 01 Náchod
IČO: 13578201

Stylbau s.r.o.
Hradec Králové

Nabídka: MŠ Hradec Králové

Vícepráce – Vytápění

Úpravy ve stávajícím rozdělovači pro nové napojení

mj	množství	cena za mj	cena celkem bez DPH	
kpl	1	9872,7	9872,7	ZL4 - p.č. 1

Vícepráce – Zařizovací předměty

Výlevky IDEAL STANDARD typ BRENTA

ks	3	9175	27525	ZL7 - p.č. 3
----	---	------	-------	--------------

Podomítkový modul pro výlevku

ks	3	6655	19965	ZL7 - p.č. 4
----	---	------	-------	--------------

Sedátko k dětskému WC

ks	21	3000	63000	ZL10 - p.č. 3
----	----	------	-------	---------------

Nabídka celkem bez DPH



120362,7



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	12.03.2021	
Předmět změny: Záměna vypínačů za pohybová čidla <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Požadavek na změnu některých koncových prvků elektro ve 3.NP s ohledem na vhodnější systém ovládání svítidel. Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
3 468,20 Kč	14 747,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
11 279,20 Kč	Nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí  Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 511 Datum:		Za zhotovitele: Souhlasí   STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481 Datum:
Za autorský dozor: Souhlasí  Datum:		Za objednatele: Souhlasí   Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 Datum:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Dodatek č. 2

Část: Změnový list č. 11 - Záměna vypínačů za pohybová čidla

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaníček

Datum: 12. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

PSV Práce a dodávky PSV

741 Elektroinstalace - silnoproud

1	741	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	9,000	290,60	2 615,40	URS 2021/1
2	404	40461016	detektor pohybu stropní 360°	kus	9,000	1 348,00	12 132,00	URS 2021/1

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

3	R	210110031	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení	kus	-6,000	59,30	-355,80	SOD
4	345	345355150.1	spínač jednopólový 10A polární bílá/polární bílá, č.1, popis viz. kniha svítidel	kus	-6,000	156,60	-939,60	SOD
5	R	210110142	Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací bezšroubové připojení	kus	-8,000	67,90	-543,20	SOD
6	10.	10.706.950.1	Tlačítko s kontrolkou řazení 1/0, bílá	KS	-8,000	203,70	-1 629,60	SOD

Vícepráce 14 747,40

Méněpráce -3 468,20

Celkem 11 279,20



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	12.03.2021	
Předmět změny: Provedení plaňkové fasády před okny Popis a zdůvodnění změny: K tomuto provedení bylo přistoupeno s ohledem na vhodnější vzhledové provedení kotvení fasádních planěk před okny. Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	109 980,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
109 980,00 Kč	Prodloužení termínu dokončení o 7 dní. Vyšší pracnost fixace fasádních planěk před okny.	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 276 04 225	Souhlasí STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí	Souhlasí	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Dodatek č. 2

Část: Změnový list č. 12 - Provedení plaňkové fasády před okny

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 12. 3. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

PSV Práce a dodávky PSV

766 Konstrukce truhlářské

1	R	766411R1.1.1.45 X1	Dodávka a montáž distančních tyčí a trubiček před okem 1200x1000 mm	ks	2,000	5 070,00	10 140,00	R položka
2	R	766411R1.1.1.45 X2	Dodávka a montáž distančních tyčí a trubiček před okem 1800x2100 mm	ks	16,000	6 240,00	99 840,00	R položka

Vícepráce 109 980,00

Méněpráce 0,00

Celkem 109 980,00

ZL č. 12 - Pol. 1,2



Vladimír Falta, Slavětín nad Metují 43, 549 01 Nové Město nad Metují

IČ: 10488511, DIČ: CZ 6005240043

Tel.: 604 207 089

E-mail: vladimir.falta@quick.cz

www.falta-interiery.cz

CENOVÁ NABÍDKA

DODÁVKA A MONTÁŽ NEREZOVÝCH DISTANČNÍCH TYČÍ A TRUBÍČEK NA AKCI VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova

Ve Slavětíně nad Metují, dne: 8. 3. 2021

Zákazník: Stylbau, s.r.o.

Dodávka a montáž nerezových distančních tyčí a trubiček před okny na akci VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova:

Okno 1800/2100	16ks	5 680 Kč/ks	90 880 Kč bez DPH
Okno 1200/100	2ks	4 610 Kč/ks	9 220 Kč bez DPH
Cena celkem:			<u>100 100 Kč bez DPH</u>

Uváděné ceny jsou bez DPH. Pro bytové účely 15% DPH, pro firemní 21%.



Děkujeme Vám za poptávku a těšíme se na Vaši objednávku.
Přejeme Vám hezký den.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 13
Název projektu:	Centrum komplexní podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova, CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010957	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 Hradec Králové – Moravské Předměstí, Štefánikova 549/27, IČO 626 90 361	
Změnový list vystavil:	Jiří Suchánek	
Datum:	01.04.2021	
Předmět změny: Změna provedení římsy a parapetu <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Po odkrytí stávající atiky objektu bylo zjištěno, že chybí část stávajících skladeb, se kterými se v PD počítalo. Je nutné doplnit podkladní beton a překližku pod oplechování, po zásahu do stávající fasády je třeba lokálně opravit. Přílohy změnového listu:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
54 175,50 Kč	187 748,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
133 573,10 Kč	Prodloužení termínu dokončení o 7 dní. Stavební práce související s nákladnější úpravou stávající atiky objektu okolo celé budovy.	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. nám. Československé armády 37 551 01 Jaroměř IČ 275 04 811 	Souhlasí  STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové (IČ) IČ: 259 57 481 DIČ: CZ259 57 481	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí  Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Štefánikova 549/27, Hradec Králové 500 11	
Datum:	Datum:	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova-stavební práce II

Objekt: Dodatek č. 2

Část: Změnový list č. 13 - Změna provedení římsy a parapetu

Objednatel: VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova, 549

Zhotovitel: 100 - Správní středisko

Místo:

Zpracoval: Ing. Ondřej Vaniček

Datum: 1. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vznik ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

HSV

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6

1	014	622525203	Oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu do 50% "Oprava stávající omítky po odstranění oplechování" 89,0*0,25 Součet	m2	22,250	177,80	3 956,10	URS 2021/1
2	011	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu "Vyrovnávací beton" 89,0*0,65 Součet	m2	57,850	260,00	15 041,00	URS 2021/1

997

Přesun sutě

3	R	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,423	350,00	148,10	SOD
4	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,423	120,00	50,80	SOD
5	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 0,423*9 "předpoklad skládka do 10km" Součet	t	3,807	5,00	19,00	SOD
6	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,423	300,00	126,90	SOD

998

Přesun hmot

7	R	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	7,165	465,00	3 331,70	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	-----

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolace tepelné

8	R	713141358	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky ukotvenými šrouby 89,0 Součet	m	89,000	60,00	5 340,00	SOD
9	283	28376105	klín izolační z XPS spádový 89,0*0,65*0,1*1,02	m3	5,907	2 904,00	17 136,50	SOD
10	R	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,191	970,90	185,40	SOD

762

Konstrukce tesařské

11	R	762361312	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (alik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm	m2	-89,378	428,80	-38 325,30	SOD
12	R	762361312R	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (alik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm - bez dodávky materiálu	m2	89,378	327,60	29 280,20	R položka
13	606	60624134	překližka stavební s fólií hladkou tl 21mm 89,378 * 1,04 Součet	m2	92,953	495,20	46 030,30	URS 2021/1
14	762	762421815	Demonláž obložení stropů z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz šroubovaných 89,0*0,3 Součet	m2	26,700	50,30	1 343,00	URS 2021/1
15	R	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,314	1 480,60	464,90	SOD

764

Konstrukce klempířské

16	764	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí	m	89,000	187,40	16 678,60	URS 2021/1
17	764	764041421	Dilatační přípojovací lišta z TiZn předzvětralého plechu včetně tmelení rš 100 mm	m	89,000	280,10	24 928,90	URS 2021/1
"Příllačná lišta oplechování římsy"					89,0			
Součet					89,000			
18	764	764246444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm	m	29,760	745,70	22 192,00	URS 2021/1
19	R	764246444R1.1.1. 43	Oplechování parapetů z litanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 190 mm	m	-29,760	532,60	-15 850,20	SOD
20	R	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,089	16 800,00	1 495,20	SOD

Vícepráce

187 748,60

Méněpráce

-54 175,50

Celkem

133 573,10

21.12.18 - Pol. 12

Rozbor TOV (změněno)

Kód položky 762351312

Zadácný popis Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klenbové prvky (převy) z desek dřevostřípkových d. 22 mm

000 - TOV 000 (327,63)

Značka	Kód položky	Popis skřesání	Nástroje	Jednotka	Nastav TOV	MJ	Jednotka	Jednotka	Množství	Mzdy	Odvozy	Stroje	Tarify	PZN	Materiál	Poddodávky	Nekalkulované	PN	Režie	Zisk	Cena TOV
	30908102	šroub pro přímou montáž do betonu a přobíjení s korozní odolností 15 cyklů, D 6,3x100mm	100 kus		347,00	0,00110			0,00013	103,02	34,82	0,00	0,00		41,64	0,00	0,00		113,03	35,12	327,63
	60726285	deska dřevostřípková OSB 3 P+D broušená d 22mm	m2		0,00	0,01280			0,01382	137,84											
	713000-53-	Řemeslník	Nh		145,10	0,00000			0,00000	179,48											

OK X

Cena kalk. 327,63

Kalkulovaná cena

585,00

Okružní cena

Cena rozp.

MJ m2