

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 19.5.2014
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- (2) EUROVIA CS, a.s.
Národní 10, 113 19 Praha 1
IČ: 45274924
DIČ: CZ 45274924
zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ dle plné moci
zapsaný městský soud Praha, oddíl B, vložka 1561
bankovní spojení: Komerční banka Praha, a.s.
č.účtu. 0141370152/0100
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla

„III/01410 Rudník – Janovice – povodňové škody“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 sjednaly smluvní
strany následující změny uvedené smlouvy o dílo.

1) Mění se následující termíny takto:

Položka	Článek	Údaje
Datum zahájení prací		9.6.2014
Termín dokončení prací		10.8.2014
Termín dokončení (6 týdnů po termínu dokončení prací)	1.1.9	21.9.2014
Doba realizace stavby		9 týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (i) Související dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram postupu výstavby je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek č. 1 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 13.1.2014, číslo usnesení RK/1/73/2014.

V Hradci Králové dne - 9 -06- 2014

.....
Objednatel
Bc. Lubomír Franc
Hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

V Hradci Králové dne

.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ

 **EUROVIA** [®]
VINCI
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Název akce: III/01410 Rudník - Janovice - povodňové škody


HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

Objekt	Pořad. č. položky	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé	2014												2000	2000	314	2564
				leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosince				
SO 001	Všeobecné a předběžné položky																		
	1	POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJAZDŮVY A PŘÍSTUPNÉ CESTY																	
SO 001	Depravné inženýrské opatření																		
	1	DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VĚL OCEĽ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT																	
SO 102	Oprava komunikace																		
	4	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODŮ S KVAL. POKR. ODVOZ DO ŽRIZ																	
SO 103	Oprava příkopu																		
	5	FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH ODVOZ DO ŽRIZ																	
	7	DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TR 7																	
	11	HLOB. RYH A MELIOR. KAN. ŠÍŘ DO 3M PAŽ. NEPAŽ. TR 4 DO ŽRIZ																	
	16	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ. TR. NA PLOCHU D DO 16MM																	
	18	ROVNANINA Z LOM KAMENE																	
	23	ASFALTOVÝ BETON TR. TL 50MM																	
	27	PŘIKOP ŽLABY Z BETON. TVAR ŠÍŘ DO 600MM DO BĚT. TL 200MM																	
	28	ŽLABY Z DILCU Z POLYMERBET. SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 500MM VČET. ÚRČEŇ																	
	SO 104	Oprava propustky DN400																	
4		ODSTRANĚNÍ VOZOVEK A CHODŮ Z KAN. HESTMĚL. ODVOZ DO ŽRIZ																	
15		ŽBI. OPER. ŽÁRUB. NABŘEZ. ZE ŽELEZOBET. DO C30/37 (B37)																	
18		ROVNANINA Z LOM KAMENE																	
26		OBALOVANÉ KAMENNÝ TR. I																	
27		BETON. POTRUBÍ ZE ŽELEZOBET. DN DO C30/37 (B37) VČET. VÝŽUJE																	
28		PROPUSTKY Z TRUB DN DO 600MM																	
SO 105		Oprava propustky DN600																	
		4	ODSTRANĚNÍ VOZOVEK A CHODŮ Z KAN. HESTMĚL. ODVOZ DO ŽRIZ																
FAKTURACE bez DPH (tis. Kč) měsíční																			

9.6.2014
10.8.2014
21.9.2014

Termín zahájení stavby:
Termín dokončení stavebních prací:
Doba realizace stavby:

9 týdnů + 6 týdnů



EUROVIA CS a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Pletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

[Handwritten signature]