

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 9. 2020

Smluvní strany

Objednatel

Královéhradecký kraj

se sídlem:

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:

Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje

IČO:

708 89 546

DIČ:

CZ70889546

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

STYLBAU, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 17538

se sídlem

Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové

IČO

259 57 481

DIČ

CZ25957481

zastoupený

Ing. Pavlem Pohlem, jednatelem

bankovní spojení

číslo účtu

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 9. 2020, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „Úprava povrchů a technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace)“ – nemocnice Rychnov nad Kněžnou. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-032048 (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

a) Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce a jejichž hodnota nepřekročí 15% původní ceny veřejné zakázky – práce podle Změnového listu č. 2, č. 6 a č. 13.

b) Jedná se o změny dle § 222 odst. 5 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky – práce podle Změnového listu č. 1, č. 3, č. 4, č. 5, č. 7, č. 8, č. 9, č. 11, č. 12, č. 14, č. 15.

c) Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnového listu č. 10.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 písm. b) a c) tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č 1 až č. 15, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:

Změny dle § 222 odst. 4 zákona:

vícepráce: **228 135,13 Kč bez DPH**

méněpráce: **- 117 949,27 Kč bez DPH**

Změny dle § 222 odst. 5 zákona:

vícepráce: **1 118 378,37 Kč bez DPH**

méněpráce: **- 218 265,56 Kč bez DPH**

Změny dle § 222 odst. 6 zákona:

vícepráce: **2 604,67 Kč bez DPH**

méněpráce: **0**

5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 1 012 903,34 Kč bez DPH.**

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

Celkem bez DPH 11 904 211,77 Kč

(slovy: jedenáctmilionůdevětsetčtyřitisícdvěstějedenáct korun českých a sedmdesátsedm haléřů);

DPH 2 499 884,47 Kč

Celkem včetně DPH 14 404 096,24 Kč

Cena bez DPH je sjednána jako cena pevná.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřen elektronicky**.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 až Č. 15.


Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:
V Hradci Králové dne




Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za zhotovitele:
V Hradci Králové dne



Ing. Pavel Pohl
jednatel

Změnový list č.1				ZL1	
Zhotovitel:		STYLBAU s.r.o.			
Investor:		Královehradecký kraj		Datum: 01.06.2021	
Název akce: Úprava povrchů a technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) – nemocnice Rychnov nad Kněžnou CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012005					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci:		Rozpočet ZL01			
na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:					
Předmět změny: Obklad stávajícího porodního boxu m.č.571 Popis a zdůvodnění změny: Ve stávajícím porodním boxu 1 (m.č. 571) se dle PD vyměňují dveře D4a a D4c. Kolem stávajících dveří je proveden hygienický obklad, který je nutno demontovat a po osazení nových dveří bude proveden obklad nový.					
Stanovisko technického dozoru stavby (Ing. Radek Myšák): Souhlasím					
Stanovisko autorského dozoru stavby (Marek Bauer): Souhlasím					
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:			
0,00,- Kč		27 655,06,- Kč			
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
27 655,06,- Kč		Beze změn			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Změna odpovídá odst. 4, §222, zákona 134/2016.					
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:			
 Ing. Jiří Strnad		 Ing. Radek Tománek			
Datum:		Datum:			

Změnový list č.1

Stavba:

Úprava povrchů technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) -

Objekt:

ZL 01 - Obklad stávajícího porodního boxu m.č.571

Místo:

Datum: 17.03.2021

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 655,06

D PSV

Práce a dodávky PSV


27 655,06

D 766

Konstrukce truhlářské

27 655,06

2	M	0101	MDF + laminát obklady bílá vč. hran	m2	7,280	1 760,00	12 812,80	R
3	K	766 01 02	Zpracování materiálu	kpl	1,000	8 250,00	8 250,00	R
4	K	766 01 03	Montáž nového obložení	kpl	1,000	4 400,00	4 400,00	R
5	K	766 01 04	Manipulace a doprava	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00	R
6	K	998766204	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	271,128	2,00	542,26	SOD

Změnový list č.2		ZL2		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 01.06.2021		
Název akce: Úprava povrchů a technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) – nemocnice Rychnov nad Kněžnou CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012005				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL02			
Předmět změny: Změna dveří D03 Popis a zdůvodnění změny: Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že nově navržené dveře D03 jsou při otevírání v kolizi se stávajícími dveřmi do m.č.570. Z tohoto důvodu budou dveře nahrazeny automatickými posuvnými dveřmi s ochrannými sloupky.				
Stanovisko technického dozoru stavby (Ing. Radek Myšák): Souhlasím				
Stanovisko autorského dozoru stavby (Marek Bauer): Souhlasím				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-77 547,03,- Kč		99 240,13,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
21 693,10,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Změna odpovídá odst. 4, §222, zákona 134/2016.				
Podpis zmocněnce objednatele:  _____ Ing. Jiří Strnad		Podpis zmocněnce zhotovitele:  _____ Ing. Radek Tománek		
Datum:		Datum:		

Změnový list č.2

Stavba:

Úprava povrchů technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) -

Objekt:

ZL 02 - Změna dveří D03

Místo:

Datum: 17.03.2021

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							21 693,09	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				21 693,09	
D	763		Konstrukce suché výstavby				-1 247,04	
4	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12.5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	-1,379	853,20	-1 176,56	SOD
	W		"schema SDK02" -(2,4-1,7)*1,97		-1,379			
	W		Součet		-1,379			
5	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	-11,766	5,99	-70,48	SOD
D	767		Konstrukce zámečnické				22 940,13	
6	K	767001	D+M ochranný sloupek nerez zapuštěný do komunikace průměr 204mm výška 900mm	ks	2,000	5 286,50	10 573,00	
1	K	767005	D+M dveře vnitřní dřevěné prosklené 2kř. do ocelové zárubně 1700/1970mm s polepem	ks	-1,000	76 300,00	-76 300,00	SOD
3	K	767005 x1	D+M dveře vnitřní D3 2325/1970mm posuvné teleskopické + boční díl	ks	1,000	88 440,00	88 440,00	R
2	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	227,130	1,00	227,13	SOD

Změnový list č.3		ZL3		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královeský kraj	Datum: 01.06.2021		
Název akce: Úprava povrchů a technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) – nemocnice Rychnov nad Kněžnou CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012005				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci:	Rozpočet ZL03 na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Mediciální plyny Popis a zdůvodnění změny: Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v místnosti č.514 je nutno doplnit vývody na medicínské plyny. Bude provedena odbočka z trasy v m.č.515 a ukončeno na zdi nástěnným panelem.				
Stanovisko technického dozoru stavby (Ing. Radek Myšák): Souhlasím				
Stanovisko autorského dozoru stavby (Marek Bauer): Souhlasím				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
0,00,- Kč		43 954,10,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
43 954,10,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Změna odpovídá odst. 4, §222, zákona 134/2016.				
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 Ing. Jiří Strnad		 Ing. Radek Tománek		
Datum:		Datum:		

Změnový list č.3

Stavba:

Úprava povrchů technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) -

Objekt:

ZL 03 - MP - Medicinální plyny

Místo:

Datum: 17.03.2021

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							43 954,10	
1	K	Pol1	měděná trubka 8x1	m	30,000	167,40	5 022,00	SOD
2	K	Pol2	měděná trubka 12x1	m	40,000	207,40	8 296,00	SOD
4	K	Pol4	prořez trubek 3%	kus	1,000	151,80	151,80	SOD
5	K	Pol5	Ag pájka 45+pasta	g	120,000	14,60	1 752,00	SOD
6	K	Pol6	chránička potrubí-oc. trubka 26.9x2.6 (0,5m)	kus	4,000	208,40	833,60	SOD
10	K	Pol10	tvarovky Cu do pr.18	kus	28,000	114,50	3 206,00	SOD
11	K	Pol11	konzole jednoduchá	kus	10,000	166,30	1 663,00	SOD
12	K	Pol12	konzole středně složitá	kus	5,000	225,70	1 128,50	SOD
13	K	Pol13	značení potrubí	m	70,000	25,90	1 813,00	SOD
14	K	Pol14	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	70,000	9,30	651,00	SOD
15	K	Pol15	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	70,000	14,70	1 029,00	SOD
16	K	Pol16	nápojení na stávající rozvod vč. odstavení části rozvodu	kus	2,000	718,20	1 436,40	SOD
17	K	Pol17	úseková tlaková zkouška	kus	2,000	923,40	1 846,80	SOD
18	K	Pol29	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou na zeď	ks	2,000	3 374,80	6 749,60	R
19	K	Pol30	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou do zdi	ks	3,000	2 791,80	8 375,40	R

Změnový list č.4		ZL4		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehřecký kraj	Datum: 01.06.2021		
Název akce:	Úprava povrchů a technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) – nemocnice Rychnov nad Kněžnou CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012005			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
Odkazy na specifikaci:	Rozpočet ZL04			
Předmět změny: Hygienický obklad v porodních boxech Popis a zdůvodnění změny: V místnostech nových porodních boxů m.č. 501 a 502 je dle PD navržen hygienický obklad Max Interior Plus 0925 Butterfly od výrobce FUNDERMAX. Dle sdělení výrobce nemají tyto desky požadovanou požární odolnost určenou projektovou dokumentací. Z tohoto důvodu bude materiál nahrazen deskami m.look 0814FH CANTO od stejného výrobce, čímž se zajistí požadovaná požární odolnost. Motiv stromu bude proveden jako vsazený skleněný obklad s fólií natištěnou z vnitřní části zasklení, čímž se docílí hygienickým požadavkům od uživatele.				
Stanovisko technického dozoru stavby (Ing. Radek Myšák): Souhlasím				
Stanovisko autorského dozoru stavby (Marek Bauer): Souhlasím				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-211 247,83,- Kč		468 466,53,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
257 218,70,- Kč		<u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Změna odpovídá odst. 4, §222, zákona 134/2016.				
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 Ing. Jiří Strnad		 Ing. Radek Tománek		
Datum:		Datum:		

Změnový list č.4

Stavba:

Úprava povrchů technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) -

Objekt:

ZL 04 - Hygienický obklad v porodních boxech

Místo:

Datum: 17.03.2021



Zadavatel: Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							257 218,70	
D PSV Práce a dodávky PSV							257 218,70	
D 763 Konstrukce suché výstavby							4 288,52	
7	K	763121211	SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm bez nosné kce	m2	13,833	292,50	4 046,15	CS ÚRS 2020 01 x koef. 0,75
8	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	40,462	5,99	242,37	SOD
D 767 Konstrukce zámečnické							-30 736,93	
1	K	767009	D+M hliníkového rastru se skrytými kotvicími prvky pro obklad z desek HPL	m2	-13,833	2 200,00	-30 432,60	SOD
2	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	-304,326	1,00	-304,33	SOD
D 781 Dokončovací práce - obklady							283 667,11	
3	K	781001	Dodávka obkladu stěn porodních boxů z desek HPL tl.10mm na hliníkovém rastru s potiskem	m2	-78,483	2 300,00	-180 510,90	SOD
5	K	781001.R1	Dodávka a montáž obkladu stěn porodních boxů - FUNDERMAX M.LOOK dekor CANTO s reakcí na oheň třídy A, bez potisku	m2	64,650	4 995,10	322 933,22	R
6	K	781001.R2	Dodávka a montáž obkladu stěn porodních boxů - bezpečnostní sklo extra čiré VSG 6.6.2 z 2x ESG, s grafickým motivem, hrany leštěné	m2	13,833	9 509,60	131 546,30	R
4	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	2 739,686	3,54	9 698,49	SOD

Změnový list č.5				ZL5	
Zhotovitel:		STYLBAU s.r.o.			
Investor:		Královehradecký kraj		Datum: 01.06.2021	
Název akce: Úprava povrchů a technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) – nemocnice Rychnov nad Kněžnou CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012005					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně
Odkazy na specifikaci:		Rozpočet ZL05			
Předmět změny: Otopné těleso m.č.503 Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavby bylo zjištěno, že otopné těleso v m.č. je v kolizi s interiérovým nábytkem. Z tohoto důvodu bude osazené nové otopné těleso na zeď mezi m.č. 503 a 504.					
Stanovisko technického dozoru stavby (Ing. Radek Myšák): Souhlasím					
Stanovisko autorského dozoru stavby (Marek Bauer): Souhlasím					
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:			
0,00,- Kč		4 896,10,- Kč			
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
4 896,10,- Kč		Beze změn			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Změna odpovídá odst. 4, §222, zákona 134/2016.					
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:			
					
Ing. Jiří Strnad		Ing. Radek Romanek			
Datum:		Datum:			

Změnový list č.5

Stavba: Úprava povrchů technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) -

Objekt: ZL 05 - Otopné těleso m.č.503

Místo: Datum: 17.03.2021
Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 896,10	
D	D1	Dodávka materiálu					4 896,10	
2	K	PolR1	Dodávka tělesa UT Aruba 1800/300mm, výkon 530 W při 75/65/20 °C	ks	1,000	4 896,10	4 896,10	R

Změnový list č.6		ZL6		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 01.06.2021		
Název akce: Úprava povrchů a technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) – nemocnice Rychnov nad Kněžnou CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012005				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
Odkazy na specifikaci:	Rozpočet ZL06			
Předmět změny: Odpočet zastavěného nábytku Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavby bylo zjištěno, že je část truhlářských výrobků zahrnuta ve výkazu výměr stavební části a duplicitně i v projektu interiéru, který dodává jiný zhotovitel. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že výrobky dodá dodavatel interiéru a dodavatel stavební části je odečte.				
Stanovisko technického dozoru stavby (Ing. Radek Myšák): Souhlasím				
Stanovisko autorského dozoru stavby (Marek Bauer): Souhlasím				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-40 402,24,- Kč		0,00,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-40 402,24,- Kč		<u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Změna odpovídá odst. 4, §222, zákona 134/2016.				
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 Ing. Jiří Strnad		 Ing. Radek Tománek		
Datum:		Datum:		

Změnový list č.6

Stavba:

Úprava povrchů technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) -

Objekt:

ZL 06 - Odpočet zastavěného nábytku

Místo:

Datum: 19.05.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-40 402,24

D PSV Práce a dodávky PSV

-40 402,24

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

-4 405,38

4	K	725319113	Dřez jednoduchý 380x440mm - nerez - pro zabudování do prac. linky	kus	-1,000	2 159,50	-2 159,50	SOD
5	K	725319114	Dřez jednoduchý 480x480mm - nerez - pro zabudování do prac. linky	soubor	-1,000	2 159,50	-2 159,50	SOD
6	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-43,190	1,00	-43,19	SOD
7	K	998725292	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	-43,190	1,00	-43,19	SOD

D 766 Konstrukce truhlářské

-35 996,86

1	K	766011	D+M pracovní linka s horními a dolními skříňkami délka 350cm	bm	-3,500	7 940,70	-27 792,45	SOD
2	K	766012	D+M pracovní linka výška 910mm vč. otvoru pro dřez s políčkami materiál DTD s laminem	ks	-1,000	7 848,00	-7 848,00	SOD
3	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	-356,405	1,00	-356,41	SOD

Změnový list č.7		ZL7		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 01.06.2021		
Název akce: Úprava povrchů a technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) – nemocnice Rychnov nad Kněžnou CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012005				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
Odkazy na specifikaci:	Rozpočet ZL07			
Předmět změny: Vinylové podlahy Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavby bylo zjištěno, že ve výkaze výměr chybí nové provedení vinylové podlahy v m.č. 506a, 513-516, 570, 574. Krytina z vinylu bude do těchto prostorů provedena.				
Stanovisko technického dozoru stavby (Ing. Radek Myšák): Souhlasím				
Stanovisko autorského dozoru stavby (Marek Bauer): Souhlasím				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-7 017,73,- Kč		305 558,84,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
298 541,11,- Kč		<u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Změna odpovídá odst. 4, §222, zákona 134/2016.				
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 Ing. Jiří Strnad		 Ing. Radek Tománek		
Datum:		Datum:		

Změnový list č.7

Stavba:

Úprava povrchů technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) -

Objekt:

ZL 07 - PVC - skutečnost

Místo:

Datum: 02.06.2021

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							298 541,11	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				298 541,11	
D	776		Podlahy povlakové				293 334,13	
1	K	776001	Protiskluzný vinyl se vsypem tl.3mm heterogenní	m2	-6,595	825,00	-5 440,88	SOD
	VV		"odpočet nerealizovaných"					
	VV		"m.č. 569, 572, 573" -(1,99+2,33+1,72)*1,15*1,1		-7,641			
	VV		"sokl"					
	VV		"510" 8,27*0,1*1,15*1,1		1,046			
	VV		Součet		-6,595			
2	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 vč. soklíků	m2	94,985	49,50	4 701,76	SOD
	VV		"odpočet nerealizovaných"					
	VV		"m.č. 569, 572, 573" -(1,99+2,33+1,72)*1,1		-6,644			
	VV		Mezisoučet		-6,644			
	VV		"nad SOD"					
	VV		"m.č. 506a" 6,18*1,1		6,798			
	VV		"m.č. 513-516, 570, 574"					
	VV		(3,05+16,57+20,8+16,29+19,77+9,73)*1,1		94,831			
	VV		Mezisoučet		101,629			
	VV		Součet		94,985			
3	K	776141121	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	94,985	220,00	20 896,70	SOD
4	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně vč. soklíků	m2	90,668	33,00	2 992,04	SOD
	VV		"odpočet nerealizovaných"					
	VV		"m.č. 569, 572, 573" -(1,99+2,33+1,72)*1,05		-6,342			
	VV		"nad SOD"					
	VV		"m.č. 506a" 6,18*1,05		6,489			
	VV		"m.č. 513-516, 570, 574"					
	VV		(3,05+16,57+20,8+16,29+19,77+9,73)*1,05		90,521			
	VV		Součet		90,668			
5	K	776221211	Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem	m2	101,629	165,00	16 768,79	SOD
	VV		"nad SOD"					
	VV		"m.č. 506a" 6,18*1,1		6,798			
	VV		"m.č. 513-516, 570, 574"					
	VV		(3,05+16,57+20,8+16,29+19,77+9,73)*1,1		94,831			
	VV		Součet		101,629			
6	M	28411044	PVC homogenní antistatická neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 615x615mm, R 1-100MΩ, rozměrová stálost 0,05%, otlak do 0,035mm	m2	142,062	962,50	136 734,68	SOD
	VV		"nad SOD" 101,629*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		111,792			
	VV		"sokly"					
	VV		"501-509"					
	VV		(17,45+17,05+44,58+8,32+8,16+11,79+4,5+32,96+9,5+8,15+6,0)*0,1*1,1		18,531			
	VV		"511,513-516" (11,67+7,05+16,64+20,91+16,35)*0,1*1,1		7,988			
	VV		"570,574" (20,02+14,08)*0,1*1,1		3,751			
	VV		Součet		142,062			
7	K	776231111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	672,235	42,90	28 838,88	SOD
	VV		"SOD" -107,765		-107,765			
	VV		"skutečnost" 780		780,000			
	VV		Součet		672,235			
8	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	-5,734	275,00	-1 576,85	SOD
	VV		"odpočet nerealizovaných"					
	VV		"m.č. 569, 572, 573" -(1,99+2,33+1,72)*1,1		-6,644			
	VV		"sokl"					
	VV		"510" 8,27*0,1*1,1		0,910			
	VV		Součet		-5,734			
12	K	776411112.R1	Lepení fabion soklu	m	311,795	231,00	72 024,65	R
	VV		"sokl - vinyl se vsypem"					
	VV		"510" 8,27*1,1		9,097			
	VV		"sokly ostatní"					
	VV		"501-509"					
	VV		(17,45+17,05+44,58+8,32+8,16+11,79+4,5+32,96+9,5+8,15+6,0)*1,1		185,306			
	VV		"511,513-516" (11,67+7,05+16,64+20,91+16,35)*1,1		79,882			
	VV		"570,574" (20,02+14,08)*1,1		37,510			
	VV		Součet		311,795			
13	M	28342001.R1	lišta ukončovací - fabion rohový	m	318,031	37,40	11 894,36	R
	VV		311,795*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		318,031			
9	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	1,000	5 500,00	5 500,00	SOD

Změnový list č.8		ZL8		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 02.06.2021		
Název akce: Úprava povrchů a technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) – nemocnice Rychnov nad Kněžnou CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012005				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
Odkazy na specifikaci:	Rozpočet ZL08			
Předmět změny: Přeložení trasy vzduchotechniky m.č.503 Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavby bylo zjištěno, že stávající rozvod vzduchotechniky vedoucí v instalační šachtě je v kolizi s nově prováděnými konstrukcemi. Z tohoto důvodu je nutno rozvod VZT přeložit. Dále je nutno v m.č.571 demontovat a zpět namontovat klimatizační jednotku z důvodu výměny hygienického obkladu.				
Stanovisko technického dozoru stavby (Ing. Radek Myšák): Souhlasím Stanovisko autorského dozoru stavby (Marek Bauer): Souhlasím				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
0,00,- Kč		33 597,30,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
33 597,30,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Změna odpovídá odst. 4, §222, zákona 134/2016.				
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 Ing. Jiří Strnad		 Ing. Radek Tománek		
Datum:		Datum:		

Změnový list č.8

Stavba:

Úprava povrchů technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) -

Objekt:

ZL 08 - Přeložení trasy vzduchotechniky m.č.503

Místo:

Datum: 02.06.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

33 597,30

D HSV Práce a dodávky HSV

33 597,30

D 8.1. Posun stoupačky mezi 4.NP a 6.NP


14 214,80

1	K	8.1.1.	Doměry - 315/200/315/200/0/120/200 - dodávka	ks	1,000	858,00	858,00	R
2	K	8.1.2.	Doměry - 280/200/315/200/0/120/1000 - dodávka	ks	1,000	1 036,80	1 036,80	R
3	K	8.1.3.	Demontáž stoupačky	kpl	1,000	3 960,00	3 960,00	R
4	K	8.1.4.	Zpětná montáž stoupačky	kpl	1,000	4 950,00	4 950,00	R
5	K	8.1.5.	zaměření na místě	kpl	1,000	1 485,00	1 485,00	R
6	K	8.1.6.	montážní materiál	kpl	1,000	825,00	825,00	R
7	K	8.1.7.	Doprava	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00	R

D 8.2. Posun SPLIT jednotky místnost č.571 Porodní box 1

19 382,50

8	K	8.2.1.	demontáž SPLIT jednotky	kpl	1,000	1 430,00	1 430,00	R
9	K	8.2.2.	zpětná montáž SPLIT jednotky	kpl	1,000	8 866,00	8 866,00	R
10	K	8.2.3.	montáž Cu potrubí 6/10	m	9,000	234,50	2 110,50	R
11	K	8.2.4.	montáž kabelu CYKY 5x1	m	10,000	40,80	408,00	R
12	K	8.2.5.	provedení revize	ks	1,000	1 287,00	1 287,00	R
13	K	8.2.6.	dodání nové konzole	ks	1,000	2 177,90	2 177,90	R
14	K	8.2.7.	montážní materiál	kpl	1,000	357,50	357,50	R
15	K	8.2.8.	doprava	kpl	1,000	2 745,60	2 745,60	R

Změnový list č.9		ZL9		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královeshradecký kraj	Datum: 01.06.2021		
Název akce: Úprava povrchů a technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) – nemocnice Rychnov nad Kněžnou CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012005				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
Odkazy na specifikaci:	Rozpočet ZL09			
Předmět změny: Mycí žlab m.č.507b Popis a zdůvodnění změny: Dle požadavku objednatele bude zhotovitelem dodán mycí žlab do m.č.507b.				
Stanovisko technického dozoru stavby (Ing. Radek Myšák): Souhlasím				
Stanovisko autorského dozoru stavby (Marek Bauer): Souhlasím				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
0,00,- Kč		117 406,08,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
117 406,08,- Kč		<u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Změna odpovídá odst. 4, §222, zákona 134/2016.				
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 Ing. Jiří Strnad		 Ing. Radek Tománek		
Datum:		Datum:		

Změnový list č.9

Stavba:

Úprava povrchů technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) -

Objekt:

ZL 09 - Mycí žlab m.č.507b

Misto:

Datum: 02.06.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

117 406,08

D PSV Práce a dodávky PSV

117 406,08

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

117 406,08

1	K	725 09 01	D+M Závěsný chirurgický mycí žlab	ks	1,000	115 104,00	115 104,00	R
2	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 151,040	1,00	1 151,04	SOD
3	K	998725292	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	1 151,040	1,00	1 151,04	SOD

Změnový list č.10		ZL10		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 02.06.2021		
Název akce: Úprava povrchů a technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) – nemocnice Rychnov nad Kněžnou CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012005				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
Odkazy na specifikaci:	Rozpočet ZL10			
Předmět změny: Vyrovnaní podlahy nivelační stěrkou m.č.506a a 510 Popis a zdůvodnění změny: Při stavebních pracích bylo po demontáži stávající podlahové krytiny zjištěno, že výškové úrovně podlah jsou rozdílné. V místnosti č.506a a 510 bude z tohoto důvodu nutno provést nivelační stěrku.				
Stanovisko technického dozoru stavby (Ing. Radek Myšák): Souhlasím				
Stanovisko autorského dozoru stavby (Marek Bauer): Souhlasím				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
0,00,- Kč		2 604,67,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
2 604,67,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Změna odpovídá odst. 4, §222, zákona 134/2016.				
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 Ing. Jiří Strnad		 Ing. Radek Tománek		
Datum:		Datum:		

Změnový list č.10

Stavba:

Úprava povrchů technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) -

Objekt:

ZL 10 - Vyrovnání podlahy nivelační stěrkou m.č.506a a 510

Místo:

Datum: 02.06.2021

Zadavatel: Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 604,67

D HSV Práce a dodávky HSV 2 604,67

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 480,53

1	K	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	9,820	252,60	2 480,53	CS URS 2020 01 x koef. 0,88
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	-----------------------------

W "vyrovnání nerovností v podlaze"

W "506a" 6,18

W "510" 3,64

W Součet



6,180

3,640

9,820

D 998 Přesun hmot 124,14

2	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,412	301,30	124,14	SOD
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	-----

Změnový list č.11		ZL11		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 01.06.2021		
Název akce: Úprava povrchů a technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) – nemocnice Rychnov nad Kněžnou CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012005				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
Odkazy na specifikaci:	Rozpočet ZL11			
Předmět změny: SDK předstěna pro posuvné dveře m.č.503 Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že posuvné dveře D2/L jsou v kolizi s interiérovým nábytkem. Z tohoto důvodu bude provedeno na stěně pouzdro ze sádkokartonu, do kterého se budou dveře zasouvat.				
Stanovisko technického dozoru stavby (Ing. Radek Myšák): Souhlasím				
Stanovisko autorského dozoru stavby (Marek Bauer): Souhlasím				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
0,00,- Kč		3 392,86,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
3 392,86,- Kč		<u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Změna odpovídá odst. 4, §222, zákona 134/2016.				
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 Ing. Jiří Strnad		 Ing. Radek Tománek		
Datum:		Datum:		

Změnový list č.11

Stavba:

Úprava povrchů technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) -

Objekt:

ZL 11 - SDK předstěna pro posuvné dveře m.č.503

Místo:

Datum: 02.06.2021


Zadavatel: Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 392,86	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 392,86	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				3 392,86	
1	K	763121415	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	5,928	540,00	3 201,12	SOD
	WV		"pro posuvné dveře před pracovní stůl" 2,28*2,6		5,928			
	WV		Součet		5,928			
2	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	5,990	32,01	191,74	SOD

Změnový list č.12		ZL12		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 01.06.2021		
Název akce:	Úprava povrchů a technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) – nemocnice Rychnov nad Kněžnou CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012005			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
Odkazy na specifikaci:	Rozpočet ZL12			
Předmět změny: Úprava slaboproudů a STA Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavebních prací byl uživatelem vznesen požadavek na přemístění televizních zásuvek v porodních boxech do jiné pozice z důvodu kolize s nemocničním vybavením.				
Stanovisko technického dozoru stavby (Ing. Radek Myšák): Souhlasím				
Stanovisko autorského dozoru stavby (Marek Bauer): Souhlasím				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
0,00,- Kč		9 308,30,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
9 308,30,- Kč		<u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Změna odpovídá odst. 4, §222, zákona 134/2016.				
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 Ing. Jiří Strnad		 Ing. Radek Tománek		
Datum:		Datum:		

Změnový list č.12

Stavba:

Úprava povrchů technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázerní (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) -

Objekt:

ZL 12 - Slaboproudy a STA

Místo:

Datum: 02.06.2021

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 308,30

D STA

Společná televizní anténa - STA

9 308,30

D 1

Prvky

1 145,70

0	K	1.1.	Přístroj zásuvky televizní, rozhlasové koncový, 5011-A3503	ks	2,000	289,50	579,00	R
0	K	1.2.	Kryt zásuvky televizní, rozhlasové a satelitní ABB Tango, bílá 5011A-A00300 B	ks	2,000	43,00	86,00	R
0	K	1.3.	Rámeček ABB - bílý jednoduchý 3901A-B10B	ks	2,000	23,50	47,00	R
0	K	1.4.	Rozbočovač STA - do stoupačky	ks	1,000	333,30	333,30	R
0	K	1.5.	F-konektory	ks	4,000	25,10	100,40	R

D 2

Kabely, kabelové trasy

5 962,60

0	K	2.1.	Kabel DIGI-SAT 3050 75Ω, 1,02/4,6,105dB, třída A++, B2ca Třída reakce na oheň: B2ca s1b, d1, a1, třída A++, 3násobné stínění	m	156,000	29,80	4 648,80	R
0	K	2.2.	Trubka ohebná PVC bezhalogenová 25mm	m	20,000	38,20	764,00	R
0	K	2.3.	Drážka 50x30 do zdi, cihla	m	6,000	37,20	223,20	R
0	K	2.4.	Zapravení drážky 50x30	m	6,000	34,90	209,40	R
0	K	2.5.	Krabice pod omítku typu KU68	ks	2,000	58,60	117,20	R

D 3

Ostatní instalační materiál a práce

2 200,00

0	K	3.1.	Nastavení a oživení STA	kpl	1,000	1 925,00	1 925,00	R
0	K	3.2.	Pomocný instalační materiál	kpl	1,000	275,00	275,00	R

Změnový list č.13		ZL13		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 02.06.2021		
Název akce:	Úprava povrchů a technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) – nemocnice Rychnov nad Kněžnou CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012005			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
Odkazy na specifikaci:	Rozpočet ZL13			
Předmět změny: Úprava elektroinstalace Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavebních prací byl zjištěn nesoulad mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací ve svítidlech - v porodním boxu 2 a 3 jsou v projektové dokumentaci 4+4 ks svítidel RGB pro navození barevného osvětlení v boxu s ovladačem v každé místnosti, ve výkazu výměr je do každé místnosti počítáno 1ks svítidlo + 1ks ovladač. Svítidla budou dodána dle požadavku PD s předřadníkem DALI. Dále byla v průběhu prací zjištěna neprůchodnost stoupaček z 5.NP do 7.NP, kudy měla vést dle PD elektroinstalace. Z tohoto důvodu bude vedena trasa po venkovním plášti budovy.				
Stanovisko technického dozoru stavby (Ing. Radek Myšák): Souhlasím				
Stanovisko autorského dozoru stavby (Marek Bauer): Souhlasím				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
0,00,- Kč		128 895,00,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
128 895,00,- Kč		<u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Změna odpovídá odst. 4, §222, zákona 134/2016.				
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 Ing. Jiří Strnad		 Ing. Radek Tománek		
Datum:		Datum:		

Změnový list č.13

Stavba:

Úprava povrchů technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) -

Objekt:

ZL 13 - Úprava elektroinstalace

Místo:

Datum: 02.06.2021

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

128 895,00

D		D1	SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE	55 860,90				
0	K	Pol274	rozváděč R-DM.1-úprava v rozváděči	ks	1,000	3 545,00	6 545,00	R
0	K	Pol275	A1-LED 37W/4000K – DALI řízení svítidla	ks	23,000	407,30	9 367,90	R
0	K	Pol276	A2-LED 36W/4500lm -DALI řízení svítidla	ks	16,000	407,30	6 516,80	R
0	K	Pol277	CO LIGHT LED 3x1W RGB 45 RB	ks	8,000	4 178,90	33 431,20	R

D		D2	kabely (1-CXKH-R) -SILOVÉ KABELY OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ	66 434,10				
0	K	Pol278	BEZHALOGENNÍ B2ca,S1,d0 5x25	m	65,000	477,00	31 005,00	R
0	K	Pol279	BEZHALOGENNÍ B2ca,S1,d0 3x2.5 mm2 pevně	m	48,000	44,20	2 121,60	R
0	K	Pol280	BEZHALOGENNÍ B2ca,S1,d0 2x1.5 mm2	m	20,000	38,50	770,00	R
0	K	Pol281	ŽLABOVÁNÍ, VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ PRO KABELY DZI..... 60 X60, 200	m	75,000	364,30	27 322,50	R
0	K	Pol282	Šroubové tyče, natloukací ocelové hmoždinky, závěsy, šrouby, matky, spojovací materiál	bal	1,000	1 650,00	1 650,00	R
0	K	Pol283	Pancéřové trubky, lišty, hadice určené pro kabelové vedení vedoucí mimo žlabový systém, příchytky SONAP	m	50,000	71,30	3 565,00	R

D		OST	Ostatní	6 600,00				
1	K	ost 1	PPV	sou	1,000	3 300,00	3 300,00	R
2	K	ost 2	Dodavatelská dokumentace	sou	1,000	3 300,00	3 300,00	R

Změnový list č.14		ZL14		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 02.06.2021		
Název akce: Úprava povrchů a technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) – nemocnice Rychnov nad Kněžnou CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012005				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
Odkazy na specifikaci:	Rozpočet ZL14			
Předmět změny: Jednotný čas - digitální hodiny Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že operační sál a porodní boxy nejsou vybaveny digitálními hodinami s GPS přijímačem sloužící pro automatickou synchronizaci data a času na hodinách. Z důvodu nutnosti zápisu časových údajů při zdravotnických úkonech budou hodiny doplněny.				
Stanovisko technického dozoru stavby (Ing. Radek Myšák): Souhlasím				
Stanovisko autorského dozoru stavby (Marek Bauer): Souhlasím				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
0,00,- Kč		43 659,70,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
43 659,70,- Kč		<u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Změna odpovídá odst. 4, §222, zákona 134/2016.				
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 Ing. Jiří Strnad		 Ing. Radek Tománek		
Datum:		Datum:		

Změnový list č.14

Stavba:

Úprava povrchů technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) -

Objekt:

ZL 14 - Jednotný čas - digitální hodiny

Misto:

Datum: 02.06.2021

Zadavatel:

Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

43 659,70

D JC prvky

Jednotný čas - prvky

39 167,70

1	K	1	Textové digitální hodiny - 60mm , ultratenké- napájecí adapter 230/15V. ETH, NTP. Bílé - KLT 245/W-E	ks	3,000	11 768,90	35 306,70	R
2	K	2	GPS - satelitní Přijímač přesného času (družicový signál)	ks	1,000	3 432,00	3 432,00	R
3	K	3	IR ovladač	ks	1,000	429,00	429,00	R

D JC kabely

Jednotný čas - Kabely, kabelové trasy

1 632,00

4	K	4	UTP cat6A, LSOH, B2ca,s1,d1 - SBĚRNICE 485 mezi hodinami a GPS anténou	m	60,000	27,20	1 632,00	R
---	---	---	--	---	--------	-------	----------	---

D JC ost

Jednotný čas - Ostatní instalační materiál a práce

2 860,00

5	K	5	Nastavení a oživení JČ	kpl	1,000	2 612,50	2 612,50	R
6	K	6	Pomocný instalační materiál	kpl	1,000	247,50	247,50	R

Změnový list č.15		ZL15		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Královehradecký kraj	Datum: 02.06.2021		
Název akce: Úprava povrchů a technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) – nemocnice Rychnov nad Kněžnou CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012005				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
Odkazy na specifikaci:	Rozpočet ZL15			
Předmět změny: Hepa filtry na stávajícím vzduchotechnickém zařízení Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavebních prací bylo při napojení nových rozvodů na stávající VZT zjištěno, že Hepa filtry na stávajícím vzduchotechnickém zařízení jsou zanesené a bude je nutno vyměnit.				
Stanovisko technického dozoru stavby (Ing. Radek Myšák): Souhlasím				
Stanovisko autorského dozoru stavby (Marek Bauer): Souhlasím				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
0,00,- Kč		60 483,50,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
60 483,50,- Kč		<u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Změna odpovídá odst. 4, §222, zákona 134/2016.				
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 Ing. Jiří Strnad		 Ing. Radek Tománek		
Datum:		Datum:		

Změnový list č.15

Stavba: Úprava povrchů technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) -

Objekt: **ZL 15 - Hepa filtry na stávajícím vzduchotechnickém zařízení**

Místo: Datum: 02.06.2021

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **60 483,50**

D HSV Práce a dodávky HSV **60 483,50**

D 8.3. Výměna filtrů v 6.NP **60 483,50**

16	K	8.3.1.	D+M Filtr AEPF 510x571x250 Corse 70% G4	ks	4,000	749,10	2 996,40	R
17	K	8.3.2.	D+M Filtr AEPF 592x592x350 /8 ePM1 70% F8	ks	1,000	990,00	990,00	R
18	K	8.3.3.	D+M Filtr AEPF 592x287x350/8 ePM1 70% F	ks	1,000	861,30	861,30	R
19	K	8.3.4.	D+M Hepa filtr 610x610x150mm H13	ks	8,000	6 837,60	54 700,80	R
20	K	8.3.5.	D+M Doprava	kpl	1,000	935,00	935,00	R

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Uprava povrchů a technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) - nemocnice Rychnov nad Kněžnou

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	10 891 308,43 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 228 135,13 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 117 949,27 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 228 135,13 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 117 949,27 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	346 084,40 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	346 084 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	3,18 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	10 891 308,43 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 1 118 378,37 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 218 265,56 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 1 118 378,37 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 218 265,56 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 336 643,93 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	12,27 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	10 891 308,43 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 604,67 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 2 604,67 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 604,67 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,02 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODS. 5 A 6		
Smluvní cena	10 891 308,43 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 1 118 378,37 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 218 265,56 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 604,67 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	902 717,48 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	8,29 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODS. 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 349 118,17 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 336 214,83 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 012 903,34 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	10 891 308,43 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	11 904 211,77 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	11 904 211,77 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Jiří Strnad