

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem kraje

IČ: 708 89 546

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále též „objednatel“)

a

Průmstav Náchod s.r.o.

se sídlem: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

zastoupený: Vratislavem Zítkou, jednatelem

IČ: 252 75 062

DIČ: CZ25275062

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12145

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 1. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 9. 2020, dodatku č. 2 ze dne 22. 10. 2020 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 16. 2. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově – stavební práce**. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2019-037563 (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.3 a odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění

pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn.

Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnového listu č. 19 až č. 21.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 19 až č. 21, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: 4 257 916,51 Kč bez DPH
méněpráce: - 2 283 058,13 Kč bez DPH
5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 1 974 858,38 Kč bez DPH.**
6. Tímto dodatkem se zároveň prodlužuje termín plnění díla původní smlouvy o dílo o 56 dní.

II.

Vymezení rozsahu změn

Čl. 5 odst. 5.2 původní smlouvy se se nahrazuje textem následujícího znění:

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Celková doba realizace: v celkové délce do 86 týdnů a 3 dny ode dne předání staveniště

Dílo se považuje za dokončené, pokud bylo předáno objednateli bez vad a nedodělků, a je-li na základě rozhodnutí, opatření či ohlášení dílo schopno trvalého užívání ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

Cena celkem: 52 742 161,55 Kč bez DPH

(slovy: padesát dva milionů sedm set čtyřicet dva tisíc sto šedesát jedna korun českých padesát pět haléřů)

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.


Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 19, č. 20, č. 21

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:


V Hradci Králové dne




Královéhradecký kraj
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za zhotovitele:

V Náchodě dne 15.6.2021



Průmstav Náchod s.r.o.
Vratislav Zítka
jednatel





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 19
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	1.6.2021	
Předmět změny: Vnitřní omítky (bez schodišťových sloupů a schodišťových ramen)		
Popis a zdůvodnění změny:		
Změnový list řeší následující body:		
• Tloušťka sádrových omítek na stávajícím zdivu (v tendru 10 mm, po zjištění skutečného stavu po odsekání omítek je třeba tl. 25 mm) • Doplnění rohových lišt do sádrových omítek a stěrek • Dopotčítání sádrových omítek dle skutečnosti v jednotlivých místnostech		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 19		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-80 034,83,- Kč	616 436,78,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
536 401,95,- Kč	Bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Janderová	Za zhotovitele: Vratislav Zítka	
Datum: 1.6.2021	Datum: 1.6.2021	
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a.s.	Za technický dozor stavebníka: Jitka Ondrášková	
Datum: 1.6.2021	Datum: 1.6.2021	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

JKSO

801 39 12

Název objektu

ZL 19 - vnitřní omítky (bez schodišťových sloupů a schodišťových ramen)

EČO

Místo

Trutnov

IČO

DIČ

Objednatel

Královéhradecký kraj, Hradec Králové

70889546

Projektant

ATIP a.s., Trutnov

25261568

Zhotovitel

Průmstav Náchod s.r.o.

25275062

Zpracoval

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	252 069,88	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	284 332,07	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		536 401,95	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 536 401,95

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	536 401,95	112 644,41

Cena s DPH 649 046,36

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 19 - vnitřní omítky (bez schodišťových sloupů a schodišťových ramen)

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
61	Úprava povrchů vnitřních	252 069,88	260 618,11	512 687,99	33,273	0,000
998	Přesun hmot	0,00	7 232,50	7 232,50	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	16 481,46	16 481,46	0,000	0,000
	Celkem	252 069,88	284 332,07	536 401,95	33,273	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 19 - vnitřní omítky (bez schodišťových sloupů a schodišťových ramen)

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

61 Úprava povrchů vnitřních

512 687,99

14	R	611381021R	Sádrová tenkovrstvá omítka tl. 5 mm - stropy	m2	-94,215	250,00	-23 553,75
----	---	------------	--	----	---------	--------	------------

"TENDROVÁ POLOŽKA"

"tendr - odpočet" -1021 -1 021,000

"neřešíme m.č. 206,212, 213, 214, 314, 320, 321, 322"

11,9+11,1+9,4+2,3+11,9+12+9,1+2,3 70,000

"ZL 05" -(-15,72) 15,720

"ZL 18" -(-10,876) 10,876

Mezisoučet -924,404

"dle skutečného zaměření

ŽB_strop 635,586

multopor_strop 194,603

Mezisoučet 830,189

Součet -94,215

40	014	953992311	Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stropích železobetonových, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm	kus	66,000	51,89	3 424,74
----	-----	-----------	--	-----	--------	-------	----------

"NOVÁ POLOŽKA

"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021 x index 0,92

"kotvení multiporu ke stropu - nad schodištěm pravá část"

16,26 16,260

"4 ks / m2" 16,26*4 65,040

"po zaokrouhlení" 66 66,000

33	011	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	51,040	54,56	2 784,74
----	-----	-----------	---	----	--------	-------	----------

"NOVÁ POLOŽKA

"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021 x index 0,92

ŽB_stěny 51,040

Součet 51,040

29	011	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	134,879	189,52	25 562,27
----	-----	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"NOVÁ POLOŽKA

"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021 x index 0,92

multopor_obklad 88,672

multopor_nadobkladem 46,207

Součet 134,879

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
39	014	953991111	Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm	kus	355,000	21,80	7 739,00

"NOVÁ POLOŽKA

"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021 x index 0,92

"kotvení multiporu pod obklad - 4ks/m2"

multipor_obklad 88,672

"4ks / m2" 88,672*4 354,688

"po zaokrouhlení" 355 355,000

16	R	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	-274,180	206,00	-56 481,08
----	---	-----------	--	----	----------	--------	------------

"TENDROVÁ POLOŽKA

"tendr - odpočet" -415,568 -415,568

"výtahová šachta řešena ve ZL 13" -(90,468) 90,468

Mezisoučet -325,100

"dle skutečného zaměření"

stáv_obklad 50,920

Mezisoučet 50,920

Součet -274,180

18	011	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	152,760	59,25	9 051,03
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	----------

"NOVÁ POLOŽKA

"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021 x index 0,92

"OMÍTKA NA STÁVAJÍCÍ ZDIVO POD OBKLAD - tl. 25 mm = 3x příplatek"

stáv_obklad*3 152,760

Součet 152,760

19	R	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	840,530	228,00	191 640,84
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

"TENDROVÁ POLOŽKA"

"tendr - odpočet"

-1984,7 -1 984,700

Mezisoučet -1 984,700

stáv_zdivo 1 570,136

multipor_zdivo 1 255,094

Mezisoučet 2 825,230

Součet 840,530

20	011	612341191	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	4 710,408	63,11	297 273,85
----	-----	-----------	---	----	-----------	-------	------------

"NOVÁ POLOŽKA

"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021 x index 0,92

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"omítka NA STÁVAJÍCÍM ZDIVU - tl. 25 mm = 3x příplatek
stáv_zdivo*3

4 710,408

Součet

4 710,408

21	R	612381021R	Sádrová tenkovrstvá omítka tl. 5 mm - stěny	m2	133,617	200,00	26 723,40
----	---	------------	---	----	---------	--------	-----------

"TENDROVÁ POLOŽKA

"tendr - odpočet"

-101,6

-101,600

Mezisoučet

-101,600

ŽB_stěny

51,040

multiopor_nadobkladem

46,207

multiopor_ostění

137,970

Mezisoučet

235,217

Součet

133,617

22	011	622143005	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků	m	1 411,980	13,34	18 835,81
----	-----	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

"NOVÁ POLOŽKA

"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021 x index 0,92

roh_omítka+roh_stěrka

1 411,980

27	553	553430.R02	profil rohový Al do sádrové stěrky	m	238,629	6,00	1 431,77
----	-----	------------	------------------------------------	---	---------	------	----------

"NOVÁ POLOŽKA

"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021 x index 0,92

roh_stěrka

216,935

Mezisoučet

216,935

roh_stěrka*1,1

238,629

28	553	553430R.01	profil rohový Al do sádrové omítky	m	1 314,550	6,28	8 255,37
----	-----	------------	------------------------------------	---	-----------	------	----------

"NOVÁ POLOŽKA

"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021 x index 0,92

roh_omítka

1 195,045

Mezisoučet

1 195,045

roh_omítka*1,1

1 314,550

998

Přesun hmot

7 232,50

37	R	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	28,930	250,00	7 232,50
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

16 481,46

38	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	5 199,200	3,17	16 481,46
----	---	--------	------------------------	---	-----------	------	-----------

Celkem

536 401,95

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	--------------------	--------------------	-------------

-80 034,83

616 436,78

536 401,95

696 471,61

SEZNAM FIGUR

Stavba: 2020_05 - Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Kód	Popis	MJ	Výměra
ZL 19.	ZL 19 - vnitřní omítky (bez schodišťových sloupů a		
multiplor_nadobklade m	multiplor stěny - nad keramickým obkladem	m2	46,207
	"STĚNY - MULTIPOR NAD OBKLADEM		0,000
	"0.02		0,000
	"multiplor zdivo" 2,5*0,54		1,350
	"odpočet výplně" -0,82*0,4		-0,328
	"0.10		0,000
	"multiplor zdivo" (2,99+0,875)*0,54		2,087
	"odpočet výplně" -0,8*0,65-0,8*0,75		-1,120
	"1.08		0,000
	"multiplor zdivo" (0,9+2,42+0,275)*0,8		2,876
	"1.10, 1.09		0,000
	"multiplor zdivo" (2,83+0,975+0,875)*0,8		3,744
	"odpočet výplně" -1,17*0,7		-0,819
	"2.06		0,000
	"multiplor zdivo" (2,95+1,1)*0,86		3,483
	"odpočet výplně" -1,04*0,3		-0,312
	"2.07		0,000
	"multiplor zdivo" (1,795+3,2)*0,86		4,296
	"odpočet výplně" -1,12*0,29		-0,325
	"2.13		0,000
	"multiplor zdivo" (2,62+0,25)*1,57		4,506
	"2.14		0,000
	"multiplor zdivo" (1,8+2,53+0,175+0,15)*1,57		7,308
	"3.14		0,000
	"multiplor zdivo" (2,91+1,1)*0,9		3,609
	"odpočet výplně" -1,12*0,4		-0,448
	"3.15		0,000
	"multiplor zdivo" (1,705+3,21)*0,9		4,424
	"3.21		0,000
	"multiplor zdivo" (2,45+0,875)*1,54		5,121
	"odpočet výplně" -1,2*0,95		-1,140
	"3.22		0,000
	"multiplor zdivo" (2,935+1,555)*1,54		6,915
	"odpočet výplně" -1,2*0,95		-1,140
	"4.08		0,000
	"multiplor zdivo" (2,12)*1,0		2,120
multiplor_nadobkladem	Mezisoučet		46,207
multiplor_obklad	Multiplor pod obklad	m2	88,672
	"STĚNY - OBKLAD NA MULTIPORU"		0,000
	"0.02		0,000
	"multiplor zdivo" 2,5*2,0		5,000
	"odpočet výplně" -0,82*0,95		-0,779
	"0.10		0,000
	"multiplor zdivo" (2,99+0,875)*2,0		7,730
	"odpočet výplně" -0,8*0,79*2		-1,264
	"1.08		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"multipor zdivo" $(0,9+2,42+0,275)*2,0$		7,190
	"1.10, 1.09		0,000
	"multipor zdivo" $(2,83+0,975+0,875)*2,0$		9,360
	"odpočet výplni" $-1,17*1,1$		-1,287
			0,000
	"2.06		0,000
	"multipor zdivo" $(2,95+1,1)*2,0$		8,100
	"odpočet výplni" $-1,04*1,35$		-1,404
	"2.07		0,000
	"multipor zdivo" $(1,795+3,2)*2$		9,990
	"odpočet výplni" $-1,12*0,48$		-0,538
	"2.13		0,000
	"multipor zdivo" $(2,62+0,25)*2$		5,740
	"2.14		0,000
	"multipor zdivo" $(1,8+2,53+0,175+0,15)*2$		9,310
			0,000
	"3.14		0,000
	"multipor zdivo" $(2,91+1,1)*2$		8,020
	"odpočet výplni" $-1,12*1,25$		-1,400
	"3.15		0,000
	"multipor zdivo" $(1,705+3,21)*2$		9,830
	"odpočet výplni" $-1,2*0,79$		-0,948
	"3.21		0,000
	"multipor zdivo" $(2,45+0,875)*2$		6,650
	"odpočet výplni" $-1,2*1,25$		-1,500
	"3.22		0,000
	"multipor zdivo" $(2,935+1,555)*2$		8,980
	"odpočet výplni" $-1,2*1,25$		-1,500
			0,000
	"4.08		0,000
	"multipor zdivo" $2,12*1,6$		3,392
multipor_obklad	Mezisoučet		88,672
multipor_ostění	multipor - ostění - levá část	m2	137,970
			0,000
	"OSTĚNÍ OKEN - levá část - 1.-4.NP		0,000
	"1.12, 1.13" $8*(1,12+1,67*2)*0,495$		17,662
	"1.01" $(1,5+2*2,2)*0,46$		2,714
	"1.19" $(1,12+1,65*2)*0,445$		1,967
	"1.19" $(1,04+2*2,36)*0,46$		2,650
	"1.14, 1.15, 1.20" $6*(1,12+1,65*2)*0,535$		14,188
	"1.20" $(1,15+1,65*2)*0,635$		2,826
			0,000
	"2.19-2.25" $8*(1,12+1,65*2)*0,535$		18,918
	"2.01" $(1,5+1,65*2)*0,445$		2,136
	"2.02" $2*(1,12+1,65*2)*0,445$		3,934
	"2.03, 2.04, 2.05, 2.06" $6*(1,12+1,65*2)*0,52$		13,790
	"2.04" $(1,13+1,65*2)*0,52$		2,304
	"2.07" $(1,2+0,85*2)*0,325$		0,943
			0,000
	"3.03-3.10" $8*(1,12+1,65*2)*0,525$		18,564
	"3.01" $(1,5+1,65*2)*0,445$		2,136
	"3.02" $(1,12+1,65*2)*0,445$		1,967
	"3.11-3.14" $7*(1,12+1,65*2)*0,52$		16,089
	"3.15" $(1,2+0,85*2)*0,295$		0,856
			0,000
	"4.08-4.14" $6*(1,12+1,55*2)*0,52$		13,166
	"4.06" $(1,2+0,56*2)*0,5$		1,160
multipor_ostění	Mezisoučet		137,970
multipor_strop	Multipor - stropy		194,603

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"STROP - MULTIPOR		0,000
	"1.09, 1.10" (2,66+0,975)*0,8		2,908
	"1.12" 8,12*0,8		6,496
	"1.14" 2,17*0,8		1,736
	"1.15" 2,41*0,8		1,928
	"1.19" (1,55+2,7)*0,875		3,719
	"1.20" (9,13+1,23)*0,8+3,14*1,525*1,525/2		11,939
			0,000
	"2.01 - levá část" 1,7*0,875		1,488
	"2.01 -prava část" 3,2*0,8		2,560
	"2.02" 2,425*0,875+1,4*0,675		3,067
	"2.03" (4,89+1,4)*0,8		5,032
	"2.04" 3,73*0,8+(3,14*1,7+1,7)/2		6,503
	"2.05" 1,97*0,8		1,576
	"2.06" 0		0,000
	"2.07" 3,2*0,8		2,560
	"2.09" 3,4*0,875		2,975
	"2.10" 1,565*0,875+3,2*0,875		4,169
	"2.11" 6,5*0,8+6,7*0,8+2,75*0,8		12,760
	"2.13" 0		0,000
	"2.14" 0		0,000
	"2.16" 2,69*0,725		1,950
	"2.17" 2,3*0,8+1,4*0,8		2,960
	"2.18" 4,25*0,8+(1,235+2,03)*0,8		6,012
	"2.19" 2,78*0,8		2,224
	"2.20" 2,68*0,8		2,144
	"2.21" 2,68*0,8		2,144
	"2.22" 2,64*0,8		2,112
	"2.23" 2,65*0,8		2,120
	"2.24" 2,68*0,8		2,144
	"2.25" (5,37+4,39-0,8)*0,8		7,168
			0,000
	"3.01 - levá část" 1,7*0,875		1,488
	"3.01 - prava část" 3,2*0,8		2,560
	"3.02" 1,4*0,395		0,553
	"3.03" 4,4*0,8+1,75*0,8		4,920
	"3.04" 2,69*0,8		2,152
	"3.05" 2,65*0,8		2,120
	"3.06" 2,7*0,8		2,160
	"3.07" 2,63*0,8		2,104
	"3.08" 2,66*0,8		2,128
	"3.09" 2,66*0,8		2,128
	"3.10" 2,75*0,8		2,200
	"3.11" 4,89*0,8+1,4*0,8		5,032
	"3.12" 3,76*0,8		3,008
	"3.13" 1,94*0,8		1,552
	"3.14" 0		0,000
	"3.18" (1,565+3)*0,875		3,994
	"3.19" (6,35+0,98+5,27+3,6-0,8)*0,8		12,320
	"3.21" 0		0,000
	"3.22" 0		0,000
	"3.24" 2,83*0,8		2,264
	"3.25" (2,325+2,875+2,345)*0,8		6,036
	"3.26" 4,22*0,8		3,376
			0,000
	"4.06" 2,3*0,8+1,6*0,8		3,120
	"4.08" (4,84+2,12-0,8)*0,8		4,928
	"4.12" 3,73*0,8		2,984
	"4.13" 2,4*0,8		1,920
	"4.14" (2,4+1,08)*0,8		2,784

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"4.19" 3,15*4,29-0,75*0,3+1,21*0,9		14,378
multiplor_strop	Mezisoučet		194,603
multiplor_zdivo	Multiplor zdivo	m2	1 255,094
			0,000
	"STĚNY - MULTIPOR sádrová omítka tl. 10 mm		0,000
	"0.01		0,000
	"multiplor zdivo" (0,8+4,1+7,46)*2,54		31,394
	"odpočet výplní" -0,82*1,27*4		-4,166
	"přípočet ostění" (0,9+2*1,35)*0,7*4		10,080
	"0.02		0,000
	"přípočet ostění" (0,9+2*1,35)*0,7		2,520
	"0.03"		0,000
	"multiplor zdivo" (6,26+0,875)*2,54		18,123
	"odpočet výplní" -0,82*0,67*2		-1,099
	"přípočet ostění" (0,9+2*0,75)*0,625*2		3,000
	"0.05		0,000
	"multiplor zdivo" (0,875+5,26+0,875)*2,54		17,805
	"odpočet výplní" -0,82*0,57*2		-0,935
	"přípočet ostění" (0,9+2*0,75)*0,625*2		3,000
	"0.07		0,000
	"multiplor zdivo" (0,875+2,2+0,875)*2,54		10,033
	"0.08		0,000
	"multiplor zdivo" (0,125+0,875+0,755+3,14*1,55+2,82+0,875)*2,54		26,205
	"odpočet výplní" -0,8*1,0		-0,800
	"přípočet ostění" (0,87+2*1,2)*0,8		2,616
	"0.09		0,000
	"multiplor zdivo" (0,875+1,795+1,825)*2,54		11,417
	"odpočet výplní" -0,8*0,65		-0,520
	"přípočet ostění" (0,87+2*1,2)*0,8		2,616
	"0.10		0,000
	"přípočet ostění" (0,8+2*1,2)*0,7*2		4,480
	"0.12		0,000
	"multiplor zdivo" (1,16+1,7+1,16)*2,54		10,211
	"odpočet výplní" -1,5*2,3		-3,450
	"0.14		0,000
	"multiplor zdivo" (3,3+0,875)*2,54		10,605
	"0.15		0,000
	"multiplor zdivo" (0,875+2,535+0,805)*1,8		7,587
	"odpočet výplní" -0,7*0,9*2		-1,260
	"přípočet ostění" (0,7+2*0,9)*0,385*2		1,925
			0,000
	"1.01"		0,000
	"multiplor zdivo" (0,675+1,7+0,875)*3,03		9,848
	"odpočet výplní otvorů" -1,45*2,12		-3,074
	"1.03		0,000
	"multiplor zdivo" (10,09+1,675+0,125+0,865)*2,8		35,714
	"odpočet výplní" -(0,8*0,3)*3		-0,720
	"přípočet ostění" (1,02+2*1,07)*0,8*3		7,584
	"1.04		0,000
	"multiplor zdivo" (0,875+3,35+5,005+0,905)*2,8		28,378
	"1.05		0,000
	"multiplor zdivo" (0,875+5,71+0,875)*2,8		20,888
	"1.06		0,000
	"multiplor zdivo" (0,875+3,58+0,875)*2,8		14,924
	"1.07		0,000
	"multiplor zdivo" (1,22+2,695+0,275)*2,8		11,732
	"1.10, 1.09		0,000
	"přípočet ostění" (1,25+2*1,8)*0,575		2,789
	"1.12"		0,000
	"multiplor zdivo" (8,12+0,8)*3,03		27,028

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"odpočet výplní otvorů" $-1,04*1,59*3$		-4,961
"1.13"			0,000
"multipor zdivo" $(0,6+4,3+13,52)*3,03$			55,813
"odpočet výplní otvorů" $-1,04*1,59*5$			-8,268
"1.14"			0,000
"multipor zdivo" $2,17*3,03$			6,575
"odpočet výplní otvorů" $-1,04*1,57$			-1,633
"1.15"			0,000
"multipor zdivo" $(2,41+0,8)*3,03$			9,726
"odpočet výplní otvorů" $-1,04*1,57$			-1,633
"1.18"			0,000
"multipor zdivo" $(1,225+3,18+0,05+0,875)*3,03$			16,150
"odpočet výplní otvorů" $-(0,97*1,62)-(0,9*2)$			-3,371
"přípočet ostění" $(1,05+2*1,7)*0,595+(1,1+2*2,1)*0,625$			5,960
"1.19"			0,000
"multipor zdivo" $(0,875+2,405+5,15+0,875)*3,03$			28,194
"odpočet výplní otvorů" $-(1*2,1+1,04*1,57)$			-3,733
"1.20"			0,000
"multipor zdivo" $(2,03+0,2+5,43+3,14*1,525+0,5)*3,03$			39,234
"odpočet výplní otvorů" $-1,04*1,57*5$			-8,164
			0,000
"2.01 - levá část"			0,000
"multipor zdivo" $(0,875*2+1,7)*2,85$			9,833
"odpočet výplní otvorů" $-1,42*1,57$			-2,229
"2.01 - pravá část"			0,000
"multipor zdivo" $(3,2+0,2)*3,57$			12,138
"odpočet výplní otvorů" $-1,25*2,2$			-2,750
"multipor ostění" $(1,37+2*2,25)*0,425$			2,495
"2.02"			0,000
"multipor zdivo" $(0,875+2,425+5,1+0,675)*2,86$			25,955
"odpočet výplní otvorů" $-1,04*1,57*2$			-3,266
"2.03"			0,000
"multipor zdivo" $(4,89+2,3+0,2)*2,86$			21,135
"odpočet výplní otvorů" $-1,04*1,57*2$			-3,266
"2.04"			0,000
"multipor zdivo" $(2*3,14*1,7/2+0,3)*2,86$			16,125
"odpočet výplní otvorů" $-1,04*1,57*3$			-4,898
"2.05"			0,000
"multipor zdivo" $1,97*2,86$			5,634
"odpočet výplní otvorů" $-1,04*1,57$			-1,633
"2.09"			0,000
"multipor zdivo" $(3,4+2*0,875)*3,74$			19,261
"odpočet výplní otvorů" $-1*1,95*2$			-3,900
"multipor ostění" $(1,07+2*1,95)*2*0,455$			4,523
"2.10"			0,000
"multipor zdivo" $(0,875+1,565+3,2+0,4)*3,57$			21,563
"odpočet výplní otvorů" $-1,17*2,15$			-2,516
"multipor ostění" $(1,25+2*2,25)*0,445$			2,559
"2.11"			0,000
"multipor zdivo" $(6,5+7,42+3,6+0,15)*3,57$			63,082
"odpočet výplní otvorů" $-1,25*2,2*2$			-5,500
"multipor ostění" $(1,37+2*2,25)*2*0,5$			5,870
"2.16"			0,000
"multipor zdivo" $(2,69+0,725)*3,57$			12,192
"2.17"			0,000
"multipor zdivo" $(1,5+2,15+0,8)*3,57$			15,887
"2.18"			0,000
"multipor zdivo" $(0,8+4,25+0,385+0,385+2,03+1,235)*3,57$			32,433
"odpočet výplní otvorů" $-1,02*2,17-1,17*2,12$			-4,694
"multipor ostění" $(1,02+2*2,17)*0,72+(1,17+2*2,12)*0,72$			7,754

Kód	Popis	MJ	Výměra
"2.19			0,000
"multipor zdivo"	(2,78+0,8)*2,86		10,239
"odpočet výplní otvorů"	-1,04*1,57		-1,633
"2.20			0,000
"multipor zdivo"	2,68*2,86		7,665
"odpočet výplní otvorů"	-1,04*1,57		-1,633
"2.21			0,000
"multipor zdivo"	2,68*2,86		7,665
"odpočet výplní otvorů"	-1,04*1,57		-1,633
"2.22			0,000
"multipor zdivo"	2,64*2,86		7,550
"odpočet výplní otvorů"	-1,04*1,57		-1,633
"2.23			0,000
"multipor zdivo"	2,65*2,86		7,579
"odpočet výplní otvorů"	-1,04*1,57		-1,633
"2.24			0,000
"multipor zdivo"	2,68*2,86		7,665
"odpočet výplní otvorů"	-1,04*1,57		-1,633
"2.25			0,000
"multipor zdivo"	(5,37+4,39+0,8)*2,86		30,202
"odpočet výplní otvorů"	-1,04*1,57*2		-3,266
			0,000
"3.01 - levá část			0,000
"multipor zdivo"	(1,7+2*0,8)*2,9		9,570
"odpočet výplní otvorů"	-1,42*1,57		-2,229
"3.01 - pravá část			0,000
"multipor zdivo"	3,2*3,57		11,424
"odpočet výplní otvorů"	-1,2*2,2		-2,640
"multipor ostění"	(1,25+2*2,25)*0,465		2,674
"3.02			0,000
"multipor zdivo"	(0,875+2,425+5,2+0,395)*2,9		25,796
"odpočet výplní otvorů"	-1,04*1,57		-1,633
"3.03			0,000
"multipor zdivo"	(0,8+4,4+2,55)*2,9		22,475
"odpočet výplní otvorů"	-1,04*1,57		-1,633
"3.04			0,000
"multipor zdivo"	2,69*2,9		7,801
"odpočet výplní otvorů"	-1,04*1,57		-1,633
"3.05			0,000
"multipor zdivo"	2,65*2,9		7,685
"odpočet výplní otvorů"	-1,04*1,57		-1,633
"3.06			0,000
"multipor zdivo"	2,7*2,9		7,830
"odpočet výplní otvorů"	-1,04*1,57		-1,633
"3.07			0,000
"multipor zdivo"	2,63*2,9		7,627
"odpočet výplní otvorů"	-1,04*1,57		-1,633
"3.08			0,000
"multipor zdivo"	2,66*2,9		7,714
"odpočet výplní otvorů"	-1,04*1,57		-1,633
"3.09			0,000
"multipor zdivo"	2,66*2,9		7,714
"odpočet výplní otvorů"	-1,04*1,57		-1,633
"3.10			0,000
"multipor zdivo"	(2,75+0,8)*2,9		10,295
"odpočet výplní otvorů"	-1,04*1,57		-1,633
"3.11			0,000
"multipor zdivo"	(2,2+4,89+0,2)*2,9		21,141
"odpočet výplní otvorů"	-1,04*1,57*2		-3,266
"3.12			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
"multipor zdivo" $(2*3,14*1,72/2+0,3)*2,9$			16,532
"odpočet výplní otvorů" $-1,04*1,57*3$			-4,898
"3.13			0,000
"multipor zdivo" $1,94*2,9$			5,626
"odpočet výplní otvorů" $-1,04*1,57$			-1,633
"3.17			0,000
"multipor zdivo" $(0,875+3,225+0,875)*3,54$			17,612
"odpočet výplní otvorů" $-1*1,95*2$			-3,900
"multipor ostění" $(1,07+2*1,96)*2*0,455$			4,541
"3.18			0,000
"multipor zdivo" $(0,875+1,565+3,3)*3,54+0,5*2,1$			21,370
"odpočet výplní otvorů" $-1,25*2,27$			-2,838
"multipor ostění" $(1,33+2*2,35)*0,445$			2,683
"3.19			0,000
"multipor zdivo" $(0,8+3,6+5,27+0,8+1,78+6,35)*3,54$			65,844
"odpočet výplní otvorů" $-1,2*2,2*3-1,12*2,12*2$			-12,669
"multipor ostění" $(1,25+2*2,26)*3*0,52+(1,2+2*2,2)*2*0,52$			14,825
"3.21			0,000
"multipor ostění" $(1,25+2*2,26)*0,52$			3,000
"3.22			0,000
"multipor ostění" $(1,25+2*2,26)*0,52$			3,000
"3.24			0,000
"multipor zdivo" $(0,8+2,83)*3,54$			12,850
"odpočet výplní otvorů" $-1,2*2,2$			-2,640
"multipor ostění" $(1,25+2*2,26)*0,52$			3,000
"3.25			0,000
"multipor zdivo" $(0,8+2,325+2,875+2,345+0,8)*3,54$			32,373
"odpočet výplní otvorů" $-1,05*2,2*2-1,2*2,2$			-7,260
"multipor ostění" $(1,1+2*2,26)*2*0,55+(1,25+2*2,26)*0,55$			31,356
"3.26			0,000
"multipor zdivo" $(0,8+4,22+0,8)*3,54$			20,603
"odpočet výplní otvorů" $-1,2*2,2$			-2,640
"multipor ostění" $(1,25+2*2,26)*0,54$			3,116
"4.01			0,000
"multipor zdivo" $0,875*(1,5+0,75)/2+4,675*0,75+6,945*0,75$			9,699
"4.02			0,000
"multipor zdivo" $2,54*0,75$			1,905
"4.03			0,000
"multipor zdivo" $2,63*0,75$			1,973
"4.04			0,000
"multipor zdivo" $2,6*0,75$			1,950
"4.05			0,000
"multipor zdivo" $0,8*2,6+4,6*(0,65+2,6)/2+6,96*0,75$			14,775
"4.06			0,000
"multipor zdivo" $0,86*2*2,6+1,7*0,65+(0,875+4,7+2,05+0,8)*2,6$			27,482
"odpočet výplní otvorů" $-1,14*2,2-1,12*0,48$			-3,046
"4.08			0,000
"multipor zdivo" $4,84*2,6$			12,584
"odpočet výplní otvorů" $-1,04*1,47*2$			-3,058
"4.12			0,000
"multipor zdivo" $3,73*2,6$			9,698
"odpočet výplní otvorů" $-1,04*1,47*2$			-3,058
"4.13			0,000
"multipor zdivo" $2,4*2,6$			6,240
"odpočet výplní otvorů" $-1,04*1,47$			-1,529
"4.14			0,000
"multipor zdivo" $(1,0+1,88+2,4)*2,6$			13,728
"odpočet výplní otvorů" $-1,04*1,47$			-1,529
"4.15			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"multipor zdivo" $(0,875+2,425+5,105+0,875)*2,6$		24,128
	"4.19		0,000
	"multipor zdivo" $(1,12+5,09+3,15+4,29+1,3+0,3+0,75+1,1)*2,5$		42,750
	"odpočet výplní otvorů" $-1*2,02$		-2,020
multipor_zdivo	Mezisoučet		1 255,094
roh_omítka	Rohové lišty do sádrové omítky - multipor a stávající zdivo	m	1 195,045
			0,000
	"ROHOVÉ LIŠTY do sádrové OMÍTKY		0,000
	"rohové lišty do sádrové omítky - multipor"		0,000
	"0.01" $2,54+(0,9+2*1,35)*3$		13,340
	"0.02" $(0,9+2*1,35)$		3,600
	"0.03" $(0,9+2*0,75)*2+2,54$		7,340
	"0.05" $2,54*2+(0,9+2*0,75)*2$		9,880
	"0.07" $2*2,54$		5,080
	"0.08" $2,54*4+(0,8+2*1,2)$		13,360
	"0.09" $2*2,54+(0,8+2*0,65)$		7,180
	"0.10" $2,54+(0,8+2*0,65)*2$		6,740
	"0.12" $2,54*2$		5,080
	"0.14" $2,54$		2,540
	"0.15" $2,54+(0,7+2*0,9)*2$		7,540
			0,000
	"1.01 levá část" $3,03*2+(1,5+2*2,2)$		11,960
	"1.03" $2,8*2+(1,02+2*1,07)*3$		15,080
	"1.04" $2,8*2$		5,600
	"1.05" $2,8*2$		5,600
	"1.06" $2,8$		2,800
	"1.07, 1.08" $2,8*2$		5,600
	"1.09, 1.10" $2,8+(1,25+2*1,8)$		7,650
	"1.12" $3,03+(1,12+2*1,67)*3$		16,410
	"1.13" $3,03+(1,12+2*1,67)*5$		25,330
	"1.14" $(1,12+2*1,65)$		4,420
	"1.15" $3,03+(1,12+2*1,65)$		7,450
	"1.18" $3,03+(1,05+2*1,7)+(1,1+2*2,1)$		12,780
	"1.19" $3,03*2+(1,12+2*1,65)+(1,04+2*2,36)$		16,240
	"1.20" $3,03*3+(1,12+2*1,65)*5$		31,190
			0,000
	"2.01" $2,86*2+(1,5+2*1,65)+(1,25+2*2,2)$		16,170
	"2.02" $2,86*2+(1,12+2*1,65)*2$		14,560
	"2.03" $2,86+(1,12+2*1,65)*2$		11,700
	"2.04" $2,86*2+(1,12+2*1,65)*3$		18,980
	"2.05" $(1,12+2*1,65)$		4,420
	"2.06" $(1,12+2*1,65)$		4,420
	"2.07" $(1,2+2*0,85)$		2,900
	"2.09" $3,57*2+(1+2*1,95)*2$		16,940
	"2.10" $3,57*2+(1,25+2*2,2)$		3,990
	"2.11" $3,57+(1,25+2*2,2)*2$		14,870
	"2.13" $3,57$		3,570
	"2.14" $3,57$		3,570
	"2.16" $3,57$		3,570
	"2.17, 2.18" $3,57*2+(1+2*2,25)$		12,640
	"2.18" $3,57*2+(1,1+2*2,2)$		12,640
	"2.19" $(1,12+2*1,65)$		4,420
	"2.20" $(1,12+2*1,65)$		4,420
	"2.21" $(1,12+2*1,65)$		4,420
	"2.22" $(1,12+2*1,65)$		4,420
	"2.23" $(1,12+2*1,65)$		4,420
	"2.24" $(1,12+2*1,65)$		4,420
	"2.25" $2,86+(1,12+2*1,65)*2$		11,700
			0,000
	"3.01" $2,9*2+(1,5+2*1,65)+3,54+0,8+3,2+(1,2+2*2,2)$		23,740

Kód	Popis	MJ	Výměra
"3.02"	$2,9*2+(1,12+2*1,65)$		10,220
"3.03"	$2,9+(1,12+2*1,65)$		7,320
"3.04"	$(1,12+2*1,65)$		4,420
"3.05"	$(1,12+2*1,65)$		4,420
"3.06"	$(1,12+2*1,65)$		4,420
"3.07"	$(1,12+2*1,65)$		4,420
"3.08"	$(1,12+2*1,65)$		4,420
"3.09"	$(1,12+2*1,65)$		4,420
"3.10"	$(1,12+2*1,65)$		4,420
"3.11"	$2,9+(1,12+2*1,65)*2$		11,740
"3.12"	$2,9*2+(1,12+2*1,65)*3$		19,060
"3.13"	$(1,12+2*1,65)$		4,420
"3.14"	$(1,12+2*1,65)$		4,420
"3.15"	$(1,2+2*0,85)$		2,900
"3.17"	$3,54*2+(1+2*1,95)*2$		16,880
"3.18"	$3,54*2+(1,33+2*2,35)$		13,110
"3.19"	$3,54*3+(1,2+2*2,2)*5$		38,620
"3.21"	$3,54+(1,2+2*2,2)$		9,140
"3.22"	$(1,2+2*2,2)$		5,600
"3.24"	$3,54+(1,2+2*2,2)$		9,140
"3.25"	$3,54*2+(1,2+2*2,2)+(1,05+2*2,2)*2$		23,580
"3.26"	$3,54*2+(1,2+2*2,2)$		12,680
			0,000
"4.01"	2,6		2,600
"4.05"	2,6		2,600
"4.06"	$2,6*5+(0,9+2*1,1)+(1,14+2*2,2)+(1,2+2*0,56)$		23,960
"4.08"	$(1,12+2*1,55)*2$		8,440
"4.12"	$(1,12+2*1,55)*2$		8,440
"4.13"	$(1,12+2*1,55)$		4,220
"4.14"	$2,6*2+(1,12+2*1,55)$		9,420
"4.15"	$2,6*2$		5,200
"4.19"	$(1+2*2)$		5,000
			0,000
	"rohové lišty do sádrové omítky - stávající zdivo"		0,000
"1.01"	$(1,2+2*2,2)$		5,600
"1.02"	$3,03*2$		6,060
"1.12"	$(1,1+2*2,23)$		5,560
"1.14"	$(1,16+2*2,2)$		5,560
"1.15"	$(1,16+2*2,15)$		0,000
"1.18"	$3,03*2$		6,060
"1.19"	$(1+2*2,2)$		5,400
"1.20"	$(1,16+2*2,2)*2$		11,120
			0,000
"2.01"	$2,86*3+(1,14+2*2,2)+(2,58+2*2,1)+(2,2+2*2,2)+3,57*5$		45,350
"2.02"	$(1,36+2*2,1)$		5,560
"2.03"	$(1,12+2*2,2)+2,86$		8,380
"2.04"	$(2,58+2*2,1)$		6,780
"2.05"	$2,86+(1,12+2*2,2)$		8,380
"2.06"	$(1,12+2*2,2)$		5,520
"2.09"	$3,57*4$		14,280
"2.10"	$1,17+2,1$		3,270
"2.11"	$3,57*2$		7,140
"2.16"	$(1+2*2,1)$		5,200
"2.17"	$(1,2+2*2,24)$		5,680
"2.18"	$3,57*3+(1+2*2,2)$		16,110
"2.19"	$(1,12+2*2,2)$		5,520
"2.20"	$(1,12+2*2,2)$		5,520
"2.21"	$(1,12+2*2,2)$		5,520
"2.22"	$(1,12+2*2,2)$		5,520
"2.23"	$(1,12+2*2,2)$		5,520

Kód	Popis	MJ	Výměra
"2.24"	(1,12+2*2,2)		5,520
"2.25"	(1,12+2*2,2)		5,520
			0,000
"3.01"	2,9*3+(2,58+2*2,1)+3,54*5+(1,25+2*2,25)		38,930
"3.02"	(1,36+2*2,1)		5,560
"3.03"	(1,1+2*2,2)		5,500
"3.04"	(1,1+2*2,2)		5,500
"3.05"	(1,1+2*2,2)		5,500
"3.06"	(1,1+2*2,2)		5,500
"3.07"	(1,1+2*2,2)		5,500
"3.08"	(1,1+2*2,2)		5,500
"3.09"	(1,1+2*2,2)		5,500
"3.10"	(1,1+2*2,2)		5,500
"3.11"	2,9+(1,1+2*2,2)		8,400
"3.12"	(2,58+2*2,1)		6,780
"3.13"	(1,1+2*2,2)		5,500
"3.14"	(1,1+2*2,2)		5,500
"3.17"	3,54*5		17,700
"3.18"	1,15+2,1		3,250
"3.19"	(0,95+2*2,1)		5,150
"3.22"	(1,25+2*2,25)		5,750
"3.23"	(1+2*2,1)		5,200
"3.24"	(1+2*2,1)		5,200
"3.25"	(1+2*2,1)		5,200
"3.26"	(1+2*2,1)		5,200
			0,000
"4.01"	(1,12+2*2,2)		5,520
"4.02"	(1,1+2*2,2)		5,500
"4.03"	(1,1+2*2,2)		5,500
"4.04"	(1,1+2*2,2)		5,500
"4.05"	(1,1+2*2,2)		5,500
"4.06"	2,6		2,600
"4.11"	2,6+(1,205+2*2,2)		8,205
"4.12"	2,6+(1,12+2*2,2)		8,120
"4.13"	2,6+(1,12+2*2,2)		8,120
"4.14"	(1,12+2*2,2)		5,520
"4.15"	(1,35+2*2,15)		5,650
roh_omítka	Mezisoučet		1 195,045
roh_stěrka	Rohové lišty so sádrové stěrky - multipor strop	m	216,935
			0,000
	"ROHOVÉ LIŠTY do sádrové STĚRKY - multipor strop		0,000
"0.12"	1,7		1,700
			0,000
"1.07, 1.08"			0,000
"1.09, 1.10"	2,83		2,830
"1.12"	8,12		8,120
"1.14"	2,17		2,170
"1.15"	2,41		2,410
"1.18"	3,18		3,180
"1.19"	1,58+4,5		6,080
"1.20"	9,13+1,23		10,360
			0,000
"2.01"	1,7+3,57+0,8+3,3		9,370
"2.02"	1,675+4,4		6,075
"2.03"	5,09+1,35		6,440
"2.04"	3,73		3,730
"2.05"	1,97		1,970
"2.06"	0		0,000
"2.09"	3,275		3,275
"2.10"	0,75+3		3,750

Kód	Popis	MJ	Výměra
"2.11"	2,77+5,82+5,6		14,190
"2.13"	0		0,000
"2.14"	0		0,000
"2.16"	2,69		2,690
"2.17, 2.18"	1,9+2,5+2		6,400
"2.18"	4,25		4,250
"2.19"	2,86+2,78		5,640
"2.20"	2,68		2,680
"2.21"	2,68		2,680
"2.22"	2,64		2,640
"2.23"	2,65		2,650
"2.24"	2,68		2,680
"2.25"	3,59+4,57		8,160
			0,000
"3.01"	1,7		1,700
"3.03"	3,8+1,95		5,750
"3.04"	2,69		2,690
"3.05"	2,65		2,650
"3.06"	2,7		2,700
"3.07"	2,63		2,630
"3.08"	2,66		2,660
"3.09"	2,66		2,660
"3.10"	2,75		2,750
"3.11"	5,09+1,4		6,490
"3.12"	3,76		3,760
"3.13"	1,94		1,940
"3.17"	3,225		3,225
"3.18"	0,7+3		3,700
"3.19"	2,8+4,47+0,98+5,6		13,850
"3.21"	0		0,000
"3.22"	0		0,000
"3.24"	2,83		2,830
"3.25"	2,2+2,2+2,3		6,700
"3.26"	4,22		4,220
			0,000
"4.08"	4,04+2,12-0,8		5,360
"4.12"	3,73		3,730
"4.13"	2,4		2,400
"4.14"	2,6+1,3		3,900
"4.19"	2,52		2,520
roh_stěrka	Mezisoučet		216,935
stáv_obklad	Stávající zdivo - pod obklad		50,920
			0,000
	"STÁVAJÍCÍ ZDIVO POD OBKLAD		0,000
"2.06"	(2,95+1,1+1,98)*2-1,12*2		9,820
"2.07"	1,3*2		2,600
"2.11"	3,6*1,6		5,760
"2.12"	1,2*1,6		1,920
			0,000
"3.14"	(2,96+3,08)*2-1,1*2		9,880
"3.15"	1,3*2		2,600
"3.19"	3,1*1,6		4,960
"3.20"	1,2*1,6		1,920
"3.21"	1,8*2+1*2		5,600
			0,000
"4.09"	1,93*2		3,860
"4.10"	1*2		2,000
stáv_obklad	Mezisoučet		50,920
stav_půda	Stávající zdivo - půda	m2	102,858

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"stávající stěny - půda"		0,000
	"4.16"		0,000
	"stávající zdivo" $5,86 \cdot (1,2+2,6)/2+7,9 \cdot 1,2$		20,614
	"4.17"		0,000
	"stávající zdivo" $5,41 \cdot 1,2+8,2 \cdot 1,2+8,2 \cdot (2,6+1,2)/2$		38,404
	"4.18"		0,000
	"stávající zdivo" $(2+11,8) \cdot 1,2+(4,5+3,7+1,7+4,9+0,3) \cdot 1,2+(2,5+0,8) \cdot 1,2+2 \cdot 2,6$		43,840
stav_puda	Mezisoučet		102,858
stáv_zdivo	Stávající zdivo	m2	1 570,136
			0,000
	"STĚNY - STÁVAJÍCÍ A NOVÉ ZDIVO - sádrová omítka tl. 25 mm		0,000
	"1.01"		0,000
	"stávající zdivo" $(19,15+19,06) \cdot 3,03$		115,776
	"odpočet výplní otvorů" $-1 \cdot 2,02 \cdot 8$		-16,160
	"přípočet ostění" $(1,2+2 \cdot 2,2) \cdot 2 \cdot 0,4$		4,480
	"1.02"		0,000
	"stávající zdivo" $(2,2+3,25+4,63+2,46-2,3-1,7+0,76) \cdot 3,03$		28,179
	"odpočet výplní otvorů" $-1,2 \cdot 2,05$		-2,460
	"1.07-1.08"		0,000
	$(3,27 \cdot 2+0,15+0,3) \cdot 2,8$		19,572
	"1.12"		0,000
	"stávající zdivo" $(8,12+4,3-0,8) \cdot 3,03$		35,209
	"odpočet výplní otvorů" $-1 \cdot 2,02$		-2,020
	"přípočet ostění" $(1,1+2 \cdot 2,23) \cdot 0,4$		2,224
	"1.13"		0,000
	"stávající zdivo" $(13,52-0,8) \cdot 3,03$		38,542
	"odpočet výplní otvorů" $-1,0 \cdot 2,02 \cdot 2$		-4,040
	"1.14"		0,000
	"stávající zdivo" $1,6 \cdot 3,03$		4,848
	"odpočet výplní otvorů" $-1 \cdot 2,02$		-2,020
	"přípočet ostění" $(1,16 \cdot 2 \cdot 2,2) \cdot 0,4$		2,042
	"1.15"		0,000
	"stávající zdivo" $(2,41+4,16-0,8) \cdot 3,03$		17,483
	"odpočet výplní otvorů" $-1 \cdot 2,02$		-2,020
	"přípočet ostění" $(1,16+2 \cdot 2,2) \cdot 0,4$		2,224
	"1.16"		0,000
	"nové zdivo" $(2,2+2,3) \cdot 3,03$		13,635
	"1.18"		0,000
	"stávající zdivo" $(3,2 \cdot 2+1,8 \cdot 2) \cdot 3,03$		30,300
	"1.19"		0,000
	"stávající zdivo" $(2,405+5,15-0,875 \cdot 2) \cdot 3,03$		17,589
	"odpočet výplní otvorů" $-1 \cdot 2,02$		-2,020
	"přípočet ostění" $(1+2 \cdot 2,02) \cdot 0,4$		2,016
	"1.20"		0,000
	"stávající zdivo" $(4,16-2,03+9,13) \cdot 3,03$		34,118
	"odpočet výplní otvorů" $-1 \cdot 2,02 \cdot 2$		-4,040
	"přípočet ostění" $(1,16+2 \cdot 2,2) \cdot 2 \cdot 0,35$		3,892
	"1.21+1.06"		0,000
	"zdivo" $(1,35+0,875) \cdot 2,8-0,9 \cdot 2,02 \cdot 2$		8,824
			0,000
	"2.01 - levá část		0,000
	"stávající zdivo" $(21,6+19,1+0,95+0,7+2,4+0,3) \cdot 2,85$		128,393
	"odpočet výplní otvorů" $-1 \cdot 2,02 \cdot 11-2,58 \cdot 2,1-1,14 \cdot 2,2$		-30,146
	"přípočet ostění" $(2,58+2 \cdot 2,1) \cdot 0,2+(1,14+2 \cdot 2,2) \cdot 0,3$		3,018
	"2.01 - pravá část		0,000
	"stávající zdivo" $(4,95+2,53+7,8+1,2+0,75+2,8) \cdot 3,57$		71,507
	"odpočet výplní otvorů" $-1 \cdot 2,02 \cdot 4-2,2 \cdot 2,1$		-12,700
	"přípočet ostění" $(2,2+2 \cdot 2,1) \cdot 0,5$		3,200
	"2.02"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"stávající zdivo" $(4,3+1,8)*2,86$		17,446
	"odpočet výplní otvorů" $-1*2,02$		-2,020
	"přípočet ostění" $(1,36+2*2,1)*0,3$		1,668
"2.03			0,000
	"stávající zdivo" $(5,09+0,15+2,1)*2,86$		20,992
	"odpočet výplní otvorů" $-1*2,02$		-2,020
	"přípočet ostění" $(1,12+2*2,2)*0,38$		2,098
"2.04			0,000
	"stávající zdivo" $3,73*2,86$		10,668
	"odpočet výplní otvorů" $-2,58*2,1$		-5,418
	"přípočet ostění" $(2,58+2*2,1)*0,3$		2,034
"2.05			0,000
	"stávající zdivo" $(1,97+0,15)*2,86$		6,063
	"odpočet výplní otvorů" $-1*2,02$		-2,020
	"přípočet ostění" $(1,12+2*2,2)*0,3$		1,656
"2.06			0,000
	"stávající zdivo" $(2,95+1,1+1,98)*2,86$		17,246
	"odpočet výplní otvorů" $1*2,02$		2,020
	"přípočet ostění" $(1,12+2*2,2)*0,3$		1,656
	"odpočet obkladů" $-(2,95+1,1+1,98)*2$		-12,060
"2.07			0,000
	"nové zdivo" $1,3*2,86$		3,718
	"odpočet obkladů" $-1,3*2$		-2,600
"2.09			0,000
	"stávající zdivo" $(4,1+3,9)*3,57$		28,560
"2.10			0,000
	"stávající zdivo" $(1,825+3,3)*3,57$		18,296
	"odpočet výplní otvorů" $-1*2,02$		-2,020
	"přípočet ostění" $(1,17+2*2,1)*0,4$		2,148
"2.11			0,000
	"stávající zdivo" $(3,9+0,53+0,9+0,15)*3,57$		19,564
	"odpočet obkladů" $-3,6*1,6$		-5,760
	"průvlaky" $(0,72*2+0,53)*(2,25+2,7)+(0,49*2+0,22)*5,1$		15,872
"2.12			0,000
	"stávající zdivo" $2,62*3,57$		9,353
	"odpočet obkladů" $-1,2*1,6$		-1,920
"2.15			0,000
	"stávající zdivo" $1,5*3,57$		5,355
"2.16			0,000
	"stávající zdivo" $(2,69+4,925-0,725)*3,57$		24,597
	"odpočet výplní otvorů" $-0,9*2,02$		-1,818
	"přípočet ostění" $(1+2*2,1)*0,42$		2,184
"2.17			0,000
	"stávající zdivo" $(4,93+2,155+0,15+1,0-0,8)*3,57$		26,543
	"odpočet výplní otvorů" $-1*2,02$		-2,020
	"přípočet ostění" $(1,2+2*2,24)*0,4$		2,272
"2.18			0,000
	"stávající zdivo" $(3,73+2,33+1,05+0,5+0,5)*3,57+(0,72*2+0,5)*3,4$		35,549
	"odpočet výplní otvorů" $-1*2,02$		-2,020
	"přípočet ostění" $(1,12+2*2,2)*0,4$		2,208
"2.19			0,000
	"stávající zdivo" $(2,78+4,39-0,8)*2,86$		18,218
	"odpočet výplní otvorů" $-1*2,02$		-2,020
	"přípočet ostění" $(1,12+2*2,2)*0,4$		2,208
"2.20			0,000
	"stávající zdivo" $2,68*2,86$		7,665
	"odpočet výplní otvorů" $-1*2,02$		-2,020
	"přípočet ostění" $(1,12+2*2,2)*0,4$		2,208
"2.21			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"stávající zdivo" 2,68*2,86		7,665
	"odpočet výplní otvorů" -1*2,02		-2,020
	"přípočet ostění" (1,12+2*2,2)*0,4		2,208
	"2.22		0,000
	"stávající zdivo" 2,64*2,86		7,550
	"odpočet výplní otvorů" -1*2,02		-2,020
	"přípočet ostění" (1,12+2*2,2)*0,4		2,208
	"2.23		0,000
	"stávající zdivo" 2,65*2,86		7,579
	"odpočet výplní otvorů" -1*2,02		-2,020
	"přípočet ostění" (1,12+2*2,2)*0,4		2,208
	"2.24		0,000
	"stávající zdivo" 2,68*2,86		7,665
	"odpočet výplní otvorů" -1*2,02		-2,020
	"přípočet ostění" (1,12+2*2,2)*0,4		2,208
	"2.25		0,000
	"stávající zdivo" (5,37-0,8)*2,86		13,070
	"odpočet výplní otvorů" -1*2,02		-2,020
	"přípočet ostění" (1,12+2*2,2)*0,4		2,208
			0,000
	"3.01 - levá část		0,000
	"stávající zdivo" (21,5+19+0,75+0,95+0,3+2,2)*2,9		129,630
	"odpočet výplní otvorů" -1*2,02*11-2,58*2,1-1,14*2,2		-30,146
	"přípočet ostění" (2,58+2*2,1)*0,2+(1,14+2*2,2)*0,3		3,018
	"3.01 - pravá část		0,000
	"stávající zdivo" (4,8+2,7+7,5+2,2+0,5+0,5+3,3)*3,54		76,110
	"odpočet výplní otvorů" -1*2,02*6		-12,120
	"přípočet ostění" (1+2*2,1)*0,52		2,704
	"3.02		0,000
	"stávající zdivo" (4,25+2,1)*2,9		18,415
	"odpočet výplní otvorů" -1*2,02		-2,020
	"přípočet ostění" (1,13+2*2,1)*0,4		2,132
	"3.03		0,000
	"stávající zdivo" (2,75-1)*2,9		5,075
	"odpočet výplní otvorů" -1*2,02		-2,020
	"přípočet ostění" (1+2*2,02)*0,4		2,016
	"3.04		0,000
	"stávající zdivo" 2,69*2,9		7,801
	"odpočet výplní otvorů" -1*2,02		-2,020
	"přípočet ostění" (1,1+2*2,2)*0,4		2,200
	"3.05		0,000
	"stávající zdivo" 2,65*2,9		7,685
	"odpočet výplní otvorů" -1*2,02		-2,020
	"přípočet ostění" (1,1+2*2,2)*0,4		2,200
	"3.06		0,000
	"stávající zdivo" 2,7*2,9		7,830
	"odpočet výplní otvorů" -1*2,02		-2,020
	"přípočet ostění" (1,0+2*2,2)*0,4		2,160
	"3.07		0,000
	"stávající zdivo" 2,63*2,9		7,627
	"odpočet výplní otvorů" -1*2,02		-2,020
	"přípočet ostění" (1,1+2*2,2)*0,4		2,200
	"3.08		0,000
	"stávající zdivo" 2,66*2,9		7,714
	"odpočet výplní otvorů" -1*2,02		-2,020
	"přípočet ostění" (1,1+2*2,2)*0,4		2,200
	"3.09		0,000
	"stávající zdivo" 2,66*2,9		7,714
	"odpočet výplní otvorů" -1*2,02		-2,020
	"přípočet ostění" (1,1+2*2,2)*0,4		2,200

Kód	Popis	MJ	Vyměra
"3.10			0,000
"stávající zdivo"	$(2,75+3,6)*2,9$		18,415
"odpočet výplní otvorů"	$-1*2,02$		-2,020
"přípočet ostění"	$(1,1+2*2,2)*0,4$		2,200
"3.11			0,000
"stávající zdivo"	$(2,08+4,89+0,2+0,15)*2,9$		21,228
"odpočet výplní otvorů"	$-1*2,02$		-2,020
"přípočet ostění"	$(1,1+2*2,2)*0,35$		1,925
"3.12			0,000
"stávající zdivo"	$3,76*2,9$		10,904
"odpočet výplní otvorů"	$-2,58*2,1$		-5,418
"přípočet ostění"	$(2,58+2*2,1)*0,2$		1,356
"3.13			0,000
"stávající zdivo"	$(1,94+0,15)*2,9$		6,061
"přípočet ostění"	$(1,1+2*2,2)*0,4$		2,200
"3.14			0,000
"stávající zdivo"	$(2,96+3,08)*2,9$		17,516
"odpočet výplní otvorů"	$-1*2,02$		-2,020
"přípočet ostění"	$(1,1+2*2,2)*0,4$		2,200
"odpočet obkladů"	$-(2,96+3,08)*2$		-12,080
"3.15			0,000
"stávající zdivo"	$1,3*2,9$		3,770
"odpočet obkladů"	$-1,3*2$		-2,600
"3.17			0,000
"stávající zdivo"	$(4+3,85+)*3,54$		0,000
"3.18			0,000
"stávající zdivo"	$(3,3+1,8)*3,54$		18,054
"odpočet výplní otvorů"	$-0,9*2,02$		-1,818
"přípočet ostění"	$(1+2*1)*0,4$		1,200
"3.19			0,000
"stávající zdivo"	$(5,27-0,8+3,6-0,8+5,1)*3,54$		43,790
"odpočet výplní otvorů"	$-0,9*2,02*2$		-3,636
"přípočet ostění"	$(0,95+2*2,1)*0,4$		2,060
"odpočet obkladů"	$-3,1*1,6$		-4,960
"3.20			0,000
"stávající zdivo"	$1,9*3,54$		6,726
"odpočet obkladů"	$-1,2*1,6$		-1,920
"3.21			0,000
"stávající zdivo"	$(1,8+1,725+0,17-0,875)*3,54$		9,983
"odpočet obkladů"	$-(1,8*2+1*2)$		-5,600
"3.23			0,000
"stávající zdivo"	$2,65*3,54$		9,381
"odpočet výplní otvorů"	$-1*2,02$		-2,020
"přípočet ostění"	$(1+2*2,1)*0,4$		2,080
"3.24			0,000
"stávající zdivo"	$(2,83+5,15-0,8)*3,54$		25,417
"odpočet výplní otvorů"	$-1*2,02$		-2,020
"přípočet ostění"	$(1+2*2,1)*0,4$		2,080
"3.25			0,000
"stávající zdivo"	$(5,395-0,8+2,325+5,525-0,8)*3,54$		41,223
"odpočet výplní otvorů"	$-0,9*2,02$		-1,818
"přípočet ostění"	$(1+2*2,1)*0,2$		1,040
"3.26			0,000
"stávající zdivo"	$(5,07-0,34-0,075+4,22-1,915+5,07-0,8-0,8)*3,54$		36,922
"odpočet výplní otvorů"	$-0,9*2,02$		-1,818
"přípočet ostění"	$(1+2*2,1)*0,2$		1,040
"4.01			0,000
"stávající zdivo"	$(6,945-0,875)*2,9$		17,603
"odpočet výplní otvorů"	$-1*2,02$		-2,020

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"přípočet ostění" (1,12+2*2,2)*0,2		1,104
"4.02			0,000
	"stávající zdivo" 2,54*2,6		6,604
	"odpočet výplní otvorů" 1*2,02		2,020
	"přípočet ostění" (1,1+2*2,2)*0,2		1,100
"4.03			0,000
	"stávající zdivo" 2,63*2,6		6,838
	"odpočet výplní otvorů" -1*2,02		-2,020
	"přípočet ostění" (1,1+2*2,2)*0,2		1,100
"4.04			0,000
	"stávající zdivo" 2,6*2,6		6,760
	"odpočet výplní otvorů" -1*2,02		-2,020
	"přípočet ostění" (1,1+2*2,2)*0,2		1,100
"4.05			0,000
	"stávající zdivo" (6,96-0,8)*2,6		16,016
	"odpočet výplní otvorů" -1*2,02		-2,020
	"přípočet ostění" (1,1+2*2,2)*0,2		1,100
"4.06			0,000
	"stávající zdivo" (20,81+19,4+0,95)*2,6		107,016
	"odpočet výplní otvorů" 10*1*2,02		20,200
	"přípočet ostění" (1,14+2*2,2)*0,3		1,662
"4.09			0,000
	"stávající zdivo" 1,93*2,6		5,018
	"odpočet obkladů" -1,93*2		-3,860
"4.10			0,000
	"stávající zdivo" 1*2,6		2,600
	"odpočet obkladů" -1*2		-2,000
"4.11			0,000
	"stávající zdivo" (2,84+0,3)*2,6		8,164
	"odpočet výplní otvorů" -1*2,02		-2,020
	"přípočet ostění" (1,205+2*2,2)*0,24		1,345
"4.12			0,000
	"stávající zdivo" (3,73+0,3+0,3)*2,6		11,258
	"odpočet výplní otvorů" -1*2,02		-2,020
	"přípočet ostění" (1,12+2*2,2)*0,24		1,325
"4.13			0,000
	"stávající zdivo" (2,4+0,3)*2,6		7,020
	"odpočet výplní otvorů" -1*2,02		-2,020
	"přípočet ostění" (1,12+2*2,2)*0,24		1,325
"4.14			0,000
	"stávající zdivo" (2,4+1,8)*2,6		10,920
	"odpočet výplní otvorů" -1*2,02		-2,020
	"přípočet ostění" (1,12+2*2,2)*0,24		1,325
"4.15			0,000
	"stávající zdivo" (4,3+1,6)*2,6		15,340
	"odpočet výplní otvorů" -1*2,2		-2,200
	"přípočet ostění" (1,38+2*2,2)*0,4		2,312
"4.19			0,000
	"multipor zdivo" (1,12+5,09+3,15+4,29+1,3+0,3+0,75+1,1)*2,5		42,750
	"odpočet výplní otvorů" -1*2,02		-2,020
stáv_zdivo	Mezisoučet		1 570,136
ŽB_stěny	ŽB stěny	m2	51,040
			0,000
	"STĚNY - ŽB		0,000
	"3.04" 4,4*2,9		12,760
	"3.05" 4,4*2,9		12,760
	"3.07" 4,4*2,9		12,760
	"3.08" 4,4*2,9		12,760
ŽB_stěny	Mezisoučet		51,040

Kód	Popis	MJ	Výměra
ŽB_strop	ŽB stropy		635,586
			0,000
	"STROP - ŽB		0,000
	"1.12" (4,3-0,8)*8,12		28,420
	"1.14" 2,17*(4,16-0,8)-0,69*1,14		6,505
	"1.15" 2,41*(4,16-0,8)		8,098
	"1.16" 5,92		5,920
	"1.20" 9,13*(4,16-0,8)-1,28*0,87		29,563
			0,000
	"2.01 - levá část" 19,1*1,7+4,3*2,3		42,360
	"2.01 - pravá část" 26,41		26,410
	"2.03" 5,09*4,28-5,032		16,753
	"2.04" 3,73*(4,28-0,8)		12,980
	"2.05" 1,97*(4,28-0,8)		6,856
	"2.06" 0		0,000
	"2.07" 3,2*(1,795-0,8)		3,184
	"2.10" 6,43-4,169		2,261
	"2.11" 29,97-12,76		17,210
	"2.12" 0		0,000
	"2.13" 0		0,000
	"2.14" 0		0,000
	"2.15" 1,8*2,32		4,176
	"2.16" 2,69*(4,925-0,725)		11,298
	"2.17" 15,06-2,96		12,100
	"2.18" 31,6-6,012		25,588
	"2.19" 2,78*(4,39-0,8)		9,980
	"2.20" 2,68*(4,39-0,8)		9,621
	"2.21" 2,65*(4,39-0,8)		9,514
	"2.22" 2,64*(4,39-0,8)		9,478
	"2.23" 2,65*(4,39-0,8)		9,514
	"2.24" 2,68*(4,39-0,8)		9,621
	"2.25" 5,37*4,39-7,168		16,406
			0,000
	"3.01 - levá část" 19*1,7+4,8+2,25		39,350
	"3.01 - pravá část" 26,95		26,950
	"3.03" 4,4*2,55-4,92		6,300
	"3.04" 2,69*3,6		9,684
	"3.05" 2,65*3,6		9,540
	"3.06" 2,7*3,6		9,720
	"3.07" 2,63*3,6		9,468
	"3.08" 2,66*3,6		9,576
	"3.09" 2,66*3,6		9,576
	"3.10" 2,75*3,6		9,900
	"3.11" 22-5,032		16,968
	"3.12" 3,76*(4,28-0,8)		13,085
	"3.13" (4,28-0,8)*1,94		6,751
	"3.14" 0		0,000
	"3.18" 6,45-3,994		2,456
	"3.19" (5,27-0,8)*2,8+(1,78-0,8)*(6,35-0,8)		17,955
	"3.20" 0		0,000
	"3.21" 0		0,000
	"3.22" 0		0,000
	"3.23" 2,6*2,4		6,240
	"3.24" 2,83*(5,12-0,8)		12,226
	"3.25" 28,75-6,036		22,714
	"3.26" 4,22*(5,07-0,8)-1,915*0,415+0,2*2,3		17,685
			0,000
	"4 NP		0,000
	"4.08" (4,84-0,8)*(2,12-0,8)		5,333
	"4.09" 1,93*1		1,930

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"4.10" 2,1*1		2,100
	"4.11" 2,84*2,2		6,248
	"4.12" 3,73*(4,42-0,8)		13,503
	"4.13" 2,4*(4,42-0,8)		8,688
	"4.14" 4,42*2,4-2,784		7,824
ŽB_strop	Mezisoučet		635,586



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 20
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	1.6.2021	
Předmět změny: Záporové stěny		
Popis a zdůvodnění změny:		
V prostoru původně navržených opěrných stěn se nachází energokanál, který nebyl uveden v situaci ČEZ Energetika Trutnov. Z tohoto důvodu bylo nutné záporové stěny navrhnout jako svislé ocelové záporové se šikmými zemními kotvami, opatřené stříkaným betonem. Původně navržené úhlové stěny nebylo možné pod energokanálem zrealizovat. Toto nově navržené řešení a pozdější termín zahájení realizace záporových stěn bude mít dopad do konečného termínu dokončení díla. • Zahájení realizace záporových stěn : 7.6.2021 • Trvání realizace – 21 týdnů (dle smluvního HMG) • Dokončení záporových stěn : 1.11.2021 • Realizace zpevněných ploch : 90 dnů (dle smluvního HMG) • Termín dokončení a předání stavby : 30.1.2022 • Prodloužení termínu o 56 dnů		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 20 výkres VÚ.05 z 24.4.2021		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-1 865 115,83,- Kč	2 450 861,38,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
585 745,55,- Kč	30.1.2022	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: [redacted]		
Za objednatele: Veronika Janderová	[redacted]	Za zhotovitele: Vratislav Zítka
Datum: 1.6.2021	[redacted]	Datum: 1.6.2021
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a.s.	[redacted]	Za technický dozor stavebníka: Jitka Ondrášková
Datum: 1.6.2021	[redacted]	Datum: 1.6.2021

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov	JKSO	801 39 12
Název objektu	ZL 20 - záporové stěny	EČO	
		Místo	Trutnov
Objednatel	Královehradecký kraj, Hradec Králové	IČO	70889546
Projektant	ATIP a.s., Trutnov		25261568
Zhotovitel	Průmstav Náchod s.r.o.		25275062
Zpracoval			
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-529 275,42	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	1 098 195,71	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	4 072,65	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	12 752,61	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		585 745,55	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 585 745,55

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	585 745,55	123 006,57

Cena s DPH 708 752,12

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 20 - záporové stěny

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
1	Zemní práce	174 894,88	294 346,69	469 241,57	52,618	-145,000
	HTÚ do úrovně pilotovací roviny pro zajištění svahu pomocí zápor a zemních kotev					
1.1		0,00	42 774,81	42 774,81	0,000	0,000
1.2	Vytvoření pracovní roviny pro 1. etapu stříkaného betonu	0,00	83 514,90	83 514,90	0,000	0,000
1.3	Vytvoření pracovní roviny pro 2. etapu stříkaného betonu	0,00	187 116,32	187 116,32	0,000	0,000
150	Kotvená opěrná stěna	319 162,58	1 194 758,74	1 513 921,32	146,239	14,333
2	Zakládání	-245 911,75	-83 397,91	-329 309,66	-121,768	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	-777 421,13	-342 735,60	-1 120 156,73	-291,179	2,694
997	Přesun sutě	0,00	17 226,21	17 226,21	0,000	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	4 072,65	12 752,61	16 825,26	0,044	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	17 997,58	17 997,58	0,000	0,000
	Celkem	-525 202,77	1 110 948,32	585 745,55	-214,047	-127,973

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov

Objekt: ZL 20 - záporové stěny

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce

469 241,57

211	R	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m ²	-250,000	70,50	-17 625,00
-----	---	-----------	---	----------------	----------	-------	------------

"TENDROVÁ POLOŽKA

"tendr - odpočet

"stávající plochy"

-250

-250,000

212	R	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m ³	-100,000	34,60	-3 460,00
-----	---	-----------	--	----------------	----------	-------	-----------

"TENDROVÁ POLOŽKA

"tendr - odpočet

-500*0,2

-100,000

15	R	122301103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	-1 150,000	90,00	-103 500,00
----	---	-----------	--	----------------	------------	-------	-------------

"TENDROVÁ POLOŽKA"

"tendr - odpočet

"odkop svahu pro parkoviště"

"měřeno elektronicky"

-1150

-1 150,000

odkop

Součet

-1 150,000

157	R	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	709,539	160,00	113 526,24
-----	---	-----------	---	----------------	---------	--------	------------

"TENDROVÁ POLOŽKA"

"tendr - odpočet

-893,65

-893,650

Mezisoučet

-893,650

"1.etapa

"výkopy" 234,82

234,820

"dorovnání vrtací roviny" -49,5

-49,500

Mezisoučet

185,320

"2.etapa

458,47

458,470

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Mezisoučet 458,470

"3.etapa

"výkopy" 76,175+896,58 972,755

"zásyp u OS 5" -5,3*2,1*1,2 -13,356

Mezisoučet 959,399

Součet 709,539

159	001	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	62,856	53,27	3 348,34
-----	-----	-----------	---	----	--------	-------	----------

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92"

"1.etapa

"dorovnání vrtací roviny" 11*5*0,9 49,500

Mezisoučet 49,500

"3.etapa

"zásyp u OS 5" 5,3*2,1*1,2 13,356

Mezisoučet 13,356

Součet 62,856

160	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	709,539	17,20	12 204,07
-----	---	-----------	-----------------------------	----	---------	-------	-----------

"TENDROVÁ POLOŽKA

"tendr - odpočet

-893,65 -893,650

Mezisoučet -893,650

"1.etapa

"výkopy" 234,82 234,820

"dorovnání vrtací roviny" -49,5 -49,500

Mezisoučet 185,320

"2.etapa

458,47 458,470

Mezisoučet 458,470

"3.etapa

"výkopy" 76,175+896,58 972,755

"zásyp u OS 5" -5,3*2,1*1,2 -13,356

Mezisoučet 959,399

Součet 709,539

161	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 277,170	125,00	159 646,25
-----	---	-----------	--	---	-----------	--------	------------

"TENDROVÁ POLOŽKA

"tendr - odpočet

-1608,57 -1 608,570

Mezisoučet -1 608,570

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"1. etapa
185,32*1,8
Mezisoučet

333,576
333,576

"2. etapa
458,47*1,8
Mezisoučet

825,246
825,246

"3. etapa
959,399*1,8
Mezisoučet

1 726,918
1 726,918

Součet 1 277,170

162	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-293,494	110,00	-32 284,34
-----	---	-----------	--	----	----------	--------	------------

"TENDROVÁ POLOŽKA

"tendr - odpočet"
-356,35
Mezisoučet

-356,350
-356,350

"1. etapa
"dorovnání vrtací roviny" 11*5*0,9
Mezisoučet

49,500
49,500

"3. etapa
"zásyp u OS 5" 5,3*2,1*1,2
Mezisoučet

13,356
13,356

Součet -293,494

173	011	271922211	Podsypan pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z recyklátu betonového	m3	24,360	984,40	23 979,98
-----	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92"

"3. etapa - Vytvoření pracovní roviny pro 2. etapu stříkaného betonu
"zásyp u OS 4 - zásyp recyklátem" 11,6*2,1*1,0

24,360

1.1 zajištění svahu pomocí zápor a zemních kotev 42 774,81

213	001	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	234,820	182,16	42 774,81
-----	-----	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92"

"odkopávka do úrovně vrtací roviny" (453-55)*0,59
Součet

234,820
234,820

1.2 Vytvoření pracovní roviny pro 1. etapu stříkaného betonu 83 514,90

215	001	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	458,470	182,16	83 514,90
-----	-----	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92"

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"na úroveň předpokládaných základů stávajících opěrných zdí - 1,1m pod vrtací roviny" 453*1,1	498,300		
"odpočet kubatury bouraných konstrukcí"			
"opěrné stěny, schodiště" -26,08	-26,080		
"stávající opěrné zidky" -4,5	-4,500		
"žebra opěrných zdí, základy opěrných zdí - 50% výměry" -18,5*0,5	-9,250		
Součet	458,470		

1.3

Vytvoření pracovní roviny pro 2. etapu stříkaného betonu

187 116,32

216	001	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	76,175	290,72	22 145,60
-----	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"NOVÁ POLOŽKA
"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92"

"OS 5" 5,3*2,5*1,9	25,175
"OS 4" 12*2,5*1,7	51,000
Součet	76,175

217	001	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	896,580	184,00	164 970,72
-----	-----	-----------	--	----	---------	--------	------------

"NOVÁ POLOŽKA
"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92"

"na úroveň zemní plně pod parkovištěm"	
"plocha A" 453*(2,46-1,1)	616,080
"plocha C" 330*0,65	214,500
"plocha D" 165*0,4	66,000
Součet	896,580

150

Kotvená opěrná stěna

1 513 921,32

55	R	151004R	Kompl. dod. + mtž. ocelové převázky 2x U260	t	-1,092	45 000,00	-49 140,00
----	---	---------	---	---	--------	-----------	------------

"TENDROVÁ POLOŽKA

"tendr - odpočet" -1,092 -1,092

60	R	151012R	Kompl. dod. + mtž. trapézový plech TR.60/235 - 1,5 mm	m2	-124,800	600,00	-74 880,00
----	---	---------	---	----	----------	--------	------------

"TENDROVÁ POLOŽKA

"tendr - odpočet" -124,8 -124,800

175	R	151001R	Vrty pro mikrozápory	m	221,000	1 400,00	309 400,00
-----	---	---------	----------------------	---	---------	----------	------------

"TENDROVÁ POLOŽKA

"tendr - odpočet"	
-28,5	-28,500
Mezisoučet	-28,500

"OS1" 11*5,5+9*6,5	119,000
"OS2" 8*5,5	44,000
"OS3" 4*5,5+4*5,0+4*4,5+5*3,5+3*3,0	86,500
Mezisoučet	249,500

Součet 221,000

176	R	151002R	Osazení mikrozápor	m	245,000	350,00	85 750,00
-----	---	---------	--------------------	---	---------	--------	-----------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"TENDROVÁ POLOŽKA

"tendr - odpočet"

-28,5

-28,500

Mezisoučet

-28,500

"OS1" 11*6+9*7

129,000

"OS2" 8*6

48,000

"OS3" 4*6+4*5,5+4*5+5*4+3*3,5

96,500

Mezisoučet

273,500

Součet

245,000

177		151003R	Ocelové záporny HEB 160	t	4,012	45 000,00	180 540,00
-----	--	---------	-------------------------	---	-------	-----------	------------

"TENDROVÁ POLOŽKA

"tendr - odpočet"

-5,666

-5,666

Mezisoučet

-5,666

"HEB 140"

273,5*33,7*1,05/1000

9,678

Mezisoučet

9,678

Součet

4,012

178	R	151006R	Cementová zálivka zápor	m3	12,698	8 200,00	104 123,60
-----	---	---------	-------------------------	----	--------	----------	------------

"TENDROVÁ POLOŽKA

"tendr - odpočet"

-1,399

-1,399

Mezisoučet

-1,399

$\pi \cdot (0,125)^2 \cdot 273,5 \cdot 1,05$

14,097

Mezisoučet

14,097

Součet

12,698

179	R	151007R	Trvalé zemní kotvy 4 x Lp	m	75,000	2 780,00	208 500,00
-----	---	---------	---------------------------	---	--------	----------	------------

"TENDROVÁ POLOŽKA

"tendr - odpočet"

-81

-81,000

Mezisoučet

-81,000

"Zemní tyčová kotva trvalá SAS 670/800 pr. 25mm"

"OS1" 10*8

80,000

"Mikropilota pr. 89/10 (S235)"

"OS2" 4*6

24,000

"OS3" 6*6+4*4

52,000

Mezisoučet

156,000

Součet

75,000

180	R	151010R	Hlava kotvy	ks	15,000	3 500,00	52 500,00
-----	---	---------	-------------	----	--------	----------	-----------

"TENDROVÁ POLOŽKA

"tendr - odpočet"

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			-9		-9,000		
			Mezisoučet		-9,000		
			"Zemní tyčová kotva trvalá SAS 670/800 pr. 25mm"				
			"OS1" 10		10,000		
			"Mikropilota pr. 89/10 (S235)"				
			"OS2" 4		4,000		
			"OS3" 6+4		10,000		
			Mezisoučet		24,000		
			Součet		15,000		
181	R	151011R	Stříkaný beton tl. 100 mm + vyplnění trapézového plechu	m2	155,604	3 150,00	490 152,60
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"tendr - odpočet"				
			-137,8		-137,800		
			Mezisoučet		-137,800		
			"stříkaný beton 2 x 100 mm = celková tl. 200 mm, vč. prohlubní v rostlém terénu do 60 mm v max. 25% plochy"				
			"1. etapa"				
			"OS1" 20,13*(2,4+2,75)/2		51,835		
			"OS2" 12,335*2,55		31,454		
			"OS3" 26,7*(1,3+3,45)/2		63,413		
			Mezisoučet		146,702		
			"2.etapa + povrchová úprava hlazením"				
			"OS1" 20,13*(2,4+2,75)/2		51,835		
			"OS2" 12,335*2,55		31,454		
			"OS3" 26,7*(1,3+3,45)/2		63,413		
			Mezisoučet		146,702		
			Součet		155,604		
182	012	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	15,671	5 777,60	90 540,77
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92"				
			"ŽB převázka - beton C30/37 XC4 XF2, vč. bednění				
			"OS1" 20,13*0,6*0,5*1,2		7,247		
			"OS2" 12,335*0,5*0,5		3,084		
			"OS3" 26,7*0,5*0,4		5,340		
			Součet		15,671		
183	011	413352115	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení	m2	31,596	577,76	18 254,90
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92"				
			"ŽB převázka - podpěrná konstrukce				
			"OS1" 20,13*0,6		12,078		
			"OS2" 12,335*0,5		6,168		
			"OS3" 26,7*0,5		13,350		
			Součet		31,596		
184	011	413352116	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění	m2	31,596	103,04	3 255,65

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92"

31,596

31,596

185	011	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,567	38 548,00	60 404,72
-----	-----	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92"

"ŽB převázka - výztuž

"OS1" 7,247*0,1

0,725

"OS2" 3,084*0,1

0,308

"OS3" 5,34*0,1

0,534

Součet

1,567

186	011	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	6,515	3 698,40	24 095,08
-----	-----	-----------	---	----	-------	----------	-----------

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92"

"ŽB převázka - pomocný podkladní beton pro zřízení bednění

"OS1" 20,13*0,8*0,15

2,416

"OS2" 12,335*0,7*0,15

1,295

"OS3" 26,7*0,7*0,15

2,804

Součet

6,515

187	013	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	6,515	1 600,00	10 424,00
-----	-----	-----------	--	----	-------	----------	-----------

"TENDROVÁ POLOŽKA

"ŽB převázka - vybourání pomocného podkladního betonu

"OS1" 20,13*0,8*0,15

2,416

"OS2" 12,335*0,7*0,15

1,295

"OS3" 26,7*0,7*0,15

2,804

Součet

6,515

2

Zakládání

-329 309,66

188	R	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	3,629	2 630,00	9 544,27
-----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

"TENDROVÁ POLOŽKA

"podkladní beton pod opěrné stěny

"OS 4"

(4,575+6,6+0,4)*2,4*0,1

2,778

"OS 5"

(2,3*5-2,3*1,3)*0,1

0,851

Součet

3,629

189	R	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	-50,738	2 800,00	-142 066,40
-----	---	-----------	---	----	---------	----------	-------------

"TENDROVÁ POLOŽKA

"tendr - odpočet" -64,975

-64,975

Mezisoučet

-64,975

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"OS 4"			(4,575+6,6+0,4)*2,3*0,4+0,2*2,3*0,4		10,833		
"OS 5"			2,3*5*0,4-2,3*1,3*0,4		3,404		
Mezisoučet					14,237		
Součet					-50,738		

190	R	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	-41,374	361,00	-14 936,01
-----	---	-----------	-------------------------------	----	---------	--------	------------

"TENDROVÁ POLOŽKA

"odpočet - tendr"							
-59,31					-59,310		
Mezisoučet					-59,310		

"OS 4"			(2,385+7,0+4,585)*2*0,4		11,176		
"OS 5"			(3,1*2+2,3*2+0,75*2+2,3*2)*0,4		6,760		
Mezisoučet					17,936		

Součet					-41,374		
--------	--	--	--	--	---------	--	--

191	R	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	-41,374	103,00	-4 261,52
-----	---	-----------	----------------------------------	----	---------	--------	-----------

"TENDROVÁ POLOŽKA

"odpočet - tendr"							
-59,31					-59,310		
Mezisoučet					-59,310		

"OS 4"			(2,385+7,0+4,585)*2*0,4		11,176		
"OS 5"			(3,1*2+2,3*2+0,75*2+2,3*2)*0,4		6,760		
Mezisoučet					17,936		

Součet					-41,374		
--------	--	--	--	--	---------	--	--

192	R	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-5,074	35 000,00	-177 590,00
-----	---	-----------	---	---	--------	-----------	-------------

"TENDROVÁ POLOŽKA

"odpočet - tendr"							
-6,498					-6,498		
Mezisoučet					-6,498		

14,237*0,1					1,424		
Mezisoučet					1,424		
Součet					-5,074		

3

Svislé a kompletní konstrukce

-1 120 156,73

193	R	311321815	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drti a přísad) tř. C 30/37	m3	-112,957	3 200,00	-361 462,40
-----	---	-----------	---	----	----------	----------	-------------

"TENDROVÁ POLOŽKA"

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"tendr - odpočet"				
			-149,675		-149,675		
			Mezisoučet		-149,675		
			"OS 1" $0,5 \cdot (1,6+2,0)/2 \cdot 20,46 \cdot 1,2$		22,097		
			"OS 4" $(2,45+1,2)/2 \cdot 0,4 \cdot (4,575+6,6+2,385)$		9,899		
			"OS 5" $2,1 \cdot 0,4 \cdot 5,35+0,2 \cdot 0,4 \cdot 5,35 \cdot 1,2-1,3 \cdot 0,55 \cdot 0,4$		4,722		
			Mezisoučet		36,718		
			Součet		-112,957		
73	R	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	-553,371	384,00	-212 494,46
			"TENDROVÉ ŘEŠENÍ"				
			"tendr - odpočet"				
			"opěrné zdi dle výkresu VÚ.05"				
			"OS 2"				
			-12,9*5,08*2		-131,064		
			"OS 3"				
			-12,25*(5,3+3,95)*0,5*2		-113,313		
			-13*(4,45+3,02)*2		-194,220		
			-6,2*(3,42+2,74)*2		-76,384		
			-6,6*(2,74+2,01)*0,5*2		-31,350		
			-2*(2,01+1,51)*0,5*2		-7,040		
			Součet		-553,371		
74	R	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	-553,371	107,00	-59 210,70
			"TENDROVÉ ŘEŠENÍ"				
			"tendr - odpočet" -553,371		-553,371		
194	011	311351311	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení	m2	112,832	853,76	96 331,45
			"NOVÁ POLOŽKA"				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92"				
			"OS 1" $(1,6+2,0)/2 \cdot 20,46+0,5 \cdot 2,0$		37,828		
			"OS 4" $(2,45+1,2)/2 \cdot (4,575+6,6+2,385) \cdot 2+0,4 \cdot 2,25$		50,394		
			"OS 5" $2,1 \cdot 5,35 \cdot 2+0,2 \cdot 5,35 \cdot 2$		24,610		
			Součet		112,832		
195	011	311351312	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění	m2	112,832	152,72	17 231,70
			"NOVÁ POLOŽKA"				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92"				
			112,832		112,832		
196	R	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	-433,690	500,00	-216 845,00
			"TENDROVÁ POLOŽKA"				
			"tendr - odpočet"				
			-553,371		-553,371		
			Mezisoučet		-553,371		
			"ŽB stěny"				
			"OS 1" $(1,6+2,0)/2 \cdot 20,46+0,5 \cdot 2,0$		37,828		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"OS 4" (2,45+1,2)/2*(4,575+6,6+2,385)+0,4*2,25		25,647		
			"OS 5" 2,1*5,35*2+0,2*5,35*2		24,610		
			"ŽB převázka				
			"OS1" 20,13*0,6		12,078		
			"OS2" 12,335*0,5		6,168		
			"OS3" 26,7*0,5		13,350		
			Mezisoučet		119,681		
			Součet		-433,690		
197	R	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-11,296	35 000,00	-395 360,00
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"tendr - odpočet"				
			-14,968		-14,968		
			Mezisoučet		-14,968		
			36,718*0,1		3,672		
			Mezisoučet		3,672		
			Součet		-11,296		
203	005	985111211	Odsekání vrstev betonu stěn, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm	m2	14,328	813,28	11 652,68
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92"				
			"odbourání cementové zálivky zápor pro přivaření kari sítě k HEB 140"				
			"OS1" 20*(2,4+2,75)/2*0,12		6,180		
			"OS2" 8*2,55*0,12		2,448		
			"OS3" 20*(1,3+3,45)/2*0,12		5,700		
			Součet		14,328		
997			Přesun sutě				17 226,21
204	R	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	17,027	419,00	7 134,31
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			17,027		17,027		
205	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	17,027	150,00	2 554,05
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			17,027		17,027		
206	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	153,243	10,30	1 578,40
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			17,027*9 "Přepočtené koeficientem množství		153,243		
207	R	997013803R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,027	350,00	5 959,45
			"TENDROVÁ POLOŽKA				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

17,027

17,027

783**Dokončovací práce - nátěry****16 825,26**

209	783	783826675	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových)	m2	292,156	57,59	16 825,26
-----	-----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

"NOVÁ POLOŽKA

"Oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92"

"stříkaný beton"

"OS1" 20,13*(2,4+2,75)/2

51,835

"OS2" 12,335*2,55

31,454

"OS3" 26,7*(1,3+3,45)/2

63,413

"ŽB trámeč"

"OS1" 20,13*0,6

12,078

"OS2" 12,335*(0,5+0,5)

12,335

"OS3" 26,7*(0,5+0,4)

24,030

"ŽB opěrné stěny - pohledová část"

"OS 1" (1,5+1,9)/2*20,46+0,5*1,9+20,46*0,5

45,962

"OS 4" (2,25+0,4)*(4,575+6,6+2,385)+0,4*2,25

36,834

"OS 5" 2,1*(5,35+0,4)+0,2*5,35*2

14,215

Součet

292,156

VRN**Vedlejší rozpočtové náklady****17 997,58**

210	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	5 677,470	3,17	17 997,58
-----	---	--------	------------------------	---	-----------	------	-----------

Celkem**585 745,55**

-1 865 115,83

2 450 861,38

585 745,55


4 315 977,21

1. Úvod
2. Základní údaje
3. Výpočet
4. Závěr

1. Úvod
2. Základní údaje
3. Výpočet
4. Závěr



1. Úvod
2. Základní údaje
3. Výpočet
4. Závěr



POHLED P4



TRAILKA VYTÝČOVACÍCH BODŮ

Číslo bodu	Souřadnice	
	X	Y
201	100437.7 209	631204.057
202	1004315.999	631205.536
203	1004300.625	631210.215
204	1004343.703	631221.181
205	1004355.044	631226.523
206	1004387.061	631222.145
207	1004348.116	631204.310



NÁŠYP PO VRTACÍ ROVINĚ

VÝKOP DO ÚROVNE
VRŤACÍ ROVINY

UKONČENÍ VÝKOPU TL 400 mm

UKONČENÍ STĚNY TL 400 mm

POZNÁMKY

1. VÝKOP DO ÚROVNE VRŤACÍ ROVINY
2. UKONČENÍ VÝKOPU TL 400 mm
3. UKONČENÍ STĚNY TL 400 mm


1. VÝKOP DO ÚROVNE VRŤACÍ ROVINY
2. UKONČENÍ VÝKOPU TL 400 mm
3. UKONČENÍ STĚNY TL 400 mm

1. VÝKOP DO ÚROVNE VRŤACÍ ROVINY
2. UKONČENÍ VÝKOPU TL 400 mm
3. UKONČENÍ STĚNY TL 400 mm

±0,000 = 431,410

OS01 - 140/270 x 6M
 OS02 - 140/270 x 6M
 OS03 - 140/270 x 6M
 OS04 - 140/270 x 6M

*celková
 hl. výkopu od vrtací
 roviny*



TABULKA VYTÝČOVACÍCH BODŮ
 souřadnice vzhledem k výšce 5m - 10m


Číslo bodu	X	Y
OS01	1004317.000	631204.200
OS02	1004317.000	631204.200
OS03	1004317.000	631204.200
OS04	1004317.000	631204.200
OS05	1004317.000	631204.200
OS06	1004317.000	631204.200
OS07	1004317.000	631204.200

Ø hl. 2,46m

Ø 2,31m

453 m²

2,160



STRUKOVANÉ BETONOVÉ STĚNY "OS1" "OS2" A "OS3" OS9/37 - XC4 XF2 - CL0.4

CEMENTOVÁ ZALIVKA A INJEKTAŽ VRTU CEM II 5-S, C/M=2,20

KRYTL

OPĚRNÁ STĚNA "OS4" A "OS5" 45 mm

STRUKOVANÉ BETONOVÉ STĚNY 30 mm

POHLEDOVÉ BETONY


VNĚJŠÍ LICE STĚN JSOU ŘEŠENY JAKO POHLEDOVÉ BETONY

TOMU JE NUTNÉ PŘIZPUSOBIT RECEPTURU BETONOVÉ SMĚSI KVALITU A TYP POUŽITÉHO

BEDNĚNÍ A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE

RASTROVÁNÍ BEDNĚNÍ JE NUTNÉ KONZULTOVAT SE STAVEBNÍKEM A PROJEKTANTEM


SCHEMA VÝZTUŽE OPĚRNÉ STĚNY "OS4" A "OS5"
REZ D-D, E-E M 1:25



UKONČENÍ VYLOŽENÍ TL. 400 mm



UKONČENÍ STĚNY TL. 400 mm



POZNÁMKY

1. Všechny rozměry jsou v mm, pokud není uvedeno jinak. Je-li uvedeno jinak, je v m.


2. Všechny rozměry jsou v mm, pokud není uvedeno jinak. Je-li uvedeno jinak, je v m.

3. Všechny rozměry jsou v mm, pokud není uvedeno jinak. Je-li uvedeno jinak, je v m.


4. Všechny rozměry jsou v mm, pokud není uvedeno jinak. Je-li uvedeno jinak, je v m.

5. Všechny rozměry jsou v mm, pokud není uvedeno jinak. Je-li uvedeno jinak, je v m.


POHLED P4



Číslo bodu	x	y
001	1004317 208	1631204 087
002	1004318 469	1631205 530
003	1004320 535	1631210 215
004	1004343 703	1631231 181
005	1004355 044	1631278 523
006	1004363 061	1631223 145
007	1004349 119	1631254 310



W. 1,8 m




UKONČENÍ VYLOŽENÍ TL 400 mm



UKONČENÍ STĚNY TL 400 mm





SO-01 - Poradené centrum
10/00 - 421,41 m²



K03	1004312.003	631202.236	U01	1004317.209	631204.059
K04	1004322.387	631197.044	U02	1004312.886	631205.535
K05	1004315.271	631198.757	U03	1004320.535	631210.215
K06	1004308.027	631197.201	U04	1004345.842	631231.332
K07	1004307.320	631195.894	U05	1004355.459	631228.321
K08	1004292.277	631173.997	U06	1004353.466	631223.068
			U07	1004346.372	631204.208

LEGENDA LINII

	HRANICE ZELENÉHO ÚZEMÍ
	HRANICE ZELENÉHO ÚZEMÍ - POPLAVKOVÉ ZABUDOVÁNÍ
	KATASTRÁLNÍ HRANICE
	KANALIZAČNÍ PEČETIČ
	DESTOVACÍ KANALIZAČNÍ
	DRNĚNÍ
	HRANICE V OČKOVANÉ ZONĚ
	OPAVČENÍ


LEGENDA

	A1) DIAZOFNÉ POKRYTIE PODLAŽNÉ - VÍŠŤ 0001 / VÍŠŤ 0002 obdobie 250 x 250 mm, 6. 10 mm, hrana lesná, pokladka na vlnite
	A2) DIAZOFNÉ POKRYTIE PODLAŽNÉ - VÍŠŤ 0001 / VÍŠŤ 0002 obdobie 250 x 250 mm, 8. 10 mm, hrana lesná, pokladka na vlnite
	A3) DIAZOFNÉ POKRYTIE PODLAŽNÉ - VÍŠŤ 0004/0005 obdobie 200 x 150 mm, 6. 10 mm, hrana lesná, pokladka na vlnite, prerozostní ajnava pro osvetlení
	A4) DIAZOFNÉ POKRYTIE PODLAŽNÉ - VÍŠŤ 0004 obdobie 250 x 150 mm, 4. 10 mm, hrana lesná
	G1) OSVETLENIE
	G2) OSVETLENIE
	G3) OSVETLENIE
	G4) OSVETLENIE
	G5) OSVETLENIE
	G6) OSVETLENIE
	G7) OSVETLENIE
	G8) OSVETLENIE
	G9) OSVETLENIE
	G10) OSVETLENIE
	G11) OSVETLENIE
	G12) OSVETLENIE
	G13) OSVETLENIE
	G14) OSVETLENIE
	G15) OSVETLENIE
	G16) OSVETLENIE
	G17) OSVETLENIE
	G18) OSVETLENIE
	G19) OSVETLENIE
	G20) OSVETLENIE
	G21) OSVETLENIE
	G22) OSVETLENIE
	G23) OSVETLENIE
	G24) OSVETLENIE
	G25) OSVETLENIE
	G26) OSVETLENIE
	G27) OSVETLENIE
	G28) OSVETLENIE
	G29) OSVETLENIE
	G30) OSVETLENIE
	G31) OSVETLENIE
	G32) OSVETLENIE
	G33) OSVETLENIE
	G34) OSVETLENIE
	G35) OSVETLENIE
	G36) OSVETLENIE
	G37) OSVETLENIE
	G38) OSVETLENIE
	G39) OSVETLENIE
	G40) OSVETLENIE
	G41) OSVETLENIE
	G42) OSVETLENIE
	G43) OSVETLENIE
	G44) OSVETLENIE
	G45) OSVETLENIE
	G46) OSVETLENIE
	G47) OSVETLENIE
	G48) OSVETLENIE
	G49) OSVETLENIE
	G50) OSVETLENIE
	G51) OSVETLENIE
	G52) OSVETLENIE
	G53) OSVETLENIE
	G54) OSVETLENIE
	G55) OSVETLENIE
	G56) OSVETLENIE
	G57) OSVETLENIE
	G58) OSVETLENIE
	G59) OSVETLENIE
	G60) OSVETLENIE
	G61) OSVETLENIE
	G62) OSVETLENIE
	G63) OSVETLENIE
	G64) OSVETLENIE
	G65) OSVETLENIE
	G66) OSVETLENIE
	G67) OSVETLENIE
	G68) OSVETLENIE
	G69) OSVETLENIE
	G70) OSVETLENIE
	G71) OSVETLENIE
	G72) OSVETLENIE
	G73) OSVETLENIE
	G74) OSVETLENIE
	G75) OSVETLENIE
	G76) OSVETLENIE
	G77) OSVETLENIE
	G78) OSVETLENIE
	G79) OSVETLENIE
	G80) OSVETLENIE
	G81) OSVETLENIE
	G82) OSVETLENIE
	G83) OSVETLENIE
	G84) OSVETLENIE
	G85) OSVETLENIE
	G86) OSVETLENIE
	G87) OSVETLENIE
	G88) OSVETLENIE
	G89) OSVETLENIE
	G90) OSVETLENIE
	G91) OSVETLENIE
	G92) OSVETLENIE
	G93) OSVETLENIE
	G94) OSVETLENIE
	G95) OSVETLENIE
	G96) OSVETLENIE
	G97) OSVETLENIE
	G98) OSVETLENIE
	G99) OSVETLENIE
	G100) OSVETLENIE




POZNÁMKY

1. Všetchny údaje v tomto výkrese sú v súlade s údajmi v katastrálnom území.







OPERNÁ STĚNA OSS - POHLED P4




TABULKA VYTÝČOVACÍCH BODŮ

Číslo bodu	souřadnice	
	x	y
O01	1004317.229	631204.057
O02	1004315.866	631205.539
O03	1004320.535	631210.215
O04	1004343.703	631231.181
O05	1004355.044	631228.523
O06	1004353.361	631223.145
O07	1004346.116	631204.310






UKONČENÍ VYLOŽENÍ TL. 400 mm



UKONČENÍ STĚNY TL. 400 mm



POZNÁMKY:

$$\begin{aligned} \text{[15]} \quad & \text{Let } \mathcal{H} \text{ be a Hilbert space, } \mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2, \text{ and } \mathcal{H}_1 \text{ and } \mathcal{H}_2 \text{ be closed subspaces of } \mathcal{H}. \text{ Let } T \text{ be a bounded linear operator on } \mathcal{H} \text{ such that } T(\mathcal{H}_1) \subseteq \mathcal{H}_1 \text{ and } T(\mathcal{H}_2) \subseteq \mathcal{H}_2. \text{ Let } T_1 \text{ and } T_2 \text{ be the restrictions of } T \text{ to } \mathcal{H}_1 \text{ and } \mathcal{H}_2, \text{ respectively. Then } \|T\| = \max\{\|T_1\|, \|T_2\|\}. \end{aligned}$$
[illegible]


2000年12月

[illegible][illegible][illegible]


10-10-1987 10-10-1987 10-10-1987 10-10-1987	 ATIP Access to Information Act / Loi sur l'accès à l'information	10-10-1987 10-10-1987 10-10-1987 10-10-1987
--	--	--

 ATIF Aesthetics & Technology Institute 10010 10th Ave. N. #1000, Minneapolis, MN 55426	10010 10th Ave. N. #1000		
	10010 10th Ave. N. #1000	exp. 10/1/2017	exp. 10/1/2017


TRUTNOV	SKUPINA 01	Príloha č. 1
PORADENSKÉ CENTRUM KHK - PPP TRUTNOV	1	Príloha č. 1
	171002	
SO20 VENKOVNÁ ÚPRAVA	1.25 / 1.50 / 1.100	
D.1.5 Venkovná úprava	05.2019	20.04.2021
112 - 1	DSP SO20	VÚ.05 01




OPĚRNÁ STĚNA OS3 A OS4 - POHLED P3




REZ A2




OPĚRNÁ STĚNA OS2 - POHLED P2




OPĚRNÁ STĚNA OS5 - POHLED P4



REZ A1




OPĚRNÁ STĚNA OS1 - POHLED P1



TABULKA VYTÝČOVACÍCH BODŮ

Číslo bodu	souřadnice	
	x	y
OS1	1004317.520	631204.057
OS2	1004318.869	631205.839
OS3	1004320.595	631210.216
OS4	1004342.703	631231.181
OS5	1004355.044	631228.523
OS6	1004363.051	631225.145
OS7	1004346.118	631204.310





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 21
Název projektu:	Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově, reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011193	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČ: 25275062	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČ : 70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	1.6.2021	
Předmět změny: oprava fasády (bez soklu) – nové řešení		
Popis a zdůvodnění změny: Při detailní prohlídce stávající fasády z lešení byly o celé ploše objeveny vlasečnicové trhliny. Po konzultaci s projektantem a s investorem bylo rozhodnuto celou fasádu lokálně vyspravit a přetáhnout renovační stěrkou s výztužným vláknem. Tím bude eliminován výskyt trhlin a povrch fasády se sjednotí pro finální nátěr.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 21 legenda číslování stěn fasády katalogový list – renovační stěrka MultiWhite		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-337 907,47- Kč	1 190 618,35,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
852 710,88,- Kč	Bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Veronika Janderová	Za zhotovitele: Vratislav Zítka	
Datum: 1.6.2021	Datum: 1.6.2021	
Za autorský dozor: Martin Just – ATIP a.s.	Za technický dozor stavebníka: Jitka Ondrášková	
Datum: 1.6.2021	Datum: 1.6.2021	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov	JKSO	801 39 12
Název objektu	ZL 21 - Oprava fasády (BEZ soklu) - nové řešení	EČO	
		Misto	Trutnov
Objednatel	Královehradecký kraj, Hradec Králové	IČO	DIČ
Projektant	ATIP a.s., Trutnov	70889546	
Zhotovitel	Průmstav Náchod s.r.o.	25261568	
Zpracoval		25275062	
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	254 112,60	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	599 774,28	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	-1 176,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		852 710,88	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 852 710,88			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	852 710,88	179 069,28
				Cena s DPH			1 031 780,16
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
 Objekt: ZL 21 - Oprava fasády (BEZ soklu) - nové řešení

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové
 Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.
 Místo: Trutnov

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	254 112,60	573 573,91	827 686,51	13,311	6,887
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	138 514,46	446 520,18	585 034,64	13,311	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	115 598,14	118 463,51	234 061,65	0,000	6,887
997	Přesun sutě	0,00	5 265,72	5 265,72	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	3 324,50	3 324,50	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	-1 176,00	-1 176,00	-0,003	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	-1 176,00	-1 176,00	-0,003	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	26 200,37	26 200,37	0,000	0,000
	Celkem	254 112,60	598 598,28	852 710,88	13,308	6,887

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZL - Poradenské centrum KHK - PPP Trutnov
 Objekt: ZL 21 - Oprava fasády (BEZ soklu) - nové řešení

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Místo: Trutnov

Zpracoval:

Datum: 20. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 827 686,51

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 585 034,64

146	011	622321131	Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1 266,038	116,84	147 923,88
-----	-----	-----------	---	----	-----------	--------	------------

"NOVÁ POLOŽKA

"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92

"POROVNATELNÁ POLOŽKA

MULTIWHITE, celková tl. 5mm"

"tato položka řeší finální 3 mm renovační stěrky

"1 - plocha SV"

"celková pohledová plocha " 11*10 110,000

"okna - ozn. 18 - 2x" -1,5*1,65*2 -4,950

"dveře - ozn. 23" -1,5*2,2 -3,300

"ostění oken" 2*(1,5+2*1,65)*0,2 1,920

"ostění dveří" (1,5+2*2,2)*0,2 1,180

"rámečky oken - vodorovné plochy" (1,95+1,8)*2*0,02*2 0,300

"průběžné parapetní římsy - vodorovné plochy - 2x" 11,0*0,1*2 2,200

"střešní římsa - vodorovná část" (11,0+0,55*2)*0,55 6,655

Mezisoučet 114,005

"2 - plocha S"

"celková pohledová plocha " 5,62*10,0 56,200

"okna - ozn. 05 - 5x" -(4*1,12*1,65+1*1,12*1,3) -8,848

"dveře - ozn. 126" -1,0*2,36 -2,360

"ostění oken" 5*(1,12+2*1,65)*0,2 4,420

"ostění dveří" (1,0+2*2,36)*0,2 1,144

"rámečky oken - vodorovné plochy NOVÉ" (1,95+1,42)*2*0,02*4+(1,15*2+1,42)*0,02 0,614

"průběžné parapetní římsy - vodorovné plochy - 2x" 5,62*0,1*2 1,124

"střešní římsa - vodorovná část" (5,62+0,55*2)*0,55 3,696

Mezisoučet 55,990

"3 - plocha SV"

"celková pohledová plocha " 1,88*10+6,25 25,050

Mezisoučet 25,050

"4 - plocha S"

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"celková pohledová plocha "				
			(5,265+4,94)*13,0+4,71*3,1+3,14*2,5*9,67		223,176		
			"okna - ozn. 05 - 21x" -21*1,12*1,65		-38,808		
			"okna - ozn. 19 - 6x" -6*1,12*1,55		-10,416		
			"ostění oken" 21*(1,65*2+1,12)*0,2+6*(1,55*2+1,12)*0,2		23,628		
			"rámečky oken - vodorovné plochy"				
			(1,92+1,42)*2*0,02*21+(1,85+1,42)*2*0,02*6		3,590		
			"střešní římsa oválná část- vodorovná část" 15,78*0,43		6,785		
			"střešní římsa průběžná- vodorovná část" 7,85*0,2		1,570		
			Mezisoučet		209,525		
			"5 - plocha S"				
			"celková pohledová plocha "				
			0,4*13,0+3,3*6,8+1,86*3,15+4,1*2,5+2,75*2,5		50,624		
			"okna - ozn. 10 - 2x" -2*1,2*0,85		-2,040		
			"okna - ozn. 22 - 1x" -1,2*0,85		-1,020		
			"ostění oken" 3*(1,2+0,85*2)*0,2		1,740		
			"rámečky oken - vodorovné plochy NOVÉ"				
			(1,15+1,5)*2*0,02*3		0,318		
			"střešní římsa - vodorovná část"				
			(0,4+1,86+4,1+2,75)*0,43		3,917		
			Mezisoučet		53,539		
			"6 - plocha S"				
			"celková pohledová plocha " (0,7+6,65+3,65)*10,8		118,800		
			"okna - ozn. 8 - 1x" -1,05*1,7		-1,785		
			"okna - ozn. 11 - 4x" -4*1,0*1,95		-7,800		
			"okna - ozn. 17 - 1x" -1,33*2,35		-3,126		
			"okna - ozn. 12 - 1" -1,25*2,25		-2,813		
			"dveře - ozn. 116" -1,1*2,1		-2,310		
			"ostění oken"				
			(1,05+1,7*2)*0,2+4*(1,0+1,95*2)*0,2+(1,33+2,35*2)*0,2+(1,25+2,25*2)*0,2		7,166		
			"ostění dveří" (2,1*2+1,1)*0,2		1,060		
			"rámečky oken - vodorovné plochy"				
			(1,35+2,0)*2*0,02+(1,3+2,25)*2*0,02*4+(1,63+2,65)*2*0,02+2*(1,55+2,55)*2*0,02		1,037		
			"střešní římsa - vodorovná část" (0,7+6,65+3,65)*0,35		3,850		
			Mezisoučet		114,079		
			"7 - plocha S"				
			"celková pohledová plocha" 9,765*9,4		91,791		
			"okna - ozn. 13 - 3x" -3*1,25*2,2		-8,250		
			"okna - ozn. 16 - 3x" -3*1,2*2,2		-7,920		
			"ostění oken" 3*(1,25+2,2*2)*0,3+3*(1,2+2,2*2)*0,2		8,445		
			"rámečky oken - vodorovné plochy"				
			3*(2,5+1,55)*2*0,02+3*(2,35*2+1,5)*0,02		0,858		
			"průběžná římsa - vodorovná část - 3x NOVÉ"				
			9,765*0,1*3		2,930		
			"bosáž pod okny - vodorovná část NOVÉ"				
			(1,45+0,2)*2*0,05		0,165		
			"nadokenní ozdobná římsa - vodorovná část - 3x NOVÉ"				
			3*(1,5+0,2)*2*0,05+3*(2,0+0,2)*2*0,2		3,150		
			"rohová šambrána - vodorovná část NOVÉ" 8,9*0,02*2		0,356		
			"střešní římsa - vodorovná část" 9,765*0,3		2,930		
			Mezisoučet		94,455		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"8 - plocha Z"				
			"celková pohledová plocha"				
			9,15*(9,7+1,33)+9,15*3,2*0,5		115,565		
			"okna - ozn.16 - 2x" -2*1,2*2,2		-5,280		
			"ostění oken" 2*(1,2+2,2*2)*0,2		2,240		
			"rámečky oken - vodorovné plochy NOVÉ"				
			(2,35*2+1,42)*0,02*2		0,245		
			"průběžná římsa - vodorovná část - 3x NOVÉ"				
			9,15*0,1*3		2,745		
			"bosáž pod okny - vodorovná část NOVÉ"				
			(1,45+0,2)*2*0,05*2		0,330		
			"nadokenní ozdobná římsa - vodorovná část - 3x NOVÉ"				
			2*(1,5+0,2)*2*0,05+2*(2,0+0,2)*2*0,2		2,100		
			"rohová šambrána - vodorovná část NOVÉ"				
			9,7*0,02*2+5,15*0,02*2		0,594		
			Mezisoučet		118,539		
			"9 - plocha - J"				
			"celková pohledová plocha" 17,21*6,36		109,456		
			"okna - ozn.16 - 5x" -5*1,2*2,2		-13,200		
			"okna - ozn.9 - 5x" -5*0,65*0,35		-1,138		
			"ostění oken" 5*(1,2+2,2*2)*0,2+5*(0,65+0,35*2)*0,2		6,950		
			"rámečky oken - vodorovné plochy" 5*(2,35*2+1,5)*0,05		1,550		
			"parapetní římsa - vodorovná část" 17,21*0,07		1,205		
			"průběžná římsa - vodorovná část" 17,21*0,1		1,721		
			"bosáž pod okny - vodorovná část" 5*(1,42+0,2)*2*0,02		0,324		
			"nadokenní ozdobná římsa - vodorovná část"				
			5*(1,5+0,2)*2*0,05+5*(2,0+0,2)*2*0,2		5,250		
			"rohová šambrána - vodorovná část" 4,35*0,05*2*3		1,305		
			"kolem malých okének - vodorovná část"				
			5*(0,85+0,61)*2*0,05		0,730		
			"sloupky - vodorovná část" 0,75*0,2*3		0,450		
			"srěšní římsa -vodorovná část" 17,21*0,35		6,024		
			Mezisoučet		120,627		
			"10 - plocha J"				
			"celková pohledová plocha" 3,77*6,4		24,128		
			"okna - ozn.16" -1,2*2,2		-2,640		
			"okna - ozn.9" -0,65*0,35		-0,228		
			"ostění oken" (0,65+0,35*2)*0,2		0,270		
			"parapetní římsa - vodorovná část" 3,77*0,07		0,264		
			"průběžná římsa - vodorovná část" 3,77*0,1+2,09*0,1		0,586		
			"srěšní římsa -vodorovná část" 3,77*0,35		1,320		
			"kolem malých okének - vodorovná část"				
			(0,85+0,61)*2*0,05		0,146		
			"sloupky malé- vodorovná část" 0,75*0,2*4		0,600		
			"rohová šambrána - vodorovná část" 5,15*0,05*2		0,515		
			"nadokenní ozdobná římsa - vodorovná část"				
			(1,5+0,2)*2*0,05+(2,0+0,2)*2*0,2		1,050		
			"sloupky u okna - vodorovná část" 3,7*0,2*2		1,480		
			"balustráda - vodorovná část" 0,5*0,1*2*6		0,600		
			Mezisoučet		28,091		
			"11 - plocha JV"				
			"celková pohledová plocha" 7,6*11,75		89,300		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"okna - ozn.14" -1,0*2,25		-2,250		
			"okna - ozn.15" -1,1*2,2		-2,420		
			"okna - ozn.16 - 2x" -2*1,2*2,2		-5,280		
			"okna - ozn.07" -1,25*1,8		-2,250		
			"okna - ozn.09 - 2x" -2*0,65*0,35		-0,455		
			"ostění oken"				
			(2,25*2+1,0)*0,2+(2,2*2+1,1)*0,2+2*(2,2*2+1,2)*0,2+(1,8*2+1,25)*0,2+2*(0,35*2+0,65)*0,2		5,950		
			"nuty vodorovná část" 7,6*7*0,15		7,980		
			"průběžná římsa - vodorovná část" 7,6*(0,1+0,1+0,1+0,1)		3,040		
			"bosáž pod okny - vodorovná část" (1,42+0,2)*2*0,05*2		0,324		
			"rámečky oken - vodorovné plochy"				
			2*(2,35*2+1,5)*0,02+2*(2,25+1,3)*0,02		0,390		
			"rohová šambrána - vodorovná část" 4*0,05		0,200		
			"nadokenní ozdobná římsa - vodorovná část"				
			2*((1,5+0,2)*2*0,05+(2,0+0,2)*2*0,2)		2,100		
			"kolem malých okének - vodorovná část" 2*				
			(0,85+0,61)*2*0,05		0,292		
			"střešní římsa - vodorovná část" 7,6*0,4		3,040		
			"sloupky + ostatní - vodorovná část" 1		1,000		
			Mezisoučet		100,961		
			"12 - plocha JV"				
			"celková pohledová plocha" 23,25*10,15		235,988		
			"okna - ozn.5 - 16x" -(16*1,12*1,65)		-29,568		
			"okna - ozn.6 - 8x" -(8*1,12*1,67)		-14,963		
			"ostění oken" 8*(1,12+1,67*2)*0,2+16*(1,12+1,65*2)*0,2		21,280		
			"rámečky oken - vodorovné plochy"				
			(1,8*2+1,42)*0,02*24		2,410		
			"průběžná římsa - vodorovná část" 23,25*0,1*2		4,650		
			"parapetní římsa - vodorovná část" 1,45*0,05*8		0,580		
			"střešní římsa - vodorovná část" 24*0,45		10,800		
			Mezisoučet		231,177		
			Součet		1 266,038		
63	014	622135095	Vyrovnaní nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn	m2	1 760,806	41,95	73 865,81

"NOVÁ POLOŽKA

"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92

"POROVNATELNÁ POLOŽKA

"Potažení vnějších stěn renovační stěrkou BAUMIT MULTIWHITE, celková tl. 5mm"

"tato položka řeší spodní 2 mm renovační stěrky

"1 - plocha SV"

"celková pohledová plocha " 11*10

110,000

"okna - ozn. 18 - 2x" -1,5*1,65*2

-4,950

"dveře - ozn. 23" -1,5*2,2

-3,300

"ostění oken" 2*(1,5+2*1,65)*0,2

1,920

"ostění dveří" (1,5+2*2,2)*0,2

1,180

"rámečky oken - vodorovné plochy" (1,95+1,8)*2*0,02*2

0,300

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"průběžné parapetní římsy - plošně - 2x" -11,0*0,15*2		-3,300		
			"střešní římsa - plošně" -(11,0+0,55*2)*0,725		-8,773		
			"2 - plocha S"				
			"celková pohledová plocha " 5,62*10,0		56,200		
			"okna - ozn. 05 - 5x" -(4*1,12*1,65+1*1,12*1,3)		-8,848		
			"dveře - ozn. 126" -1,0*2,36		-2,360		
			"ostění oken" 5*(1,12+2*1,65)*0,2		4,420		
			"ostění dveří" (1,0+2*2,36)*0,2		1,144		
			"rámečky oken - vodorovné plochy "				
			(1,95+1,42)*2*0,02*4+(1,15*2+1,42)*0,02		0,614		
			"průběžné parapetní římsy - plošně - 2x" -5,62*0,15*2		-1,686		
			"střešní římsa - plošně" -(5,62+0,55*2)*0,725		-4,872		
			"3 - plocha SV"				
			"celková pohledová plocha " 1,88*10+6,25		25,050		
			"4 - plocha S"				
			"celková pohledová plocha "				
			(5,265+4,94)*13,0+4,71*3,1+3,14*2,5*9,67		223,176		
			"okna - ozn. 05 - 21x" -21*1,12*1,65		-38,808		
			"okna - ozn. 19 - 6x" -6*1,12*1,55		-10,416		
			"ostění oken" 21*(1,65*2+1,12)*0,2+6*(1,55*2+1,12)*0,2		23,628		
			"rámečky oken - vodorovné plochy"				
			(1,92+1,42)*2*0,02*21+(1,85+1,42)*2*0,02*6		3,590		
			"střešní římsa oválná část- plošně" -15,78*0,69		-10,888		
			"střešní římsa průběžná- plošně" -7,85*0,25		-1,963		
			"5 - plocha S"				
			"celková pohledová plocha "				
			0,4*13,0+3,3*6,8+1,86*3,15+4,1*2,5+2,75*2,5		50,624		
			"okna - ozn. 10 - 2x" -2*1,2*0,85		-2,040		
			"okna - ozn. 22 - 1x" -1,2*0,85		-1,020		
			"ostění oken" 3*(1,2+0,85*2)*0,2		1,740		
			"rámečky oken - vodorovné plochy NOVÉ"				
			(1,15+1,5)*2*0,02*3		0,318		
			"střešní římsa - plošně" -(0,4+1,86+4,1+2,75)*0,64		-5,830		
			"6 - plocha S"				
			"celková pohledová plocha " (0,7+6,65+3,65)*10,8		118,800		
			"okna - ozn. 8 - 1x" -1,05*1,7		-1,785		
			"okna - ozn. 11 - 4x" -4*1,0*1,95		-7,800		
			"okna - ozn. 17 - 1x" -1,33*2,35		-3,126		
			"okna - ozn. 12 - 1" -1,25*2,25		-2,813		
			"dveře - ozn. 116" -1,1*2,1		-2,310		
			"ostění oken"				
			(1,05+1,7*2)*0,2+4*(1,0+1,95*2)*0,2+(1,33+2,35*2)*0,2+(1,25+2,25*2)*0,2		7,166		
			"ostění dveří" (2,1*2+1,1)*0,2		1,060		
			"rámečky oken - vodorovné plochy"				
			(1,35+2,0)*2*0,02+(1,3+2,25)*2*0,02*4+(1,63+2,65)*2*0,02+(1,55+2,55)*2*0,02		1,037		
			"střešní římsa - plošně" -(0,7+6,65+3,65)*0,6		-6,600		
			"7 - plocha S"				
			"celková pohledová plocha " 9,765*9,4		91,791		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"okna - ozn.13 - 3x" -3*1,25*2,2		-8,250		
			"okna - ozn.16 - 3x" -3*1,2*2,2		-7,920		
			"ostění oken" 3*(1,25+2,2*2)*0,3+3*(1,2+2,2*2)*0,2		8,445		
			"rámečky oken - vodorovné plochy"				
			3*(2,5+1,55)*2*0,02+3*(2,35*2+1,5)*0,02		0,858		
			"průběžná římsa - vodorovná část - 3x NOVÉ"				
			9,765*0,1*3		2,930		
			"bosáž pod okny - vodorovná část NOVÉ"				
			(1,45+0,2)*2*0,05		0,165		
			"nadokenní ozdobná římsa - vodorovná část - 3x NOVÉ"				
			3*(1,5+0,2)*2*0,05+3*(2,0+0,2)*2*0,2		3,150		
			"rohová šambrána - vodorovná část NOVÉ" 8,9*0,02*2		0,356		
			"střešní římsa - plošně" -9,765*0,6		-5,859		
			 "8 - plocha Z"				
			"celková pohledová plocha"				
			9,15*(9,7+1,33)+9,15*3,2*0,5		115,565		
			"okna - ozn.16 - 2x" -2*1,2*2,2		-5,280		
			"ostění oken" 2*(1,2+2,2*2)*0,2		2,240		
			"rámečky oken - vodorovné plochy NOVÉ"				
			(2,35*2+1,42)*0,02*2		0,245		
			"rohová šambrána - vodorovná část NOVÉ"				
			9,7*0,02*2+5,15*0,02*2		0,594		
			"průběžná římsa - plošně - 3x NOVÉ" -				
			9,15*(0,15+0,22+0,15)		-4,758		
			"bosáž pod okny - plošně - 2x NOVÉ" -1,45*0,2*2		-0,580		
			"nadokenní ozdobná římsa - plošně - 2x NOVÉ" -				
			(2*1,5*0,2+2*2,0*0,2)		-1,400		
			 "12 - plocha JV"				
			"celková pohledová plocha" 23,25*10,15		235,988		
			"okna - ozn.5 - 16x" -(16*1,12*1,65)		-29,568		
			"okna - ozn.6 - 8x" -(8*1,12*1,67)		-14,963		
			"ostění oken" 8*(1,12+1,67*2)*0,2+16*(1,12+1,65*2)*0,2		21,280		
			"rámečky oken - vodorovné plochy"				
			(1,8*2+1,42)*0,02*24		2,410		
			"průběžná římsa - plošně" -23,25*0,15*2		-6,975		
			"parapetní římsa - plošně" -1,45*0,15*8		-1,740		
			"střešní římsa - plošně" -24*0,7		-16,800		
			 Mezisoučet		880,403		
			"2 x příplatek" 2*880,403		1 760,806		

42	011	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačáním do tmelu stěn	m2	28,094	179,40	5 040,06
----	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

"NOVÁ POLOŽKA

"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92

"5 - plocha S"

"rámečky oken - plošně NOVÉ" (1,15+1,2)*2*0,15*3 2,115

"rámečky oken - vodorovné plochy NOVÉ" (1,15+1,5)*2*0,02*3 0,318

Mezisoučet 2,433

"7 - plocha S"

"rohová šambrána - plošně NOVÉ" 8,9*0,5*2 8,900

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

			"rohová šambrána - vodorovná část NOVÉ" 8,9*0,02*2		0,356		
			Mezisoučet		9,256		

			"8 - plocha Z"				
			"rámečky oken - plošně NOVÉ" (2,35*2+1,12)*0,15*2		1,746		
			"rámečky oken - vodorovné plochy NOVÉ"				
			(2,35*2+1,42)*0,02*2		0,245		

			"rohová šambrána - plošně NOVÉ" 9,7*0,5*2+5,15*0,4*2		13,820		
			"rohová šambrána - vodorovná část NOVÉ"				
			9,7*0,02*2+5,15*0,02*2		0,594		
			Mezisoučet		16,405		

			Součet		28,094		
--	--	--	--------	--	--------	--	--

61	011	622211001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	32,611	527,16	17 191,21
----	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"NOVÁ POLOŽKA
"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92

			"5 - plocha S"				
			"rámečky oken - plošně NOVÉ" 3*(1,15+1,2)*2*0,15		2,115		

			"7 - plocha S"				
			"rámečky oken - plošně"				
			3*(2,5+1,25)*2*0,15+3*(2,35*2+1,2)*0,15		6,030		
			"rohová šambrána - plošně NOVÉ" 8,9*0,5*2		8,900		

			"8 - plocha Z"				
			"rámečky oken - plošně NOVÉ" 2*(2,35*2+1,12)*0,15		1,746		

			"rohová šambrána - plošně NOVÉ" 9,7*0,5*2+5,15*0,4*2		13,820		
			Součet		32,611		

62	283	28376348	deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa ?=0,034	m3	0,685	2 171,20	1 487,27
----	-----	----------	---	----	-------	----------	----------

"NOVÁ POLOŽKA
"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92

			32,611*0,02*1,05		0,685		
--	--	--	------------------	--	-------	--	--

38	014	622325112	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	453,007	247,48	112 110,17
----	-----	-----------	--	----	---------	--------	------------

"NOVÁ POLOŽKA
"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92

			"1 - plocha SV"				
			"celková pohledová plocha " 11*10		110,000		
			"okna - ozn. 18 - 2x" -1,5*1,65*2		-4,950		
			"dveře - ozn. 23" -1,5*2,2		-3,300		
			"ostění oken" 2*(1,5+2*1,65)*0,2		1,920		
			"ostění dveří" (1,5+2*2,2)*0,2		1,180		

			"rámečky oken - vodorovné plochy" (1,95+1,8)*2*0,02*2		0,300		
			"průběžné parapetní římsy - plošně - 2x" -11,0*0,15*2		-3,300		
			"střešní římsa - plošně" -(11,0+0,55*2)*0,725		-8,773		
			Mezisoučet		93,077		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"2 - plocha S"				
			"celková pohledová plocha " 5,62*10,0		56,200		
			"okna - ozn. 05 - 5x" -(4*1,12*1,65+1*1,12*1,3)		-8,848		
			"dveře - ozn. 126" -1,0*2,36		-2,360		
			"ostění oken" 5*(1,12+2*1,65)*0,2		4,420		
			"ostění dveří" (1,0+2*2,36)*0,2		1,144		
			"průběžné parapetní římsy - plošně - 2x" -5,62*0,15*2		-1,686		
			"střešní římsa - plošně" -(5,62+0,55*2)*0,725		-4,872		
			Mezisoučet		43,998		
			"3 - plocha SV"				
			"celková pohledová plocha " 1,88*10+6,25		25,050		
			Mezisoučet		25,050		
			"4 - plocha S"				
			"celková pohledová plocha "				
			(5,265+4,94)*13,0+4,71*3,1+3,14*2,5*9,67		223,176		
			"okna - ozn. 05 - 21x" -21*1,12*1,65		-38,808		
			"okna - ozn. 19 - 6x" -6*1,12*1,55		-10,416		
			"ostění oken" 21*(1,65*2+1,12)*0,2+6*(1,55*2+1,12)*0,2		23,628		
			"rámečky oken - vodorovné plochy"				
			(1,92+1,42)*2*0,02*21+(1,85+1,42)*2*0,02*6		3,590		
			"střešní římsa oválná část- plošně" -15,78*0,69		-10,888		
			"střešní římsa průběžná- plošně" -7,85*0,25		-1,963		
			Mezisoučet		188,319		
			"5 - plocha S"				
			"celková pohledová plocha "				
			0,4*13,0+3,3*6,8+1,86*3,15+4,1*2,5+2,75*2,5		50,624		
			"okna - ozn. 10 - 2x" -2*1,2*0,85		-2,040		
			"okna - ozn. 22 - 1x" -1,2*0,85		-1,020		
			"ostění oken" 3*(1,2+0,85*2)*0,2		1,740		
			"střešní římsa - plošně" -(0,4+1,86+4,1+2,75)*0,64		-5,830		
			Mezisoučet		43,474		
			"6 - plocha S"				
			"celková pohledová plocha " (0,7+6,65+3,65)*10,8		118,800		
			"okna - ozn. 8 - 1x" -1,05*1,7		-1,785		
			"okna - ozn. 11 - 4x" -4*1,0*1,95		-7,800		
			"okna - ozn. 17 - 1x" -1,33*2,35		-3,126		
			"okna - ozn. 12 - 1" -1,25*2,25		-2,813		
			"dveře - ozn. 116" -1,1*2,1		-2,310		
			"ostění oken"				
			(1,05+1,7*2)*0,2+4*(1,0+1,95*2)*0,2+(1,33+2,35*2)*0,2+(1,25+2,25*2)*0,2		7,166		
			"ostění dveří" (2,1*2+1,1)*0,2		1,060		
			"rámečky oken - vodorovné plochy"				
			(1,35+2,0)*2*0,02+(1,3+2,25)*2*0,02*4+(1,63+2,65)*2*0,02+(1,55+2,55)*2*0,02		1,037		
			"střešní římsa - plošně" -(0,7+6,65+3,65)*0,6		-6,600		
			Mezisoučet		103,629		
			"7 - plocha S"				
			"celková pohledová plocha" 9,765*9,4		91,791		
			"okna - ozn. 13 - 3x" -3*1,25*2,2		-8,250		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"okna - ozn. 16 - 3x" -3*1,2*2,2		-7,920		
			"ostění oken" 3*(1,25+2,2*2)*0,2+3*(1,2+2,2*2)*0,2		6,750		
			"rámečky oken - vodorovné plochy"				
			3*(2,5+1,55)*2*0,02+3*(2,35*2+1,5)*0,02		0,858		
			"střešní římsa - plošně" -9,765*0,6		-5,859		
			Mezisoučet		77,370		
			"8 - plocha Z"				
			"celková pohledová plocha"				
			9,15*(9,7+1,33)+9,15*3,2*0,5		115,565		
			"okna - ozn. 16 - 2x" -2*1,2*2,2		-5,280		
			"ostění oken" 2*(1,2+2,2*2)*0,2		2,240		
			Mezisoučet		112,525		
			"12 - plocha JV"				
			"celková pohledová plocha" 23,25*10,15		235,988		
			"okna - ozn. 5 - 16x" -(16*1,12*1,65)		-29,568		
			"okna - ozn. 6 - 8x" -(8*1,12*1,67)		-14,963		
			"ostění oken" 8*(1,12+1,67*2)*0,2+16*(1,12+1,65*2)*0,2		21,280		
			"rámečky oken - vodorovné plochy"				
			(1,8*2+1,42)*0,02*24		2,410		
			"průběžná římsa - plošně" -23,25*0,15*2		-6,975		
			"parapetní římsa - plošně" -1,45*0,15*8		-1,740		
			"střešní římsa - plošně" -24*0,7		-16,800		
			Mezisoučet		189,632		
			"provedeno" -424,067		-424,067		
			Mezisoučet		-424,067		
			Součet		453,007		
69	R	622325212	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-636,101	250,00	-159 025,25
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"tendr - odpočet" -1060,168		-1 060,168		
			"provedeno" 424,067		424,067		
			Součet		-636,101		
135	R	622325403	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30%	m2	-119,513	550,00	-65 732,15
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"tendr - odpočet" -235,8		-235,800		
			"provedeno" 94,032		94,032		
			Mezisoučet		-141,768		
			"1 - plocha SV"				
			"průběžné parapetní římsy - plošně - 2x" 11,0*0,15*2		3,300		
			"průběžné parapetní římsy - vodorovné plochy - 2x" 11,0*0,1*2		2,200		
			"2 - plocha S"				
			"průběžné parapetní římsy - plošně - 2x" 5,62*0,15*2		1,686		
			"průběžné parapetní římsy - vodorovné plochy - 2x" 5,62*0,1*2		1,124		
			"12 - plocha JV"				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

"průběžná římsa - plošné"	23,25*0,15*2	6,975	
"průběžná římsa - vodorovná část"	23,25*0,1*2	4,650	
"parapetní římsa - plošné"	1,45*0,15*8	1,740	
"parapetní římsa - vodorovná část"	1,45*0,05*8	0,580	
Mezisoučet		22,255	

Součet		-119,513	
--------	--	----------	--

108	014	622325405	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 40%	m2	249,679	1 122,40	280 239,71
-----	-----	-----------	--	----	---------	----------	------------

"NOVÁ POLOŽKA

"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92

"9 - plocha - J"

"celková pohledová plocha"	17,21*6,36	109,456	
"okna - ozn.16 - 5x"	-5*1,2*2,2	-13,200	
"okna - ozn.9 - 5x"	-5*0,65*0,35	-1,138	
"ostění oken"	5*(1,2+2,2*2)*0,2+5*(0,65+0,35*2)*0,2	6,950	
"rámečky oken - vodorovné plochy"	5*(2,35*2+1,5)*0,05	1,550	
"parapetní římsa - vodorovná část"	17,21*0,07	1,205	
"průběžná římsa - vodorovná část"	17,21*0,1	1,721	

"bosáž pod okny - vodorovná část"	5*(1,42+0,2)*2*0,02	0,324	
"nadokenní ozdobná římsa - vodorovná část"	5*(1,5+0,2)*2*0,05+5*(2,0+0,2)*2*0,2	5,250	
"rohová šambrána - vodorovná část"	4,35*0,05*2*3	1,305	
"kolem malých okének - vodorovná část"	5*(0,85+0,61)*2*0,05	0,730	
"sloupky - vodorovná část"	0,75*0,2*3	0,450	
"sršešní římsa - vodorovná část"	17,21*0,35	6,024	
Mezisoučet		120,627	

"10 - plocha J"

"celková pohledová plocha"	3,77*6,4	24,128	
"okna - ozn.16"	-1,2*2,2	-2,640	
"okna - ozn.9"	-0,65*0,35	-0,228	
"ostění oken"	(0,65+0,35*2)*0,2	0,270	
"parapetní římsa - vodorovná část"	3,77*0,07	0,264	
"průběžná římsa - vodorovná část"	3,77*0,1+2,09*0,1	0,586	
"sršešní římsa - vodorovná část"	3,77*0,35	1,320	
"kolem malých okének - vodorovná část"	(0,85+0,61)*2*0,05	0,146	
"sloupky malé- vodorovná část"	0,75*0,2*4	0,600	
"rohová šambrána - vodorovná část"	5,15*0,05*2	0,515	
"nadokenní ozdobná římsa - vodorovná část"	(1,5+0,2)*2*0,05+(2,0+0,2)*2*0,2	1,050	
"sloupky u okna - vodorovná část"	3,7*0,2*2	1,480	
"balustráda - vodorovná část"	0,5*0,1*2*6	0,600	
Mezisoučet		28,091	

"11 - plocha JV"

"celková pohledová plocha"	7,6*11,75	89,300	
"okna - ozn.14"	-1,0*2,25	-2,250	
"okna - ozn.15"	-1,1*2,2	-2,420	
"okna - ozn.16 - 2x"	-2*1,2*2,2	-5,280	
"okna - ozn.07"	-1,25*1,8	-2,250	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"okna - ozn.09 - 2x" -2*0,65*0,35		-0,455		
			"ostění oken"				
			(2,25*2+1,0)*0,2+(2,2*2+1,1)*0,2+2*(2,2*2+1,2)*0,2+(1,8*2+1,25)*0,2+2*(0,35*2+0,65)*0,2		5,950		
			"nuty vodorovná část" 7,6*7*0,15		7,980		
			"průběžná římsa - vodorovná část" 7,6*(0,1+0,1+0,1+0,1)		3,040		
			"bosáž pod okny - vodorovná část" (1,42+0,2)*2*0,05*2		0,324		
			"rámečky oken - vodorovné plochy"				
			2*(2,35*2+1,5)*0,02+2*(2,25+1,3)*0,02		0,390		
			"rohová šambrána - vodorovná část" 4*0,05		0,200		
			"nadokenní ozdobná římsa - vodorovná část"				
			2*((1,5+0,2)*2*0,05+(2,0+0,2)*2*0,2)		2,100		
			"kolem malých okének - vodorovná část" 2*				
			(0,85+0,61)*2*0,05		0,292		
			"střešní římsa -vodorovná část" 7,6*0,4		3,040		
			"sloupky + ostatní - vodorovná část" 1		1,000		
			Mezisoučet		100,961		
			Součet		249,679		
134	014	622325406	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50%	m2	101,788	1 370,80	139 530,99

"NOVÁ POLOŽKA

"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92

"1 - plocha SV"

"střešní římsa - plošně" (11,0+0,55*2)*0,725

8,773

"střešní římsa - vodorovná část" (11,0+0,55*2)*0,55

6,655

Mezisoučet

15,428

"2 - plocha S"

"střešní římsa - plošně" (5,62+0,55*2)*0,725

4,872

"střešní římsa - vodorovná část" (5,62+0,55*2)*0,55

3,696

Mezisoučet

8,568

"4 - plocha S"

"střešní římsa průběžná- plošně" 7,85*0,25

1,963

"střešní římsa průběžná- vodorovná část" 7,85*0,2

1,570

"střešní římsa oválná část- plošně" 15,78*0,69

10,888

"střešní římsa oválná část- vodorovná část" 15,78*0,43

6,785

Mezisoučet

21,206

"5 - plocha S"

"střešní římsa - plošně" (0,4+1,86+4,1+2,75)*0,64

5,830

"střešní římsa - vodorovná část"

(0,4+1,86+4,1+2,75)*0,43

3,917

Mezisoučet

9,747

"6 - plocha S"

"střešní římsa - plošně" (0,7+6,65+3,65)*0,6

6,600

"střešní římsa - vodorovná část" (0,7+6,65+3,65)*0,35

3,850

Mezisoučet

10,450

"7 - plocha S"

"střešní římsa - plošně" 9,765*0,6

5,859

Strana 13 z 20

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"střešní římsa - vodorovná část" 9,765*0,3		2,930		
			Mezisoučet		8,789		
			"12 - plocha JV"				
			"střešní římsa - plošně" 24*0,7		16,800		
			"střešní římsa - vodorovná část" 24*0,45		10,800		
			Mezisoučet		27,600		
			Součet		101,788		
65	R	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	1 253,105	55,90	70 048,57
46	011	629999022	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění omítek zaoblených ploch, poloměr zaoblení přes 100 mm	m2	173,000	105,80	18 303,40
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92				
			"1 - plocha SV"				
			"střešní římsa - plošně" (11,0+0,55*2)*0,725		8,773		
			"střešní římsa - vodorovná část" (11,0+0,55*2)*0,55		6,655		
			Mezisoučet		15,428		
			"2 - plocha S"				
			"střešní římsa - plošně" (5,62+0,55*2)*0,725		4,872		
			"střešní římsa - vodorovná část" (5,62+0,55*2)*0,55		3,696		
			Mezisoučet		8,568		
			"4 - plocha S"				
			"celková pohledová plocha " 3,14*2,5*9,67		75,910		
			"okna - ozn. 05 - 9x" -9*1,12*1,65		-16,632		
			"ostění oken" 9*(1,65*2+1,12)*0,3		11,934		
			"střešní římsa průběžná- plošně" 7,85*0,25		1,963		
			"střešní římsa průběžná- vodorovná část" 7,85*0,2		1,570		
			"střešní římsa oválná část- plošně" 15,78*0,69		10,888		
			"střešní římsa oválná část- vodorovná část" 15,78*0,43		6,785		
			Mezisoučet		92,418		
			"5 - plocha S"				
			"střešní římsa - plošně" (0,4+1,86+4,1+2,75)*0,64		5,830		
			"střešní římsa - vodorovná část" (0,4+1,86+4,1+2,75)*0,43		3,917		
			Mezisoučet		9,747		
			"6 - plocha S"				
			"střešní římsa - plošně" (0,7+6,65+3,65)*0,6		6,600		
			"střešní římsa - vodorovná část" (0,7+6,65+3,65)*0,35		3,850		
			Mezisoučet		10,450		
			"7 - plocha S"				
			"střešní římsa - plošně" 9,765*0,6		5,859		
			"střešní římsa - vodorovná část" 9,765*0,3		2,930		
			Mezisoučet		8,789		
			"12 - plocha JV"				
			"střešní římsa - plošně" 24*0,7		16,800		
			"střešní římsa - vodorovná část" 24*0,45		10,800		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Mezisoučet 27,600

Součet 173,000

147	011	629999011	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě	m	1 125,060	37,35	42 020,99
-----	-----	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

"NOVÁ POLOŽKA

"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92

"1 - plocha SV"

"rámečky oken" (1,95+1,8)*2*2 15,000

"průběžné parapetní římsy 2x" 11,0*2 22,000

"střešní římsa t" (11,0+0,55*2) 12,100

Mezisoučet 49,100

"2 - plocha S"

"rámečky oken" (1,95+1,42)*2*4+(1,15*2+1,42) 30,680

"průběžné parapetní římsy 2x" 5,62*2 11,240

"střešní římsa t" (5,62+0,55*2) 6,720

Mezisoučet 48,640

"4 - plocha S"

"rámečky oken" (1,92+1,42)*2*21+(1,85+1,42)*2*6 179,520

"střešní římsa oválná část" 15,78 15,780

"střešní římsa průběžná" 7,85 7,850

Mezisoučet 203,150

"5 - plocha S"

"rámečky oken" (1,15+1,5)*2*3 15,900

"střešní římsa " (0,4+1,86+4,1+2,75) 9,110

Mezisoučet 25,010

"6 - plocha S"

"rámečky oken " (1,35+2,0)*2+(1,3+2,25)*2*4+(1,63+2,65)*2+(1,55+2,55)*
2 51,860

"střešní římsa" (0,7+6,65+3,65) 11,000

Mezisoučet 62,860

"7 - plocha S"

"rámečky oken " 3*(2,5+1,55)*2+3*(2,35*2+1,5) 42,900

"průběžná římsa " 9,765*3 29,295

"bosáž pod okny" (1,45+0,2)*2 3,300

"nadokenní ozdobná římsa " 3*(1,5+0,2)*2+3*(2,0+0,2)*2 23,400

"rohová šambrána" 8,9*2 17,800

"střešní římsa " 9,765 9,765

Mezisoučet 126,460

"8 - plocha Z"

"rámečky oken" (2,35*2+1,42)*2 12,240

"průběžná římsa" 9,15*3 27,450

"bosáž pod okny" (1,45+0,2)*2*2 6,600

"nadokenní ozdobná římsa" 2*(1,5+0,2)*2+2*(2,0+0,2)*2 15,600

"rohová šambrána" 9,7*2+5,15*2 29,700

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Mezisoučet		91,590		
			"9 - plocha J"				
			"rámečky oken " 5*(2,35*2+1,5)		31,000		
			"parapetní římsat" 17,21		17,210		
			"průběžná římsa t" 17,21		17,210		
			"bosáž pod okny " 5*(1,42+0,2)*2		16,200		
			"nadokenní ozdobná římsat" 5*(1,5+0,2)*2+5*(2,0+0,2)*2		39,000		
			"rohová šambránat" 4,35*2*3		26,100		
			"kolem malých okének t" 5*(0,85+0,61)*2		14,600		
			"sloupky - vodorovná část" 0,75*2*3		4,500		
			"sršešní římsa -vodorovná část" 17,21		17,210		
			Mezisoučet		183,030		
			"10 - plocha J"				
			"parapetní římsa" 3,77		3,770		
			"průběžná římsa" 3,77+2,09		5,860		
			"sršešní římsat" 3,77		3,770		
			"kolem malých okének" (0,85+0,61)*2		2,920		
			"sloupky malét" 0,75*4		3,000		
			"rohová šambránat" 5,15*2		10,300		
			"nadokenní ozdobná římsa t" (1,5+0,2)*2+(2,0+0,2)*2		7,800		
			"sloupky u oknat" 3,7*2		7,400		
			"balustráda t" 0,5*2*6		6,000		
			Mezisoučet		50,820		
			"11 - plocha JV"				
			"průběžná římsat" 7,6*4		30,400		
			"bosáž pod okny" (1,42+0,2)*2*2		6,480		
			"rámečky oken " 2*(2,35*2+1,5)+2*(2,25+1,3)		19,500		
			"rohová šambránat" 4		4,000		
			"nadokenní ozdobná římsat" 2*((1,5+0,2)*2+(2,0+0,2)*2)		15,600		
			"kolem malých okének" 2* (0,85+0,61)*2		5,840		
			"střešní římsa" 7,6				
			Mezisoučet		81,820		
			"12 - plocha JV"				
			"rámečky oken" (1,8*2+1,42)*24		120,480		
			"průběžná římsa" 23,25*2		46,500		
			"parapetní římsat" 1,45*8		11,600		
			"střešní římsa" 24		24,000		
			Mezisoučet		202,580		
			Součet		1 125,060		
124	R	6229001	Kompl. dod. + mtž. průběžná římsa ozn. ZQ01	m	-8,985	777,54	-6 986,20
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"tendr - odpočet" -27,9		-27,900		
			Mezisoučet		-27,900		
			"realizace"				
			"7 - plocha S"				
			"průběžná římsa" 9,765		9,765		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"8 - plocha Z"				
			"průběžná římsa" 9,15		9,150		
			Součet		-8,985		
125	R	6229002	Kompl. dod. + mtž. fasádání bosáž pod okenní otvory ozn. ZQ02	ks	0,000	3 023,77	0,00
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"tendr - odpočet" -5		-5,000		
			"realizace" 5		5,000		
			Součet		0,000		
118	R	6229003	Kompl. dod. + mtž. fasádání šambrána ozn. ZQ03	m	-26,000	449,25	-11 680,50
127	R	6229004	Kompl. dod. + mtž. nadokenní římsa ozn. ZQ04	ks	0,000	6 738,68	0,00
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"tendr - odpočet" -5		-5,000		
			"realizace" 5		5,000		
			Součet		0,000		
128	R	6229005	Kompl. dod. + mtž. průběžná římsa ozn. ZQ05	m	-8,985	984,88	-8 849,15
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"tendr - odpočet" -27,9		-27,900		
			Mezisoučet		-27,900		
			"realizace"				
			"7 - plocha S"				
			"průběžná římsa" 9,765		9,765		
			"8 - plocha Z"				
			"průběžná římsa" 9,15		9,150		
			Mezisoučet		18,915		
			Součet		-8,985		
129	R	6229006	Kompl. dod. + mtž. parapetní průběžná římsa ozn. ZQ06	m	-8,985	777,54	-6 986,20
			"TENDROVÁ POLOŽKA				
			"tendr - odpočet" -27,9		-27,900		
			Mezisoučet		-27,900		
			"realizace"				
			"7 - plocha S"				
			"průběžná římsa" 9,765		9,765		
			"8 - plocha Z"				
			"průběžná římsa" 9,15		9,150		
			Mezisoučet		18,915		
			Součet		-8,985		
122	R	6229007	Kompl. dod. + mtž. šambrána rohová ozn. ZQ07	m	-36,900	1 036,72	-38 254,97
123	R	6229008	Kompl. dod. + mtž. šambrána rovná ozn. ZQ08	m	-32,800	984,88	-32 304,06
132	011	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	20,888	339,48	7 091,06
			"NOVÁ POLOŽKA				
			"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92				
			"potěr na vnějších parapetech"				
			"1 - plocha SV" 2*1,5*0,3		0,900		
			"2 - plocha S" 5*1,12*0,3		1,680		
			"4 - plocha S" 21*1,12*0,2+6*1,12*0,2		6,048		
			"5 - plocha S" 3*1,2*0,2		0,720		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"6 - plocha S" 1,05*0,2+4*1,0*0,2+1,33*0,2+1,25*0,2		1,526		
			"7 - plocha S" 3*1,25*0,2+3*1,2*0,2		1,470		
			"8 - plocha Z" 2*1,2*0,2		0,480		
			"12 - plocha JV" 8*1,12*0,3+16*1,12*0,3		8,064		
			Součet		20,888		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

234 061,65

106	R	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1131	m2	67 601,250	1,21	81 797,51
-----	---	-----------	--	----	------------	------	-----------

"TENDROVÁ POLOŽKA

1502,25*45

67 601,250

109	R	944611211	Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně - 1111	m2	67 601,250	0,50	33 800,63
-----	---	-----------	--	----	------------	------	-----------

"TENDROVÁ POLOŽKA

1502,25*45

67 601,250

145	013	978035117	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%	m2	1 253,105	91,36	114 483,67
-----	-----	-----------	---	----	-----------	-------	------------

"NOVÁ POLOŽKA

"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92

1253,105

1 253,105

66	R	978015341	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	-160,839	17,90	-2 879,02
----	---	-----------	--	----	----------	-------	-----------

"TENDROVÁ POLOŽKA

"tendr - odpočet" -1060,168+424,067

-636,101

"realizace" 453,007+22,255

475,262

Součet

-160,839

81	R	978019341	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	-141,048	28,60	-4 033,97
----	---	-----------	---	----	----------	-------	-----------

"TENDROVÁ POLOŽKA

"tendr - odpočet" -235,08+94,032

-141,048

111	013	978015351	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 40 %	m2	249,679	24,01	5 994,79
-----	-----	-----------	--	----	---------	-------	----------

"NOVÁ POLOŽKA

"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92

249,679

249,679

68	013	978019361	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	101,788	48,12	4 898,04
----	-----	-----------	---	----	---------	-------	----------

"NOVÁ POLOŽKA

"oceněno dle ÚRS, CÚ 2021/I x index 0,92

"1 - plocha SV"

"střešní římsa - plošně" (11,0+0,55*2)*0,725

8,773

"střešní římsa - vodorovná část" (11,0+0,55*2)*0,55

6,655

Mezisoučet

15,428

"2 - plocha S"

"střešní římsa - plošně" (5,62+0,55*2)*0,725

4,872

"střešní římsa - vodorovná část" (5,62+0,55*2)*0,55

3,696

Mezisoučet

8,568

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"4 - plocha S"				
			"střešní římsa průběžná- plošně" 7,85*0,25		1,963		
			"střešní římsa průběžná- vodorovná část" 7,85*0,2		1,570		
			"střešní římsa oválná část- plošně" 15,78*0,69		10,888		
			"střešní římsa oválná část- vodorovná část" 15,78*0,43		6,785		
			Mezisoučet		21,206		
			"5 - plocha S"				
			"střešní římsa - plošně" (0,4+1,86+4,1+2,75)*0,64		5,830		
			"střešní římsa - vodorovná část" (0,4+1,86+4,1+2,75)*0,43		3,917		
			Mezisoučet		9,747		
			"6 - plocha S"				
			"střešní římsa - plošně" (0,7+6,65+3,65)*0,6		6,600		
			"střešní římsa - vodorovná část" (0,7+6,65+3,65)*0,35		3,850		
			Mezisoučet		10,450		
			"7 - plocha S"				
			"střešní římsa - plošně" 9,765*0,6		5,859		
			"střešní římsa - vodorovná část" 9,765*0,3		2,930		
			Mezisoučet		8,789		
			"12 - plocha JV"				
			"střešní římsa - plošně" 24*0,7		16,800		
			"střešní římsa -vodorovná část" 24*0,45		10,800		
			Mezisoučet		27,600		
			Součet		101,788		
997		Přesun sutě					5 265,72
101	R	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	4,819	500,00	2 409,50
			"TENDROVÁ POLOŽKA"				
			"tendr - odpočet" -22,134		-22,134		
			"realizace" 26,953		26,953		
			Součet		4,819		
102	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,819	150,00	722,85
			"TENDROVÁ POLOŽKA"				
			"tendr - odpočet" -22,134		-22,134		
			"realizace" 26,953		26,953		
			Součet		4,819		
103	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	43,371	10,30	446,72
			"TENDROVÁ POLOŽKA"				
			4,819*9 "Přepočtené koeficientem množství"		43,371		
104	R	997013803R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,819	350,00	1 686,65
			"TENDROVÁ POLOŽKA"				
			"tendr - odpočet" -22,134		-22,134		
			"realizace" 26,953		26,953		
			Součet		4,819		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

998 Přesun hmot 3 324,50

27	R	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	13,298	250,00	3 324,50
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

"TENDROVÁ POLOŽKA

"tendr - odpočet" -23,262

-23,262

"REALIZACE" 36,56

36,560

Součet

13,298

PSV Práce a dodávky PSV -1 176,00

783 Dokončovací práce - nátěry -1 176,00

138	R	783827427R	Krycí (ochranný) nátěr omítek štukových stupně členitosti 1 a 2 dle knihy specifikací AR.251.0001	m2	-2,100	270,00	-567,00
-----	---	------------	---	----	--------	--------	---------

1261,34-1263,44

-2,100

139	R	783827447R	Krycí (ochranný) nátěr omítek štukových stupně členitosti 3 dle knihy specifikací AR251.0001	m2	-2,100	290,00	-609,00
-----	---	------------	--	----	--------	--------	---------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 26 200,37

148	R	R.0010	Jiné VRN ve výši 3,17%	%	8 265,100	3,17	26 200,37
-----	---	--------	------------------------	---	-----------	------	-----------

Celkem 852 710,88


-337 907,47

1 190 618,35

852 710,88

1 528 525,82

Conclusion The results in this study are of 500





Baumit MultiWhite

Přírodně bílá, minerální,
renovační stěrka



- Renovační stěrka vyztužená vlákny
- I pro lepení a stěrkování tepelněizolačních desek
- Pro účinnou obnovu fasád a renovace interiéru

Výrobek: Minerální, přírodně bílá renovační a stěrková hmota určená pro kontaktní zateplovací systémy i pro minerální omítkové skladby. Také jako kontraktní můstek nebo stěrková hmota pro stěny, stropy a podhledy z betonu, jako vrchní omítka se zatřeným povrchem. Pro ruční i strojové zpracování. Obzvláště vhodná pro obnovu fasád.

Složení: Písky, bílý cement, vlákna a přísady.

Vlastnosti: Přírodně bílá stěrková hmota, velmi snadno zpracovatelná, obsahující přísady pro zvýšení přídržnosti a pružnosti hmoty. Povrch lze strukturovat hladíčkou, musí být opatřen uzavíracím nátěrem. Po vytvrdnutí dostatečně odolná povětrnostním vlivům, paropropustná, se sníženou nasákavostí.

Použití: Pro ochranu a estetické ztvárnění fasád. Vhodný pro minerální i organicky pojené omítky, stěrka a také beton. Vhodná především pro vytváření vyztužené stěrkové vrstvy na minerálních podkladech, zejména k sanaci ploch poškozených trhlinkami. Také jako vrchní omítka se zatřeným povrchem. Stěrková hmota pro exteriér a interiéru. Vhodná jako kontaktní můstek pro minerální omítky a jako stěrková hmota na minerální anebo organické omítky.

Technické údaje	Klasifikace:	GP-CS II dle EN 998-1
	Reakce na oheň:	A1
	Max. tloušťka vrstvy:	5 mm
	Min. tloušťka vrstvy:	3 mm
	Pevnost v tlaku po 28 dnech:	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$
	Faktor difúzního odporu μ :	≤ 25
	Součinitel tepelné vodivosti:	cca 0,45 W/m.K

Zrntost	
Spotřeba	cca 4 kg/m ² při tloušťce 2 mm
Vydatnost	cca 6,2 m ² /pytel při tloušťce 3 mm
Potřeba vody	cca 6 l/25 kg

Přídržnost podkladu – beton (28 dní):	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$
Přídržnost podkladu – pěnový polystyren (28 dní):	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
Kapilární absorpce vody:	W1
Doporučená tloušťka vrstvy:	3-5 mm

Způsob dodání 25 kg pytel, 54 pytlů/pal. = 1350 kg

Skladování V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavřeném balení 12 měsíců.

Zajištění kvality Průběžná kontrola podnikovými laboratořemi a státem určenými zkušebnami.

Bezpečnostní pokyny Podrobná klasifikace dle Chemického zákona (v souladu s článkem 31 a přílohou II Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpečnostním listu výrobku, který je k dispozici na www.baumit.cz, anebo na vyžádání u výrobce.

Podklad Musí vyhovovat platným normám, být pevný, čistý, suchý, nezmrzlý, soudržný, bez výkvětů, mastnoty anebo oddělujících se částic. Nesmí být vodoodpudivý.

Příprava podkladu Odstranit staré křídové nebo latexové nátěry anebo dílnotvorné separační vrstvy. Trhliny upravit do tvaru klínu. Plochy biologicky napadené ošetřit sanačním nátěrem Baumit FungoFluid. Silně savé podklady v předstihu upravit penetračním houbkovým nátěrem Baumit MultiPrimer.

Vhodné podklady:

- původní minerální fasádní omítky bez disperzních nátěrů, dostatečně soudržné (např. přížolita)
- původní tepelně izolační systémy
- původní anebo nové betonové povrchy stěn a stropů včetně panelových, s odstraněnými disperzními stěrkami nebo tapetami
- dostatečně vyztužené vápenocementové, cementové anebo tepelněizolační omítky
- fasádní polystyrenové (EPS-f) anebo minerální tepelněizolační desky (MW)

Nevhodné podklady:

- plasty, lakové event. olejové nátěry a křídové barvy
- tepelněizolační desky XPS anebo Perimetr
- dřevo nebo kov
- vysoce elastické disperzní nátěry

Úprava podkladu před nanášením stěrkové hmoty:

- silně anebo nerovnoměrně nasáklé povrchy upravit egalizačním nátěrem Baumit MultiPrimer,
- křídovici, ořp, pískující povrchy zpevnit přípravkem Baumit SanovaColor (podrobnosti v technickém listu výrobku)
- mechanicky odstranit výkvěty
- zbytky odbědňovacích prostředků na betonu odsunout horkou párou nebo pomocí určeného odstraňovače, ořp, odbroušením
- neaktivní trhliny upravit do tvaru klínu
- značistné povrchy očistit přípravkem Baumit ReClean,
- podklady napadené řasami anebo houbami sanovat vhodným prostředkem, např. Baumit FungoFluid,
- nesoudržné anebo zvětřelé vrstvy odstranit.

Zpracování Obsah pytle zamíchat vhodným pomaluběžným míchadlem s cca 6,0 l čisté vody do hmoty bez žmolků nebo zamíchat v kontinuální míchačce. Po cca 5 minutách odležení ještě jednou promíchat. Při větším rozsahu se doporučuje zpracovávat vhodným omítacím strojem.

Doba zpracování je cca 1,5 hodiny.¹ Konzistenci již tuhnoucího materiálu neupravovat přidáváním další vody. Nepřimíchávat žádné další materiály, např. urychlovače tuhnutí nebo nemrznoucí přísady.

Na podklad natanout vhodným nerezovým hladítkem. Při zpracování jako stěrka s/ bez vložené sklotextilní síťoviny se nanáší v tloušťce vrstvy cca 3 - 5 mm a ještě v čerstvém stavu se lence zarulují. Při použití jako kontaktní mostek povrch vodorovně zdrsnit, např. kartáčem. Při nanášení dalších vrstev musí být dodržena technologická přestávka min. 1mm/1 den. Pomocí Baumit MultiWhite lze na vhodných podkladech (např. betonové stropy, stěny) po zatvoření vhodným, např. filcovým hladítkem, vytvořit strukturovaný povrch.

Doporučená povrchová úprava:

V případě použití jako svrchní omítková vrstva opatřit stěrku vhodným nátěrem nebo tenkovrstvou omítkou. Před nanášením konečné povrchové úpravy musí být povrch stěrky vyztužený a suchý. Doporučuje se dodržet technologickou přestávku min. 5 dní.¹¹

V exteriéru¹²:

Fasádní tenkovrstvá omítky:

V předstihu min. 24 hod.¹¹ povrch stěrky upravit základním nátěrem Baumit PremiumPrimer nebo Baumit UniPrimer

Baumit StarTop, Baumit NanoporTop, Baumit SilikonTop, Baumit CreativTop, Baumit SilikatTop, Baumit GranoporTop³¹, Baumit PuraTop³¹, Baumit MosaikTop³¹, Baumit SiliporTop

Další podrobnosti uvedeny v příslušných technických listech.

Fasádní barvy:

Baumit StarColor, Baumit NanoporColor, Baumit SilikonColor, Baumit SilikatColor, Baumit GranoporColor³¹, Baumit PuraColor³¹, příp. designové barvy Baumit Lasur, Baumit Metallic, Baumit Glitter,

V interiéru²¹:

Baumit KlimaColor, Baumit IonitColor nebo běžně dostupné interiérové barvy a vyhlazovací stěrky.

Vysvětlivky:

¹¹ Plocha při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu ≤ 70 %.

¹² Podrobnosti o zpracování jednotlivých výrobků uvedeny v příslušných technických listech.

³¹ Před aplikací uvedených povrchových úprav zejména na podklad z porobetonu anebo na zděva s vysoce tepelněizolačními vlastnostmi anebo, se doporučuje provedení stavebně fyzikálního posouzení obvodové konstrukce jako celku.

Upozornění a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu ani podkladu nesmí během zpracování a zrání klesnout pod +5 °C ani být vyšší než +30 °C.

- Ochrana před povětrnostními vlivy: Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru fasádu vhodným způsobem chránit (např. ochrannými fasádními sítěmi). Vysoká vlhkost vzduchu anebo nízké teploty (např. v pozdním podzimu) mohou výrazně prodloužit dobu vysychání a nepříznivě ovlivnit vlastnosti omítky. Vysoké teploty, zejména v letním období, nepříznivě zkracují dobu vysychání, riziko spálení tenkých vrstev.
- Bezpečnostní opatření podrobnosti v bezpečnostním listu výrobku.
- Čištění: Odí a povrch pokožky, jakož i okolí nadržané plochy (především sklo, keramické a klinkery, přírodní kámen, kovové konstrukce, příp. jiné nátery musí být chráněné. Eventuální odštěpy (použití náradí) bezorostředné (před zaschnutím a vytvrdnutím) omýt dostatečným množstvím čisté vody.

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezavazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezabývají zpracovatele zodpovědností za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově – stavební práce.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	48 448 718,51 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	Kč bez DPH		
		Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) $(Změna\ ZzS) \leq (\text{limit nadlimitní VZ})$	$0\text{ Kč} \leq 137\,366\,000\text{ Kč}$		
b) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní cena}) \leq 15\%$	$0,00\% \leq 15,00\%$		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	48 448 718,51 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) $(Změna\ ZzS / \text{Smluvní cena}) \leq 50\%$	$0,00\% \leq 50,00\%$		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	48 448 718,51 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 236 389,45 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 20 903,59 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 403 460,63 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 908 118,29 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 208 480,12 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 4 257 916,51 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 2 283 058,13 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 6 805 884,88 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 2 512 441,84 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	9 318 326,72 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	19,23 % ≤ 50,00 %	POSOUZENÍ:	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena		48 448 718,51 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 6 805 884,88 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 2 512 441,84 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		4 293 443,04 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	8,86 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	24 663,24 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	POSUDEK OK
Cena nových položek	24 663,24 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	24 663 Kč ≥ 24 663 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	POSUDEK OK
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	929 731,42 Kč bez DPH		
Cena nových položek	929 731,42 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
POSOUZENÍ:	929 731 Kč ≥ 929 731 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	4
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 4 257 916,51 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 2 283 058,13 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 974 858,38 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	48 448 718,51 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	48 664 204,37 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	50 067 665,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	50 767 303,17 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	52 742 161,55 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	52 742 161,55 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Veronika Janderová