

**Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 6. 2020**

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 70889546
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
dále též „objednatel“

a

DCI Czech a.s.

se sídlem: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10
zastoupený: Vít Voláček, předseda představenstva
Petr Kysučan, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Poláček, člen představenstva
IČO: 045 01 624
DIČ: CZ04501624
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, sekce B, oddíl 21039
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 6. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 1. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 16. 2. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., Výměna trafa TR1 a přírodních kabelů pro technické provozy – realizace.**

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 5 odst. 5.2, čl. 6 odst. 6.3, odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

Jedná se o změny dle § 222 odst. 5 zákona týkající se výměny měřicího trafa napětí, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla – práce podle změnového listu č. 9.

vícepráce: 46 500,- Kč bez DPH

méněpráce: 0 Kč bez DPH

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je změnový list č. 9, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: 46 500,- Kč bez DPH
méněpráce: 0 Kč bez DPH
5. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 46 500,- Kč bez DPH.
6. Nový termín realizace díla dle čl. 5 odst. 5.2 původní smlouvy o dílo se stanoví nejpozději do 10. 9. 2021.

II.

Vymezení rozsahu změn

Čl. 5 odst. 5.2 původní smlouvy se nahrazuje textem následujícího znění:

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Celková doba realizace: nejpozději do 10. 9. 2021.

Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se nahrazuje textem následujícího znění:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 2 242 182,23 Kč bez DPH

(slovy: dvě miliony dvě stě čtyřicet dvatisíc sto osmdesát dva korun českých dvacet tři haléřů bez DPH)

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.


5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Přílohy:

- Změnový list č. 9
- Změna závazků ze smlouvy

Objednatel:


V Hradci Králové dne




Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

Zhotovitel:





V Praze dne



Petr Kysučan, místopředseda představenstva
DCI Czech a.s.



Ing. Jiří Poláček, člen představenstva
DCI Czech a.s.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 9
Název projektu:	Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., Výměna trafů TR1 a přívodních kabelů pro technické provozy – realizace	
Zhotovitel:	DCI Czech a.s., Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10, IČO: 045 01 624	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 708 89 546	
Změnový list vystavil:	Ing. Miroslav Cejnar	
Datum:	28.06.2021	
<p>Předmět změny: Dodávka a instalace měřících trafů napětí pro nově instalovaný transformátor dle požadavku ČEZ.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku ČEZ a návazné revizní zprávy je nutné doplnit dodávaný transformátor o měřící trafů napětí vč. příslušenství. Projektová dokumentace tento požadavek neobsahovala, protože se jedná o nové provozní předpisy ČEZ.</p> <p>Přílohy změnového listu: rozpočet dodávky a instalace</p>		
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH:
		46 500,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	46 500,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
		Bude řešeno v dodatku k SoD.
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí <i>Ing. Lukáš Oma</i>	Souhlasí <i>Ing. Jan Pech</i>	
		
Datum:	Datum: 102 00 Praha 10 DIČ: CZ04501624	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí <i>Ing. Jakub Kubina</i>	Souhlasí <i>Ing. Bořek Dvořák</i>	
		
Datum:	Datum:	

Dodatek č.3:

číslo ZL:	popis - předmět:	cena méněprací:	cena víceprací:	výsledná cena:
ZL9	Dodávka napěťových měřicích traf	0,00	46 500,00	46 500,00 Kč



název akce: Výměna MTN

objekt: Oblastní nemocnice Trutnov

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			57 397
2	materiál elektromontážní			370
3	materiál podružný	5,00	57 767	2 888
4	elektromontáže			6 684
5	demontáže			1 155
6	PPV pro elektromontáže	6,00	9 942	597
7	dodávky celkem			57 397
8	materiál+výkony celkem			11 694
9	ostatní náklady			8 400
10	NÁKLADY hl.III celkem			77 491
11	Doprava Praha Trutnov			4 540
12	NÁKLADY hl.VI celkem			4 540
13	revize			6 500
14	Dokumentace skutečného stavu vč. dokumentace pro ČEZ			4 500
15	NÁKLADY hl.XI celkem			11 000
16	cena bez DPH			93 031
17	DPH základní sazba	21,00	93 031	19 537
18	CENA vč.DPH (Kč)			112 568

Obchodní sleva ve výši 50% z nabídkové ceny:				
	Cena bez DPH			46 500
	DPH základní sazba	21,00		9 765
	Cena s DPH			56 265

Datum: 24.06.2021

Vypracoval: Ing. Jan Pech

číslo akce: 21/017

název akce: Nemocnice Trutnov výměna MTN

objekt:

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1	000817223	měřicí trafo napětí 10000/V3// 100/V3 V10 VA 0,512/28/75 kV 50Hz	ks	3,00	13538,00	40 614		
2	000712312	USM prosklená oceloplechová dle ČEZ	ks	1,00	16783,00	16 783		
součet						57 397		
Materiál elektromontážní								
3	000101206	kabel CYKY-O 4x2,5	m	10,00	37,00	370		
součet						370		
Elektromontáže								
4	210172503	měřicí transformátor napětí do 35kV	ks	3,00	423,00	1 269	0,940	2,82
5	210172561	cejkování měřícího trafá proudu VN	ks	3,00	1250,00	3 750	3,102	9,31
6	210190004	rozvodnice USM vč. připojení	ks	1,00	1228,05	1 228	2,729	2,73
7	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	10,00	43,65	437	0,097	0,97
součet						6 684		15,83
Demontáže								
8	210190004	demontáž stávající USM vč. odpojení	ks	1,00	568,35	568	1,263	1,26
9	210172503	měřicí transformátor napětí do 35kV /dmtž	ks	3,00	195,75	587	0,435	1,31
součet						1 155		2,57
Ostatní náklady								
10	219000104	součinnost správce sítě vypínání VN	kpl	1,00	5900,00	5 900		
11	219000105	úprava trasy zakrytí od VU k USM	kpl	1,00	2500,00	2 500		
součet						8 400		

Datum: 18.06.2021

Vypracoval:

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., Výměna trať TR1 a přírodních kabelů pro technické provozy
– realizace

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 873 046,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 873 046,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 346 614,32 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 49 128,09 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 46 500,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 393 114,32 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 49 128,09 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	442 242,41 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	23,61 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 873 046,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 25 150,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		

Měnění práce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Měnění práce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 25 150,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech měnění prací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech měnění prací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	25 150,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	1,34 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	1 873 046,00 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 393 114,32 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
(5) Všechny měnění práce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 49 128,09 Kč bez DPH		
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 25 150,00 Kč bez DPH		
(6) Všechny měnění práce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení měnění prací)	369 136,23 Kč bez DPH		
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	19,71 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (měnění práce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	ANO
Rozdíl (měnění práce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (měnění práce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech měnění prací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 46 500,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech měnění prací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	46 500,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
--------------------------------	--

Původní smluvní cena (vstupní)	1 873 046,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 873 046,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	2 195 682,23 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	2 242 182,23 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 242 182,23 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Bořek Dvořáček