

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 2. 2021
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDAKCE]

a

- (2) **MDS projekt s.r.o.**
Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město, Försterova 175, PSČ 566 01
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ27487938
Zastoupený/jednající Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vločka 21973
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„Most ev.č. 3016-3 Lhota u Trutnova“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 1. 2. 2021) 495 000,- Kč

Navýšení ceny dle dodatku č. 1	196 500,- Kč
Cena celkem bez DPH	691 500,- Kč
DPH (21%)	145 215,- Kč
Cena celkem vč. DPH	836 715,- Kč

- 2.) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.) V dokumentu **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)**, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se mění termíny následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 70 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Aktualizace soupisu prací	do 60 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) v konceptu od objednatele
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 30 dnů od vydání pravomocného společného povolení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

*Koncept – úplná dokumentace/projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Číslo stavby: 36558

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne

Ve Vysokém Mýtě dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček.
hejtman

Zhotovitel
Ing. Jan Bursa
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

36558

Název akce:

Most ev.č. 3016-3 Lhota u Trutnova

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

MDS Projekt, s.r.o., Forsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 27487938

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

01.02.2021

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Popis a zdůvodnění změny:

Uzavření dodatku k SOD je vyvoláno majetkoprávní problematikou nesouhlasů vlastníků okolních pozemků pro zřízení provizorní komunikace a mostu. Z tohoto důvodu byla prověřena jako jediná alternativa využití účelové komunikace pro objíždnou trasu, tato varianta si vyžádá určité stavební úpravu této komunikace, které původní rozsah dokumentace nepředpokládal, jako jsou geodetické zaměření, stavební úpravy povrchu komunikace, zřízení výhyben, prořez dřevin, apod.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
495 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	196 500,00 Kč	691 500,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Aktualizace soupisu prací	do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	60 dní od podepsání dodatku

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Cenová nabídka

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce

„Most ev.č. 3016-3 Lhota u Trutnova“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
A	Vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem	18 000,00
B	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	37 500,00
C	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	208 000,00
D	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	78 000,00
E	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	16 000,00
F	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	12 000,00
G	DIO a PD objízdných tras	75 000,00
H	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	4 500,00
I	Zemědělská příloha, vegetační úpravy, rekultivace	6 000,00
J	Místní šetření, rekognoskace trasy	20 000,00
K	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) SO 101	84 500,00
L	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) SO 101	39 000,00
M	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně jeho ocenění SO 101	7 500,00
N	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) SO 101	10 500,00
O	Aktualizace DIO pro novou objízdnou trasu	20 000,00
P	Zemědělská a lesní příloha, návrh oštření vegetace na objízdné trase SO 101	15000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		651 500,00
Cena za výkon autorského dozoru 50 hod x 800 Kč/hod		40 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		691 500,00
DPH 21%		145 215,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		836 715,00

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„Most ev. č. 3016-3 Lhota u Trutnova“**

Rekapitulace nabídkové ceny - vícepráce

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
A	Místní šetření, rekognoskace trasy	20000
B	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) SO 101	84500
C	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) SO 101	39000
F	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	7500
G	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	10500
H	Aktualizace DIO pro novou objízdnou trasu	20000
I	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	0
J	Zemědělská a lesní příloha, návrh oštření vegetace na obj.tr.	15000
Cena za vypracování projektové dokumentace		196500
Cena za výkon autorského dozoru .. hod x 1000 Kč/hod		0
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		196500
DPH 21 %		41265
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		237765

podpis oprávněné osoby
Ing. Jan Bursa- jednatel společnosti

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "Most ev.č. 3016-3
Lhota u Trutnova"

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	495 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 55 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 55 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	55 000,00 Kč bez DPH		
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	55 000 Kč ≤ 137 366 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %</i>	11,11 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	495 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 141 500,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 141 500,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	141 500,00 Kč bez DPH		
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	28,59 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	495 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		495 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 141 500,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		141 500,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	28,59 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 196 500,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	196 500,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	495 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	691 500,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	691 500,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: