

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 12. 2020 ve znění Dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDAKCE]

a

- (2) M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO: 050 61 415
DIČ: CZ05061415
Zastoupený/jednající Ing. Václavem Kučerou, Ing. Petrem Hájkem, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním Krajském soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„II/285 Nové Město nad Metují – hranice okr. RK“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem mění takto:

Číslo stavby: 34182

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 22. 12. 2020)	1 137 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 2	268 000,- Kč

Cena celkem bez DPH	1 405 000,- Kč
DPH (21%)	295 050,- Kč
Cena celkem vč. DPH	1 700 050,- Kč

2.) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne:

V Hradci Králové dne:

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Petr Hájek
jednatel

.....
Zhotovitel
Ing. Václav Kučera
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

2

Číslo stavby/JU:

34182

Název akce:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„II/285 Nové Město nad Metují – hranice okr. RK“

Objednatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO: 050 61 415

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

22.12.2020

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Popis a zdůvodnění změny:

Na výrobním výboru, který proběhl dne 10.05.2021, vyplynula nutnost výrazně zvětšit rozsah návrhu opěrných zdí podél silnice II/285. V zadání projektových prací, a tudíž i v nabídkové ceně, byly uvažovány opěrné zdi v úseku délky přibližně 300 m, km 0,300-0,600. Opěrné zdi však bude nutné navrhnout i v navazujícím úseku délky zhruba 400 m, km 0,600-1,000. Rozsah opěrných zdí je předpokládán dle aktuálně dostupných podkladů, skutečné délky opěrných zdí, jednotlivých stavebních objektů, budou upřesněny až v rámci projektových prací. Opěrné zdi budou ve zvětšeném rozsahu zapracovány do projektové dokumentace DUSP, pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení, a následně také do dokumentace PDPS, pro provedení stavby.

Dále bude nezbytné provést v daném úseku komunikace, km 0,300-1,000, podrobný inženýrsko-geologický průzkum (IGP). Z provedené základní rešerše inženýrsko-geologických poměrů, vyplývá, že stávající silnice II/285 je vybudována na neuhněném násypu a že únosné podloží bude pravděpodobně zastíženo v relativně velké hloubce, v hloubce okolo 6,00-7,00 m. Skalní podloží v zájmovém území je převážně tvořené křídovými slínovci a neoproterozoickými fylity, pokryvem jsou deluviální sedimenty a navážky. V požadovaných místech tedy budou provedeny průzkumné vrty o hloubce přibližně 7,00 m, vrty budou případně ukončených v pevném podloží. V rámci IGP budou z vrtů odebrány a analyzovány vzorky podzemní vody, agresivita na beton, a vzorky zeminy, klasifikační rozbor.

S ohledem na navrhované technické řešení odvodnění komunikace v daném úseku silnice II/285, kdy nebude využita žádná stávající kanalizace, bude z předmětu díla vypuštěn kamerový průzkum odvodnění komunikace a pročištění kanalizace.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 137 000,00 Kč	1 137 000,00 Kč	92 000,00 Kč	360 000,00 Kč	1 405 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Termíny se nemění		

Přílohy evidenčního listu:

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Žádost o Dodatek č. 2

Odsouhlasení změny:

	Název firmy	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Zástupce objednatele	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Zástupce objednatele	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/285 Nové Město nad Metují – hranice okr. RK“

Rekapitulace nabídkové ceny

rekapitulace nabídkové ceny musí být provedena podle jednotlivých objednatelů samostatně

Rekapitulace pro objednatele Královéhradecký kraj

ČÁST	NÁZEV	M - PROJEKCE s.r.o.
A	Zeměměřické práce, mapový podklad	84 000 Kč
B	Vzorkování a zatřídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem	54 000 Kč
C	PD ve stupni DUSP	489 600 Kč
D	PD ve stupni PDPS	137 400 Kč
E	PD ve stupni DUSP (nové) dešťové kanalizace	86 000 Kč
F	PD ve stupni PDPS (nové) dešťové kanalizace	45 000 Kč
G	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	38 000 Kč
H	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	16 000 Kč
I	DIO a PD objízdných tras	15 000 Kč
J	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	10 000 Kč
K	Dendrologický průzkum	45 000 Kč
L	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	0 Kč
M	Pročištění kanalizace	0 Kč
N	Inženýrsko-geologický průzkum	160 000 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 180 000 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 300 hod. x 750 Kč/hod.		225 000 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		1 405 000 Kč
DPH (21 %)		295 050 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		1 700 050 Kč

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

[REDACTED]
[REDACTED]
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové-Plačice

ČÍSLO STAVBY
34182

NAŠE ZNAČKA
21-001-02/D-02

VYŘÍZUJE / LINKA
[REDACTED]

LIBEREC
01.06.2021

Akce: Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„II/285 Nové Město nad Metují-hranice okr. RK“

Věc: Žádost o Dodatek č. 2

Vážený objednateli,

na základě místního šetření a závěrů vstupního projednání projektové dokumentace na výrobním výboru ze dne 10.05.2021, Vás tímto žádáme o Dodatek č. 2, finanční dodatek, k uzavřené Smlouvě o dílo na vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/285 Nové Město nad Metují-hranice okr. RK“, číslo stavby 34182.

Na základě pochůzky stavbou za účasti zástupce objednatele, [REDACTED], která proběhla dne 10.05.2021 bude nutné ve zpracovávané projektové dokumentaci výrazně zvětšit rozsah návrhu opěrných zdí podél silnice II/285. V zadání projektových prací, a tudíž i v nabídkové ceně, byly uvažovány opěrné zdi v úseku délky přibližně 300 m, km 0,300-0,600. Opěrné zdi však bude nutné navrhnout i v navazujícím úseku délky zhruba 400 m, km 0,600-1,000. Rozsah opěrných zdí je předpokládán dle aktuálně dostupných podkladů, skutečné délky opěrných zdí, jednotlivých stavebních objektů, budou upřesněny až v rámci projektových prací. Opěrné zdi budou ve zvětšeném rozsahu zapracovány do projektové dokumentace DUSP, pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení, a následně také do dokumentace PDPS, pro provedení stavby.

Pro zodpovědný návrh technického řešení opěrných zdí a pro návrh jejich založení bude dále nezbytné provést v daném úseku komunikace, km 0,300-1,000, podrobný inženýrsko-geologický průzkum (IGP). Z provedené základní rešerše inženýrsko-geologických poměrů, vyplývá, že stávající silnice II/285 je vybudována na neuhněném násypu a že únosné podloží bude pravděpodobně zastíženo v relativně velké hloubce, v hloubce okolo 6,00-7,00 m. Skalní podloží v zájmovém území je převážně tvořené křídovými slínovci a neoproterozoickými fylity, pokryvem jsou deluviální sedimenty a navážky. V požadovaných místech tedy budou provedeny průzkumné vrty o hloubce přibližně 7,00 m, vrty budou případně ukončených v pevném podloží. V rámci IGP budou z vrtů odebrány a analyzovány vzorky podzemní vody, agresivita na beton, a vzorky zeminy, klasifikační rozbor.

S ohledem na navrhované technické řešení odvodnění komunikace v daném úseku silnice II/285, kdy nebude využita žádná stávající kanalizace, bude z předmětu díla vypuštěn kamerový průzkum odvodnění komunikace a pročištění kanalizace.

Rozpis ceny a termíny odevzdání:

- **SO 25x – Opěrné zdi podél silnice II/285**
 - doplnění opěrných zdí v km 0,600-1,000
 - koncept dokumentace DUSP včetně soupisu prací nejpozději 06.11.2021, předání v digitální podobě
 - čistopis dokumentace DUSP včetně soupisu prací nejpozději do 30 dnů od protokolárního předání připomínek ke konceptu DUSP, 8x tištěné paré
 - navýšení ceny dokumentace DUSP o částku 140 600,- bez DPH
349 000+140 600=489 600,- Kč bez DPH, fakturace po odevzdání čistopisu
 - koncept dokumentace PDPS nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, předání v digitální podobě
 - čistopis dokumentace PDPS nejpozději do 30 dnů od protokolárního předání připomínek ke konceptu PDPS, 8x tištěná paré
 - navýšení ceny dokumentace PDPS o částku 59 400,- bez DPH
78 000+59 400=137 400,- Kč bez DPH, fakturace po odevzdání čistopisu
- **Kamerový průzkum odvodnění komunikace**
 - nebude se provádět, bude vypuštěno z předmětu díla
 - cena 55 000,- Kč bez DPH, nebude fakturována
- **Pročištění kanalizace**
 - nebude se provádět, bude vypuštěno z předmětu díla
 - cena 37 000,- Kč bez DPH, nebude fakturována
- **Inženýrsko-geologický průzkum (IGP)**
 - předpoklad 7 vrtů v km 0,300-1,000
 - termín odevzdání nejpozději do 30.06.2021, 3x tištěné paré
 - cena 160 000,- bez DPH, fakturace po odevzdání

Smlouva o dílo se mění následovně:

Dle čl. I. odstavec 1. bod I.:

<i>Nabídková cena celkem bez DPH dle uzavřené SoD</i>	1 137 000,- Kč
<i>Navýšení nabídkové ceny celkem dle Dodatku č. 2</i>	268 000,- Kč
<i>Nabídková cena celkem bez DPH dle Dodatku č. 2</i>	1 405 000,- Kč
<i>DPH (21 %)</i>	295 050,- Kč
<i>Nabídková cena celkem vč. DPH dle Dodatku č. 2</i>	1 700 050,- Kč

Rekapitulace nabídkové ceny dle Přílohy C ZOP-D viz příloha č. 1 této žádosti.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Děkuji a jsem s pozdravem

Příloha č.1

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/285 Nové Město nad Metují-hranice okr. RK“

Rekapitulace nabídkové ceny

rekapitulace nabídkové ceny musí být provedena podle jednotlivých objednatelů samostatně

Rekapitulace pro objednatele Královéhradecký kraj

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
A	Zeměměřické práce, mapový podklad	84 000
B	Vzorkování a zařídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem	54 000
C	PD ve stupni DUSP	349 000 489 600
D	PD ve stupni PDPS	78 000 137 400
E	PD ve stupni DUSP (nové) dešťové kanalizace	86 000
F	PD ve stupni PDPS (nové) dešťové kanalizace	45 000
G	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	38 000
H	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	16 000
I	DIO a PD objízdných tras	15 000
J	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	10 000
K	Dendrologický průzkum	45 000
L	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	55 000
M	Pročištění kanalizace	37 000
N	Inženýrsko-geologický průzkum	160 000
Cena za vypracování projektové dokumentace		912 000 1 180 000
Cena za výkon autorského dozoru 300 hod. x 750 Kč/hod.		225 000
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		1 137 000 1 405 000
DPH (21 %)		238 770 295 050
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		1 375 770 1 700 050

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„II/285 Nové Město nad Metují – hranice okr. RK“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 137 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) $(Změna\ ZzS) \leq (limit\ nadlimitní\ VZ)$	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 15\ %$	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 137 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 360 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 92 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 360 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 92 000,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	452 000,00 Kč bez DPH		
c) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 50\ %$	39,75 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 137 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6)	0,00 Kč bez DPH		

souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	1 137 000,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 360 000,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 92 000,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	268 000,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	23,57 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 360 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 92 000,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	268 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	1 137 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 137 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	1 405 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 405 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: