

# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 4. 2021

## Smluvní strany

### Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtnanem kraje  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

### REVIST s. r. o.

se sídlem: Kurzova 2202 / 20, Praha, 155 00  
zastoupený: Ing. Martin Choutka  
IČO: 248 15 756  
DIČ: CZ24815756  
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou (C176872)  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 4. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 8. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou skupinu – osoby s PAS, Rychnov nad Kněžnou (stavební práce)**“.

## I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.2 a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn:

Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnových listů č. 5 – 8.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 7 a 8, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:  
vícepráce: **53.539,25 Kč bez DPH**  
méněpráce: **0 Kč**
5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 53.539,25 Kč bez DPH.**
6. Tímto dodatkem se vzhledem k vícepracím dle změnových listů č. 7 a 8 prodlužuje termín realizace zakázky o 14 dní dle čl. 5 odst. 5.2 původní smlouvy o dílo.

## II. Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 5 odst. 5.2 původní smlouvy se se nahrazuje textem následujícího znění:  
*5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:  
Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: 03/2021  
Dokončení stavebních prací: **nejdéle do 4 měsíců a 4 týdnů ode dne předání staveniště***
2. Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se mění a nově zní takto:  
  
Smluvní strany si sjednaly, že v důsledku změn díla, blíže specifikovaných v oběma smluvními stranami potvrzených změnových listech č. 5 – 8 se ustanovením čl. 6 odst. 6.2 smlouvy o dílo, mění a nově zní takto:  
*Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu (příloha č. 2 Smlouvy o dílo) činí:*  
  
*Cena celkem bez DPH:           **1.762.146,39 Kč***  
*(slovy: jedenmilion sedmsetšedesát dvatisíc sto čtyřicet šest korun českých třicet devět haléřů)*  
  
*DPH samostatně:               **264.321,96 Kč***  
  
*Cena celkem s DPH:           **2.026.468,35 Kč***
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatků, nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají tak nadále platná i účinná.

## III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

### Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č. 5 – 8

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:


V Hradci Králové dne .....



Mgr. Martin Červíček, hejtman  
Královéhradecký kraj

Za zhotovitele:

V Opatovicích n. L. dne .....



Ing. Martin Choutka  
jednatel společnosti REVIST s.r.o.

**ZMĚNOVÝ LIST Č. 5**  
**Stavební úpravy v SO01 - vlastní objekt - PODLAHA mč 112**

**ZLS**

<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou skupinu – osoby s PAS, Rychnov nad Kněžnou (stavební práce)		
<b>Objekt:</b>	areál DOMEČKY Rychnov nad Kněžnou, Jiřáskova 1612, 516 01 - objekt 06		
<b>Vydal:</b>	REVIST s.r.o.	Ing. Martin Choutka	
<b>Odesláno / předáno (komu):</b>	Ing. Lukáš Oma	Ing. Lukáš Oma	
<b>Odesláno / předáno (způsob):</b>	poštou	e-mailem	Datum: <b>18.08.2021</b>
<b>Přílohy / počet listů</b>	Polozkový rozpočet č.05		<b>2</b>

**1) Zdůvodnění:**

Po vybourání dlažby dle PD v m.č. 112 byla odhalena další vrstva původní dlažby, bude provedeno vybourání a vyrovnání, aby výška čisté podlahy byl ve stejné úrovni. Vyrovnání po vybourání dlažby řešeno vysprávkovými rychlymi betony specializovanými materiály z důvodů termínových zkrácení technologických procesů a doby zrání betonových směsí. Bude provedena kontrola podlahové vpusť.

**2) Technický popis:**

Bourací práce betonové mazaniny, hydroizolační stěrka, doplnění betonové mazaniny, užití rychlých betonů  
 ??? Podlahová vpusť

**3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE**

**4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	20 448,42 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	<b>20 448,42 Kč</b>
Absolutní hodnota změny bez DPH:	20 448,42 Kč

**5) Vliv na termín dostavy: NE**

**6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za zhotovitele:
			11/1

**7) Změnový list převzal k realizaci:**

Jméno: Ing. Martin Choutka  
 Datum:



KRYCÍ LIST

ZMĚNY A DOPLNĚNÍ

KALKULACE PRÁČNÍHO ÚSTÍ

Stavba: **Stavební úpravy domácnosti areál Doměcký**

**RK 1 - SO-01-Vlastní objekt**

Objekt: **Rychnov nad Kněžnou**

Adresa: **Královéhradecký kraj**

Stavba: **NEVSTUPNÁ**

Projektant: **PRIDOS Hradec Králové**

Stavba: **Ing. Pavel Michálek**

Cena bez DPH

Cena s DPH

v CZK

Projektant:

Zpracovatel:

Objednatel:

Zhotovitel:

## SOUPIS PRACÍ

MĚŘENÍ K ZNĚNOVÉMU LISTU

Č.05

## RK 1 - SO-01-Vlastní objekt

Rychnov nad Knežnou

18.08.2021

Královéhradecký kraj

PRIDOS Hradec Králové

PROJEKTANT

Zpracovatel

Ing. Pavel Michálek

Př. Typ

Kód

Popis

Mj

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

20 448,42

## HSV

Práce a dodávky HSV

14 779,77

1	K	631312811	Mazanina z betonu tl. 8-10 cm	m3	0,515	3 993,72	4 341,00	2 055,97	B 0,656,92
Polozka dle URS a poníženo koef dle SOD 0,92									
					cena dle URS		0,515		
2	K	631312001	Příplatek k mazaninám z betonu - užší spací syst. rychlobetonných materiálů - termimový požadavek	m3	0,515	5 900,00		2 985,84	
R polozka materiál									
						0,515			
9									
3	K	995081213	Ostření kování z oceli - bourání	m2	0,515	3 519,92	3 826,00	1 812,05	7 812,05
polozka dle URS a poníženo koef dle SOD 0,92									
					cena dle URS		0,515		
999									
4	K	997013212	Vnitřní přeprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m výšce	t	1,448	550,00		796,33	3 272,24
Polozka z SOD									
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,448	400,00		579,15	
Polozka z SOD									
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKID 1 km přes 1 km	t	14,479	15,00		217,18	
Polozka z SOD									
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	1,448	1 150,00		1 679,54	
Polozka z SOD									
998									
8	K	998011002	Presun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,515	2 000,00		1 029,60	1 029,60
Polozka z SOD									
0									
PSV									
Práce a dodávky PSV									
711									
9	K	711191201	Provedení izolace proti vlhkosti hydroizolační stěrkou vodotěrně na betonu, 2 vrstvy vc. dodávky	m2	6,435	236,00		1 518,66	4 512,95
Polozka z SOD									
10	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo systéme spárý podlaží - stěna	m	9,500	280,00		2 660,00	
Polozka z SOD									
11	K	998711202	Presun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynum v objektech v do 12 m	%	4 178,660	8,00		334,29	1 155,54
1. Lamin syntetické									
12	K	59581818	Stěrka nivelační cementová	m2	6,435	170,20	185,00	1 095,24	
polozka dle URS a poníženo koef dle SOD 0,92									
					cena dle URS		6,435		
13	K	998777102	Presun hmot procentní pro podlaží syntetické v objektech v do 12 m	%	1 095,297	5,52		60,46	
polozka dle URS a poníženo koef dle SOD 0,92									
					cena dle URS		6,00		

**ZMĚNOVÝ LIST Č. 6  
Elektroinstalace**

**ZL6**

Stavba: Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou skupinu – osoby s PAS,  
Rychnov nad Kněžnou (stavební práce)

Objekt: areál DOMEČKY Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1612, 516 01 - objekt 06

Vydal: REVIST s.r.o. Ing. Martin Choutka

Odesláno / předáno (komu): Ing. Lukáš Oma Ing. Lukáš Oma

Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
				18.08.2021

Přílohy / počet listů	Polozkový rozpočet č.06			1
-----------------------	-------------------------	--	--	---

**1) Zdůvodnění:**

Pro užívání objektu z důvodu bezpečného provozu je doplněn skutečný počet svítidel. Z původně předpokladaných 50 ks je doplněno ještě 6 svítidel z celkové navýšených 7 ks. 1 ks je již zanesen v ZL č. 03.

**2) Technický popis:**

Doplnění svítidel podle skutečnosti: Celkově 57 ks, původně plánováno 50 ks.

Pro užívání objektu z důvodu bezpečného provozu jsou doplněn skutečný počet svítidel. Z původně předpokladaných 50 ks je doplněno ještě 6 svítidel z celkově navýšených 7 ks. 1 ks je již zanesen v ZL č. 03.

Položky jsou dle cen z SOD.

**3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE**

**4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH: 18 225,00 Kč

Výsledná změna ceny bez DPH: **18 225,00 Kč**

Absolutní hodnota změny bez DPH: 18 225,00 Kč

**5) Vliv na termín dostavy: NE**

**6) Schválení:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za zhotovitele:
			17

**7) Změnový list převzal k realizaci:**

Jméno:	Ing. Martin Choutka
Datum:	

ROZPOČET - "DOMEČKY Rychnov nad Kněžnou, Stavební úpravy domácností pro specifickou cílovou skupinu - osoby PAS"

18.08.2021

	měrné jednotky	počet jedn	Cena jednotková	Souhrn materiál	Montáž jednotkova	Souhrn montáž	Souhrn za celek
<b>ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUDÉ ROZVODY, OSVĚTLENÍ, NOSNÉ TRASY, POSPOJENÍ</b>							
<b>1D DODÁVKY</b>							
Svítilno interiérové stropní/nástěnné LED klasické, IP54, třída, 4000°K, CRI>80, 36W, světelný tok svítidla							
3150lm, stínidlo opálové polykarbonát PC pr. 400mm, zářivka s odolností proti nárazu IK10 (20), montura ocelový plech lakovaný bílý Ø375mm, záruka 60měsíců, např. Titan 2 - PC č. 53762 (výrobek A)	ks	2	3 000,00	6 000,00			6 000,00
<b>POLOŽKA SOD</b>							
Svítilno interiérové stropní/nástěnné LED klasické, IP44, třída, 4000°K, CRI>80, 21W, světelný tok svítidla 2080lm, stínidlo opálové polykarbonát PC 610x210mm, stínidlo s odolností proti nárazu IK10 (20), montura ocelový plech lakovaný bílý, záruka 60měsíců, např. Trivia - PC č. 53961 (výrobek C)	ks	4	2 400,00	9 600,00			9 600,00
<b>POLOŽKA SOD</b>							
<b>Σ1D SOUHRN DODÁVEK</b>				15 600,00		0,00	<b>15 600,00</b>
<b>2E ELEKTROMONTÁŽE, STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE</b>							
<b>Elektromontáže silnoproudé, slaboproudé a stavební přípomocce</b>							
<i>Demontáž stávajících svítidel (50ks á 0,5Nh)</i>							
Celkový počet 57 ks z původních 50 ks - navýšení ks o 4 ks uvedeno v ZL č.03 - doplněno o 3 ks á 0,5 Nh	Nh	1,5		350,00	525,00		525,00
<b>POLOŽKA SOD</b>							
Celkový počet 57 ks z původních 50 ks - navýšení ks o 6 ks á 1 Nh, v ZL č.03.1	Nh	6		350,00	2 100,00		2 100,00
<i>Montáž nových svítidel (50ks á 1,0Nh)</i>							
<b>POLOŽKA SOD</b>							
<b>Σ2E SOUHRN ELEKTROMONTÁŽE, STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE</b>				0,00		2 625,00	<b>2 625,00</b>
<b>Σ2E SOUHRN VCP 01</b>				15 600,00		2 625,00	<b>18 225,00</b>



**ZMĚNOVÝ LIST Č. 7**  
**SO-02a03-Obruby, Drenáž**  
**SO-01 - Stěrka pod PVC**

**ZL7**

**Stavba:** Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou skupinu – osoby s PAS,  
Rychnov nad Kněžnou (stavební práce)

**Objekt:** areál DOMEČKY Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1612, 516 01 - objekt 06

**Vydal:** REVIST s.r.o. | Ing. Lukáš Oma | Ing. Martin Choutka

**Odesláno / předáno (komu):** Ing. Lukáš Oma | Ing. Lukáš Oma | Datum:

**Odesláno / předáno (způsob):** poštou | e-mailem | osobně | Datum: 18.08.2021

**Přílohy / počet listů** | Položkový rozpočet č.07 | 3

**1) Zdůvodnění:**

Pro správnou funkčnost drenáže doplněna trasa drenáže včetně souvrství o 11 bm. Pro užívání venkovních ploch z důvodu bezpečného provozu jsou doplněny ukončující obrubníky ochraničující venkovní komunikace.

Pod PVC na nové konstrukci podlahy podkoví doplněna nivalizační stěrka s vyztužujícím vláknem z důvodu roznesení spojů OSB desek. Pokládká PVC bude rozšířena cca 0,5 m pro navázání plochy podlahoviny homogenního PVC.

**2) Technický popis:**

Drenážní trasa vedena a navýšena o 11 bm, včetně materiálové skladby

Doplnění chodníkových obrub podle skutečnosti.

Položky jsou ve většině dle cen z SOD, pol. s vyztuženým vláknem je dle specializ. Technologie - v nižší než obvyklé ceně.

**3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE**

**4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH: 14 865,83 Kč

Výsledná změna ceny bez DPH: **14 865,83 Kč**

Absolutní hodnota změny bez DPH: 14 865,83 Kč

**5) Vliv na termín dostavy: ANO**  
**7 kalendářních dní**

**6) Schválení:**

za objednatele:

za TDS:

za GP:

za zhotovitele:

**7) Změnový list převzal k realizaci:**

Jméno: Ing. Martin Choutka

Datum:

KRYCÍ LIST	ZMĚNY A DOPLNĚNÍ	KALKULACE ZMĚNOVÉMU LISTU	č.07
Objekt	SO-02a03-Obruby, Drenáž, SO-01 - Sěrka pod PVC		
Město	Rychnov nad Kněžnou	Termín	18.08.2021
Okres	Královéhradecký kraj		
Investor	PRIDOS s.r.o.	Objednací číslo	24815756
		Objednací číslo	CZ24815756
Projektant	PRIDOS Hradec Králové	Projektant	Ing.Pavel Michálek
<b>Cena bez DPH</b>			<b>14 865,83</b>
<b>Cena s DPH</b>			<b>14 865,83</b>
<b>Projekant</b>			<b>Zpracovatel</b>
<b>Objednavatel</b>			<b>Zhotovitel</b>

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ			
Objekt: SO-02a03-Obruby, Drenáž, SO-01 - Sěrka pod PVC		Termín	18.08.2021
Město: Rychnov nad Kněžnou		Projektant	PRIDOS Hradec Králové
Okres: Královéhradecký kraj		Zpracovatel	Ing.Pavel Michálek
Investor: PRIDOS s.r.o.			
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>			<b>14 865,83</b>
HSV - Práce a dodávky HSV			8 640,00
1 - Zemní práce			6 900,00
2 - Zakládání			1 740,00
PSV - Práce a dodávky PSV			6 225,83
1 - Práce a dodávky			6 225,83



SOUPIŠ PRÁCI		KALKULACE PRŮBĚHU ÚSTU		Č. 07			
<p>Stavba: <b>Stavba úpravny vody v obci SO-01 Dřevčice</b>            Okres: <b>SO-02a03-Obřubry, Drenáž. SO-01 - Stěrka pod PVC</b>            Město: <b>Rychnov nad Knežnou</b>            Kraj: <b>Královéhradecký kraj</b></p>							
				18.08.2021	PRŮBĚH PRÁCE		
				Ing. Pavel Michálek	PRŮBĚH PRÁCE		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
<b>14 865,83</b>							
<b>Práce a dodávky HSV</b>							
<b>8 640,00</b>							
D 1 Základní práce							
6 880,00							
1	K	11320111	Vytváření otvorů chodnkových ležících	m	86,000	80,00	6 880,00
27+53+57 - 15:38							
D 2 Základní práce							
1 760,00							
2	K	212751104	Trativost z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	11,000	160,00	1 760,00
45-34							
<b>Práce a dodávky PSV</b>							
<b>6 225,83</b>							
D 3 Podklady pro obvoz							
6 225,83							
3	K	7768800	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrka na dřevěný podklad, s penetrací v tl. 4 mm s vyzluzným síkelným vláknem, typu Mapei, Ardex	m2	14,823	420,00	6 225,83
(3,753+1,587) 4,42 + (4,555+1,587) 7,0,5							

**ZMĚNOVÝ LIST Č. 8**  
**Vysoušení objektu**

**ZL8**

Stavba: Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou skupinu – osoby s PAS,  
Rychnov nad Knežnou (stavební práce)

Objekt: areál DOMEČKY Rychnov nad Knežnou, Jiráskova 1612, 516 01 - objekt 06

Vydal: REVIST s.r.o. | Ing. Martin Choutka

Odesláno / předáno (komu): Ing. Lukáš Oma | Ing. Lukáš Oma

Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
				18.08.2021

Přílohy / počet listů: 0

**1) Zdůvodnění:**

Při mimořádném zatečení z důvodu klimatických nárazových srážek došlo k protečení z venkovních ploch záplavou, uživatel provádí vysoušení objektu.

**2) Technický popis:**

Vysoušení objektu provádí specializovaná firma přímo pro objednatele, po dobu vysoušení byly přerušeny realizační práce.

**3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE**

**4) Náklady:**

Cena měněprací bez DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH: 0,00 Kč

Výsledná změna ceny bez DPH: **0,00 Kč**

Absolutní hodnota změny bez DPH: 0,00 Kč

**5) Vliv na termín dostavy: ANO**  
**7 kalendářních dní**

**6) Schválení:**

za objednatele: za TDS: za GP: za zhotovitele: *11/1*

**7) Změnový list převzal k realizaci:**

Jméno: Ing. Martin Choutka  
Datum:

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

<b>Smluvní cena</b>	<b>1 366 666,69 Kč bez DPH</b>	
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>Dod</b>
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>Dod</b>
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Součet všech víceprací (k odst. 5)</b>	<b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 5)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>	
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>	<b>Neje</b>
c) [Změna ZS / Smluvní cena] ≤ 50 %	<b>0,00 % ≤ 50,00 %</b>	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

<b>Smluvní cena</b>	<b>1 366 666,69 Kč bez DPH</b>	
Vícepráce (k odst. 6)	+ 226 025,36 Kč bez DPH	<b>Dod</b>
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 9 576,91 Kč bez DPH	
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	<b>Dod</b>
Vícepráce (k odst. 6)	+ 53 539,25 Kč bez DPH	
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	<b>Dod</b>
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>	<b>+ 279 564,61 Kč bez DPH</b>	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 9 576,91 Kč bez DPH</b>	

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání)

Název veřejné zakázky:

Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou skupinu -  
Rychnov nad Kněžnou (stavební práce)

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 366 666,69 Kč bez DPH
Vyhradili si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE
Druh veřejné zakázky	stavební práce
Vícepráce (k odst. 4)	+ 126 692,00 Kč bez DPH
Méněpráce (k odst. 4)	- 1 200,00 Kč bez DPH
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprací (k odst. 4) + 126 692,00 Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 4) - 1 200,00 Kč bez DPH

Změna závazku ze smlouvy  
(absolutní hodnota) 127 892,00 Kč bez DPH

a (Změna ZsS) ≤ (limit nadlimitní VZ) 127 892 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 15 % 9,36 % ≤ 15,00 %

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>	<b>Dod</b>
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>	

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 5</b>
<b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b>	
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>5</b>

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>1 3</b>
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 7
Cena po navýšení z dodatku č. 2	1 7
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>1 70</b>

Výpočet provedl/a:      Romana

Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	289 141,52 Kč bez DPH
(Změna zís / Smluvní cena) ≤ 50 %	21,16 % ≤ 50,00 %

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena	1 366 666,69 Kč bez DPH
Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 279 564,61 Kč bez DPH
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 9 576,91 Kč bez DPH
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>	<b>269 987,70 Kč bez DPH</b>
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	19,76 % ≤ 30,00 %

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>