

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 10. 2020
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDAKCE]

a

- (2) Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové
IČO: 274 66 868
DIČ: CZ27466868
Zastoupený/jednající Ing. Milošem Buriancem, jednatelem
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„II/284 hr. okr. JC/SM – Stará Paka“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 4 mění takto:

Cena dle Smlouvy o dílo ze dne 16. 10. 2020	3 940 500,00 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	256 077,00 Kč

Číslo stavby: 33185

Cena celkem	4 196 577,00 Kč
Cena DPH (21%)	881 281,17 Kč
Cena včetně DPH	5 077 858,17 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo možnost data
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 390 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo možnost data
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čístopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	do 45 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) v konceptu od objednatele
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 90 dnů od vydání pravomocného společného povolení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Číslo stavby: 33185

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne

Ve Vysokém Mýtě dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Miloš Burianec
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

33185

Název akce:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce "II/284 hr. Okr. JC/SM - Stará Paka"

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČO: 274 66 868

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

16.10.2020

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem zpracování dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je posun termínu odevzdání dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) o 90 dní oproti původnímu termínu. Dále u položky pročištění kanalizace dojde k navýšení, neboť po zahájení prací na čištění kanalizace se zjistilo, že zanesení kanalizace je v průměru 40-50 %, místy až 90 %.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
3 940 500,00 Kč	3 940 500,00 Kč	240 000,00 Kč	496 077,00 Kč	4 196 577,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo možnost data	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo možnost data
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 300 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo možnost data	do 390 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo možnost data
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	do 45 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) v konceptu od objednatele	do 45 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) v konceptu od objednatele
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 90 dnů od vydání pravomocného společného povolení	do 90 dnů od vydání pravomocného společného povolení

PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Žádost dodavatele o dodatek
3.	Doplnění žádosti dodavatele o dodatek
4.	Vyjádření k rozsahu prací

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce
„II/284 hr. okr. JC/SM – Stará Paka“**

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	140 000,00 Kč
b.	Diagnostický průzkum včetně doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí	200 000,00 Kč
c.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	115 000,00 Kč
d.	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	1 650 000,00 Kč
e.	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	758 000,00 Kč
f.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	100 000,00 Kč
g.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	65 500,00 Kč
h.	DIO a PD objízdných tras	49 000,00 Kč
i.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	8 000,00 Kč
j.	Dendrologický průzkum	65 000,00 Kč
k.	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	-90 000,00 Kč
l.	Pročištění kanalizace	-150 000,00 Kč
	Monitoring a pročištění kanalizace	496 077,00 Kč
m.	Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení	200 000,00 Kč
n.	Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů	150 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		3 996 577,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 400 hod x 500,- Kč/hod		200 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		4 196 577,00 Kč
DPH 21%		881 281,17 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		5 077 858,17 Kč

V Hradci Králové 16.06.2021

Údržba silnic Královehradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Akce: **II/284 hr. okr. JC/SM - Stará Paka**

Věc: **Žádost o úpravu smluvních podmínek**

V souladu se Smlouvou o dílo na předmětnou akci uzavřenou dne 16.10.2020 a její nedílné součásti ZOP-D a VOP-D (dále jen Smlouva) a s odvoláním na čl. 25.1 ZOP-D a VOP-D Vás tímto žádám o úpravu smluvních podmínek v důsledku zdržení doby provádění díla a ztížení prováděných služeb a to takto:

a) Termín dle článku 22.1 VOP:

Původní znění: dle čl. 22.1 ZOP-D

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU)	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo možnost data
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 300 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo možnost data
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	do 45 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) v konceptu od objednatele
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 90 dnů od vydání pravomocného společného povolení

PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatel ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

Navrhované znění:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo možnost data
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 390 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo možnost data
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	do 45 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) v konceptu od objednatel
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 90 dnů od vydání pravomocného společného povolení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 20 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatel ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

Zdůvodnění:

Výběrové řízení se oproti předpokladu protáhlo o cca 3. měsíce a zahájení prací na projektu nastalo v termínu, který klíčové průzkumy z klimatických důvodů odsunul až na jaro 2021. Konkrétně se jednalo o diagnostický průzkum vozovky a práce na pročištění a monitoringu kanalizace, který bylo možné provést až v jarním období. Z tohoto důvodu se projekční práce zdražily o cca 3 měsíce.

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Bozděchova 1668, Hradec Králové 500 02

IČO: 274 66 868

DIČO: CZ 274 66 868

bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 194021669/0300

Ke zdržení projekčních prací došlo dále při organizaci a schvalování 1. výrobního výboru, na kterém bylo třeba společně s objednatel a hlavními dotčenými orgány státní správy projednat a dohodnout základní principy návrhu a postupu projekčních prací. Tento výrobní výbor však z důvodu epidemických opatření nebylo možno uskutečnit presenčně a proto byl zvolena metoda korespondenční. Získat a sladit stanoviska objednatele a ostatních oslovených bylo však za dané situace velmi časově náročné a záznam bylo možno považovat za závazný až cca po dvou měsících od jeho rozeslání. Teprve po odosuhlasení záznamu bylo možné objednávat průzkum kanalizace.

Ke zpoždění projekčních prací došlo i vlivem náročnějších prací na čištění kanalizace, kdy se nepotvrdil předpoklad zadávací dokumentace, že se bude jednat o běžné pročištění. Po zahájení prací na čištění kanalizace se zjistilo, že zanesení kanalizace je v průměru 40-50% místy až 90%. Podrobněji viz příloha.

b) Ztížení prováděných služeb:

Čištění kanalizace nad rámec běžného znečištění a dopad na cenu díla.

Původní podoba rekapitulace nabídkové ceny:

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	140000
b.	Diagnostický průzkum včetně doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asphaltových směsí	200000
c.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	115000
d.	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	1650000
e.	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	758000
f.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	100000
g.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	65500
h.	DIO a PD objízdných tras	49000
i.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	8000
j.	Dendrologický průzkum	65000
k.	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	90000

Dopravně inženýrská kancelář,s.r.o.

Bozděchova 1668, Hradec Králové 500 02

IČO: 274 66 868

DIČO: CZ 274 66 868

bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 194021669/0300

l.	Pročištění kanalizace	150000
m.	Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení	200000
n.	Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů	150000
Cena za vypracování projektové dokumentace		3740500
Cena za výkon autorského dozoru 400 hod x 500 Kč/hod		200000
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		3940500
DPH 21%		827505
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		4768005

Navrhovaná podoba rekapitulace nabídkové ceny:

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	140000
b.	Diagnostický průzkum včetně doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí	200000
c.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	115000
d.	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	1650000
e.	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	758000
f.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	100000
g.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	65500
h.	DIO a PD objízdných tras	49000
i.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	8000
j.	Dendrologický průzkum	65000
k.	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	90000

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Bozděchova 1668, Hradec Králové 500 02

IČO: 274 66 868

DIČO: CZ 274 66 868

bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 194021669/0300

I.	Pročištění kanalizace *	250000
m.	Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení	200000
n.	Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů	150000
Cena za vypracování projektové dokumentace		3840500
Cena za výkon autorského dozoru 400 hod x 500 Kč/hod		200000
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		4040500
DPH 21%		848505
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		4889005

***) cena bude fakturována dle skutečnosti na základě dokladu subdodavatele provádějícího čištění kanalizace**

Zdůvodnění: viz příloha.

Děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem

Ing. Miloš Burianec

Dopravně inženýrská kancelář,s.r.o.

Bozděchova 1668, Hradec Králové 500 02

IČO: 274 66 868

DIČO: CZ 274 66 868

bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 194021669/0300

V Hradci Králové 20.07.2021

Údržba silnic Královehradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Akce: **II/284 hr. okr. JC/SM - Stará Paka**

Věc: Žádost o úpravu smluvních podmínek – předpokládaný rozsah prací na kamerovém průzkumu

Tímto doplňuji a upřesňuji naši žádost o úpravu smluvních podmínek ze dne 16.06.2021 o předpokládaný celkový rozsah prací na monitoringu a čištění kanalizace.

Uvažovaná cena prací při běžném znečištění dle SoD: 240000,-Kč bez DPH (pročištění + kamer. pr.)

Doposud provedené práce: 311077,-Kč bez DPH (viz příložené faktury firmy EKOLSERVIS, s.r.o.)

Předpokládaný rozsah prací na zbývajících úsecích: 185000,-Kč bez DPH. Předpokládá se monitoring a čištění cca 5 dní, tedy cca 40 pracovních hodin monitorovacího systému (1550,-Kč/hod + dopravné a paušál) a 40 pracovních hodin tlako-sacího vozu s recyklací (2720,-Kč/hod + likvidace kalů).

Celkový předpokládaný rozsah prací nad rámec běžného znečištění: 256077,-Kč bez DPH (311077 + 185000 – 240000).

S pozdravem

Ing. Miloš Burianec

EKOLSERVIS s.r.o.
Svobody 1921
509 01 Nová Paka

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Bozděchova 1668
500 02 Hradec Králové

V Nové Pace dne 14. 6. 2021

Věc: Vyjádření k rozsahu práce na kamerovém průzkumu kanalizace při silnici II/284 v obci Stará Paka

Ve dnech 17. 5, 31. 5., 2. - 4. 6. a 7. - 11. 6. 2021 provedla naše firma čištění kanalizace s následným monitoringem při silnici II/284 v obci Stará Paka. Dle úvodních informací pro objednavatele byla předběžná cena stanovena cenovou nabídkou 21B14-0036 s předpokladem běžného zanešení profilu kanalizace do výšky 3 cm s upozorněním, že výsledná cena bude spočtena dle skutečně odvedených prací a odkazem, že čištění kanalizace se zanesením usazeninami větším jak 3 cm profilu budou účtovány jako vícepráce. Na tuto nabídku bylo reagováno objednávkou č.: 04/A122/20 ze dne 5. 5. 2021.

V průběhu prací se prokázalo větší zanešení kanalizace než při prvotním odhadu. Reálně se jednalo o zanešení průměrně 40 – 50%, místy i 90%. Z tohoto důvodu nestačil pouze proplach, ale technici využili systém čištění pomocí recyklačního vozu, aby kompletně odstranili usazeniny a zprůchodnili kanalizaci pro kamerový průzkum. Práce komplikovaly skryté šachty v chodníku a technici museli postupovat opatrně kvůli výskytu vyplavených dutin v kanalizaci tzv. kaverny.

Foto – skryté šachty





Foto – zanešené kanalizační systémy



Foto – náčrt (pasport technika) technika – odvedené a zmonitorované práce v terénu
- zanešení očíslovaných šachet do letecké mapy, včetně zákresu přípojek.



Vzhledem k nadměrnému znečištění kanalizací usazeninami pracovali technici s tlakovacím vozem a s monitorovacím a trasovacím systémem v hodinové sazbě. Celkem bylo kamerovým systémem zaznamenáno 7 skrytých šachet (viz. foto).



EKOLSERVIS s. r. o., Svobody 1921, 509 01 Nová Paka, IČO: 288 25 951, DIČ: CZ28825951
Mob.: 603 578 368, www.ekolservis.cz, E-mail: fakturace@ekolservis.cz

Předpoklad vytěženého sedimentu byl při standardním zanešení (3 cm) na 2 m³, ke dnešními dni však bylo vytěženo již 7,5 m³ sedimentu a následně odvezeno do ČOV.

Zástupce objednavatele i VOS Jičín a.s. byl přítomen v místě a průběžně byl informován o rozsahu zanešení a množství realizované práce.

S pozdravem



EKOLSERVIS, s. r. o.
Svobody 1921, 509 01 Nová Paka
e-mail: info@ekolservis.cz

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/284 hr. okr. JC/SM - Stará Paka

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	3 940 500,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	0 Kč ≤ 5 494 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	0,00 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	3 940 500,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 496 077,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 240 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 496 077,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 240 000,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	736 077,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	18,68 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	3 940 500,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		3 940 500,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 496 077,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 240 000,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		256 077,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	6,50 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 496 077,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 240 000,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	256 077,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	3 940 500,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	4 196 577,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	4 196 577,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: