

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo: 1519.3070268MBU

**Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura – III/2953 Dolní Branná –
Kunčice, rekonstrukce silnic**

Článek 1. - Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

70889546

CZ 70889546

Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem

Ing. Roman Kosař

495 817 362

rkosar@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Jana Jiráňová

495 817 841

jiranova@cirihk.cz

K jednání o technických věcech pověřen:

Rostislav Křeček DiS.

Tel.:

495817831

E-mail:

krecek@cirihk.cz

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP: Ing. Štěpán Illich

Tel.:

725 727 493

E-mail:

s.illich@frampraha.cz

Technický dozor stavebníka

Ing. Lubomír Kryške

Tel. :

724 355 039

(dále jako **objednatel**)

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednající:

Hlavní stavbyvedoucí:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

Bankovní spojení:

EUROVIA CS, a.s.

Národní 10, 113 19 Praha 9

Městský soud Praha, odd. B, vložka 1561

452 74 924

CZ45274924

Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

Ing. Petr Matějka

Marek Buřval

Tel. 7631 601 580, e-mail: marek.burval@eurovia.cz

495 859 111

Komerční banka Praha, a.s., č. ú.: 0141370152/0100

(dále jako **zhotovitel**)

Z důvodu vyvolané opravy lávky dle změnového listu se mění následující smluvní ujednání takto:

Čl. V Čas a místo plnění díla

Mění se bod:

2. Termín pro dokončení prací: 14. 7. 2014

Čl. VI Cena za dílo

Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku VI. smlouvy o dílo mění v důsledku víceprací.

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Smlouva o dílo | 16.168.274,00 Kč |
| <u>Dodatek č. 1</u> | <u>+ 77.705,34 Kč</u> |
| Cena celkem bez DPH | 16.245.979,34 Kč |
| DPH ve výši 21 % | 3.411.655,66 Kč |
| ----- | |
| Cena celkem včetně DPH | 19.657.635,00 Kč |

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

Tento dodatek je v šesti stejnopisech, z toho čtyři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje ze dne 16. 6. 2014, číslo usnesení RK/15/808/2014.

V Hradci Králové dne:

01-07-2014

Objednatel

Bc. Lubomír Franc
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové

V Hradci Králové dne:

Zhotovitel

 (11)

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ dle plné moci