

DODATEK č. 2

č.stavby: 923113104

ke smlouvě o dílo ze dne 9. 8. 2013
mezi

Objednatel:	Královéhradecký kraj
Adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ:	70889546
DIČ:	CZ 70889546
Zastoupený:	Bc. Lubomírem Francem, hejtnanem
K jednání o technických věcech pověřen:	Ing. Roman Kosař
Tel.:	4958178362
E-mail:	rkosar@kr-kralovehradecky.cz
K jednání o technických věcech pověřen:	Ing. Jana Jiráňová
Tel.:	495817841
E-mail:	jiranova@cirihk.cz
K jednání o technických věcech pověřen:	Rostislav Křeček DiS.
Tel.:	495817831
E-mail:	krecek@cirihk.cz
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP:	Ing. Štěpán Illich
Tel.:	725 727 493
E-mail:	s.illich@frampraha.cz
Technický dozor stavebníka	Ing. Lubomír Kryške
Tel.:	724 355 039

(dále jako **objednatel**)

Zhotovitel:	M - SILNICE a.s.
Adresa:	Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zápis v obchodním rejstříku:	vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
IČ:	421 96 868
DIČ:	CZ42196868
Jednatel:	Ing. Václav Kučera, předseda představenstva a.s. Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva a.s. Josef Kunt, výrobní náměstek OZ SEVER
K jednání o technických věcech pověřen:	František Jetmar
Stavbyvedoucí:	606 623 659
Tel.:	reditelstvi@msilnice.cz
E-mail:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
Bankovní spojení:	Číslo účtu: 1080015329/0800

(dále jako **zhotovitel**)

na provedení akce:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura – Silnice II/293 - rekonstrukce úseku Studenec - Horka

Místo plnění: Studenec - Horka

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a upravuje výše uvedená smlouva o dílo takto:

Článek II. Předmět smlouvy

Rozšiřuje se o vybourání obrub a položení nových obrub v obci Horka na základě změnového listu č. 2

**Čl. VI
Cena za dílo**

1. Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě změnového listu č. 2, který je v příloze tohoto dodatku a činí:

Cena dle SOD bez DPH celkem:	43 099 814,00 Kč
Cena víceprací dle změn.listu č.1 bez DPH:	281 204,00 Kč
Cena víceprací dle změn.listu č.2 bez DPH:	74 475,00 Kč
DPH 21%:	9 125 654,00 Kč
Celkový stavební náklad:	52 581 147,00 Kč

DPH bude účtována v souladu se zákonem.

**Čl. V
Čas a místo plnění díla**

Mění se bod:

2. Termín pro dokončení prací: 10. 7. 2014

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 9. 8. 2013 a dodatku č. 1 ze dne 15. 11. 2013 se nemění.

Tento Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu smlouvy dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.


Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje ze dne 16. 6. 2014, číslo usnesení RK/15/809/2014.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne 01 -07- 2014



.....
Ing. Václav Kučera
předseda představenstva a.s.
M - SILNICE a.s.



.....
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva a.s.
M - SILNICE a.s.



.....
Bc. Lubomír Franc
hejtman
Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové