



Střední odborná škola veterinární,  
Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68

Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové: IČO 62690281. č.ú. 3336511/0710 ČNB  
Hradec Králové tel: 495 535 386. fax: 495 535 400. e-mail: kancelar@sosovet.cz

## DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO

UZAVŘENÉ DNE 21. 6. 2021

### DODATEK Č. 2

Na akci: „SOŠ Veterinární, Hradec Králové Havarijní stav kanalizace –  
Přeložka kanalizace - II etapa“

### SMLUVNÍ STRANY

**1. Objednatel: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové – Kukleny,  
Pražská 68**

Se sídlem: Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové  
Zastoupena: Ing. Bc. Hanou Rubáčkovou, ředitelkou školy  
Ve věcech stavby pověřena: Monika Novotná  
IČO: 62690281. Nejsme plátcí DPH.  
Bank. spoj.: Česká národní banka Hradec Králové, č.ú.: 3336511 / 0710  
Telefon: 495 535 386

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Monika Novotná  
Email: kancelar@sosvet.cz

(dále jen „objednatel“)

**2. Zhotovitel MATEX HK s.r.o.**

Se sídlem: Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
Zastoupena: Martinem Žítkem, jednatelem společnosti  
IČ: 25968807  
DIČ: CZ25968807  
Bankovní spojení: KB a.s., Hradec Králové  
Číslo účtu: 27-2035340207/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,  
vložka 18080

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Petr Vacek  
tel.: 602 102 402

mail: [vacek@matex.org](mailto:vacek@matex.org)

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DOHODU O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO

## A.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že smlouva o dílo „SOŠ Veterinární, Hradec Králové Havarijní stav kanalizace – Přeložka kanalizace - II etapa“ uzavřená mezi nimi dne 21. 6. 2021 se mění takto:

### BOD 4. Cena:

#### Původní znění článku 4. cena dle SoD:

4.1. Cena v českých korunách za provedení díla dle čl. 2 této smlouvy činí

Cena bez DPH	1 679 883,00 Kč
DPH	352 775,43 Kč
Celková cena s DPH	2 032 658,43 Kč

#### Vícepráce dle výkazu výměr ze dne 29.9.2021

Cena víceprací	152 305,64 Kč
DPH	31 984,18 Kč
Celková cena s DPH	184 289,82 Kč

4.1. Cena v českých korunách za provedení díla dle čl. 2 této smlouvy a dodatku č. 2 činí

Cena bez DPH	<b>1 832 188,64 Kč</b>
DPH	384 759,61 Kč
Celková cena s DPH	2 216 948,25 Kč

## B.

Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo uzavřená mezi zhotovitelem a objednatelem dne 21. 6. 2021 nedotčena.

## C.

Obě smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely na základně svobodné a vážné vůle, dohodu si přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, kdy každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Hradci Králové dne 29.9.2021  
Střední odborná škola veterinární,  
Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68  
Pražská třída 68/18  
500 04 Hradec Králové

Za objednatele: Ing. Bc. Hana Rubáčková  
ředitelka školy

V Hradci Králové dne 29.9.2021  
**MATEX HK**  
Kladská 181  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

Za zhotovitele: Martin Žítek  
jednatel společnosti

# REKAPITULACE STAVBY - VÍCEPRÁCE - DODATEK

Kód: 20210920  
Stavba: SOŠ Veterinární, přeložka areálové kanalizace - vícepráce

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum: 29.09.2021 provedeno do
Zadavatel:		IČ: DIČ:
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.		IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807
Projektant:		IČ: DIČ:
Zpracovatel:		IČ: DIČ:
Poznámka:		

<b>Cena bez DPH</b>			<b>152 305,64</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>152 305,64</b>	Výše daně <b>31 984,18</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>184 289,82</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel : za TDI - ing. Aleš Rada

Zhotovitel : MATEX HK s.r.o.

p. VADK Per. věd. díže IS  
**MATEX HK**  
s.r.o.  
Kladská 181  
500 03 Hradec Králové ⑰  
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

Datum a podpis: 29.9. 2021 Razítko Datum a podpis: 29.9. 2021 Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210920

Stavba: SOŠ Veterinární, přeložka areálové kanalizace - vícepráce

Místo: Datum: 29.09.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>152 305,64</b>	<b>184 289,82</b>
20210920	SOS Veterinární, přeložka areálové kanalizace - vícepráce	152 305,64	184 289,82

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - vícepráce -dodatek

Stavba:

**SOŠ Veterinární, přeložka areálové kanalizace - vícepráce**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.09.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**152 305,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	152 305,64	21,00%	31 984,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**184 289,82**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**SOŠ Veterinární, přeložka areálové kanalizace - vícepráce**

Místo:

Datum: 29.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**152 305,64**

HSV - Práce a dodávky HSV

**152 305,64**

5 - Komunikace pozemní

118 804,10

8 - Trubní vedení

11 654,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 979,44

998 - Přesun hmot

5 868,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**SOŠ Veterinární, přeložka areálové kanalizace - vícepráce**

Místo:

Datum: 29.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel: p.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Vnožství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


## Náklady soupisu celkem



**152 305,64**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				152 305,64
D	5		Komunikace pozemní				118 804,10
17	K	564851112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	250,000	196,65	49 162,50
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm				
16	K	5671141	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 tl 100 mm	m2	40,000	396,00	15 840,00
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 12/15 (PB III), po zhutnění tl. 100 mm				
1	K	572331111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	43,000	552,50	23 757,50
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 živичnou směsí z kameniva těžného nebo ze štěrkopísku obaleného asfaltem po zhutnění tl. přes 20 do 50 mm				
2	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	43,000	625,60	26 900,80
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm				
3	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	43,000	42,50	1 827,50
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2				
4	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	43,000	30,60	1 315,80
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2				
D	8		Trubní vedení				11 654,10
13	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315	kus	3,000	621,00	1 863,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315				
12	M	28611442	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/200/87°	kus	3,000	3 263,70	9 791,10
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/200/87°				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 979,44
5	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	256,00	1 536,00
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
6	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	6,120	174,00	1 064,88
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm				
	VV		6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,120		
9	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000	223,00	2 676,00
	PP		Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
10	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm bílá	m	12,240	177,00	2 166,48
	PP		krajník betonový silniční 500x250x100mm				
	VV		12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		12,240		
7	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	219,00	1 314,00
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
8	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	6,120	129,00	789,48
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm				
	VV		6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,120		
11	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,130	3 020,00	6 432,60
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
D	998		Přesun hmot				5 868,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným <small>Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným, doprava vzdálenost do 200 m jakékoli délky</small>	t	90,000	65,20	5 868,00
	PP						



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	MATEX HK s. r. o. Kladská 181, 500 03 Hradec Králové		
Investor:	SOŠ VETERINÁRNÍ, Hradec Králové – Kukleny, Pražská 68 Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové	Datum: 28.9.2021	
Název akce: SOŠ Veterinární, Hradec Králové Havarijní stav kanalizace – Přeložka kanalizace - II etapa			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	2 strany		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<p><b>Změna č. 1</b>  <b>Drobné vícepráce spojené s povrchy</b>  Předmětem změny jsou zejména zemní práce spojené s výměnou zeminy, která byla v podloží. V části byly nalezeny navážky, zejména se škvárou, které nebylo možné ponechat v podloží, aby nedocházelo v budoucnu k sedání již hotové komunikace.  Dále bylo nutné provést větší výměru asfaltových povrchů i s podklady, jelikož zbývající části byly již velmi narušeny a nebylo tudíž možné je ponechat a doplnit, takový povrch by vykazoval velmi omezenou životnost.  Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	2 strany výkazu výměr		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Odůvodnění a zatřídění změny je součástí popisu a zdůvodnění.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, §222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím			
			
Příloha:			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	<b>MATEX HK s. r. o.</b> Kladská 181, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	<b>Ing. Aleš Řada - TDI</b>	
Datum:	28.9.2021	
Změna č. 1 Drobné vícepráce spojené s povrchy		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>152 305,64 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>152 305,64 Kč</b>	nemění se	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68 Pražská třída 68/18 500 04 Hradec Králové</p> 	<p><b>MATEX HK</b> s.r.o. Kladská 500 03 Hradec Králové ⑰ IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807</p> 	
Datum: 29.9.2021	Datum: 29.9.21 p. Řada - vob. škola TB	

## Změna č.1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>152 305,64</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				152 305,64
D	5		Komunikace pozemní				118 804,10
17	K	564851112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	250,000	196,65	49 162,50
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm				
16	K	5671141	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 tl 100 mm	m2	40,000	396,00	15 840,00
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 12/15 (PB III), po zhutnění tl. 100 mm				
1	K	572331111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	43,000	552,50	23 757,50
PP			Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 živičnou směsí z kameniva těženého nebo ze šterkopisku obaleného asfaltem po zhutnění tl. přes 20 do 50 mm				
2	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	43,000	625,60	26 900,80
PP			Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm				
3	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	43,000	42,50	1 827,50
PP			Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2				
4	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	43,000	30,60	1 315,80
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2				
D	8		Trubní vedení				11 654,10
13	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG rebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvoosé DN 315	kus	3,000	621,00	1 863,00
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvoosých DN 315				
12	M	28611442	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/200/87°	kus	3,000	3 263,70	9 791,10
PP			odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/200/87°				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 979,44
5	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	256,00	1 536,00
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
6	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	6,120	174,00	1 064,88
PP			obrubník betonový silniční 1000x150x250mm		6,120		
VV			6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
9	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000	223,00	2 676,00
PP			Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
10	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm bílá	m	12,240	177,00	2 166,48
PP			krajník betonový silniční 500x250x100mm		12,240		
VV			12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
7	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	219,00	1 314,00
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
8	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	6,120	129,00	789,48
PP			obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm		6,120		
VV			6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
11	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,130	3 020,00	6 432,60
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				
D	998		Přesun hmot				5 868,00
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	90,000	65,20	5 868,00
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

<b>Celkem odpočet</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem přípočet</b>	<b>152 305,64</b>
<b>Celkem rozdíl</b>	<b>152 305,64</b>

