

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 27-2031110287/0100

dále též „objednatel“ a

Zhotovitel **Atelier 99 s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C81417
se sídlem: Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
IČO: 02463245
DIČ: CZ02463245
Zastoupený: Ing. Martinem Jeřábkem, Ing. Petrem Prokšem - jednatelem
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 285304998/0300

dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“;

objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále též jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 8. 2021, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Domovy Na Třešňovce - přestavba DOZP na DZR - projektová dokumentace**. Výsledek veřejné zakázky byl oznámen ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2021-030705 (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

Tento dodatek je uzavírán dle čl. 14 smlouvy o dílo a je jím napravována administrativní chyba objednatele, která vznikla v článku 7 odst. 4 písm. a) původní smlouvy o dílo v části platebních podmínek. Objednatel navázal část platebních podmínek na plnění zhotovitele, které však v rámci této veřejné zakázky nenastane a objednatel jej nevyžaduje. Dále tento dodatek upřesňuje znění článku 10 odst. 4 původní smlouvy o dílo tak, aby byly srozumitelněji definované povinnosti pro poskytování záruky na zhotovené dílo.

II. Vymezení rozsahu změn

1. Článek 7 odst. 4 písm. a) původní smlouvy o dílo **se mění a nově zní** takto:

- a) 80 % ceny díla **dle článku 6 odst. 2 písm. a) za zpracování DUR** bude zhotoviteli zapláceno po předání příslušného počtu DUR v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a 20 % ceny bude zhotoviteli zapláceno po nabytí právní moci územního rozhodnutí.

2. Článek 10 odst. 4 původní smlouvy o dílo **se mění a nově zní** takto:

Zhotovitel PD poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo na celou dobu, po kterou bude stavba zhotovitelem stavby realizována s tím, že záruka skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců po právní moci kolaudačního souhlasu stavby jako celku.

III. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (až podpisem druhé ze smluvních stran), účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Královéhradeckého kraje na základě usnesení č. RK/28/1484/2021 ze dne 6. 9. 2021.

Za objednatele



.....
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za zhotovitele



.....
Ing. Martin Jeřábek, Ing. Petr Prokůš
jednatelé

