

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 3. 2020 ve znění Dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDACTED]

- (2) M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO: 050 61 415
DIČ: CZ05061415
Zastoupený/jednající: Ing. Petr Hájek, Mgr. Michal Kropáč - jednatelé společnosti zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/29810 Hradec Králové, ul. Zborovská“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem č. 2 mění takto:

Cena dle Smlouvy o dílo ze dne 20. 3. 2020 399 000,00 Kč

Navýšení ceny dle dodatku č. 1 34 000,00 Kč

Číslo stavby: 32936

Navýšení ceny dle dodatku č. 2	79 000,00 Kč
Cena celkem	512 000,00 Kč
Cena DPH (21%)	107 520,00 Kč
Cena včetně DPH	619 520,00 Kč

- 2.) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne 19. 11. 2021

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

.....
Zhotovitel
Ing. Petr Hájek
jednatel

.....
Zhotovitel
Mgr. Michal Kropáč
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

2

Číslo stavby/JU:

32936

Název akce:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/29810 Hradec Králové, ul. Zborovská“

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988

Zhotovitel:

M - PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 50002 Hradec Králové, IČO: 0506415

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

20.03.2020

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

16.11.2020

Popis a zdůvodnění změny:

1. Od uzavření Dodatku č. 1 bylo nutné opětovně koordinovat projekt s dalšími připravovanými stavbami v území, čímž vznikla potřeba úpravy projektové dokumentace.
2. Po dohodě města a US KHK vznikl dodatečně požadavek na doplnění nástupních hran u autobusových zastávek „Univerzita obrany“ do projektové dokumentace, včetně jejich projednání.
3. V rámci řešení autobusových zastávek byla prověřována možnost umístění přístřešků na zastávky v celém řešeném úseku.
4. Na základě požadavku města Hradec Králové a v koordinaci s DI PČR byla v projektové dokumentaci řešena koncepce cyklistů v celém rozsahu řešeného úseku. Součástí návrhu bylo projednání upraveného řešení.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku č. 1:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
399 000,00 Kč	433 000,00 Kč	0,00 Kč	79 000,00 Kč	512 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Dodatkem nedochází ke změně termínů		

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Žádost dodavatele o dodatek

Odsouhlasení změny:

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/29810 Hradec Králové, ul. Zborovská“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	Nabídková cena bez DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		Cena celkem bez DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
a.	Zeměměřičské práce, mapový podklad	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
b.	Diagnostický průzkum včetně doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí - aktualizace	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
c.	PD ve stupni DSP	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
d.	PD ve stupni PDPS - aktualizace	40 000,00	9 000,00	0,00	68 000,00	0,00	117 000,00
e.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	24 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	35 000,00
f.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
g.	DIO a PD objízdných tras	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
h.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
i.	Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
j.	Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00
Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 800 Kč/hod		64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		399 000,00	34 000,00	0,00	79 000,00	0,00	512 000,00
DPH 21 %		83 790,00	7 140,00	0,00	16 590,00	0,00	107 520,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		482 790,00	41 140,00	0,00	95 590,00	0,00	619 520,00

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59

500 04 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

599 / 2021

VYŘIZUJE / LINKA

PRAHA

23.08.2021

Věc: Žádost o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o Dílo**Akce: „III/29810 Hradec Králové, ul. Zborovská“**

Vážení,

vzhledem ke skutečnostem, které nemohl Zhotovitel předvídat a ovlivnit Vám zasíláme zdůvodnění změny rozsahu prací při vypracování projektové dokumentace stavební akce „III/29810 Hradec Králové, ul. Zborovská“.

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 20.03.2020. V době přípravy Smlouvy o dílo však nebyly známy níže uvedené skutečnosti, které nás vedou k žádosti o návrh úpravy Smlouvy o dílo formou Dodatku č. 2, kde by došlo k úpravě ceny projektové dokumentace.

Odůvodnění pro návrh Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo.

1. Od uzavření Dodatku č. 1 bylo nutné opětovně koordinovat projekt s dalšími připravovanými stavbami v území, čímž vznikla potřeba úpravy projektové dokumentace.
2. Po dohodě města a US KHK vznikl dodatečně požadavek na doplnění nástupních hran u autobusových zastávek „Univerzita obrany“ do projektové dokumentace, včetně jejich projednání.
3. V rámci řešení autobusových zastávek byla prověřována možnost umístění přístřešků na zastávky v celém řešeném úseku.
4. Na základě požadavku města Hradec Králové a v koordinaci s DI PČR byla v projektové dokumentaci řešena koncepce cyklistů v celém rozsahu řešeného úseku. Součástí návrhu bylo projednání upraveného řešení.

Vzhledem k výše uvedeným úpravám v projektové dokumentaci a nově vzniklým požadavkům navrhuje úpravu ceny Díla:

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	35000
b.	Diagnostický průzkum včetně doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí - aktualizace	65000
c.	PD ve stupni DSP	75 000
d.	PD ve stupni PDPS – aktualizace dle Dodatku č.2	49 000 117000
e.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	24 000 35000
f.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	30000
g.	DIO a PD objízdných tras	16000
h.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	10000
i.	Vypracování hlukové studie - posouzení stávajícího hlukového zatížení	35000
j.	Vypracování hlukové studie - návrh opatření a zpracování podkladů	30000
Cena za vypracování projektové dokumentace		335000
Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 800 Kč/hod		64 000
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		433 000 512 000
DPH 21%		90930 107 520
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		523 930 619 520

Tímto žádáme objednatele o úpravu SoD formou písemného Dodatku č.2, kterým se zohlední nepředvídatelné skutečnosti během realizace díla.

V rámci posouzení naší žádosti jsme připraveni Vám poskytnout naši plnou součinnost.

S pozdravem

.....
Ing. Petr Hájek
jednatel

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/29810 Hradec Králové, ul. Zborovská

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	399 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	399 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 34 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 79 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 113 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	113 000,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	28,32 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	399 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6)	0,00 Kč bez DPH		

nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	399 000,00 Kč bez DPH		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 113 000,00 Kč bez DPH		
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi		- 0,00 Kč bez DPH
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi		
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	113 000,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	28,32 % ≤ 30,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 79 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	79 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	399 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	433 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	512 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	512 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: