

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 21.3.2014
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem
bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu: 4001-813511/0710
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- (2) REPARE TRUTNOV s.r.o.
Mladobucká 105, 541 02 Trutnov 4
IČ: 64824781
DIČ: CZ64824781
zastoupený jednatelem Jiřím Melicharem, Miroslavem Udatným, jednatelem společnosti
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8727
bankovní spojení: ČSOB Trutnov
č. účtu: 156608872/0300
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565

na zhotovení díla

„II/325 Dolní Brusnice – oprava opěrné zdi a násypu – povodňové škody“

Na základě vzájemných dohod sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené
smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby **„II/325 Dolní Brusnice – oprava opěrné zdi a násypu – povodňové škody“ včetně změny č. 1** v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **1 325 090,34 Kč vč. DPH** (slovy jedenmilióntřístadvacetpěttisícdevadesát Korun českých třicetčtyři haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článku II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	1 095 115,98 korun českých
DPH (21%)	229 794,36 korun českých
Cena celkem	1 325 090,34 korun českých

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny jako součást oceněného soupisu prací ve smyslu článku II. odst. 1 písm. i) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek č. 1 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 13. 1. 2014, číslo usnesení RK/1/73/2014.

V Hradci Králové dne 18. 7. 2014



 Objednatel
 Bc. Lubomír Franc
 Hejtman

Královéhradecký kraj
 se sídlem v
 Hradci Králové
 15

V Trutnově dne 18. 7. 2014



 Zhotovitel
 Jiří Melichar, Miroslav Udatný
 Jednatelé společnosti

REPARE TRUTNOV s.r.o.
 opravy komunikací -2-
 Miadobucká ul. 105, 541 02 Trutnov 4
 tel./fax: 499 732 903, 499 843 602
 IČO: 648 24 781 DIČ: CZ64824781

Název stavby:
II/325 Dolní Brusnice
Změna č. 1

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA č. 1		Rezerva po změně č.1	CENA CELKEM BEZ DPH po změně č.4			
			vícepráce	méněpráce					
SO-001	Všeobecné a předb.položky	46 000,000							46 000,000
SO-101	Opěrná zeď	1 049 115,980							1 049 115,980
	Nabídková cena bez rezervy a bez DPH	1 095 115,980	0,000	0,000					1 095 115,980
	Rezerva 5% ze stavební části bez DPH	54 755,800			-54 755,800				0,000
	Nabídková cena včetně rezervy bez DPH	1 149 871,780	0,000	0,000	-54 755,800				1 095 115,980
	DPH 21 %	241 473,074	0,000	0,000	-11 498,718				229 974,356
	Nabídková cena včetně rezervy a včetně DPH	1 391 344,854	0,000	0,000	-66 254,518				1 325 090,336