

Dodatek č. 4

smlouvy o dílo uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. ve vazbě na § 1746 odst. 2 a § 2631 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**

IČO 708 89 546
se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupen Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje

dále také jako „objednatel“ a

Zhotovitel **ICZ a.s.**

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 4840
IČO 251 45 444
DIČ CZ699000372
se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
zastoupen Ing. Bohuslavem Cempírkem, předsedou představenstva

dále také jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel také společně jako „smluvní strany“

Článek 1 **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 8. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem *Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje – software včetně zajištění podpory*, která byla uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-005540, smlouvu o dílo (smlouva o dílo ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Tímto dodatkem dochází k doplnění definice podstatného porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele dle článku 16 odst. 2 písm. a) smlouvy o dílo. Tato změna se nepovažuje za podstatnou ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ.

Článek 2 **Předmět dodatku**

1. Ustanovení článku 16 odst. 2 písm. a) smlouvy o dílo se mění tímto způsobem:

Za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele se považuje mimo jiné:

- a) *prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoliv jeho závazku podle smlouvy delším než 30 dní, anebo nedodržení dílčího termínu „nasazení produktu do produkčního prostředí“ v Oblastní nemocnici Trutnov dle aktuálního odsouhlaseného harmonogramu projektu implementace,*
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.



3. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku jeden stejnopis obdrží zhotovitel, tři objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
6. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Hradci Králové dne

V Praze dne

.....

.....

Mgr. Martin Červíček

Ing. Bohuslav Cempírek

hejtman

předseda představenstva