

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 8. 2020
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem: Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDACTED]

a

- (2) **ADVISIA s.r.o.**
Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 246 68 613
DIČ: CZ24668613
Zastoupený/jednající Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti
zapsaný Městským soudem Praze oddíl C, vložka 164752
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„II/299 Dvůr Králové nad Labem – Verdek“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem mění takto:

Číslo stavby: 36626

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 13. 8. 2020)	1 305 000,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	116 500,00 Kč
Cena celkem bez DPH	1 421 500,00 Kč
DPH (21 %)	298 515,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 720 015,00 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, bod 1 písm. e), se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo možnost data
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 250 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo možnost data
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	do 45 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUR + DSP) v konceptu od objednatele
Aktualizace dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	do 50 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 2 měsíců od vydání pravomocného společného povolení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 30 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS

*Koncept – úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Číslo stavby: 36626

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne

9. 12. 2021

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Robert Weisz
jednatel

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

36626

Název akce:

II/299 Dvůr Králové - Verdek

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

ADVISIA s.r.o., Perneroва 659/31a, 186 00 Praha 8

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

13.08.2020

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Popis a zdůvodnění změny:

V souvislosti s projednáváním konceptu projektové dokumentace a podmínek Povodí Labe s.p., ve věci objektů odvodnění silnice II/299 a přilehlých ploch do vodních toků řeky Labe a Hartský potok a tím vyplývajících složitých podmínek pro z hlediska ekonomiky a technického návrhu zřízení retenčních nádrží, přistoupeno k rozhodnutí o umístění nové stoky dešťové kanalizace do části místní komunikace ulice Karlov a Husova. Projekční úpravy vyvolají nutné geodetické podklady pro umístění nové stoky dešťové kanalizace, ověření existence inženýrských sítí, úpravy projektové dokumentace, dendrologický průzkum.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 305 000,00 Kč	1 305 000,00 Kč	0,00 Kč	116 500,00 Kč	1 421 500,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Aktualizace PD ve stupni DUSP+PDPS		do 50 dnů od nybytí účinnosti Dodatku č. 1

Přílohy evidenčního listu :

1.	Žádost dodavatele o úpravu rozsahu služeb
2.	Rekapitulace nabídkové ceny
3.	Žádost o úpravu rozsahu služeb - ADVISIA s.r.o.
4.	Vyjádření Povodí Labe ke konceptu PD ze dne 20.7.2021

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Jaroslav Kašpar, DiS.	
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce

„II/299 Dvůr Králové nad Labem – Verdek“

Rekapitulace nabídkové ceny

rekapitulace nabídkové ceny musí být provedena podle jednotlivých objednatelů samostatně

Rekapitulace pro objednatele Královéhradecký kraj

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	50 000,00 Kč
b.	Diagnostický průzkum doplněný o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU)	125 000,00 Kč
c.	Diagnostický průzkum opěrné zdi u č.p. 205 a č.p. 211	10 000,00 Kč
d.	Diagnostický průzkum mostu č.ev. 299-013 včetně statického přepočtu zatížitelnosti stávajícího mostu	50 000,00 Kč
e.	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) pro silnici II/299	280 000,00 Kč
f.	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) mostní objekt ev.č. 299-013	200 000,00 Kč
g.	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) dešťové kanalizace	120 000,00 Kč
h.	Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) přeložek inženýrských sítí	45 000,00 Kč
i.	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) pro silnici II/299	40 000,00 Kč
j.	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) pro most ev.č. 299 -013	50 000,00 Kč
k.	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) pro dešťovou kanalizaci	80 000,00 Kč
l.	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) přeložek inženýrských sítí	35 000,00 Kč
m.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	50 000,00 Kč
n.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	25 000,00 Kč
o.	DIO a PD objízdných tras	15 000,00 Kč
p.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	10 000,00 Kč
q.	Dendrologický průzkum extravilán	5 000,00 Kč
r.	Kamerový průzkum odvodnění komunikace	15 000,00 Kč
s.	Pročištění kanalizace	15 000,00 Kč
t.	Aktualizace PD ve stupni DUSP	116 500,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 336 500,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 110 hod x Kč/hod		85 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		1 421 500,00 Kč
DPH (21 %)		298 515,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		1 720 015,00 Kč

ÚSKHK a.s.

Sportovní 508
54103 Trutnov

Vyřizuje
Ing. Miroslav Větrovský

Telefon
[redacted]

Číslo jednací
20_042-ADV-VP-004

Datum
9. 11. 2021

Věc : Žádost o o úpravu rozsahu služeb, navýšení rozsahu řešené dešťové kanalizace v oblasti Karlov, akce Silnice II/299 Dvůr Králové nad Labem – Verdek č.stavby 36626

Dobrý den,

obracíme se na Vás se žádostí o úpravu rozsahu služeb k akci **Silnice II/299 Dvůr Králové nad Labem – Verdek, č.stavby 36626**

V souvislosti s projednáváním návrhu odvodnění silnice II/299 vyvstal nový požadavek na odvedení dešťových vod do Labe. Původní projekt uvažoval se zřízením retenčních nádrží s odvedením dešťových vod do Hartského potoka.

V rámci rozšíření projektu odvodnění bude nutné provést následující činnosti nad rámec SoD:

- provedení geodetického zaměření ulice Karlov a části ulice Husova pro projekční potřeby umístění části SO 301 (dešťová kanalizace) do vodního toku řeky Labe, vč. aktualizace vedení tras inženýrských sítí;
- Projekt SO 301 – doplnění dešťové kanalizace v ul. Husova vč. výústního objektu do Labe
- Aktualizace projektu DUSP pro objednatele Královéhradecký kraj a Město Dvůr Králové nad Labem
- Obnova povrchu vozovky v rámci oprav objízdných tras SO 186
- Dendrologický průzkum
- Aktualizace záborového elaborátu vč. aktualizace dat ČUZK

Projekt doplnění dešťové kanalizace bude řešen jako součást již odevzdaného projektu DUSP, tudíž dojde i k úpravě termínového plnění akce.

Diagnostický průzkum vozovky není požadován. Rozbory PAU zajistí zadavatel se smluvním partnerem v rámci rámcové smlouvy, dtto i stávající konstrukční souvrství asf. vrstev.

Současně s úpravou rozsahu plnění navrhuje upravit termíny SoD následovně

- **Aktualizace projektu DUSP – koncept** – do 50 dnů od podpisu Dodatku SoD

Navazující termíny zůstávají v platnosti dle SoD

Cena plnění:

v souvislosti s navýšením rozsahu plnění a nutnosti aktualizace již odevzdané PD DUSP předkládáme vyčíslení víceprací, které nám vznikají nad rámec SoD:

- doplňkové průzkumy (geodetické doměření, vedení IS, dendrologie)	... 19.500,- Kč+DPH
- rozšíření projektu DUSP dešťové kanalizace (SO 301) vč. koordinace	... 23.000,- Kč+DPH
- aktualizace projektů DUSP pro objednatele Královéhr. kraj a Město Dvůr Král. n.L.	... 42.000,- Kč+DPH
- rozšíření projektu PDPS SO 301	... 18.000,- Kč + DPH
- aktualizace záborového elaborátu	... 14.000,- Kč + DPH
Celkem	.. 116.500,- Kč + DPH

S přátelským pozdravem

Ing. Miroslav Větrovský

TELEFON 495 088 111
E-MAIL [REDACTED]
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

ADVISIA s.r.o.

[REDACTED]
Pernerova 659/31a
186 00 Praha 8

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2021/028230

VYŘIZUJE/LINKA

HRADEC KRÁLOVÉ
20.7.2021

II/299 Dvůr Králové nad Labem - Verdek

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní a stavební řízení na výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracovala společnost ADVISIA s.r.o., 06/2021.

Podle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukci stávající silnice č. II/299 v délce 1.815 m včetně odvodnění a rekonstrukci mostu č. 299-13. Stavba je situována v zastavěném území města Dvůr Králové nad Labem. Jedná se o úsek silnice II/299 (provozní staničení cca km 25,857 – km 27,672) procházející středem města ulicemi Sladkovského, Fügnerova, Jiráskova, Spojených národů a Vorlešská. Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající silnice č. II/299 v délce 1,815 m včetně přeložek IS a úpravy křižovatek a náměstí Republiky. V rámci stavby je navržena rekonstrukce mostu č. 299-013. Stavba je koordinována s projektovou dokumentací „Reko MS Dvůr Králové n/L Spojených národů I. a II. etapa, II. etapa, Reko MS Dvůr Králové n/L – Fügnerova+1“ (rekonstrukce plynovodu) a Oprava opěrných zdí u komunikace v ulici Spojených národů“. V rámci celé rekonstrukce se předpokládá, že jednotná kanalizace bude nahrazena oddílnou kanalizací. Jsou zde navrženy 3 dešťové stoky, které jsou napřímo zaústěny bez retence do koryta vodního toku (2x Hartský potok, 1x Labe). Projekt navrhuje napojit dešťové vody ze všech nemovitostí do nově navržené dešťové kanalizace (přepojení z jednotné kanalizace).

Navržené stoky:

SO 301 – kanalizace dešťová – stoka D1 – PVC DN 400 SN 16 – 183 m. Jedná se o odvodnění komunikace v km 0,0 – 0,18, ul. Sladkovského (oční škola – dětské středisko). Do dešťové kanalizace jsou napojeny dešťové vpusti z komunikace a dešťové vody ze všech nemovitostí.

Návrhové množství je 60,2 l/s. Zaústění je navrženo u dětského střediska za mostem do Hartského potoka IDVT 10101096 – ř. km 1,490. Vodní tok je ve správě našeho státního podniku. Jedná se o p.p.č. 3802/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. K pozemku má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik. V daném úseku eviduje náš státní podnik úpravu koryta vodního toku DHIM 9051001078. Jedná se o pískovcové zdi. Detaily vyústění nebyly dodány.

SO 301 – kanalizace dešťová – stoka D2 – PVC 500 SN 16 – 942,0 m. Jedná se o odvodnění komunikace v km 0,18 – 1,16, ul. Sladkovského. Fügnerova, Jiráskova, Spojených národů (dětské středisko – domov s peč. službou Vividus). Do dešťové kanalizace jsou napojeny dešťové vpusti z komunikace a dešťové vody ze všech nemovitostí.

Návrhové množství je 305 l/s. Zaústění je navrženo u dětského střediska za mostem do Hartského potoka IDVT 10101096 – ř. km 1,490 a to do místa za stávající odlehčovací komorou. Vodní tok je ve správě našeho státního podniku. Jedná se o p.p.č. 3802/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. K pozemku má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik. V daném úseku eviduje náš státní podnik úpravu koryta vodního toku DHIM 9051001078. Jedná se o pískovcové zdi. Vyústění je zde stávající.

SO 301 – kanalizace dešťová – stoka D3 – PVC DN 600 SN 16 – 195,5 m a PVC 500 SN 16 – 681,5 m. Jedná se o odvodnění komunikace v km 1,16 – 1,81, ul. Spojených národů (domov s peč. službou

Vividus – komunikace směr Verdek). Do dešťové kanalizace jsou napojeny dešťové vpusti z komunikace a dešťové vody ze všech nemovitostí.

Návrhové množství je 239,2 l/s. Zaústění je navrženo do vodního toku Labe IDVT 10100002. Vodní tok je ve správě našeho státního podniku. Jedná se o p.p.č. 3806/42 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. K pozemku má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik. Jedná se zde o přirozený úsek vodního toku bez úpravy. Do dešťové stoky je rovněž napojena meliorace z pole (pozemek vedle vodního toku Labe). Do dešťové stoky D3 je z ulice Vorlešská zaústěno odlehčení z jednotné kanalizace. Na dešťové kanalizaci je navržena zpětná klapka.

Investorem akce bude: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_0310 - Labe od hráze nádrže Les Království po tok Metuje, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 639449, X: 1017650.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **sdělení** a požadujeme PD doplnit a opětovně předložit k vyjádření:

- Likvidace dešťových vod z navržené stavby bude v souladu s normami TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“. Dešťové vody požadujeme likvidovat zasakováním v místě stavby a nezatěžovat jimi kanalizaci a následně vodní tok. V případě, že není možné likvidaci dešťových vod řešit zasakováním v místě stavby a to na základě hydrogeologického posudku, je možné uvažovat s redukováním odtokem dešťových vod ze zájmového území **do Hartského potoka (IDVT 10101096) v množství 5 l/s*ha, do vodního toku Labe (IDVT 10100002) v množství 15 l/s*ha**. Upozorňujeme, že na odvodňovacím zařízení musí být osazeno kapacitní retenční zařízení pro zabezpečení stejného odtoku dešťových vod ze zájmového území jako před navrhovanou výstavbou. Případná retence bude dimenzována na pětiletý déšť o maximálním objemu (výpočet z dob trvání a intenzit návrhových dešťů).
- Místo vyústění dešťové kanalizace D1 do Hartského potoka musí být v PD podrobně řešeno (technický popis, detail vyústění). Materiál vyústění bude volen s ohledem na charakter stávajícího opevnění – kamenina či beton.
- Stávající potrubí B 1000, které řeší odlehčení odpadních vod z jednotné kanalizace a do kterého bude zaústěna dešťová stoka D2, bude v rámci Hartského potoka dospárováno.
- V rámci PD požadujeme podrobně řešit rekonstrukci mostu č. 299-013 (bourací práce, povodňový plán, havarijný plán atd.). Jedná se o most přes Hartský potok IDVT 101101096 u dětského střediska. V rámci rekonstrukce musí být rovněž opraveny všechny na most navazující konstrukce (např. zábradlí). Původní klenba pod mostní konstrukcí musí být v případě potřeby či vlivem porušení stavbou přespárována.
- S navržením odlehčení jednotné stoky z ulice Vorlech do dešťové stoky D3, která je zaústěna vodního toku Labe souhlasíme.
- V místě vyústění objektu do vodního toku Labe bude provedeno opevnění dlažbou z lomového kamene tl. min. 30 cm, který bude položen do betonu (kámen vhodný pro vodní stavby). Opevnění svahu bude provedeno min. 2 m na každou stranu od líce potrubí. Dlažba bude provedena tak, aby navazovala na rovinu břehů. Dlažba nesmí bránit odtoku vody (vzdouvání vody). Přejech mezi kamennou dlažbou a stávajícím břehem bude proveden jako zához s urovnaným lícem (hmotnost kameniva 200 – 500 kg). Vytvoří se tak pružný mezičlánek, kterým se vyrovnají případné nátrže. Detail vyústění bude upraven.
- Předmětný záměr doporučujeme projednat se zástupci Města Dvůr Králové nad Labem, Údržbou silnic Královéhradeckého kraje a.s. a Povodím Labe, státním podnikem, provozní středisko Dvůr Králové nad Labem.
- Doporučujeme práce prováděné v blízkosti vodních toků v přípravné fázi projektové dokumentace projednat s Povodím Labe, státním podnikem, provozním střediskem Dvůr Králové nad Labem - [REDACTED]
- Z hlediska majetkoprávních vztahů Vám sdělujeme, že se navržený záměr dotkne majetku státu, ke kterému vykonává právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik – p.p.č. 3802/1 a 3806/42 v k.ú.

Dvůr Králové nad Labem. Majetkové vypořádání bude řešeno po vydání našeho kladného stanoviska.

Stanovisko správce Povodí Vám vydáme na základě opravené a doplněné projektové dokumentace.


vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí
PL – Z1 Jablonec nad Nisou

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/299 Dvůr Králové nad Labem - Verdek“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 305 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 116 500,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 116 500,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	116 500,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	116 500 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	8,93 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena		1 305 000,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 5)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)		– 0,00 Kč bez DPH			
Součet všech víceprací (k odst. 5)		+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		0,00 Kč bez DPH			
c)	(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 305 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		1 305 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 116 500,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	116 500,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	1 305 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 421 500,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 421 500,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: XXXXXXXXXX